

УТВЕРЖДЕН  
Начальник Отдела физической культуры  
и спорта Администрации Северодвинска  
В.Л. Павлов  
«30» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Отчет о выполнении  
Плана реализации муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»  
за 2023 год

1. Сведения об утверждении: План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2023 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам от 06.02.2023.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2023 год представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

№	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	25.07.2023	Уточнение наименования подведомственного спортивного учреждения в связи с уставными изменениями, дополнение мероприятием 1.12 (реализация 1 этапа мероприятия в 2023 году), уточнение наименования контрольного события 1.01.1, административного события F13102, мероприятия F12101, задачи F13100, корректировка мероприятия F13112 согласно конкурса министерства спорта Архангельской области, уточнение круга лиц, ответственных за выполнение плана, в том числе в связи с кадровыми изменениями
2	28.09.2023	корректировка ожидаемых результатов мероприятия F11110, связанное с ведением хозяйственной деятельности учреждения, уточнение наименования спортивного учреждения в связи с уставными изменениями

## 3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия: административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1											
1	<b>Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»</b>										
1.1	Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, в том числе подготовка спортивного резерва»										
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	F11101	ОФЖИС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	01.01.2023	04.01.2023	31.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	В Северодвинске в 2023 году проведено 216 официальных физкультурных и спортивных мероприятий с охватом участников 22 206 человек
1.1.2	«Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение традиционной Первомайской легкоатлетической эстафеты»		ОФЖИС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	X		14.05.2023	01.05.2023	выполнено в срок	нет	X
1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков»		ОФЖИС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	X		31.08.2023	14.08.2023	выполнено в срок	нет	X
1.1.4	«Организация и проведение Открытия зимнего спортивного сезона»		ОФЖИС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	X		15.01.2024	30.12.2023	выполнено в срок	нет	X
1.1.5	Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	F11102	МАУ ДО «СП «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартини Т.А.	02.01.2023	02.01.2023	30.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	Обеспечено 16494 единицы посещений спортивного учреждения

1.1.6	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ ДО «СП «Строитель»	Р11103	МАУ ДО «СП «Строитель»	Зам. директора спортивно-массовой работы Мартына Т.А.	02.01.2023	04.01.2023	30.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	Количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах составило 2601 человек. Отчет МАУ ДО «СП «Строитель» об исполнении плана мероприятий о реализации муниципальной программы представлен в ОФКИС 30.12.2023
1.1.7	Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей за год по ходу года предоставлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ ДО «СП «Строитель»	Зам. директора спортивно-массовой работы Мартына Т.А.	X		15.07.2023	07.07.2023	выполнено в срок	нет	X
1.1.8	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за год предоставлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ ДО «СП «Строитель»	Зам. директора спортивно-массовой работы Мартына Т.А.	X		15.01.2024	30.12.2023	выполнено в срок	нет	X
1.1.9	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	Р11105	ОФКИС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2023	09.01.2023	30.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	Проведены совещания по вопросам организации и проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий, изменений законодательства в сфере спорта и образования
1.1.10	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ»	Р11106	ОФКИС	Главный специалист Отдела Росляков А.В.	01.01.2023	02.01.2023	30.12.2023	29.12.2023	выполнено в срок	нет	Ежедельное анонсирование физкультурных и спортивных мероприятий, результатов выступлений в СМИ, на сайте Администрации Северодвинска, МАУ ДО «СП «Строитель» и в сети Интернет

1.1.11	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	F11107	ОФКис, МАУ ДО «СП «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	26.12.2022	09.01.2023	20.01.2023	09.01.2023	выполнено в срок	нет	На основании постановления Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» распоряжением начальника ОФКис от 09.01.2023 № 1 МАУ «СП «Строитель» утверждены значения базовых нормативов затрат на оказание услуг и корректирующих коэффициентов, муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
1.1.12	Контрольное событие 1.07.1 «Издано распоряжение ОФКис Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципального задания и значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов»		ОФКис, МАУ ДО «СП «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	X		20.01.2023	09.01.2023	выполнено в срок	нет	X
1.1.13	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ ДО «СП «Строитель»	F11108	МАУ ДО «СП «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	20.12.2022	05.01.2023	16.01.2023	05.01.2023	выполнено в срок	нет	Приказ директора МАУ «СП «Строитель» от 30.12.2022 № 146 об утверждении календарного плана на 2023 год. Начало проведения соревнований в 2023 году – 05.01.2023
1.1.14	Мероприятие 1.09 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ ДО «СП «Строитель» и членов их семей»	F11109	МАУ ДО «СП «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	01.01.2023	30.06.2023	31.12.2023	12.12.2023	выполнено в срок	нет	В 2023 году 12 работников МАУ ДО «СП «Строитель» и членов их семей обеспечены компенсацией расходов на проезд к месту отдыха и обратно

1.1.15	Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта»	F11110	МАУ ДО «СП «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	01.01.2023	02.01.2023	31.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	Организована работа бассейна и спортивного зала «Строитель» для обучающихся плаванию МБОУ ДО «СП № 2» согласно расписанию в количестве 1190 и 740 часов соответственно. Объем работы лыжной базы составил 281,5 часов
1.1.16	Контрольное событие 1.10.1 «Организация работы отделения плавания МБОУ ДО «СП № 2» на базе бассейна МАУ ДО «СП «Строитель»»		Офис, МАУ ДО «СП «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	X		29.12.2023	29.12.2023	выполнено в срок	нет	X
1.1.17	Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАУ ДО «СП «Строитель» в соревнованиях»	F11111	МАУ ДО «СП «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	03.01.2023	05.01.2023	31.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	МАУ ДО «СП «Строитель» проведено 7 соревнований. Количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ «СП «Строитель» в 2023 году составило 78 единиц. Турнир по волейболу памяти Рубцова В.С. проведен 26-29.10.2023
1.1.18	Контрольное событие 1.11.1 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С. Рубцова»		МАУ ДО «СП «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Маршина Т.А.	X		15.11.2023	29.10.2023	выполнено в срок	нет	X
1.1.19	Мероприятие 1.12 «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»*	F11112	МАУ ДО «СП «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	01.01.2023	02.01.2023	31.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по плавательной спортивной подготовке (27 спортсменов), дзюдо (20 спортсменов), по спорту лиц с ПОДА (1 спортсмен) в МАУ ДО «СП «Строитель»
1.1.20	Мероприятие 1.14 «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»*	F11114	МАУ ДО «СП «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	01.01.2023	02.01.2023	31.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	В 2023 году в МАУ ДО «СП «Строитель» обеспечена реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по флорболу (10 спортсменов)
1.2	Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»										

1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	Ф11201	ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2023	09.01.2023	30.12.2023	25.12.2023	выполнено в срок	нет	Проведены мероприятия по приобретению наградной атрибутики. Торжественные награждения победителей и призеров состоялись 12.08.2023, 25.12.2023. В 2023 году чествование лучших спортсменов года, стипендиатов состоялось 26 декабря
1.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам зимнего спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х		31.05.2023	12.08.2023	не выполнено	Объединение зимних и летних видов спорта в спартакиаде «57-е Беломорские игры»	Х
1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко Дню физкультурника»		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х		31.08.2023	12.08.2023	выполнено в срок	нет	Х
1.2.4	Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х		30.12.2023	25.12.2023	выполнено в срок	нет	Х
1.2.5	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х		30.12.2023	25.12.2023	выполнено в срок	нет	Х
1.2.6	Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	Ф11202	ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2023	09.02.2023	29.12.2023	26.12.2023	выполнено в срок	нет	Подготовлено положение о проведении смотра-конкурса

1.2.7	Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрения их победителей и призеров»	Р11203	ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2023	09.01.2023	29.12.2023	12.12.2023	выполнено в срок	нет	Определены стипендиаты Главы и Совета депутатов Северодвинска, победители конкурса «Лучший спортсмен года», физкультурного актива. Изданы распоряжения начальника ОФКиС от 26.12.2023 № 326, 327, 328 «О награждении физкультурно-спортивного актива Северодвинска», «О награждении Северодвинска», «О награждении по итогам спортивного сезона 2023 года», «О награждении лучших спортсменов и их тренеров», постановление Администрации Северодвинска от 16.08.2023 № 376-па «О назначении стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска»
2	<b>Выполнение подпрограммы 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»</b>										
2.1	Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»										
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных мероприятий по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»	Р12101	ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	01.01.2023	14.01.2023	31.12.2023	12.12.2023	выполнено в срок	нет	Подготовлены распоряжения, обеспечено финансирование и организовано 49 тренировочных мероприятий для подготовки участия северодвинских спортсменов и спортивных сборных в соревнованиях различного уровня. Распоряжения ОФКиС: от 14.01.2023 № 10 о тренировочном сборе по спортивному туризму, от 20.01.2023 № 18 о тренировочном сборе по хоккею с мячом, от 20.01.2023 № 24 о тренировочном сборе по хоккею, от 20.01.2023 № 26 о тренировочном сборе по пулевой стрельбе
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в Беломорских играх (зимние виды)»		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	X		28.02.2023	14.01.2023	выполнено в срок	нет	X

2.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено расписание о проведении тренировочных сборов для участия спортсменов в Беломорских играх (летние виды)»		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х	30.06.2023	20.03.2023	выполнено в срок	нет	Х	
2.1.4	Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	F12102	ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	30.11.2022	29.11.2022	30.01.2023	29.12.2022	выполнено в срок	нет	На основании предложений городских спортивных федераций по видам спорта ОФКиС Администрации Северодвинска составлен план тренировочных мероприятий на 2023 год
2.1.5	Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ ДО «СП «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровня»	F12103	МАУ ДО «СП «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартына Т.А.	30.11.2022	30.12.2022	15.01.2023	30.12.2022	выполнено в срок	нет	Разработаны индивидуальные планы участия спортсменов и сборных команд МАУ «СП «Строитель» на 2023 год (приказ директора от 30.12.2022 №153 в соревнованиях)
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»	F12201	ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	01.01.2023	10.01.2023	31.12.2023	20.12.2023	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в соревнованиях различного уровня. Распоряжения ОФКиС о командировании на соревнования от 06.02.2023 № 37, от 21.02.2023 № 56, от 01.03.2023 № 78, от 01.03.2023 № 78/1, от 06.06.2023 № 175, 176, 177. 57-е Беломорские игры проводились с февраля по март 2023 года (зимние виды) и в июне 2023 года (летние виды)
2.2.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие северодвинских спортсменов в Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х	06.02.2023	01.07.2023	06.06.2023	выполнено в срок	нет	Х



2.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	F12202	ОфКис	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2023	10.01.2023	30.12.2023	20.12.2023	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие в соревнованиях различного уровня спортсменов и сборных команд Свердловинска согласно планам подготовки спортивных сборных команд Свердловинска
2.2.4	Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях»	F12203	ОфКис	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2023	10.01.2023	30.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	Обеспечена подготовка документации для участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд Свердловинска
3	<b>Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ ДО «СПШ «Строитель»»</b>										
3.1	Задача 1 «Улучшение технического состояния объектов МАУ ДО «СПШ «Строитель»»										
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	F13101	МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	Директор Ткаченко С.В.	09.01.2023	08.06.2023	31.12.2023	08.09.2023	выполнено в срок	нет	Капитальный ремонт спортивных объектов МАУ ДО «СПШ «Строитель»» согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году не запланирован. Выполнены работы по текущему ремонту зданий тира и пневматического тира (ремонт рулонной кровли, ремонт отмоксти, ремонт наружных стен, ремонт помещений), помещения чаши бассейна (проведена затирка плиточных швов)
3.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАУ ДО «СПШ «Строитель»»		МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	Директор Ткаченко С.В.	12.05.2023	12.05.2023	15.12.2023	24.05.2023	выполнено в срок	нет	12-24.05.2023 проведена конкурентная закупочная процедура «запрос предложений, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства», по результатам которой 08.06.2023 заключен договор на текущий ремонт зданий Пневматического тира и Тира с ИП Романок Д.С.

3.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта объектов и инженерных систем МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	F13102	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	20.12.2022	27.12.2022	30.01.2023	27.12.2022	выполнено в срок	нет	План ремонта спортивных объектов на 2023 год утвержден приказом директора МАУ «СПШ «Строитель» от 27.12.2022 № 139.
3.1.4	Мероприятие 1.12 «Мероприятие по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях»	F13112	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	18.04.2023	01.06.2023	15.08.2023	20.07.2023	выполнено в срок	нет	В 2023 году в рамках соглашения на обустройство открытой спортивной площадки для пляжного волейбола на территории пляжной зоны о. Ягры выполнены работы по подготовке основания (выемка песка и разработка котлована, замена песчаного слоя), произведена установка ограждения территории
3.2	Задача 2 «Повышение оснащенности МАУ ДО «СПШ «Строитель» спортивными инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»										
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров, материалов, основных средств и материальных запасов»*	F13201	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	09.01.2023	15.05.2023	29.12.2023	04.07.2023	выполнено в срок	нет	В 2023 году заключено 4 договора на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов
3.2.2	«Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАУ ДО «СПШ «Строитель»»		МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Зам. директора по экономическим вопросам Вирюков О.А.	Х		15.12.2023	04.07.2023	выполнено в срок	нет	Конкурсные мероприятия не проводились. Осуществлено 4 закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
3.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13202	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	26.12.2022	09.01.2023	31.01.2023	09.01.2023	выполнено в срок	нет	Разработан перечень спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов необходимого для спортивных секций МАУ «СПШ «Строитель»»

\* наименование мероприятия приведено в соответствии с проектом постановления Администрации Северодвинска от 19.12.2023 № 523-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска».

## 4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	42	14	12	16
Выполнено с нарушением срока	0	0	0	0
Не выполнено	1	0	0	1
Итого	43	14	12	17
<b>Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (С<sub>плн</sub>), (баллов)</b>				<b>97,7</b>
<b>Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы &lt;8&gt;</b>				<b>высокая</b>

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивавшей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ ДО «СП «Строитель»

« 30 » 01 2024 г.



С.В. Каченко

Начальник Управления экономики

« 30 » 01 2024 г.



Ю.В. Четкая

Абрамова Снежана Геннадьевна  
50-02-86
