

**ПРОТОКОЛ**

заседания Общественной комиссии,  
наделенной полномочиями по реализации муниципальной адресной программы  
«Формирование современной городской среды муниципального образования  
«Северодвинск» на 2018-2024 годы»

**№ 10 от 23.09.2019**

Председатель – Лобачев О.Н.  
Заместитель председателя – Тарасов М.Ю.  
Секретарь – Бухмей И.А.  
Члены комиссии:  
Галицина Л.С.  
Калеминцев И.В.  
Легостаева Е.А.  
Лемудкина С.Ю.  
Лукьянов А.Н.  
Мурадов Э.А.  
Никитина С.В.  
Попов О.Г.  
Трухин Н.А.  
Элимелах Л.Б.

Присутствовали 13 членов Общественной комиссии из 21. Кворум имеется.  
Заседание Общественной комиссии правомочно.

**ПОВЕСТКА**

I. Доклад УКиТ о разработке «дорожной карты» (план-графика) мероприятий, направленных на благоустройство общественной территории «Приморский парк», выбранной в результате рейтингового голосования в 2019 году, для первоочередного благоустройства в 2020 году (пп. 3, 4 протокола от 22.05.2019 № 6, п. 5 протокола от 28.06.2019 № 8, п. 3 протокола от 14.08.2019 № 9).

II. Доклад Комитета ЖКХ, ТиС о ходе реализации мероприятий муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы» (далее – Программа) в 2019 году:

III. Доклад Комитета ЖКХ, ТиС о «Порядке проведения общественных обсуждений», а также о площадках для проведения общественных обсуждений (п. 4 протокола от 28.06.2019 № 8, п. 5 протокола от 14.08.2019 № 9).

IV. Обсуждение дополнительной (второй) общественной территории, из числа входящих в Программу, для подачи заявки в Министерство ЖКХ, ТиС Архангельской области для благоустройства её в обязательном порядке в 2020 году.

## РЕШЕНИЕ

1. Принять к сведению доклад УКиТ о «дорожной карте» (план-графике) мероприятий, направленных на благоустройство общественной территории «Приморский парк», выбранной в 2019 году в результате рейтингового голосования для первоочередного благоустройства в 2020 году. («дорожная карта» прилагается).

2. Принять к сведению доклад Комитета ЖКХ, ТиС о ходе реализации Программы:

- средства субсидии на реализацию Программы в 2019 году предполагается освоить в полном объеме в размере около 60,44 млн. руб.;

- строительные работы по благоустройству дворовых территорий по адресам: пр. Ленина, д. 17/41, 19/46; ул. Мира, д. 7, 9, 9а; ул. Ломоносова, д. 116 будут выполнены в сроки, предусмотренные соответствующими муниципальными контрактами;

- строительные работы по благоустройству общественной территории «Аллея молодежи» будут выполнены в срок до 30.10.2019, с учетом изменений, связанных со сроками изготовления и поставки оборудования, а также работами по монтажу освещения;

- заявочная компания проходит в сроки с 02.09.2019 по 01.10.2019. По состоянию на 23.09.2019 ни одной заявки в Комитета ЖКХ, ТиС не поступило;

- в соответствии с указаниями Министерства ЖКХ, ТиС Архангельской области от 06.08.2019 № 203/01-15/5596:

а) МО «Северодвинск» необходимо предусмотреть благоустройство дополнительной (второй) общественной территории в 2020 году;

б) муниципалитетам необходимо предоставить утвержденный план-график подготовки к реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году (план-график прилагается);

в) распределение средств субсидии бюджетам муниципальных образований будут осуществляться при условии 100-процентной готовности к реализации проектов и достижении запланированных показателей в текущем году и последующем годах.

Комитету ЖКХ, ТиС принять все необходимые меры к реализации Программы в установленные сроки. Предусмотреть своевременное информирование членов Общественной комиссии об изменениях программы «Формирование комфортной городской среды».

3. Принять к сведению информацию Комитета ЖКХ, ТиС о «Порядке проведения общественных обсуждений», а также о площадках для проведения общественных обсуждений:

- в настоящее время в Северодвинске отсутствует Порядок общественных обсуждений. «Порядок проведения общественных обсуждений» находится в стадии разработки и согласования.

- для проведения общественных обсуждений определены две площадки в информационной сети «Интернет»: социальная сеть «ВКОНТАКТЕ», сайт «ГОСУСЛУГИ».

4. Утвердить вторую дополнительную общественную территорию «Сквер Александра Невского» для подачи заявки в Министерство ЖКХ, ТиС Архангельской области для благоустройства её в обязательном порядке в 2020 году.

Комитету ЖКХ, ТиС провести мероприятия, направленные на разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории «Сквер Александра Невского» (Зеленый сквер в квартале 37) и проведение экспертизы сметных расчетов в срок до 30.10.2019. Предусмотреть лимит денежных средств на благоустройство данной территории не более 15 млн. руб.


Представить на рассмотрение Общественной комиссии проект благоустройства общественной территории «Сквер Александра Невского» на заседании в ноябре 2019 года.



6. Администрации рассмотреть возможность и предусмотреть в местном бюджете дополнительные денежные средства на софинансирование Программы в 2020 году в размере не менее 50 млн. руб.

Приложение: 1. «Дорожная карта» мероприятий, направленных на благоустройство общественной территории «Приморский парк» на 1 л.

2. План-график подготовки МО «Северодвинск» к реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году на 1 л.

Подписи:





А. А.

В.

С.

Д.

Е.

Ж.

З.

И.

К.

Жукова Л. В.

Правин Н. В.

Жукова С. В.

Жукова А. А.

Александров А. А.

В. В. Кашенин

А. В. Кашенин

А. С. Жукова

Михайлова Е. А.

Александров Е. Ю.

Бухарин И. А.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы Северодвинска



Сахарова И.С.  
(расшифровка подписи)  
20 10 г.

План-график подготовки МО «Северодвинск» к реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году

№ п/п	Мероприятие	вид торрии	июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь			итого			
			План	Факт	%М	План	Факт	%М	План	Факт	%М	План	Факт	%М	План	Факт	%М	План	Факт	%М	Факт	%М		
1	Общественные обсуждения по отбору объектов территорий и рейтинговое голосование	ОТ	2	2	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2	2	100%	
2	Отбор дворовых территорий	ДТ	0	0	0%	0	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	4	0	0%
3	Разработка ПСД+ проекты	ОТ	0	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	2	0	0%
		ДТ	0	0	0%	0	0	0%	3	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	4	0	0%
4	Экспертиза	ОТ	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	0	2	0	0%
		ДТ	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	0	4	0	0%
5	Подготовка конкурсных заявок	ОТ	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	
		ДТ	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	4	0	0%	