

УТВЕРЖДЕН  
Заместитель Главы Администрации Северовиниска по городскому хозяйству  
(подпись)

О.К. Ковальчук

(подпись)  
«27» февраля 2021 год

Отчет о выполнении  
Плана реализации муниципальной программы  
«Развитие жилищного строительства Северовиниска»  
на 2020 год

Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северовиниска  
Сополнители: Управление муниципального фонда Администрации Северовиниска;

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северовиниска  
Комитет по управлению муниципальным имуществом

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы										
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	30.09.2020	Изменения в план реализации муниципальной программы внесены на основании постановления Администрации Северовиниска от 07.08.2020 № 358-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северовиниска», внесением изменений в решение Совета депутатов Северовиниска от 17.12.2019 № 214 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В связи с перераспределением объемов финансирования из плана реализации муниципальной программы исключены мероприятия G12123 «Проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кульма и Ширлема», G12213 «Строительство спортивного комплекса на станции «Север» в г. Северовиниска (1 этап)», включено мероприятие G12211 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северовиниска Архангельской области». Уточнен перечень контрольных событий и сроки реализации отдельных контрольных событий.										

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мер	Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северовиниска»										
1.1	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северовиниске»										
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурикин А.Г.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено введение в эксплуатацию многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 6 055 кв. м
	Контрольное событие 1.01.1 «Заслужен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству многоквартирного дома в квартале 029 г. Северовиниска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чурикин А.Г.	X	X	01.03.2020	10.07.2020	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	5	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мер по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия		
						6	7	8	9				10	11
1	2	3										12		
	Контрольное событие 1.01.2 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 018 г. Северовинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	X	31.12.2020	30.10.2020	Выполнено в срок	Нет	X		
	Контрольное событие 1.01.3 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 014 г. Северовинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	X	31.12.2020	13.11.2020	Выполнено в срок	Нет	X		
	Контрольное событие 1.01.4 «Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектной документации на строительство "под ключ" многоквартирного дома в квартале 029 г. Северовинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	X	31.12.2020	25.06.2020	Выполнено в срок	Нет	X		
1.2 Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»														
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»	G11201	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.				01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Выполнены мероприятия по изъятию у собственников жилых помещений путем предоставления равноценного возмещения в денежной форме в рамках реализации адресной программы: Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
1.2.1	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разбору (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда»	G11202	Отдел жилищного хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	Начальник отдела Елслова С.И.				01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Обеспечена подготовка технической документации для проведения муниципальной закупки по разбору (сносу) аварийных многоквартирных домов
2 Выполнение подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»														
2.1 Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»														
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Нёнка от автодороги «Северовинск – Онега»	G12101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.				01.01.2020	01.01.2020	25.10.2020	08.09.2020	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом. Второй этап автомобильной дороги введен в эксплуатацию

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по реализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Контрольное событие 1.01.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.02.2020	X	20.01.2020	Выполнено в срок	Нет	X	
Контрольное событие 1.01.2 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию второго этапа»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	25.10.2020	X	19.08.2020	Выполнено в срок	Нет	X	
Мероприятие 1.02 «Реконструкция проспекта Морского от ул. Мавля Кульша до проспекта Победы г. Северодвинск»	G12102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.01.2020	X	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом. Введен в эксплуатацию второй этап реконструкции	
Контрольное событие 1.02.1 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	31.09.2020	X	10.09.2020	Выполнено в срок	Нет	X	
Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Сопенским шоссе в г. Северодвинске»	G12104	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.01.2020	X	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом	
Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кульша в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)»	G12106	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.01.2020	X	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом	
Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	G12107	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.01.2020	X	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом	
Контрольное событие 1.07.1 «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.02.2020	X	27.01.2020	Выполнено в срок	Нет	X	
Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	01.01.2020	X	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Строительство линий уличного освещения протяженностью 654 метра завершено	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (состоителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.7	Мероприятие 1.20 «Реконструкция набережной Александра Зрячева (1 этап)»	G12120	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом. Реконструкция объекта завершена. Объект введен в эксплуатацию
2.1.8	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»	G12121	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом
	Контрольное событие 1.21.1 «Заключен муниципальный контракт на строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.02.2020	13.01.2020	Выполнено в срок	Нет	X
2.2 Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»											
2.2.1	Мероприятие 2.07 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	G12207	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом
	Контрольное событие 2.07.1 «Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности образований Архангельской области от 30 апреля 2019 года № 11730000-1-2019-008»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.06.2020	06.05.2020	Выполнено в срок	Нет	X
2.2.2	Мероприятие 2.08 «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области»	G12208	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом. Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Контрольное событие 2.08.1 «Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности образований Архангельской области от 07.05.2019 № 11730000-1-2019-002»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.02.2020	17.01.2020	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 2.08.2 «Получено разрешение на строительство»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.02.2020	22.01.2020	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 2.08.3 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	31.12.2020	25.12.2020	Выполнено в срок	Нет	X
2.2. 3.	Мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северовишкина Архангельской области»	G12211	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2020	01.01.2020	01.09.2020	01.09.2020	Выполнено в срок	Нет	Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию. 01.09.2020

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (состоителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.11.1 «Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Архангельской области местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальных образованиях мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 22 марта 2019 года № 04/2019, зарегистрированному в ГИИС «Электронный бюджет» от 17 октября 2019 года № 11730000-1-2019-013»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.06.2020	27.05.2020	Выполнено в срок	Нет	X
<b>3</b>	<b>Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»</b>										
<b>3.1 Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск»</b>											
3.1.1	Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий»	G13102	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	02.01.2020	31.12.2020	01.01.2021	Выполнено в срок	Нет	Разработаны проекты планировки и проекты межевания территорий кварталов

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2 Задача 2 «Реализация градостроительной политики»											
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий»	G13201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий», утвержденным постановлением Администрации Севе́родвинска от 21.08.2014 № 411-па. В отчетном году Администрацией Севе́родвинска внесены изменения в регламент в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Актуальный регламент размещен на сайте Администрации Севе́родвинска. Управлением градостроительства и земельных отношений в течение года велась разъяснительная работа по вопросам предоставления муниципальной услуги. Заявления от граждан и юрлиц о предоставлении муниципальной услуги не поступали
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденным постановлением Администрации Севе́родвинска от 21.08.2014 № 408-па. Количество выданных разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ (в год) составило 466 ед.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	5	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		10	11	12
					6	7	8	9			
			Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по реализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Контрольное событие 2.02.1 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 4 квартал 2019 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X		Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	21.01.2020	21.01.2020	Выполнено в срок	Нет	X
Контрольное событие 2.02.2 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 1 квартал 2020 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X		Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.04.2020	09.04.2020	Выполнено в срок	Нет	X
Контрольное событие 2.02.3 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 2 квартал 2020 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X		Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.07.2020	08.07.2020	Выполнено в срок	Нет	X
Контрольное событие 2.02.4 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 3 квартал 2020 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X		Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	X	X	15.10.2020	05.10.2020	Выполнено в срок	Нет	X



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Свердловской области от 26.08.2014 № 418-17а. Количество рассмотренных обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в год) составило 22 ед.
3.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13204	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Свердловской области от 01.12.2016 № 398-па. Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства (в год) составило 66 ед.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (состоителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.5	Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	G13205	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». Утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 08.07.2014 № 314-па. Количество рассмотренных заявлений о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (в год) - составило 2 ед.
3.2.6	Административное мероприятие 2.06 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13206	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 409-па. Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в год) составило 35 ед.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.8	Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории»	G13208	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории», утвержденным Администрацией Североволжска от 01.09.2014 № 434-па. Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории (в год) составило 10 ед.
3.2.8	Административное мероприятие 2.10 «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»	G13210	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Североволжска от 21.08.2014 № 410-па. Количество выданных разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства (в год) составило 1 ед.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по реализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.9	Административное мероприятие 2.11 «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»	G13211	Отдел архитектуры и градостроительства Управление градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 08.08.2014 № 367-па. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в год) составило 63 ед.
3.2.10	Административное мероприятие 2.12 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13212	Отдел архитектуры и градостроительства Управление градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2014 № 288-па. Количество выданных градостроительных планов земельных участков (в год) составило 85 ед.
3.2.11	Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекта адресации адреса или аннулирование адреса»	G13213	Отдел архитектуры и градостроительства Управление градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекта адресации адреса или аннулирование его адреса», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.12.2015 № 628-па. Количество распоряжений о присвоении объекта адресации адреса или аннулировании его адреса (в год) составило 80 ед.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	5	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		10	11	12
					Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	плановая дата	фактическая дата	плановая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3.3 Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск»</b>											
	Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»	G13301	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Произведена оценка рыночной стоимости земельных участков, выполнены кадастровые работы. Количество земельных участков, по которым произведена оценка рыночной стоимости, составило 47 ед.
	Административное мероприятие 3.02 «Выдана разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»	G13302	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом. Выдано 134 разрешения на размещение объектов
	Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»	G13303	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административными регламентами. Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов, составило 689 ед.
<b>4 Выполнение подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»</b>											
<b>4.1 Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»</b>											
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Обеспечена разработка и утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.05.2020	01.05.2020	01.06.2020	01.06.2020	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено формирование списка претендентов на получение социальных выплат



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события (в рамках муниципальной программы)	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области»	X		Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	30.05.2020	30.05.2020	Выполнено в срок	Нет	X
Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»	G14103		Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено улучшение жилищных условий молодых семей с помощью социальных выплат
Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2019 года направлен в Правительство Архангельской области»	X		Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	12.01.2020	12.01.2020	Выполнено в срок	Нет	X
Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2020 года направлен в Правительство Архангельской области»	X		Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	06.04.2020	06.04.2020	Выполнено в срок	Нет	X
Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2020 года направлен в Правительство Архангельской области»	X		Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	06.07.2020	06.07.2020	Выполнено в срок	Нет	X
Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2020 года направлен в Правительство Архангельской области»	X		Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	09.10.2020	09.10.2020	Выполнено в срок	Нет	X
5	Выполнение подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»										
5.1.	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»										
5.1.1	Мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G15101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено улучшение жилищных условий не менее трех семей за счет получения субсидии из местного бюджета

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	06.05.2020	06.05.2020	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Средства субсидии на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	25.12.2020	25.12.2020	Выполнено в срок	Нет	X
<b>5.2 Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»</b>											
	Административное мероприятие 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям установленных федеральным законодательством»	G15201	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Государственные жилищные сертификаты предоставлены двум гражданам, желающим право на их получение и изъявившим желание
	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15202	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.01.2020	01.01.2020	25.12.2020	25.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено предоставление жилых помещений десяти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
	Контрольное событие 2.02.1 «Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинская»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	X	01.12.2020	01.12.2020	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 2.02.2 «Утверждены распоряжения Администрации Северодвинска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	X	15.12.2020	15.12.2020	Выполнено в срок	Нет	X
	Контрольное событие 2.02.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	X	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	X
	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15203	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.01.2020	01.01.2020	25.12.2020	25.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Обеспечена подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по отклонениям	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.03.1 «Утверждены постановления Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	X	Отдел по работе с нанятыми Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	X	X	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено в срок	Нет	X

4. оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы:

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N)	В том числе	
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)
Выполнено в срок	65	18	18
Выполнено с нарушением срока	0	0	0
Не выполнено	0	0	0
Итого	65	18	18
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВп), (баллов)			
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы	высокая		

Таблица 4.1

Начальник Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

А.М.Кирялов

"19" января 2021 год

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска

Т.В. Тернова

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

С.Н. Спирин

Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

И.В. Соснин

Начальник Управления экономики

Ю.В. Чейская