

УТВЕРЖДЕН

Л.Б.Элимегах

(руководитель органа Администрации – ответственного исполнителя муниципальной программы)

«12» сентября 2020 год

Отчет о выполнении

Плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Северодвинска»

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в ред. от 15.12.2020), на 2020 год был утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 13.01.2020.

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
-	-	-

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)		Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)		Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя		Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
		мероприятия	задачи	подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	должности, фамилия и инициалы руководителя	планируемая дата	фактическая дата	планируемая дата	фактическая дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Выполнение подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»													
1.1	Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»													
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»	N11101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	21.01.2020	Декабрь	19.11.2020	Выполнено в срок	Нет	Согласовано 30 комплектов проектной документации			
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»	N11102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	14.02.2020	Декабрь	25.08.2020	Выполнено в срок	Нет	Составлено 3 протокола общественных обсуждений			
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления	N11103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	17.01.2020	Декабрь	21.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Составлено 162 акта обследований территорий			

1.1.4	несанкционированного размещения отходов» Контрольное событие 1.03.1 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за январь 2020 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.02.20 20	10.02.20 20	Информация направлена 31.01.2020 по эл.почте	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.5	Контрольное событие 1.03.2 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за февраль 2020 года	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	02.03.20 20	10.03.20 20	Информация направлена 28.02.2020 по эл.почте	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.6	Контрольное событие 1.03.3 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за март 2020 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	01.04.20 20	10.04.20 20	Информация направлена 31.03.2020 по эл.почте	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.7	Контрольное событие 1.03.4 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за апрель 2020 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	30.04.20 20	08.05.20 20	Информация направлена 28.04.2020 по эл.почте	Выполнено в срок	Нет	X





						20		21	направлена 28.12.2020 по эл.почте	в срок		
	«Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за декабрь 2020 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП Элимедах Л.Б.									
1.1.16	Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11104	ОЭиП Элимедах Л.Б.	Январь 13.01.20 20	Декабрь 25.12.2020	Выполнено в срок	Нет		Оказана муниципальная услуга «Согласование ликвидации зеленых насаждений» (158 актов)			
1.1.17	Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11105	ОЭиП Элимедах Л.Б.	Январь 17.01.20 20	Декабрь 28.12.2020	Выполнено в срок	Нет		Согласована обрезка зеленых насаждений (108 актов)			
1.1.18	Мероприятие 1.08 «Осуществление содержания территорий общего пользования - берега рек, озер, водоемов»	N11108	Отдел Коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	II квартал 01.05.20 20	IV квартал 30.09.2020	Выполнено в срок	Нет		Территория общего пользования – берега рек, озер, водоемов на площади 288288 кв. м обеспечены содержанием (уборкой) в муниципального контракта № 20КЖКХ-199 от 25.05.2020; № 20КЖКХ-250 от 23.07.2020			
1.2	Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»											
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок	N11201	Отдел Коммунального	I квартал 27.03.20 20	IV квартал 25.12.2020	Выполнено в срок	Нет		Заключен муниципальный контракт № 20К			

1.2.2	Мероприятие 2.02 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск»	N11202	Отдел Коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатов Я.В.	II квартал 30.04.2020	IV квартал 25.12.2020	Выполнено в срок	Нет	ЖКХ-278 от 10.08.2020, ликвидировано 45 единиц ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией	
2	Выполнение подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения»									
2.1	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»									
2.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»	N12101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь 21.12.2020	15.012020	Декабрь 25.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Проведено 980 мероприятий экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2020 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	21.12.2020	X	01.02.2021	Выполнено в срок	Нет	Отчет отправлен письмом № 08-01-12/25 от 20.01.2021 в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	N12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь 2020	03.03.2020	Декабрь 15.12.2020	Выполнено в срок	Нет	Проведены семинары об изменениях в законодательстве 03.03.2020 и 15.12.2020
2.1.4	Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь 2020	X	03.03.2020	Выполнено в срок	Нет	X

2.1.5	Контрольное событие 1.02.2 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Сентябрь	X	Декабрь	15.12.2020	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.6	Мероприятие 1.03 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности»	ОЭиП N12103	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	II квартал	24.09.2020	IV квартал	18.12.2020	Выполнено с нарушением сроков	В связи со сложностями в сборе ценовой информации произошло нарушение сроков	1. Изготовлено и размещено 3 баннера экологической направленности 2. Изготовлен и продемонстрирован 1 видеоролик экологической направленности
2.1.7	Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий экологической направленности»	ОЭиП N12105	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	IV квартал	X	IV квартал	27.11.2020	Выполнено в срок	Нет	Принято распоряжение Администрации Северодвинска № 301-ра от 27.11.2020
2.1.8	Мероприятие 1.06 «Поощрение участников мероприятий экологической направленности»	ОЭиП N12106	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Декабрь	X	Декабрь	X	Мероприятие не выполнено	Финансирование снято на меры на борьбе с COVID-19	Решение городского Совета депутатов от 26.11.2020 № 295
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»									
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	ОЭиП N12201	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	I квартал	04.02.2020	II квартал	20.05.2020	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 04.02.2020 № 36-па проведен конкурс. В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 28.04.2020 № 97-ра заключены договоры о предоставлении субсидий №71 от 20.05.2020, № 72 от 20.05.2020, № 73 от 20.05.2020, согласно которым реализовано 3 проекта в области охраны окружающей



2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2020 году»	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Февраль	04.02.2020	Март	X	Выполнено в срок	Нет	среды и защиты животных Постановление Администрации Северодвинска от 04.02.2020 № 36-па
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2020 году»	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Апрель	28.04.2020	Май	X	Выполнено в срок	Нет	Распоряжение Администрации Северодвинска от 28.04.2020 № 97-ра
2.2.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседания координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»	ОЭиП N12202	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Январь	27.01.2020	Декабрь	14.12.2020	Выполнено в срок	Нет	27.01.2020, 25.06.2020 26.10.2020, 14.12.2020 проведены заседания координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска

## 4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.


Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	30	4	9	17
Выполнено с нарушением срока	1	1	-	-
Не выполнено	1	1	-	-
Итого	32	6	9	17
<b>Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ<sub>пл</sub>), (баллов)</b>				<b>95,3</b>
<b>Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы &lt;8&gt;</b>				<b>высокая</b>

СОГЛАСОВАНО:

И.О. председателя Комитета ЖКХ, ТЭС  
 (наименование должности исполнителя муниципальной программы)

" 20 " 01 2024 год

  
 И.С. Кривошечкова  
 (подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Управления экономики

  
 Ю.В. Цецкая  
 (подпись) / (инициалы, фамилия)

" 20 " 01 2024 год

\_\_\_\_\_ / (исполнитель) / (телефон)