

УТВЕРЖДЕН

Начальник Отдела физической культуры
и спорта Администрации Северодвинска

 А.В. Вегера

«*27*» *января* 2021 г.

Отчет о выполнении

Плана реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
за 2020 год

1. Сведения об утверждении: План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2020 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам от 30.01.2020.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2020 год представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

№	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	29.04.2020	- уточнение сроков контрольных событий 1.01.1, 1.03.4, 2.01.1, 1.01.2, 1.01.2 с взы с действием ограничительных мер на территории Архангельской области
2	24.07.2020	- исключение контрольных событий «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков» ввиду легкоатлетической эстафеты», «Организация и проведение мероприятий 65-й Первомайской действующих ограничительных мер; - корректировка плановых значений показателя мероприятий 1.02, 1.03, 1.11 в связи с принятием дополнительных мер по защите населения и территории муниципального образования «Северодвинск» от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного мероприятия реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (консолидированная муниципальная программа)	Наименование должности исполнителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контроля/отклонения мероприятий/отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
	Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»	Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»	Мероприятие 1.01	«Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	Контрольные события 1.01.1 «Организация и проведение всероссийской спортивной акции «Кросс нации»	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение Открытия лыжного спортивного сезона»	Количество участников составило 10782 человек. В 2020 году завершено строительство лыжной базы на о.Ягры, реализация мероприятия 1.01.2 запланирована в I квартале 2021 года					
	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	

1.1.5	Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	F11102	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. дир. по спортивно-массовой работе МАУ «СШ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Организовано и обеспечено 26917 единиц посещений
1.1.6	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель»	F11103	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. дир. по спортивно-массовой работе МАУ «СШ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	выполнено в срок	нет	Количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах составило 2600 человек. Отчет МАУ «СШ «Строитель» об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы предоставлен в ОФКиС 24.12.2020
1.1.7	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за полугодие представлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СШ «Строитель»	Зам. дир. по спортивно-массовой работе МАУ «СШ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.07.2020	06.07.2020		выполнено в срок	нет	X
1.1.8	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за 2020 год представлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СШ «Строитель»	Зам. дир. по спортивно-массовой работе МАУ «СШ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.01.2021	24.12.2020		выполнено в срок	нет	X
1.1.9	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	F11105	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	30.12.2020		выполнено в срок	нет	Проведены совещания по вопросам организации и проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий; в условиях действующих ограничительных мер – с использованием интернет-ресурсов

1.1.10	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ»	F11106	ОФКиС	Главный специалист Росляков А.В.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	30.12.2020	выполнено в срок	нет	Подготовлены сообщения для опубликования в СМИ, на сайте Администрации Северодвинска и в сети Интернет
1.1.11	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	F11107	ОФКиС, МАУ «СП «Строитель»	Директор МАУ «СП «Строитель» Ткаченко С.В.	09.01.2020	09.01.2020	20.01.2020	16.01.2020	выполнено в срок	нет	На основании постановления Администрации Северодвинска от 14.09.2015 №464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» распоряжениями ОФКиС от 16.01.2020 № 9, 9/1 МАУ «СП «Строитель» утверждены значения базовых нормативов затрат на оказание услуг и корректирующих коэффициентов, муниципальное задание на 2020 год
1.1.12	Контрольное событие 1.07.1 «Утверждено распоряжение ОФКиС Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания»		ОФКиС, МАУ «СП «Строитель»	Директор МАУ «СП «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	20.01.2020	16.01.2020	выполнено в срок	нет	X
1.1.13	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ «СП «Строитель»	F11108	МАУ «СП «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАУ «СП «Строитель» Мартына Т.А.	20.12.2019	20.12.2019	10.01.2020	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Приказ директора МАСОУ «Строитель» от 31.12.2019 №95 об утверждении календарного плана на 2020 год. Начало проведения соревнований 04.01.2020

1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призёров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	F11201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	25.12.2020	выполнено в срок	нет	Проведены мероприятия по приобретению наградной атрибутики. Торжественные награждения победителей и призёров состоялись 08.08.2020, 16.10.2020, 25.12.2020
1.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения физкультурного актива ко дню физкультурника»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.08.2020	08.08.2020	выполнено в срок	нет	X
1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	01.11.2020	16.10.2020	выполнено в срок	нет	X
1.2.4	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.12.2020	25.12.2020	выполнено в срок	нет	X
1.2.5	Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	F11202	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Подготовлены положения о проведении смотров-конкурсов

1.2.6	Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призёров»	F11203	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	29.12.2020	выполнено в срок	нет	Определены призы по итогам спортивного сезона, стипендиаты Главы и Совета депутатов Северодвинска, победители конкурса «Лучший спортсмен Северодвинска», физкультурного актива. Изданы распоряжения отдела от 25.12.2020 № 163, 164, 165, 166, 167 «О награждении по итогам спортивного сезона 2020 года», от 29.12.2020 №177 «О награждении физкультурно-спортивного актива Северодвинска», Постановление Администрации от 28.08.2020 № 375-па «О назначении стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска»
2	Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»										
2.1	Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»										
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»	F12101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Подготовлены распоряжения, обеспечено финансирование и организовано 38 тренировочных мероприятий для участия в соревнованиях различного уровня. Распоряжения ОФКиС от 23.12.2019 №223 о тренировочном сборе по лыжным гонкам, 09.01.2020 № 5 о тренировочном сборе по настольному теннису, от 04.02.2020 № 21 о тренировочном сборе по хоккею, от 05.02.2020 №26 о тренировочном сборе по спортивному туризму, от 17.02.2020 №34/1 о тренировочном сборе по полиатлону, от 21.02.2020 №37/1 о тренировочном сборе по пулевой стрельбе

2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в 54-х Беломорских играх»	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	28.02.2020	17.02.2020	выполнено в срок	нет	X
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	09.01.2020	выполнено в срок	нет	На основании предложений городских спортивных федераций ОФКиС Администрации Северодвинска утвержден план тренировочных мероприятий на 2020 год
2.1.4	Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровней»	МАУ «СПШ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАУ «СПШ «Строитель» Маргина Т.А.	20.12.2019	20.12.2019	15.01.2020	15.01.2020	выполнено в срок	нет	Разработаны индивидуальные планы участия спортсменов и сборных команд МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях на 2020 год
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»									
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2020	08.01.2020	31.12.2020	27.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в соревнованиях различного уровня. Распоряжения ОФКиС от 27.01.2020 №17 о направлении на соревнования, от 05.02.2020 №27 о командировании на соревнования, от 17.02.2020 №36 о командировании на соревнования, от 10.03.2020 №49 о командировании сборной команды Северодвинска, от 12.03.2020 №53 о командировании на соревнования. 54-е Беломорские игры проводились в период с февраля по март 2020 года

2.2.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие северодинских спортсменов в 54-х Беломорских играх»	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	X	31.03.2020	23.03.2020	выполнено в срок	нет	X
2.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	21.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие в соревнованиях различного уровня спортсменов и сборных команд Северодвинска в соответствии с единым календарным планом и планами городских федераций по видам спорта
2.3.4	Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях»	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	18.12.2020	выполнено в срок	нет	Обеспечена подготовка документации для участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд
3	Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СПШ «Строитель»»									
3.1	Задача 1 «Улучшение технического состояния объектов МАУ «СПШ «Строитель»»									
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.12.2020	выполнено в срок	нет	Ремонт спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель» согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год от 16.01.2020 (изм. от 21.08.2020, 30.09.2020, 01.12.2020)
3.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	30.10.2020	16.10.2020	выполнено в срок	нет	X
3.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов»	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	20.12.2019	20.12.2019	31.01.2020	16.01.2020	выполнено в срок	нет	План ремонта спортивных объектов на 2020 год утвержден приказом директора МАУ «СПШ «Строитель» от 16.01.2020 № 22/1
3.2	Задача 2 «Повышение оснащенности МАУ «СПШ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»									

3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13201	МАУ «СШ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАУ «СШ «Строитель» Мартина Т.А.	09.01.2020	25.02.2020	30.12.2020	18.12.2019	выполнено в срок	нет	В 2020 году заключено 9 договоров на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов
3.2.2	<i>Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАУ «СШ «Строитель»</i>		МАУ «СШ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАУ «СШ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	30.12.2020	06.07.2020	<i>выполнено в срок</i>	<i>нет</i>	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13202	МАУ «СШ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАУ «СШ «Строитель» Мартина Т.А.	25.12.2019	25.12.2019	31.01.2020	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Разработан перечень спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов необходимого для спортивных секций МАУ «СШ «Строитель»

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка **«исключено»**;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: **«выполнено в срок»**, **«выполнено с нарушением срока»**, **«не выполнено»**;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается **«нет»**.

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	37	10	12	15
Выполнено с нарушением срока	0	0	0	0
Не выполнено	1	0	0	1
Итого	38	10	12	16
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ_{пл}), (баллов)				
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>				

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете **не участвуют**;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ «СЦП «Строитель»

«27» сентября 2021 г.

С.В. Ткаченко

Начальник Управления экономики Администрации Северодвинска

«___» _____ 2021 г.

Ю.В. Чецкая

Абрамова Снежана Геннадьевна

50-02-86