

УТВЕРЖДЕН

С.В. Медведева

(руководитель органа Администрации – ответственного исполнителя муниципальной программы)

«31» *августа* 20*22* год

Отчет о выполнении  
Плана реализации муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды Северодвинска»  
(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в ред. от 14.11.2022), на 2022 год был утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 31.01.2022 (в редакции от 28.07.2022).

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

| № п/п | Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы | Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы  |
|-------|---|---|
| 1     | 17.06.2022  | Мероприятие 1.03 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности» задачи 1 подпрограммы 2 муниципальной программы исключено из Плана реализации в связи с отсутствием финансирования.<br>Продлен срок реализации контролируемого события 2.01.1 мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 подпрограммы 2 муниципальной программы (пункт 2.2.2) в связи с необходимостью приведения нормативных документов в соответствие с действующим законодательством. |
| 2     | 28.07.2022  | Внесенаправка технического характера  |

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

| №     | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <4>   | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя муниципальной программы) | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6> |
|-------|--|---|--|---|---|------------------|--|------------------|---|--|---|
|       |  |   |  |   | плановая дата   | фактическая дата | плановая дата  | фактическая дата |   |  |   |
| 1     | Выполнение подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»   |   |  |   |   |                  |  |                  |   |  |   |
| 1.1   | Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»   |   |  |   |   |                  |  |                  |   |  |   |
| 1.1.1 | Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством» | N11101  | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б., Медведева С.В.*           | 31.03.2022  | 18.01.2022       | 31.12.2022   | 28.12.2022       | Выполнено в срок  | Нет  | Согласовано 22 комплекта проектной документации   |
| 1.1.2 | Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечасмой хозяйственной и иной деятельности, которая подлжит экологической экспертизе»  | N11102  | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б., Медведева С.В.            | 31.01.2022  | 10.01.2022       | 31.12.2022   | 01.12.2022       | Выполнено в срок  | Нет  | Составлено 7 протокола общественных обсуждений  |
| 1.1.3 | Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов»   | N11103  | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б., Медведева С.В.            | 31.01.2022  | 10.01.2022       | 31.12.2022   | 29.12.2022       | Выполнено в срок  | Нет  | Составлено 177 актов обследований территорий  |

| №      | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>   | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы) | Наименование должности и фамилия руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6> |
|--------|--|---|--|---|---|------------------|--|------------------|--|--|---|
|        |  |   |  |   | плановая дата   | фактическая дата | плановая дата  | фактическая дата |  |  |   |
| 1.1.4  | Контрольное событие 1.03.1 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за январь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»  |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.                  | X   | X                | 03.02.2022   | 01.02.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | X   |
| 1.1.5  | Контрольное событие 1.03.2 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за февраль 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.                  | X   | X                | 03.03.2022   | 28.02.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | X   |
| 1.1.6. | Контрольное событие 1.03.3 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного  |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.                  | X   | X                | 03.04.2022   | 01.04.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | X   |

| №     | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <>   | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы) | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6> |
|-------|---|---|--|---|---|------------------|---|------------------|--|--|---|
|       |   |   |  |   | плановая дата   | фактическая дата | плановая дата   | фактическая дата |  |  |   |
| 1.1.7 | размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за март 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»   |   |  |   |   |                  |   |                  |  |  |   |
| 1.1.7 | Контрольное событие 1.03.4 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за апрель 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» | ОЭиП  | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы) | Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.                            | X   | X                | 03.05.2022  | 29.04.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | X   |
| 1.1.8 | Контрольное событие 1.03.5 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за май 2022 года в ГБУ Архангельской области   | ОЭиП  | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы) | Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.                            | X   | X                | 03.06.2022  | 31.05.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | X   |

| №      | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>  | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы) | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6> |
|--------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------------|--|--|---|
|        |   |   |  |   | Плановая дата   | Фактическая дата | Плановая дата  | Фактическая дата |  |  |   |
| 1.1.9  | «Центр природопользования и охраны окружающей среды»<br>Контрольное событие 1.03.6 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.                            | X   | X                | 03.07.2022   | 01.07.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | X   |
| 1.1.10 | Контрольное событие 1.03.7 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»   |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.                            | X   | X                | 03.08.2022   | 01.08.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | X   |
| 1.1.11 | Контрольное событие 1.03.8 «Направление информации о  |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП  | X   | X                | 03.09.2022   | 02.09.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | X   |





| №      | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>                        | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы) | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>   |
|--------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------------|--|--|---|
|        |   |   |  |   | плановая дата   | фактическая дата | плановая дата  | фактическая дата |  |  |   |
|        | «Центр природопользования и охраны окружающей среды»  |   |  |   |   |                  |  |                  |  |  |   |
| 1.1.16 | Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами» | N11104  | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б., Медведева С.В.            | 31.01.2022  | 18.01.2022       | 31.12.2022   | 27.12.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Оказана муниципальная услуга «Согласование ликвидации зеленых насаждений» (186 актов)   |
| 1.1.17 | Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»    | N11105  | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б., Медведева С.В.            | 31.01.2022  | 14.01.2022       | 31.12.2022   | 27.12.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Согласована обрезка зеленых насаждений (275 актов)  |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.08 «Осуществление содержания территории общего пользования - берега рек, озер, водоемов»  | N11108  | Отдел Коммунального хозяйства Комитета ЖСКХ, ТиС   | Начальник ОКХ Комитета ЖСКХ, ТиС Ипатова Я.В.           | 30.06.2022  | 01.05.2022       | 31.12.2022   | 30.09.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Территория общего пользования – берега рек, озер, водоемов на площади 288288 кв. м обеспечены содержанием (уборкой) в рамках муниципального контракта № 22ЖКХ-085 |



| №      | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>                | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы) | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия и наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>  |
|--------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------------|--|--|--|
|        |   |   |  |   | плановая дата   | фактическая дата | плановая дата  | фактическая дата |  |  |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.09 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов»  | N11109  | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б., Медведева С.В.            | 30.06.2022  | 21.01.2022       | 31.12.2022   | 28.12.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Выполнены работы по охране, защите, воспроизводству городских лесов согласно муниципальному контракту от 09.08.2022 № 22А/ДМ-123   |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.10 «Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск»                                    | N11110  | Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖСХ, ТиС  | Начальник ОКХ Комитета ЖСХ, ТиС Ипагова Я.В.            | 31.07.2022  | 06.06.2022       | 31.12.2022   | 01.11.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Выполнена разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» согласно муниципальному контракту № 22ЖСХ-141 от 06.06.2022 |
| 1.2    | Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск» |   |  |   |   |                  |  |                  |  |  |  |
| 1.2.1  | Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»                              | N11201  | Отдел Коммунального хозяйства Комитета ЖСХ, ТиС  | Начальник ОКХ Комитета ЖСХ, ТиС Ипагова Я.В.            | 30.09.2022  | -                | 31.12.2022   | -                | Мероприятие не выполнено в связи с тем, что несанкционированные свалки ртутьсодержащих отходов в 2022 году не выявлены           | Мероприятие не выполнено в связи с тем, что несанкционированные свалки ртутьсодержащих отходов в 2022 году не выявлены                                 | -  |

| №     | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <> | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы) | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя                  | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>   |
|-------|---|---|--|--|---|------------------|--|------------------|--|--|--|
|       |   |   |  |  | плановая дата   | фактическая дата | плановая дата  | фактическая дата |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.02 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск»                          | N11202  | Отдел Коммунального хозяйства Комитета ЖЖХ, ТиС  | Начальник ОКХ Комитета ЖЖХ, ТиС Ипагова Я.В.                             | 30.06.2022  | 12.01.2022       | 31.12.2022   | 25.12.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом 522 куб. м согласно муниципальному контракту № 22КЖХХ-053 от 12.01.2022   |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.06 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»  | N11206  | Отдел жилищного хозяйства Комитета ЖЖХ, ТиС  | Начальник ОЖХ Комитета ЖЖХ, ТиС Елзозова С.И, начальник НТО Антонов В.С. | 01.01.2022  | 01.01.2022       | 31.12.2022   | 31.12.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Создано 2 места (площадки) накопления ТКО, установлен 1 контейнер (бункер) для накопления КГО в рамках контракта по устройству места (площадки) накопления ТКО, обеспечено содержанием 4 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов согласно муниципальным контрактам № 22КЖХХ-052 от 12.01.2022, № 22КЖХХ-231 от 21.07.2022, № 22КЖХХ-261 от 26.09.2022 |
| 2     | Выполнение подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения»   |   |  |  |   |                  |  |                  |  |  |  |

| №     | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <>                | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя) | Наименование должности и фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>  |
|-------|--|---|--|--|---|------------------|--|------------------|--|--|--|
|       |  |   |  |  | плановая дата   | фактическая дата | плановая дата  | фактическая дата |  |  |  |
| 2.1   | Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»  |   |  |  |   |                  |  |                  |  |  |  |
| 2.1.1 | Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»              | N12101  | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б., Медведа С.В.                | 31.01.2022  | 27.01.2022       | 31.12.2022   | 26.12.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Проведено 1160 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры                                |
| 2.1.2 | Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2022 году» |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б., Медведа С.В.                | X   | X                | 01.02.2023   | 23.01.2023       | Выполнено в срок   | Нет  | Отчет отправлен письмом № 01-03-14/155 от 23.01.2023 в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 2.1.3 | Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»                                       | N12102  | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б., Медведа С.В.                | 31.01.2022  | 07.04.2022       | 31.12.2022   | 26.12.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Проведены семинары об изменениях в законодательстве 07.04.2022 и 26.12.2022  |
| 2.1.4 | Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»  |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.                              | X   | X                | 31.05.2022   | 07.04.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | X  |
| 2.1.5 | Контрольное событие 1.02.2 «Организация проведения обучающего семинара по  |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелх                                   | X   | X                | 31.12.2022   | 26.12.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | X  |

| №     | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <>                                | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя) муниципальной программы) | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя     | Срок начала реализации/наступления контрольного события |                  | Срок окончания реализации/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, контрольного события /наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>  |
|-------|--|---|---|---|---|------------------|--|------------------|---|--|--|
|       |  |   |   |   | плановая дата   | фактическая дата | плановая дата  | фактическая дата |   |  |  |
|       | вопросам охраны окружающей среды»  |   |   | Л.Б.,<br>Медведева<br>С.В.                                  |   |                  |  |                  |   |  |  |
| 2.1.6 | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий экологической направленности»  | N12105  | ОЭиП  | Начальник<br>ОЭиП<br>Элимелаш<br>Л.Б.,<br>Медведева<br>С.В. | 01.10.20<br>22  | 16.11.20<br>22   | 31.12.20<br>22   | 16.11.2022       | Выполнено<br>в срок   | Нет  | По результатам конкурса принято распоряжение Администрации Северодвинска № 259-ра от 16.11.2022 «Об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2022 году» |
| 2.2   | Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»           |   |   |   |   |                  |  |                  |   |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социальным ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» | N12201  | ОЭиП  | Начальник<br>ОЭиП<br>Элимелаш<br>Л.Б.                       | 01.02.20<br>22  | 11.03.20<br>22   | 30.06.20<br>22   | 27.05.2022       | Выполнено<br>в срок   | Нет  | В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 11.03.2022 № 41-ра проведен конкурс. В соответствии с распоряжением  |

| №     | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <>  | Аналитический код подпрограммы, задача, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы) | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>   |
|-------|--|---|--|---|---|------------------|---|------------------|--|--|---|
|       |  |   |  |   | плановая дата   | фактическая дата | плановая дата   | фактическая дата |  |  |   |
|       |  |   |  |   |   |                  |   |                  |  |  | Администрация Северодвинска от 27.05.2022 № 100-ра о предоставлении субсидий № 54 от 22.06.2022, № 55 от 22.06.2022, № 56 от 22.06.2022, № 57 от 22.06.2022, согласно которым реализовано 4 проекта в области охраны окружающей среды и защиты животных |
| 2.2.2 | Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено распоряжение Администрации Северодвинска «О проведении конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2022 году» |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.                             | X   | X                | 30.03.2022  | 11.03.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Распоряжение Администрации Северодвинска от 11.03.2022 № 41-ра  |
| 2.2.3 | Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено распоряжение Администрации Северодвинска «О   |   | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.                             | X   | X                | 30.06.2022  | 27.05.2022       | Выполнено в срок   | Нет  | Распоряжение Администрации Северодвинска от 27.05.2022 № 100-ра   |

| №     | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>   | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы) | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события |                  | Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события |                  | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступление контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>  |
|-------|--|---|--|---|---|------------------|---|------------------|---|--|--|
|       |  |   |  |   | плановая дата   | фактическая дата | плановая дата   | фактическая дата |   |  |  |
| 2.2.4 | Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска» | N12202  | ОЭиП   | Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б., Медведева С.В.            | 31.01.2022  | 27.01.2022       | 31.12.2022  | 29.11.2022       | Выполнено в срок  | Нет  | 27.01.2022, 17.05.2022, 29.11.2029 проведены заседания координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска |

\* с 29.09.2022 начальником ОЭиП назначена Медведева С.В.

## 4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

| Наименование критерия  | Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7> | В том числе                 |   |                                      | количество контрольных событий, (КС) |
|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  | количество мероприятий, (M) | количество административных мероприятий, (AM) | количество контрольных событий, (КС) |                                      |
| Выполнено в срок   | 32   | 6                           | 9   | 17                                   |                                      |
| Выполнено с нарушением срока   | -  | -                           | -   | -                                    |                                      |
| Не выполнено   | 1  | 1                           | -   | -                                    |                                      |
| Итого  | 33   | 7                           | 9   | 17                                   |                                      |
| <b>Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ<sub>пл</sub>), (баллов)</b> |  |                             |   |                                      | <b>97,0</b>                          |
| <b>Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы &lt;8&gt;</b>     |  |                             |   |                                      | <b>высокая</b>                       |

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета КЖХК, ТиС

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы)


"30" января 2023 год


Начальник Управления экономики

"31" января 2023 год

Черепанова М.В. 58-43-38

(исполнитель) / (телефон)


  
 \_\_\_\_\_ Спирин С.Н.
   
 (подпись) / (инициалы, фамилия)


  
 \_\_\_\_\_ Ю.В.Чецкая
   
 (подпись) / (инициалы, фамилия)