

УТВЕРЖДЕН  
Начальник Управления экономики  
Администрации Северодвинска

 Ю.В. Чецкая

«16» января 2023 год

Отчет о выполнении  
Плана реализации муниципальной программы  
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»  
(наименование муниципальной программы)  
за 2022 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы: 01.02.2022, 27.06.2022, 20.09.2022
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	27.06.2022	<p>1. По подпункту <b>1.1.5</b> – в связи с переносом заседания координационного совета по кадрам в графе 7 срок исполнения изменен с 01.02.2022 на 03.02.2022; по подпункту <b>1.1.7</b> – в графе 7 срок исполнения изменен с 31.05.2021 на 31.05.2022, по причине - технической правки; по подпункту <b>1.1.8</b> – в связи с поздним предоставлением информации от Минтруд Архангельской области, срок исполнения изменен с 25.02.2022 на 03.03.2022; в подпунктах <b>1.1.15 - 1.1.16</b> – в связи с внедрением программного продукта для автоматизации процесса разработки, внесения изменений, мониторинга реализации, формирования отчетности и оценки эффективности реализации муниципальных программ изменены сроки исполнения с 01.07.2022 на 01.09.2022.</p> <p>2. В подпунктах <b>2.1.2</b> – в связи с отсутствием действующего НПА, который проходит длительное согласование изменения в регламентирующий документ, в графе 7 срок исполнения изменен: с 15.04.2022 на 15.07.2022, в <b>2.1.3</b> с 15.07.2022 на 15.10.2022, в <b>2.1.4</b> с 15.10.2022 на 25.11.2022.</p> <p>3. По подпункту <b>2.1.5</b> – Контрольное событие 1.01.3 «Проведено заседание комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»</p>

	20.09.2022	<p>5. В подпунктах <b>1.1.15 - 1.1.16</b> – в связи с внедрением программного продукта для автоматизации процесса разработки, внесения изменений, мониторинга реализации, формирования отчетности и оценки эффективности реализации муниципальных программ изменены сроки исполнения с 01.09.2022 на 30.12.2022.</p> <p>6. По подпункту <b>1.2.8</b> – в связи с окончанием реализации административного мероприятия 2.08. «Сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па» заменено на административное мероприятие 2.09 «Сопровождение инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Северодвинск в соответствии с положениями муниципального инвестиционного стандарта Архангельской области», добавлены контрольные события подпунктами с <b>1.2.9 по 1.2.18</b> по административному мероприятию 2.09.</p> <p>7. По подпункту <b>2.1.5</b> в графе 6 – в связи с технической правкой срок начала выполнения изменен на 11.01.2022.</p> <p>8. В связи с окончанием реализации административного мероприятия 2.01 «Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело» исключено из Плана.</p> <p>9. По подпункту <b>2.2.6</b> – в связи с отсутствием предложений от членов Совета для формирования повестки заседания в графе 7 срок исполнения изменен с 23.09.2022 на 30.10.2022.</p> <p>10. Добавлен подпункт <b>2.2.8</b> – в связи с внесением изменений в муниципальную программу административным мероприятием 2.05 «Участие ИКОП в подготовке и проведении мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч), связанных с вопросами развития предпринимательства».</p> <p>11. По подпункту <b>2.3.5</b> – в связи с технической правкой в графе 2 изменена нумерация контрольного события на 3.03.1.</p>
--	------------	--

[<1>](#) - изменения в план реализации муниципальной программы должны быть внесены не позднее 01.10.2022, за исключением случаев принятия Главой Северодвинска и его заместителями решений, делающих невозможным реализацию мероприятий и наступление контрольных событий в установленный срок.

[<2>](#)- кратко изложить суть изменений, указать причины.

## 3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Выполнение подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»</b>										
1.1	Задача «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»										
1.1.1	Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	W11102	ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. консультант Родионова О.В. главный специалист Сизюхина И.В. ведущий специалист Мамонтова Э.П	11.01. 2022	11.01. 2022	03.11. 2022	20.10. 2022	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 20.10.2022 № 409-па «Об одобрение прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2023-2025 годы»
1.1.2	Контрольное событие 1.02.1 «Представление прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2023- 2025 годы» в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области»		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. консультант Родионова О.В. главный специалист: Сизюхина И.В. ведущий специалист: Мамонтова Э.П.	X	X	01.07. 2022	01.07. 2022	Выполнено в срок	нет	Прогноз социально-экономического развития Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023-2025 годы» направлен в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области исх. № 01-03-10/1581 от 01.07.2022
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования	W11103	ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. консультант	10.01. 2022	10.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Обеспечен мониторинг и предоставление информации по показателям в министерство экономического

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Северодвинск»			Родионова О.В. главный специалист Сизюхина И.В							развития, промышленности и науки Архангельской области
1.1.4	<i>Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей социально- экономического развития монопрофильного образования «Северодвинск» за 2021 год представлена в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области»</i>		ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В.  главный специалист Сизюхина И.В.	X	X	31.03.2022	05.03.2022	Выполнено в срок	нет	Информация о социально-экономическом состоянии монопрофильного населенного пункта муниципального образования «Северодвинск» на 01.01.2022 направлена в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области исх. № 01-03-10/531 от 05.03.2022
1.1.5	<i>Контрольное событие 1.03.2 «Прогноз баланса трудовых ресурсов муниципального образования «Северодвинск» на 2023-2030 годы представлен в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области»</i>		ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В.	X	X	03.02.2022	03.02.2022	Выполнено в срок	нет	Прогноз баланса трудовых ресурсов МО «Северодвинск» на 2023-2030 годы направлен в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области исх. № 01-03-11/273 от 03.02.2022
1.1.6	<i>Контрольное событие 1.03.3 «Информация об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск» представлена в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области»</i>		ОСП Управления экономики	Главный специалист Сизюхина И.В.	X	X	30.04.2022	29.04.2022	Выполнено в срок	нет	Доклад Главы предоставлен в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области исх. № 01-03-08/1061 от 29.04.2022
1.1.7	<i>Контрольное событие 1.03.4 «Сбор статистических показателей об объектах инфраструктуры муниципального образования</i>		ОСП Управления экономики	Главный специалист Сизюхина И.В	X	X	31.05.2022	30.05.2022	Выполнено в срок	нет	Информация представлена в Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Северодвинск» по форме федерального статистического наблюдения 1-МО представлена в Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО»										исх. № 20-02-03/858 от 30.05.2022
1.1.8	Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области»	W11104	ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. консультант Родионова О.В.	20.11. 2021	20.11. 2021	03.03. 2022	03.03. 2022	Выполнено в срок	нет	Определена текущая и перспективная потребность в кадрах с учетом перспектив развития экономики и прогнозов рынка труда муниципального образования «Северодвинск» и предоставлены сведения в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 24.09.2013 № 440-пп «Об утверждении Порядка формирования и исполнения государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области»
					10.11. 2022	10.11. 2022	25.02. 2023	25.02. 2023	Выполнено в срок	нет	
1.1.9	Контрольное событие 1.04.1 «Запрос в организации муниципального образования «Северодвинск» о потребности в квалифицированных кадрах на 2024-2030 годы»		ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В. ведущий специалист: Мамонтова Э.П.	X	X	30.12. 2022	22.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Запросы направлены в 130 организаций
1.1.10	Контрольное событие 1.04.2		ОСП	Консультант	X	X	25.02.	25.02.	Выполнено	нет	Заключение Координационного

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>«Заключение Координационного совета по формированию предложений госзаказа на подготовку кадров в образовательных учреждениях направлены в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>		Управления экономики	Родионова О.В.			2023	2022	в срок		совета направлено в министерство труда занятости и социального развития Архангельской области Направлено по электронной почте 21.02.2022.
1.1.11	Административное мероприятие 1.05 «Содействие применению программно-целевого планирования в деятельности исполнительных органов»	W11105	ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты Бальман Н.Н. Рогова Я.В.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	Обеспечена доступность для общественности информации о результатах реализации и оценке эффективности комплекса муниципальных программ в рамках бюджетного процесса муниципального образования «Северодвинск», проведен анализ реализации муниципальных программ Северодвинска за 2016-2021 годы (I этап), внедрен программный комплекс «Проект Смарт Про» в целях автоматизации процесса разработки, мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также подготовки оперативной информации по мероприятиям, реализуемым в рамках (региональных) национальных проектов и Адресной инвестиционной

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											программе муниципального образования «Северодвинск». Формирование приложений при внесении изменений в муниципальную программу.
1.1.12	Контрольное событие 1.05.1 «Утвержден отчет по муниципальной программе за 2021 год»		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты Бальман Н.Н. Рогова Я.В.	X	X	29.04. 2022	11.04. 2022	Выполнено в срок	нет	Распоряжение Администрации Северодвинска от 11.04.2022 № 60-ра
1.1.13	Контрольное событие 1.05.2 «Утвержден Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год»		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты Бальман Н.Н. Рогова Я.В.	X	X	15.07. 2022	30.06. 2022	Выполнено в срок	нет	Доклад утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам
1.1.14	Контрольное событие 1.05.3 «Информация о результатах реализации муниципальных программ Северодвинска за 2016 – 2021 годы вынесена на рассмотрение комиссии по разработке, утверждению и контролю за выполнением муниципальных программ»		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты Бальман Н.Н. Рогова Я.В.	X	X	15.07. 2022	22.06. 2022	Выполнено в срок	нет	Проведено заседание комиссии по разработке, утверждению и контролю за выполнением муниципальных программ. Протокол №1 от 22.06.2022.
1.1.15	Контрольное событие 1.05.4 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты			30.12. 2022		Не выполнено	Проект постановления Администрации Северодвинска «О внесении	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск»			Бальман Н.Н. Рогова Я.В.						изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» № 534-па от 30.12.2022 находится на согласовании в СЭД «ДЕЛО»	
1.1.16	Контрольное событие 1.05.5 «Утверждено распоряжение Заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам «О внесении изменений в методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска»		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты Бальман Н.Н. Рогова Я.В.			30.12. 2022		Не выполнено	Внесение изменений в методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска не выполнено в связи с незаконченной процедурой согласования Порядка разработки, реализации и оценки	



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» в СЭД «Дело»	
1.2	Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»										
1.2.1	Административное мероприятие 2.03 «Формирование и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»	W11203	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., ведущий специалист Рубчевская Т.Ф.	10.01. 2022	10.01. 2022	30.12. 2022	11.10. 2022	Выполнено в срок	нет	Обеспечено утверждение и своевременная актуализация Адресной инвестиционной программы по заявкам ответственных исполнителей мероприятий в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на инвестиции, утвержденными в местном бюджете; Постановления Администрации Северодвинска: от 24.01.2022 № 13-па; от 17.02.2022 № 53-па; от 05.03.2022 № 83-па; от 11.04.2022 № 158-па; от 27.06.2022 № 267-па; от 28.07.2022 № 316-па; от 11.10.2022 № 392-па
1.2.2	Контрольное событие 2.03.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении АИП Северодвинска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»		ОИиП Управления экономики	Ведущий специалист Рубчевская Т.Ф.	X	X	20.02. 2022	17.02. 2022	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 17.02.2022 г. № 53-па
1.2.3	Административное мероприятие 2.04 «Мониторинг реализации	W11204	ОЦиТ Управление	Заместитель начальника	10.01. 2022	10.01. 2022	29.12. 2022	15.11. 2022	Выполнено в срок	нет	Мониторинг осуществлен

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»		экономики	управления Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.							
1.2.4	<i>Контрольное событие 2.04.1 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за IV квартал 2021 года»</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А..	X	X	15.02. 2022	14.02. 2022	Выполнено в срок	нет	X
1.2.5	<i>Контрольное событие 2.04.2 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за I квартал 2022 года»</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	X	X	13.05. 2022	13.05. 2022	Выполнено в срок	нет	X
1.2.6	<i>Контрольное событие 2.04.3 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за II квартал 2022года»</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	X	X	15.08. 2022	12.08. 2022	Выполнено в срок	нет	X
1.2.7	<i>Контрольное событие 2.04.4 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный	X	X	15.11. 2022	15.11. 2022	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за III квартал 2022года»</i>			специалист Голубева Е.А.							
1.2.8	Административное мероприятие 2.09 «Сопровождение деятельности на территории муниципального образования Северодвинск в соответствии с положениями муниципального инвестиционного стандарта Архангельской области»	W11209	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Коноплев А.Л., ведущий специалист Рубчевская Т.Ф.	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Направлено 27 запросов на актуализацию информации об инвестиционном потенциале Северодвинска на информационных ресурсах Администрации Северодвинска и Правительства Архангельской области; организована деятельность координационных и совещательных органов по инвестиционной деятельности: 20 заседаний инвестиционной рабочей группы Администрации Северодвинска, 1 заседание Совета по развитию инвестиционной деятельности при Главе Северодвинска; проводится оценка МНПА на выявление норм, затрудняющих ведение инвестиционной деятельности; организовано взаимодействие с субъектами инвестиционной деятельности в рамках электронного сервиса «канал прямой связи для Бизнеса» - зарегистрировано 30 обращений; организовано сопровождение 6 инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с договорными отношениями,

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											оформленными в соответствии с действующим законодательством, в том числе 3 в рамках реализации инвестиционных контрактов в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 6.2 закона Архангельской области от 24.09.2010 № 188-15-ОЗ «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности и реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере защиты и поощрения капиталовложений» и 3 в рамках соглашений о сопровождении инвестиционных проектов в соответствии регламентом сопровождения, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па
1.2.9	Контрольное событие 2.09.1 На сайте Администрации Северодвинска размещен инвестиционный паспорт муниципального образования «Северодвинск», актуализированный по состоянию на 01.01.2022		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л.			20.05. 2022	24.05. 2022	Не выполнено в срок	ООО ПКФ «Бласт» 23.05.2022 выполнило работы по корректиров ке инвестиционно го паспорта в соответствии с актом от 23.05.2022 № 7.	24.05.2022 опубликован актуализированный инвестиционный паспорт Северодвинска, а также актуализирована информация о численности населения города, экономические показатели на инвестиционном портале Архангельской области (РК от 24.05.2022 № 20-04-08-832, 24.05.2022 № 20-04-08-833)

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.10	Контрольное событие 2.09.2 Направлено не менее 1 запроса об актуализации информации об инвестиционном потенциале муниципального образования «Северодвинск» на информационных ресурсах Администрации Северодвинска и Архангельской области			Главный специалист Коноплев А.Л., ведущий специалист Рубчевская Т.Ф.			30.12.2022	28.12.2022	Выполнено в срок	нет	направлено 27 запросов об актуализации информации об инвестиционном потенциале муниципального образования «Северодвинск» на информационных ресурсах Администрации Северодвинска и Архангельской области: от 28.03.2022 № 20-04-08/496, от 04.03.2022 № 20-04-08/367, от 08.04.2022, № 01-03-10/847, от 24.05.2022 № 20-04-08-832, от 24.05.2022 № 20-04-08-833, от 10.06.2022 № 20-04-08/940, от 08.07.2022 № 20-04-08/1105, от 06.07.2022 № 20-04-08/1083, от 11.07.2022 № 20-04-08/1117, от 21.07.2022 № 20-04-08/1170, от 23.09.2022 № 20-04-08/1446, от 23.09.2022 № 20-04-08/1445, от 03.10.2022 № 20-04-08/1488, от 03.10.2022 № 20-04-08/1494, от 11.10.2022 № 20-04-08/1541, от 12.10.2022 № 01-03-10/2532 от 16.11.2022 № 20-04-08/1749, от 22.11.2022 № 20-04-08/1798, от 24.11.2022 № 20-04-08/1813, от 24.11.2022 № 20-04-08/1814, от 01.12.2022 № 20-04-08/1868, от 06.12.2022 № 01-03-10/3111, от 09.12.2022 № 20-04-08/1939, от 26.12.2022 № 20-04-08/2018, от 26.12.2022 № 20-04-08/2019, от 28.12.2022 № 20-04-08/2027, от 28.12.2022 № 01-03-10/3347.
1.2.11	Контрольное событие 2.09.3		ОИиП	Ведущий			30.12.	28.12.	Выполнено	нет	На инвестиционном портале

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>На инвестиционном портале Архангельской области размещены паспорта не менее чем 15 инвестиционных площадок муниципального образования «Северодвинск», утвержденные решением инвестиционной рабочей группы Администрации Северодвинска</i>		Управления экономики	специалист Рубчевская Т.Ф.			2022	2022	в срок		Архангельской области размещено 16 паспортов инвестиционных площадок муниципального образования «Северодвинск»: Запросы на размещение информации: от 12.10.2022 № 01-03-10/2532; от 28.12.2022 № 01-03-10/3347
1.2.12	<i>Контрольное событие 2.09.4 Зарегистрировано и рассмотрено не менее 15 обращений, поступающих на канал прямой связи для бизнеса, в соответствии порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 18.07.2019 № 271-па</i>		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А			30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	В соответствии с порядком рассмотрения обращений участников предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступающих по каналу прямой связи для бизнеса зарегистрировано и отработано 30 обращений, в том числе в части подбора муниципального имущества для реализации предпринимательской деятельности – 9, подбора территории для реализации инвестиционного проекта – 9, 3 заявки на сопровождение инвестиционных проектов, запрос информации о размещении НТО – 1, запрос уточняющей информации по применению нормативно-правовых документов – 3, 4 запроса о возможности применения новых мер поддержки на муниципальном уровне, другое – 1 запрос.
1.2.13	<i>Контрольное событие 2.09.5 Проведено 20 заседаний инвестиционной рабочей группы</i>		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А.,			30.12. 2022	23.12. 2022	Выполнено в срок	нет	В соответствии с Порядком деятельности инвестиционной рабочей группы Администрации

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Администрации Северодвинска в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 25-па			главный специалист Коноплев А.Л.							Северодвинска, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 25-па организовано и проведено 20 заседаний инвестиционных рабочих групп Администрации Северодвинска. Протоколы заседаний: РК от 27.01.2022 № 20-04-08/128, РК от 16.02.2022 № 20-04-08/243, РК от 25.03.2022 № 20-04-08/489, РК от 01.04.2022 № 20-04-08/528, РК от 08.04.2022 № 20-04-08/574, РК от 29.04.2022 № 20-04-08/716, РК от 13.05.2022 № 20-04-08/768, РК от 19.05.2022 № 20-04-08/809, РК от 10.06.2022 № 20-04-08/946, РК от 05.07.2022 № 20-04-08/1068, РК от 26.07.2022 № 20-04-08/1188, РК от 09.08.2022 № 20-04-08/1255, РК от 17.08.2022 № 20-04-08/1287, РК от 23.08.2022 № 20-04-08/1304, РК от 15.09.2022 № 20-04-08/1404, РК от 07.10.2022 № 20-04-08/1529, РК от 19.10.2022 № 20-04-08/1588, РК от 03.11.2022 № 20-04-08/1693, РК от 21.11.2022 № 20-04-08/1779, РК от 23.12.2022 № 20-04-08/2016
1.2.14	Контрольное событие 2.09.6 На основании соглашений Администрацией Северодвинска ведется координация сопровождения не менее 3 инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории		ОИиП Управления экономики	Ведущий специалист Рубчевская Т.Ф.			30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	Ведется координация сопровождения 3 инвестиционных проектов: 1. Строительство производства термодревесины (инвестор ООО «Термистофф», соглашение от 26.12.2020 № 1, РК от 26.12.2020 № 01-02-16/37),

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Северодвинска в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па»</i>										2. Сьстроительство частной скорой медицинской помощи (инвестор ООО «СевМед», соглашение от 31.08.2021 № 2, РК от 31.08.2021 № 01-02-16/19), 3. Строительство производства масляного дистиллята (инвестор ООО «Масла СЗФ», соглашение от 19.04.2022 № 3, РК от 19.04.2022 № 01-02-16/13)
1.2.15	<i>Контрольное событие 2.09.7 Ежеквартально (по итогам 4 квартала предыдущего года и 1,2,3 кварталов отчетного года) на сайте Администрации размещается отчет о реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства в соответствии с заключенными инвестиционными контрактами</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л.			30.12. 2022	16.11. 2022	Выполнено в срок	нет	На сайте Администрации Северодвинска опубликовано 8 отчетов по инвестиционным контрактам о реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства на территории Архангельской области (далее – ИК): 1. ИК от 17.02.2020 № 1 (инвестор ООО СЗ «Аквилон Северодвинск», РК от 17.02.2020 № 01-02-16/4), <a href="https://severodvinsk.info/?idmenu=284&amp;item=613">https://severodvinsk.info/?idmenu=284&amp;item=613</a> ; 2. ИК от 29.10.2021 № 2 (инвестор - ООО «Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс», РК от 29.10.2021 № 01-02-16/28) <a href="https://severodvinsk.info/?idmenu=284&amp;item=689">https://severodvinsk.info/?idmenu=284&amp;item=689</a> )
1.2.16	<i>Контрольное событие 2.09.8 Проведено не менее 1 заседания совета по развитию инвестиционной деятельности при Главе Северодвинска в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л.			30.12. 2022	28.11. 2022	Выполнено в срок	нет	Заседание совета по развитию инвестиционной деятельности при Главе Северодвинска организовано и проведено 28.11.2022



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Северодвинска от 12.07.2019 № 255-па										
1.2.17	Контрольное событие 2.09.9 Подготовлено не менее 3 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МНПА Северодвинска		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л.			30.12. 2022	29.12. 2022	Выполнено в срок	нет	В 2022 году подготовлено и опубликовано 16 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МНПА Северодвинска. РК о направлении размещения заключений на сайте Администрации Северодвинска: от 31.01.2022 № 20-06-16/148, от 25.04.2022 № 20-04-07/677, от 16.05.2022 № 20-04-07/774, от 17.05.2022 № 20-04-07/780, от 23.05.2022 № 20-04-07/817, от 23.05.2022 № 20-04-07/822, от 27.05.2022 № 20-04-07/855, от 10.06.2022 № 20-04-08/928, от 15.06.2022 № 20-04-07/957, от 24.06.2022 № 20-04-07/1013, от 28.06.2022 № 20-06-16/1035, от 23.11.2022 № 20-06-16/1809, от 06.12.2022 № 20-04-07/1906, от 06.12.2022 № 20-04-07/1907, от 23.12.2022 № 20-06-16/2015, от 29.12.2022 № 20-06-16/2037. Заключения размещены на сайте Администрации Северодвинска по ссылке: <a href="https://severodvinsk.info/?idmenu=330">https://severodvinsk.info/?idmenu=330</a>
1.2.18	Контрольное событие 2.09.10 Подготовлено не менее 3 заключений об оценке фактического воздействия и экспертизе МНПА Северодвинска		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л.			30.12. 2022	24.11. 2022	Выполнено в срок	нет	В 2022 году подготовлено и опубликовано 2 заключения по экспертизе МНПА Северодвинска и 2 заключения фактического воздействия. РК о направлении размещения

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>Выполнение подпрограммы 2 «Развитие предпринимательской деятельности в Северодвинске»</b>										
2.1	Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов предпринимательства Северодвинска»										
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий»	W12101	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л. Главный специалист Беляевская Е.В. Главный специалист Улякова Л.С.	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Распоряжениями Администрации Северодвинска: от 25.07.2022 № 164-ра; от 18.08.2022 № 192-ра; от 31.10.2022 № 251-ра предоставлены субсидии на компенсацию затрат 24 субъектам малого предпринимательства (заключено 24 договора на сумму 1635,4 тыс. руб., в том числе: - по выставочно-ярмарочным мероприятиям – 3 договора на сумму 346,1 тыс. руб.; - по переподготовке кадров – 3 договора на сумму 44,5 тыс. руб.; - по сертификации продукции – 1 договор на сумму 50,0 тыс. руб.; - по предоставлению рекламных мест – 13 договоров на сумму 768,7 тыс. руб.;

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											- на мероприятия по энергосбережению – 3 договора на сумму 404,3 тыс. руб., - на технологическое присоединение – 1 договор на сумму 21,8 тыс. руб.
2.1.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Проведено заседание комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат с 01.11.2021 по 31.10.2022 года»</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л. Главный специалист Беляевская Е.В. Главный специалист Улякова Л.С.	X	X	15.07. 2022	07.07. 2022	Выполнено в срок	нет	Предоставлены субсидии в размере 799,5 тыс. руб., в том числе: за счет местного бюджета – 799,5 тыс. руб.
2.1.3	<i>Контрольное событие 1.01.2 «Проведено заседание комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат в II квартале 2022 года»</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л. Главный специалист Беляевская Е.В. Главный специалист Улякова Л.С.	X	X	15.10. 2022	03.08. 2022	Выполнено в срок	нет	Предоставлены субсидии в размере 350,0 тыс. руб., в том числе: за счет местного бюджета – 350,0 тыс. руб.
2.1.4	<i>Контрольное событие 1.01.3 «Проведено заседание комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат»</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л. Главный специалист Беляевская Е.В. Главный	X	X	25.11. 2022	11.10. 2022	Выполнено в срок	нет	Предоставлены субсидии в сумме 485,9 тыс. руб., в том числе: за счет местного бюджета – 485,9 тыс. руб.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				специалист Улякова Л.С.							
2.1.5	Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»	W12103	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А, главный специалист Коноплев А.Л.	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	19.10. 2022	Выполнено в срок	нет	Предоставлены субсидии на докапитализацию в размере 10 156 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 10 156 тыс. руб. по договорам: от 14.04.2022 № 33, от 08.06.2022 № 44, от 19.10.2022 № 132
2.1.6	Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	W12104	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л Главный специалист Беляевская Е.В. Главный специалист Улякова Л.С.	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Обеспечено утверждение муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска в целях организации предоставления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с перечнем, определенным приложением № 3 к муниципальной программе от 20.06.2022 № 256-па; от 28.06.2022 № 140-па; от 23.11.2022 № 472-па от 01.12.2022 № 271-па

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.7	Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки»	W12105	ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л. Главный специалист Беляевская Е.В. Главный специалист Улякова Л.С.	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Обеспечено внесение информации о 24 получателях в реестр МСП - получателей поддержки, количество внесенных субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в форме электронных документов, <a href="https://rmsp-pp.nalog.ru/">https://rmsp-pp.nalog.ru/</a>
2.1.8	Административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное владение или пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего	W12106	ОИиП Управления экономики, ОАМИ КУМИ	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л. начальник отдела аренды муниципального имущества КУМИ Макарова О.Н..	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Предоставлено во временное владение или использование на долгосрочной основе муниципальное имущество в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска по вопросам ведения указанного перечня, в том числе о включении в перечень муниципального имущества, предоставлении муниципальной преференции (по итогам участия субъектов малого и среднего предпринимательства

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предпринимательства.										в аукционах на право аренды муниципального имущества) 32 договора
2.1.9	Административное мероприятие 1.09. «Предоставление муниципальной преференции производителям товаров, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов»	W12109	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	01.03. 2022	01.03. 2022	30.12. 2022		Не Выполнено	Хозяйствующий субъект не направил заявление в соответствии с Порядком предоставления преференции	Не Выполнено
2.2	Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов предпринимательской деятельности»										
2.2.1	Административное мероприятие 2.02 «Разработка и/или издание методических и информационных материалов по вопросам развития предпринимательства»	W12202	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	В 2022 году 23 методических и информационных материала, направленных на оказание информационно-правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, разработано и размещено для ознакомления на информационных ресурсах для предпринимательского

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											сообщества: <a href="https://vk.com/@dbseverodvinsk">https://vk.com/@dbseverodvinsk</a> (13 статей); <a href="https://vk.com/video/@dbseverodvinsk">https://vk.com/video/@dbseverodvinsk</a> (10 видеоматериалов)
2.2.2	Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства»	W12203	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л Беляевская Е.В.	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Организовано взаимодействие с предпринимательской общественностью Северодвинска в рамках проведения обучающих семинаров «Про-развитие» (22.04.22 и 07.10.2022); Организовано и проведено 5 заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска, протоколы заседаний размещены на сайте Администрации Северодвинска по ссылке: <a href="https://severodvinsk.info/?idmenu=460">https://severodvinsk.info/?idmenu=460</a>
2.2.3	Контрольное событие 2.03.1 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л	X	X	25.02. 2022	10.02. 2022	Выполнено в срок	нет	Протокол № 1 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» от 10.02.2022
2.2.4	Контрольное событие 2.03.2 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., Главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	28.04. 2022	31.03. 2022	Выполнено в срок	нет	Протокол № 2 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» от 31.03.2022
2.2.6	Контрольное событие 2.03.3 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А.,	X	X	26.05. 2022	25.05. 2022	Выполнено в срок	нет	Протокол № 3 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предпринимательству при Главе Северодвинска»			главный специалист Галашевский Т.Л.							при Главе Северодвинска» от 25.05.2022
2.2.7	Контрольное событие 2.03.4 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	30.10. 2022	13.10. 2022	Выполнено в срок	нет	Протокол № 4 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» от 13.10.2022
	Контрольное событие внеплановое «Проведено открытое заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	30.11. 2022	30.11. 2022	Выполнено в срок	нет	Протокол № 5 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» от 30.11.2022
2.2.8	Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска»	W12204	ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л. Улякова Л.С. (исполнительный директор Фонда Кострушина Н.С.	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Организовано предоставление консультационных услуг на базе информационного-консультационного опорного пункта отдела инвестиций и предпринимательства Управления экономики (ИКОП) и Фонда микрофинансирования (ФМ): ИКОП - 199 консультаций, ФМ - 229 консультаций
2.2.9	Административное мероприятие 2.05 «Участие ИКОП в подготовке и проведении мероприятий (конференций, семинаров,	W12205	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Принято участие в организации и проведении для предпринимателей Северодвинска – 24 мероприятий, в которых приняли участие –512 участников, в том числе 336



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	круглых столов, тренингов, рабочих встреч), связанных с вопросами развития предпринимательства»			Галашевский Т.Л., Улякова Л.С. Беляевская Е.В.							субъекта предпринимательской деятельности
2.3	Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»										
2.3.1	Административное мероприятие 3.01 «Публикация на информационных ресурсах Администрации Северодвинска и информационного-консультационного пункта информационных материалов, посвященных достижениям в сфере предпринимательства»	W12301	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	11.01. 2022	11.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Организовано размещение в периодических изданиях 35 информационных сообщения и публикации по вопросам в сфере предпринимательства
2.3.2	Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность»	W12302	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	01.06. 2022	01.06. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	По итогам проведения городского смотра-конкурса «Современная потребительская среда Северодвинска. Розничная торговля – 2022» (Постановление Администрации Северодвинска № 419-па от 25.10.2022) организовано поощрение 2 победителей (на основании решения конкурсной комиссии – протокол от 30.11.2022) Распоряжение о награждение от 19.12.2022 № 305-ра, награждение денежными премиями 30.12.2022
2.3.3	Контрольное событие 3.02.1 «Проведен городской смотр-конкурс профессионального мастерства»		ООПР Управления экономики	Главный специалист ООПР Квашнина Е.В	X	X	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.4	Административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства»	W12303	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	09.01. 2022	09.01. 2022	31.05. 2022	25.05. 2022	Выполнено в срок	нет	Награждены 17 субъектов МСП: 7 Почетной грамотой; 10 Благодарностью Администрации Северодвинска
2.3.5	<i>Контрольное событие 3.03.1 «Утверждено постановление Администрации о награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства»</i>		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	31.05. 2022	25.05. 2022	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации от 18.05.2022 № 81-пг «О награждении Почетной грамотой и об объявлении Благодарности Администрации Северодвинска»
<b>3</b>	<b>Выполнение подпрограммы 3 «Развитие торговли в Северодвинске»</b>										
3.1	Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»										
3.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска»	W13101	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. ведущий специалист Гмырина Ю.Ю.	10.01. 2022	10.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	По состоянию на 30.12.2022 в реестр внесено 601 хозяйствующий субъект; Количество торговых объектов – 1681
3.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска»	W13102	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	10.01. 2022	10.01. 2022	30.12. 2022	19.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Рассмотрено 11 обращения физических и юридических лиц Изменения утверждены распоряжениями заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 20.02.2021 № 10-рфэ, от 10.02.2022 № 11-рфэ; от 10.03.2022 № 18-рфэ;

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											от 12.05.2022 № 33-рфэ; от 10.06.2022 № 42-рфэ; от 07.07.2022 № 48-рфэ; от 12.09.2022 № 77-рфэ, от 16.12.2022 № 107-рфэ; от 19.12.2022 № 108-рфэ.
3.1.3	Контрольное событие 1.02.1 «Утверждено распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «О внесении изменения в Приложение к распоряжению заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ»		ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. главный специалист Гусарова Н.П	X	X	30.12. 2022	30.09. 2022	Выполнено в срок	нет	X
3.1.4	Административное мероприятие 1.04 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения»	W13104	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	10.01. 2022	10.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Гражданам - держателям социальных карт «Социальная карта северодинца» предоставлены скидки на определенные группы продовольственных и непродовольственных товаров в 70 предприятиях торговли
3.1.5	Административное мероприятие 1.05 «Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг»	W13105	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	10.01. 2022	10.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Ответы на обращения: рассмотрено 62 обращения граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг
<b>4</b>	<b>Выполнение подпрограммы 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»</b>										
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке материалов для Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов)	W14101	ОЦиТ Управления экономики	Заместитель начальника управления- начальник	10.01. 2022	10.01. 2022	29.12. 2022	23.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Предоставлены в агентство по тарифам и ценам Архангельской области, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на товары и услуги организаций коммунального комплекса, согласованию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, изменению тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении»			ОЦиТ Грищенкова А.Г.							хозяйства Архангельской области заключения по уровню изменения тарифов на топливо твердое (дрова), регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по согласованию инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска
4.1.2	Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по регулированию тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории Северодвинска»	W14103	ОЦиТ Управления экономики	Заместитель начальника управления- начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г.	10.01. 2022	10.01. 2022	29.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Обеспечено утверждение муниципальных правовых актов Северодвинска в целях регулирования тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления
4.1.3	Контрольное событие 1.03.1 «Разработан проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги»		ОЦиТ Управления экономики	Заместитель начальника управления- начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	X	X	29.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Проект решения подготовлен, согласован в органах Администрации Северодвинска, направлен в Совет депутатов Северодвинска
4.1.4	Контрольное событие 1.03.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска		ОЦиТ Управления экономики	Заместитель начальника управления-	X	X	01.04. 2022	05.03. 2022	выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 05.03.2022 № 73-па

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»			начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А							
4.1.5	Контрольное событие 1.03.3 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения»		ОЦиТ Управления экономики	Заместитель начальника управления- начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А. ведущий специалист Хмелевская Ю.С.	10.01. 2022	10.01. 2022	29.12. 2022	27.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Постановления Администрации Северодвинска: № 6-па от 14.01.2022 № 9-па от 18.01.2022 № 15-па от 25.01.2022 № 16-па от 25.01.2022 № 21-па от 28.01.2022 № 29-па от 01.02.2022 № 30-па от 01.02.2022 № 31-па от 01.02.2022 № 37-па от 07.02.2022 № 43-па от 11.02.2022 № 48-па от 15.02.2022 № 62-па от 21.02.2022 № 63-па от 21.02.2022 № 90-па от 09.03.2022 № 92-па от 11.03.2022 № 96-па от 11.03.2022 № 104-па от 21.03.2022 № 105-па от 21.03.2022 № 123-па от 28.03.2022 № 124-па от 28.03.2022 № 125-па от 28.03.2022 № 126-па от 28.03.2022 № 133-па от 31.03.2022 № 145-па от 05.04.2022 № 148-па от 07.04.2022 № 149-па от 07.04.2022 № 150-па от 07.04.2022 № 157-па от 11.04.2022

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											№ 170-па от 18.04.2022 № 182-па от 22.04.2022 № 183-па от 22.04.2022 № 184-па от 22.04.2022 № 192-па от 27.04.2022 № 194-па от 29.04.2022 № 208-па от 13.05.2022 № 220-па от 24.05.2022 № 221-па от 24.05.2022 № 222-па от 24.05.2022 № 241-па от 02.06.2022 № 249-па от 09.06.2022 № 257-па от 21.06.2022 № 258-па от 21.06.2022 № 259-па от 21.06.2022 № 270-па от 27.06.2022 № 285-па от 04.07.2022 № 286-па от 04.07.2022 № 292-па от 11.07.2022 № 296-па от 12.07.2022 № 300-па от 18.07.2022 № 311-па от 25.07.2022 № 315-па от 27.07.2022 № 322-па от 04.08.2022 № 326-па от 15.08.2022 № 327-па от 15.08.2022 № 328-па от 15.08.2022 № 353-па от 01.09.2022 № 361-па от 12.09.2022 № 362-па от 12.09.2022 № 366-па от 16.09.2022 № 373-па от 21.09.2022 № 414-па от 21.10.2022 № 421-па от 25.10.2022 № 422-па от 25.10.2022 № 433-па от 03.11.2022 № 434-па от 03.11.2022 № 438-па от 10.11.2022

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											№ 447-па от 17.11.2022 № 460-па от 28.11.2022 № 483-па от 14.12.2022 № 484-па от 14.12.2022 № 492-па от 19.12.2022 № 505-па от 27.12.2022
4.1.5	Контрольное событие 1.03.4 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Северодвинск»		ОЦиТ Управления экономики	Заместитель начальника управления- начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.			01.11. 2022	14.10. 2022	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 14.10.2022 № 400-па
4.1.6	Административное мероприятие 1.04 «Размещение информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»	W14104	ОЦиТ Управления экономики	Заместитель начальника управления- начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А. ведущий специалист Хмелевская Ю.С.	10.01. 2022	10.01. 2022	29.12. 2022	29.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Обеспечено размещение информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», совместным приказом Минэкономсвязи России № 74, Минстроя России от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.7	Административное мероприятие 1.05 «Проверка смет и подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета»	W14105	ОЦиТ Управления экономики	Заместитель начальника управления- начальник ОЦиТ Гриценкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А. ведущий специалист Хмелевская Ю.С.	10.01. 2022	10.01. 2022	29.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ» Обеспечена подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета в соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 20.11.1998 № 493-ра «Об использовании индекса удорожания строительно-монтажных работ», распоряжением Мэра Северодвинска от 3.09.2001 № 397-ра «О согласовании договоров»
<b>5.</b>	<b>Выполнение подпрограммы 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»</b>										
5.1	Задача 1 «Нормативное, методическое обеспечение и мониторинг условий и охраны труда»										
5.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории муниципального образования «Северодвинск»	W15101	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	10.01. 2022	10.01. 2022	30.12. 2022	30.12. 2022	Выполнено в срок	нет	Мониторинг осуществлен, сформирована отчетность с учетом информации от ГУ – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, организаций Северодвинска. Разработаны рекомендации мероприятий по улучшению условий охраны в организациях Северодвинска с высоким уровнем травматизма.



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <a href="#">&lt;3&gt;</a>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <a href="#">&lt;6&gt;</a>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за 2021 год направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В	X	X	17.01.2022	19.01.2022	Выполнено с нарушением срока	нет	Информация представлена в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области» №01-03-14/111 от 19.01.2022
5.1.3	<i>Контрольное событие 1.01.2 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за I квартал 2022 года направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В	X	X	11.04.2022	08.04.2022	Выполнено в срок	нет	Информация представлена в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области» исх. № 01-03-14/853 от 08.04.2022
5.1.4	<i>Контрольное событие 1.01.3 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за 1 полугодие 2022 года направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	X	X	11.07.2022	11.07.2022	Выполнено в срок	нет	Информация представлена в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области» исх. № 01-03-14/1683 от 11.07.2022
5.1.5	<i>Контрольное событие 1.01.4 «Отчет об осуществлении отдельных государственных</i>		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	X	X	10.10.2022	06.10.2022	Выполнено в срок	нет	Информация представлена в Министерство труда, занятости и социального развития

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за III квартал 2022года направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>										Архангельской области» исх. № 01-03-14/2471 от 06.10.2022
5.1.6.	Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности координационного совета по охране труда»	W15102	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	Координация деятельности Администрации Северодвинска, работодателей, профсоюзов, органов надзора и контроля и других организаций по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, расположенных на территории Северодвинска: Решение КС от 30.04.2022. Решение КС от 15.12.2022
5.1.7.	Административное мероприятие 1.03 «Оказание консультационной и методической помощи работодателям по внедрению программы «Нулевой травматизм»»	W15103	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	Мониторинг осуществлен, отчетность сформирована в составе отчета об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» (приложение № 9) Информация доводится при помощи электронной адресной рассылки. Осуществляются консультации по телефону. Организованы и проведены 2 семинара и 1 круглый стол с участием представителей

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. К концепции «Нулевой травматизм» в течении 2022 года присоединились еще 16 организаций
5.2	Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное образование и пропаганда передового опыта в области охраны труда»										
5.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда»	W15201	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	Размещены на официальном сайте информационные сообщения и публикации по вопросам охраны труда. Организовано доведение информации до руководителей и специалистов по электронной почте. В организации направлены памятки по охране труда.
5.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля»	W15202	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	10.01.2022	11.01.2022	31.05.2022	20.05.2022	Выполнено в срок	нет	Привлечение внимания работодателей и работников организаций к вопросам безопасности труда, сохранения здоровья при выполнении производственных обязанностей: исх.: 30.03.2022 № 20-03-07/524; 30.03.2022 № 20-03-07/525; 30.03.2022 № 20-03-07/526; 12.04.2022 № 01-03-07/883; 20.05.2022 № 20-03-07/814
5.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров	W15203	ОТО Управление	Ведущий специалист	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	Подготовлены и проведены 3 мероприятия по охране труда:

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны труда для работодателей, руководителей и специалистов по охране труда организаций, осуществляющих деятельность на территории Северодвинска»		экономики	Ермошко И.В.							1) 16.03.2022 семинар в режиме ВКС на темы: «Изменения в трудовом законодательстве, вступающие в силу в 2022–2023 годах. Практические инструменты. Права и обязанности работодателей. Единые типовые нормы как инструмент внедрения риск-ориентированного подхода. Обзор. Анализ и практика. Анализ актуальных изменений в правилах и требованиях к продукции (СИЗ), подлежащей оценке соответствия в 2022 году. Сертификационные испытания как основной этап контроля качества и безопасности продукции (СИЗ). Практический разбор часто встречающихся нарушений. Оценка соответствия как ключевой барьер для борьбы с контрафактной продукцией (СИЗ). Основные моменты и принципы независимой экспертизы качества и безопасности продукции (СИЗ). Разбор практического опыта. Экосистема БИОТ-2022. Новинки. Конкурсы. Соревнования и другие инструменты развития культуры безопасности (участников 129). Семинар проведен с участием Ассоциации СИЗ; 2) 19.04.2022 заседание круглого стола на тему «О реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса по охране труда на лучшую организацию работы по охране труда	W15204	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	10.01.2022	10.01.2022	31.05.2022	26.04.2022	Выполнено в срок	нет	«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (участников 26); 3) 16.06.2022 семинар по актуальным вопросам в области охраны труда на темы: «Состояние условий и охраны труда в организациях Северодвинска за 2021 год. Обзор изменений в законодательстве в сфере охраны труда, к чему готовиться в 2022 году. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. Особенности выплат пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году. Выплаты субсидий работодателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан (участников 65)
											По итогам городского смотра-конкурса проведено официальное награждение победителей (на основании решения Координационного совета по охране

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска и проведение иных конкурсов по вопросам охраны труда»										труда Администрации Северодвинска). Передача наградных документов ответственным лицам проведена 26 апреля 2022 года. Постановление Администрации Северодвинска от 25.04.2022 № 67-пг.
5.2.5	<i>Контрольное событие 2.04.01 «Проведен городской смотр-конкурс по охране труда на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска с награждением победителей»</i>		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	X	X	31.05.2022	28.04.2022	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 22.04.2022 № 67-ра
<b>6</b>	<b>Выполнение обеспечивающей подпрограммы</b>										
6.1	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления экономики Администрации Северодвинска										
6.1.1	Обеспечение деятельности информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело	W19101	ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л. Улякова Л.С.	11.01.2022	11.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	Предоставлены 199 информационно-консультационных услуг в соответствии с положением об информационно-консультационном опорном пункте для субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным приказом Управления экономики Администрации Северодвинска от 08.10.2009 № 26
6.1.2	Приобретение статистической информации, предоставляемой Территориальным органом	W19103	ОСП Управления экономики	Главный специалист Сизюхина И.В.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	Предоставлена статистическая информация на основании муниципальных контрактов от 28.03.2022 № 22АДМ-063 и

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области										от 12.12.2022 № 40/22АДМ-361 на оказание информационной услуги для муниципальных нужд между Администрацией Северодвинска и Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
6.1.3	Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	W19104	ОТО Управление экономики	Начальник ОТО Третьякова О.Б. Ведущий специалист Ермошко И.В	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	Обеспечено исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда во исполнение закона Архангельской области от 20.09.2004 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями»
6.1.4	Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	W19105	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	По состоянию на 30.12.2022 в реестр внесено 601 хозяйствующий субъект; Количество торговых объектов – 1681
6.2	2. Административные мероприятия										
6.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации на официальном	W19201	ОМПиРП Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. Начальник ОЦиТ	11.01.2022	11.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	Выполнено в срок	нет	Обеспечено своевременное размещение и обновление информации на официальном

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Интернет-сайте Администрации Северодвинска»			Грищенкова А.Г. Начальник ОИиП Гаврикова В.А. Начальник ОТО Третьякова О.Б. Начальник ОСП Вехорева М.В..							интернет-сайте Администрации Северодвинска

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка **«исключено»**;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: **«выполнено в срок»**, **«выполнено с нарушением срока»**, **«не выполнено»**;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается **«нет»**.

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации, связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия



4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	77	3	31	43
Выполнено с нарушением срока	1	0	0	1
Не выполнено	4	0	1	3
Итого	82	3	32	47
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ <sub>пл</sub> ), (баллов)				94,5
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>				Высокая

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете **не участвуют**;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.