

УТВЕРЖДЕН

Начальник Отдела физической культуры  
и спорта Администрации Северодвинска  
А.В. Вегера

«02» 02 2023 г.

Отчет о выполнении  
Плана реализации муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»  
за 2022 год

1. Сведения об утверждении: План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2022 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам от 28.01.2021.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2022 год представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

№	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	30.06.2022	дополнение мероприятиями 1.09, 1.12, 1.14 в связи с их реализацией в 2022 году, уточнение сроков выполнения контрольных событий 1.01.1, 1.01.2, административных событий 1.02, 1.03, мероприятия 1.04 согласно календарному плану соревнований
2	29.09.2022	корректировка значений показателей мероприятий 1.03, 1.11 в связи с порядком проведения физкультурных и спортивных мероприятий; корректировка мероприятий 1.01, 1.04, 1.06, 1.11, 1.12 согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году

## 3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <>	Аналитический код подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (компьютерная программа муниципальной программы)	Наименование должности	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мероприятий/ минимизация отклонения <5>	11	12
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»</b>												
1.1	Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»											
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	F11101	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	01.01.2022	08.01.2022	31.12.2022	29.12.2022	выполнено в срок	нет		В Северодвинске в 2022 году проведено 206 официальных физкультурных и спортивных мероприятий с охватом участников 20 147 человек
1.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение традиционной 66-й Первомайской легкоатлетической эстафеты»		ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	X	01.05.2022	01.05.2022	выполнено в срок	нет		X
1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков»		ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	X	31.08.2022	13.08.2022	выполнено в срок			X

Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>

1.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Организация и проведение Открытия зимнего спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	X	30.12.2022	14.01.2023	не выполнено	Мероприятие проведено 14.01.2023 в связи с длительным отсутствием устойчивого снежного покрова и подготовкой лыжной трассы	
1.1.5	Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	F11102	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	02.01.2022	02.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	выполнено в срок	нет	Организовано и обеспечено 17649 единиц посещений
1.1.6	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель»	F11103	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	02.01.2022	02.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	выполнено в срок	нет	Количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах составило 2570 человек. Отчет МАУ «СШ «Строитель» об исполнении плана мероприятий о реализации муниципальной программы предоставлен в ОФКиС 30.12.2022
1.1.7	Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей за полугодие предоставлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	X	X	15.07.2022	30.06.2022	выполнено в срок	нет	X
1.1.8	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за год предоставлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	X	X	15.01.2023	30.12.2022	выполнено в срок	нет	X

1.1.9	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	F111105	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	выполнено в срок	нет	Проведены совещания по вопросам организации и проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий, изменений законодательства в сфере физической культуры и спорта
1.1.10	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ»	F111106	ОФКиС	Главный специалист Росляков А.В.	01.01.2022	30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	выполнено в срок	нет	Анонсирование физкультурных и спортивных мероприятий, результатов выступлений в СМИ, на сайте Администрации Северодвинска, МАУ «СШ «Строитель» и в сети Интернет
1.1.11	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	F111107	ОФКиС, МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	27.12.2021	12.01.2021	20.01.2022	12.01.2022	выполнено в срок	нет	На основании постановлений Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» распоряжением ОФКиС от 12.01.2022 № 5 МАУ «СШ «Строитель» утверждены значения базовых нормативов затрат на оказание услуг и корректирующих коэффициентов, муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1.1.12	Контрольное событие 1.07.1 «Издано распоряжение ОФКиС Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципального задания и значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов»		ОФКиС, МАУ «СП «Строитель»	Директор МАУ «СП «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	20.01. 2022	11.01. 2022	выполнено в срок	нет	X
1.1.13	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ «СП «Строитель»	F11108	МАУ «СП «Строитель»	Зам. директора по спортивно- массовой работе Мартина Т.А.	20.12. 2021	30.12. 2021	14.01. 2022	30.12. 2021	выполнено в срок	нет	Приказ директора МАУ «СП «Строитель» от 30.12.2021 № 103/1 об утверждении календарного плана на 2022 год. Начало проведения соревнований 06.01.2022
1.1.14	Мероприятие 1.09 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и привоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ «СП «Строитель» и членов их семей»	F11109	МАУ «СП «Строитель»	Директор МАУ «СП «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01. 2022	10.01. 2022	31.12. 2022	30.12. 2022	выполнено в срок	нет	В 2022 году 11 работников МАУ «СП «Строитель» и членов их семей обеспечены компенсацией расходов на проезд к месту отдыха и обратно
1.1.15	Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта»	F11110	МАУ «СП «Строитель»	Директор МАУ «СП «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01. 2022	03.01. 2022	31.12. 2022	30.12. 2022	выполнено в срок	нет	Организована работа бассейна и спортивного зала «Строитель» для обучающихся плаванию МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» согласно расписанию в количестве 1165 и 715,5 часов соответственно. Объем работы лыжной базы составил 2968 часов
1.1.16	Контрольное событие 1.10.1 «Организация работы отделения плавания МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» на базе бассейна МАУ «СП «Строитель»		ОФКиС, МАУ «СП «Строитель»	Директор МАУ «СП «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	30.12. 2022	30.12. 2022	выполнено в срок	нет	X

1.1.17	Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях»	F11111	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	03.01.2022	05.01.2022	31.12.2022	25.12.2022	выполнено в срок	нет	МАУ «СПШ «Строитель» проведено 5 соревнований. Количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ «СПШ «Строитель» в 2022 году составило 62 единицы. Турнир по волейболу памяти Рубцова В.С. проведен 30.10.2022.
1.1.18	Контрольное событие 1.11.1 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С. Рубцова»		МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	X	X	15.11.2022	30.10.2022	выполнено в срок	нет	X
1.1.19	Мероприятие 1.12 «Реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»	F11112	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2022	03.01.2022	31.12.2022	30.12.2022	выполнено в срок	нет	Реализация программ спортивной подготовки по пулевой стрельбе (29 спортсменов), дзюдо (20 спортсменов) в МАУ «СПШ «Строитель»
1.1.20	Мероприятие 1.14 «Реализация спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»	F11114	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.06.2022	01.06.2022	31.12.2022	30.12.2022	выполнено в срок	нет	В 2022 году начата реализация программ спортивной подготовки по флорболу, в МАУ «СПШ «Строитель» зачислено 10 спортсменов
1.2	Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»										
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	F11201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	26.12.2022	выполнено в срок	нет	Проведены мероприятия по приобретению наградной атрибутики. Торжественные награждения победителей и призеров состоялись 13.08.2022, 26.12.2022. В 2022 году чествование лучших спортсменов года, вручение стипендий, по итогам зимнего спортивного сезона состоялось 26 декабря
1.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам зимнего спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.05.2022	26.12.2022	выполнено с нарушением срока	нет	X

1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко Дню физкультурника»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.08.2022	13.08.2022	выполнено в срок	нет	X
1.2.4	Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.12.2022	26.12.2022	выполнено в срок	нет	X
1.2.5	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.12.2022	26.12.2022	выполнено в срок	нет	X
1.2.6	Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	F11202	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	10.01.2022	31.12.2022	30.12.2022	выполнено в срок	нет	Подготовлено положение о проведении смотра-конкурса
1.2.7	Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призеров»	F11203	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	27.12.2022	выполнено в срок	нет	Определены стипендиаты Главы и Совета депутатов Северодвинска, победители конкурса «Лучший спортсмен года», физкультурного актива. Изданы распоряжения отдела от 27.12.2022 № 275, 276, 277, 278, 280 «О награждении физкультурно-спортивного актива Северодвинска», «О награждении по итогам спортивного сезона 2022 года», «Постановление Администрации Северодвинска от 03.08.2022 № 318-па «О назначении стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска»
2	<b>Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»</b>										

Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»											
2.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальному областному, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»	F12101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01. 2022	07.01. 2022	30.12. 2022	28.12. 2022	выполнено в срок	нет	Подготовлены распоряжения, обеспечено финансирование и организовано 36 тренировочных мероприятий для подготовки участия северодвинских спортсменов и спортивных сборных в соревнованиях различного уровня. Распоряжения ОФКиС: от 30.12.2021 № 284 о тренировочном сборе по мини-футболу, от 18.01.2022 № 7 о тренировочном сборе по хоккею с мячом, от 25.01.2022 № 15 о тренировочном сборе по хоккею, от 14.02.2022 № 35 о тренировочном сборе пулевой стрельбе, от 05.05.2022 № 118 о тренировочном сборе по футболу, от 20.05.2022 № 128 о тренировочном сборе среди лиц с ПОДА
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в 56-х Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	28.02. 2022	18.01. 2022	выполнено в срок	нет	X
2.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия спортсменов в Летних спортивных играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	30.06. 2022	05.05. 2022	выполнено в срок	нет	X
2.1.4	Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	F12102	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01. 2022	10.01. 2022	31.12. 2022	30.12. 2022	выполнено в срок	нет	На основании предложений городских спортивных федераций по видам спорта ОФКиС Администрации Северодвинска составлен план тренировочных мероприятий на 2022год



2.1.5	Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях регионального и всероссийского уровней»	F12103	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	20.12.2021	30.12.2021	15.01.2022	30.12.2021	выполнено в срок	нет	Разработаны индивидуальные планы участия спортсменов и сборных команд МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях на 2022 год
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»	F12201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2022	07.01.2022	31.12.2022	25.12.2022	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в соревнованиях различного уровня. Распоряжения ОФКиС о командировании на соревнования от 03.02.2022 № 32, от 22.02.2022 № 45, от 02.02.2021 № 4, от 15.03.2022 № 64, от 22.03.2022 № 75, от 06.06.2022 № 135, 136, 137. 56-е Беломорские игры проводились в период с февраля по март 2022 года (зимние виды), в июне 2022 года (летние виды)
2.2.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие северодвинских спортсменов в 56-х Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	01.07.2022	13.06.2022	выполнено в срок	нет	X
2.2.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	F12202	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	17.01.2022	30.12.2022	20.12.2022	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие в соревнованиях различного уровня спортсменов и сборных команд Северодвинска согласно планам подготовки спортивных сборных команд Северодвинска
2.2.5	Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях»	F12203	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	21.12.2022	выполнено в срок	нет	Обеспечена подготовка документации для участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд Северодвинска

<b>3 Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СПШ «Строитель»»</b>											
<b>3.1 Задача 1 «Улучшение технического состояния объектов МАУ «СПШ «Строитель»»</b>											
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ «СПШ «Строитель»»	F13101	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.10.2022	01.10.2022	31.10.2022	14.10.2022	выполнено в срок	нет	Капитальный ремонт спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель» согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году не запланирован, выполнены работы по текущему ремонту системы освещения ФОК МАУ «СПШ «Строитель» (замена 24 ед. светильников и защитных решеток)
3.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»		МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	15.12.2022	05.10.2022	выполнено в срок	нет	Конкурсные мероприятия не проводились. Осуществлена 1 закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), договор заключен 05.10.2022
3.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов»	F13102	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	27.12.2021	10.01.2022	30.01.2022	10.01.2022	выполнено в срок	нет	План ремонта спортивных объектов на 2022 год утвержден приказом директора МАУ «СПШ «Строитель» от 10.01.2022 № 7
3.1.4	Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по обследованию и проектированию спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ «СПШ «Строитель»»	F13104	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.03.2022	01.02.2022	30.12.2022	01.02.2023	выполнено с нарушением срока	Ввиду отсутствия определенных погодных условий для проведения энергоаудита	В 2022 году выполнены работы по энергетическому обследованию объектов спорта МАУ «СПШ «Строитель», завершение обследования в январе 2023 года
3.1.5	Мероприятие 1.06 «Обустройство инженерными системами защиты объектов МАУ «СПШ «Строитель»»	F13106	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.04.2022	01.02.2022	30.12.2022	30.03.2022	выполнено в срок	нет	В 2022 году произведен монтаж системы охранной сигнализации лыжной базы МАУ «СПШ «Строитель» (ул. Р. Ченслера, 19)

3.1.6	Мероприятие 1.11 «Обеспечение комплексной безопасности в МАУ «СШ «Строитель»»	F13111	МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.05.2022	01.05.2022	31.11.2022	21.10.2022	выполнено в срок	нет	В 2022 году произведена акарицидная обработка территорий площадью 23727,5 кв.м, выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций тира МАУ «СШ «Строитель»»
3.1.7	Мероприятие 1.12 «Обустройство плоскостных спортивных сооружений»	F13112	МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.07.2022	01.07.2022	30.12.2022	29.07.2022	выполнено в срок	нет	Обустроено 4 волейбольные игровые площадки на территории пляжной зоны о. Ягры
3.2	Задача 2 «Повышение оснащенности МАУ «СШ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»										
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13201	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	10.01.2022	10.01.2022	30.12.2022	24.05.2022	выполнено в срок	нет	В 2022 году заключено 3 договора на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов
3.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАУ «СШ «Строитель»»		МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по экономическим вопросам Бирюков О.А.	X	X	15.12.2022	23.11.2022	выполнено в срок	нет	Конкурсные мероприятия не проводились. Осуществлена 1 закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
3.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13202	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	27.12.2021	30.12.2021	31.01.2022	30.12.2021	выполнено в срок	нет	Разработан перечень спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов необходимого для спортивных секций МАУ «СШ «Строитель»»

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка «исключено»;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

## 4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	43	16	12	15
Выполнено с нарушением срока	2	1	0	1
Не выполнено	1		0	1
Итого	46	17	12	17
<b>Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ<sub>пл</sub>), (баллов)</b>				
<b>Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы &lt;8&gt;</b>	<b>95,7</b>			

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;

<8> - указывается группа оценки в соответствии с методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ «СШ «Строитель»  
«*СВ*» *СВ* 2023 г.

С.В. Ткаченко

Начальник Управления экономики  
«*СВ*» *СВ* 2023 г.

Ю.В. Чецкая

Абрамова Снежана Геннадьевна  
50-02-86

