

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

	по состоянию на «01» января 2024 г.		Коды
		Дата	01.01.2024
		Дата <1>	23.01.2024
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации Северодвинска	по Сводному реестру	11300002
Наименование мероприятия в рамках муниципальной программы <2>	Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества	по БК <2>	П410101010
Наименование субсидии	Субсидии иным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) по результатам конкурса «Память поколений»		
Периодичность: <u>ежеквартальная</u>			

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <3>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1 Автономная некоммерческая организация «Объединение поисковых отрядов Северодвинска «За Родину»	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
1.1.3	достигнутые до наступления срока	-
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	-

1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
2.	Результат предоставления субсидии 2 Автономная некоммерческая организация «Объединение поисковых отрядов Северодвинска «За Родину»	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
2.1.3	достигнутые до наступления срока	-
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	-
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОК ЕИ	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	фактическое	прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	Фактический/прогнозный	Распределенный по получателям субсидии, руб.	Нераспределенный, руб.	обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	единица	642	5	5	5	5	0	0	X	X	408 000,00	-	408 000,00	408 000,00
Автономная некоммерческая организация «Объединение поисковых отрядов Северодвинска «За Родину»	Результат предоставления субсидии 1: «Количество поисковых экспедиций в рамках Мероприятий»	-	X	единица	642	5	5	5	5	0	X	30.11.2023	30.11.2023	408 000,00	X	408 000,00	408 000,00
	Контрольная точка 1.1: Выполнен комплекс мероприятий, необходимых для проведения экспедиций	-	-	единица	642	X	1	X	1	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОК ЕИ	плановое	фактическое	прогно	не	плановый	фактический/прогнозный	Распределенный по получателям субсидии, руб.	Нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.		
				с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	из них с начала текущего финансового года	распределено	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Контрольная точка 1.2: Экспедиции завершены	-	-	X	5	X	5	0	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X	X	
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	29	29	29	29	0	-	X	X	0,0	-	0,0	0,0	0,0	
Автономная некоммерческая организация «Объединение поисковых отрядов Северодвинска «За Родину»	Результат предоставления субсидии 2: «Количество человек, принявших участие в экспедициях»	-	X	29	29	29	29	0	X	30.11.2023	30.11.2023	0,0	X	0,0	0,0	0,0	
	Контрольная точка 2.1: Составлен список	-	-	X	1	X	1	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X	X	

Получатель субсидии	Наименования результатов предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОК ЕИ	плановое	фактическое	прогно	не	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб.	Нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	обязательств, руб.		
				с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	участников экспедиции																
	Контрольная точка 2.2: В экспедиции приняли участие заинтересованные лица	-	-	человек	792	X	29	X	29	0	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X