

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель Главы
 Администрации Северодвинска
 по социальным вопросам
 И.С. Сахарова
 «29» _____ 2022 г.

**План реализации муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
 на 2022 год**

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

Участник: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Строитель»

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»						
1.1	Задача «Развитие физической культуры и массового спорта»						
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	F11101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2022	31.12.2022	Обеспечение количества участников ежегодно проводимых официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий не менее 20000 человек
1.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение традиционной 66-й Пересомайской легкоатлетической эстафеты»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	01.05.2022	X

1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	Х	31.08.2022	Х
1.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Организация и проведение Открытия зимнего спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	Х	30.12.2022	Х
1.1.5	Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	F11102	МАУ «СПС «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Маршина Т.А.	02.01.2022	30.12.2022	Обеспечение количества посещений учреждения – 18393 ед.
1.1.6	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СПС «Строитель»	F11103	МАУ «СПС «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Маршина Т.А.	02.01.2022	30.12.2022	Обеспечение количества систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СПС «Строитель» не менее 2700 чел.
1.1.7	Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей за полугодие предоставлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СПС «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Маршина Т.А.	Х	15.07.2022	Х
1.1.8	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за год предоставлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СПС «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Маршина Т.А.	Х	15.01.2023	Х
1.1.9	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	F11105	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Обеспечение подготовки нормативно-правовых актов по проведению официальных мероприятий
1.1.10	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступления сборных команд и спортсменов в СМИ»	F11106	ОФКиС	Главный специалист Росляков А.В.	01.01.2022	30.12.2022	Обеспечение подготовки сообщений в СМИ и на официальном сайт Администрации Северодвинска с анонсами проводимых спортивных мероприятий, с результатами спортивных выступлений
1.1.11	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	F11107	ОФКиС, МАУ «СПС «Строитель»	Директор МАУ «СПС «Строитель» Ткаченко С.В.	27.12.2021	20.01.2022	Обеспечение подготовки документов на выполнение муниципального задания МАУ «СПС «Строитель»
1.1.12	Контрольное событие 1.07.1 «Издано распоряжение ОФКиС Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципального задания и значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов»		ОФКиС, МАУ «СПС «Строитель»	Директор МАУ «СПС «Строитель» Ткаченко С.В.	Х	20.01.2022	Х

1.1.13	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ «СПШ «Строитель»»	F11108	МАУ «СПШ «Строитель»	<i>Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.</i>	20.12.2021	14.01.2022	Утверждение календарного плана МАУ «СПШ «Строитель» на год
1.1.14	Мероприятие 1.09 «Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ «СПШ «Строитель» и членов их семей»	F11109	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2022	31.12.2022	Компенсация расходов на оплату проезда работников МАУ «СПШ «Строитель» и членов их семей к месту использования отпуска
1.1.15	Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта»	F11110	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2022	31.12.2022	Обеспечение 1104,15 часов работы бассейна «Строитель», обеспечение 740,43 часов работы спортивного зала «Строитель» для обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», обеспечение 2845,5 часов работы лыжной базы для населения.
1.1.16	<i>Контрольное событие 1.10.1 «Организация работы отделения плавания МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» на базе бассейна МАУ «СПШ «Строитель»»</i>		<i>ОФКиС, МАУ «СПШ «Строитель»</i>	<i>Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.</i>	<i>X</i>	<i>30.12.2022</i>	<i>X</i>
1.1.17	Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях»	F11111	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	03.01.2022	31.12.2022	Обеспечение: - количество проведенных спортивных соревнований МАУ «СПШ «Строитель» - не менее 5; - количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ «СПШ «Строитель» не менее 30
1.1.18	<i>Контрольное событие 1.11.1 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С. Рубцова»</i>		<i>МАУ «СПШ «Строитель»</i>	<i>Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.</i>	<i>X</i>	<i>15.11.2022</i>	<i>X</i>
1.1.19	Мероприятие 1.12 «Реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»	F11112	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2022	31.12.2022	Реализация спортивной подготовки по дзюдо, пулевой стрельбе
1.1.20	Мероприятие 1.14 «Реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»	F11114	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.06.2022	31.12.2022	Реализация спортивной подготовки по флорболу
1.2	Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»						
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	F11201	ОФКиС	Начальник Отдела Верера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Издание распоряжений ОФКиС о награждения победителей и призеров; проведение конкурсных мероприятий по приобретению наградной атрибутики
1.2.2	<i>Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам зимнего спортивного сезона»</i>		<i>ОФКиС</i>	<i>Начальник Отдела Верера А.В.</i>	<i>X</i>	<i>31.05.2022</i>	<i>X</i>

1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко Дню физкультурника»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	Х	31.08.2022	Х
1.2.4	Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Лиги и Совета депутатов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	Х	31.12.2022	Х
1.2.5	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	Х	31.12.2022	Х
1.2.6	Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Учреждениях спортивной направленности»	F11202	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2021	31.12.2022	Обеспечение подготовки документов по проведению смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в Учреждениях спортивной направленности»
1.2.7	Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрения их победителей и призеров»	F11203	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Определение победителей смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Учреждениях спортивной направленности»
2	Выполнение подпрограммы 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»						
2.1	Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»						
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»	F12101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Подготовка и организация 30 тренировочных сборов для участия в соревнованиях различного уровня
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в 56-х Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	Х	28.02.2022	Х
2.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия спортсменов в Летних спортивных играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	Х	30.06.2022	Х
2.1.4	Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	F12102	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2022	31.12.2022	Утверждение календарного плана проведения тренировочных сборов
2.1.5	Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях регионального и всероссийского уровней»	F12103	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартына Т.А.	20.12.2021	15.01.2022	Подготовка и согласование планов участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд МАУ «СПШ «Строитель»
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»						

2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Свердловска»	F12201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2022	31.12.2022	Подготовка документации, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
2.2.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие североуральских спортсменов в 56-х Беломорских играх»</i>		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	01.07.2022	X
2.3.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	F12202	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Подготовка документации на основании календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловска, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
2.3.5	Административное мероприятие 2.03«Оформление заявок на участие в соревнованиях»	F12203	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Подготовка документации для участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
3	Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СПШ «Строитель»»						
3.1	Задача «Улучшение технического состояния спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»						
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ «СПШ «Строитель»»	F13101	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	01.10.2022	31.10.2022	Выполнение работ по ремонту системы освещения спортивного зала ФОК МАУ «СПШ «Строитель», ул. Юбилейная, 5
3.1.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»</i>		МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	X	15.12.2022	X
3.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов»	F13102	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	27.12.2021	30.01.2022	Разработка плана ремонта спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»» не позднее установленных сроков
3.1.4	Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по обследованию и проектированию спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ «СПШ «Строитель»»	F13104	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	01.03.2022	30.12.2022	Разработка 7 паспортов энергоэффективности объектов МАУ «СПШ «Строитель»»
3.1.5	Мероприятие 1.06 «Обустройство инженерными и техническими системами защиты объектов МАУ «СПШ «Строитель»»	F13106	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	01.04.2022	30.12.2022	Обеспечение безопасности здания Лыжной базы смонтированной системой защиты
3.1.6	Мероприятие 1.11 «Обеспечение комплексной безопасности в МАУ «СПШ «Строитель»»	F13111	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	01.05.2022	31.11.2022	Выполнение работ по акридной обработке на территориях площадью не менее 23000 кв. м; выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций 2 объектов спорта МАУ «СПШ «Строитель»»

3.1.7	Мероприятие 1.12 «Обустройство плоскостных спортивных сооружений»	F13112	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	01.07.2022	30.12.2022	Обустройство волейбольных площадок (4 игровых поля) в пляжной зоне о. Ятры не позднее установленных сроков
3.2	Задача «Повышение оснащенности МАУ «СПШ «Строитель» спортивными инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»						
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13201	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	10.01.2022	30.12.2022	Обеспечение уровня оснащенности спортивных секций МАУ «СПШ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами не менее 73 %
3.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАУ «СПШ «Строитель»»		МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по экономическим вопросам Бирюков О.А.	X	15.12.2022	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13202	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	27.12.2021	31.01.2022	Разработка перечня необходимого инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов для спортивных секций МАУ «СПШ «Строитель» не позднее запланированных сроков

И.о. начальника Отдела физической культуры и спорта

"29" сентября 2022.

 / А.В. Росляков

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ «СПШ «Строитель»

"29" 09 2022

 / С.В. Ткаченко