

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель Главы
 Администрации Северодвинска
 по социальным вопросам

 И.С. Сахарова
 « 31 » _____ 2024 г.

**План реализации муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
 на 2024 год**

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

Участник: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Строитель»

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»						
1.1	Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, в том числе подготовка спортивного резерва»						
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	F11101	ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	01.01.2024	31.12.2024	Обеспечение количества участников ежегодно проводимых официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий не менее 20000 человек
1.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение традиционной Первомайской легкоатлетической эстафеты»		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	X	14.05.2024	X
1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков»		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	X	31.08.2024	X

1.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Организация и проведение соревнований для открытия зимнего спортивного сезона»	ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х	15.01.2025	Х
1.1.5	Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	02.01.2024	30.12.2024	Обеспечение количества посещений учреждения – 17000 ед.
1.1.6	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ ДО «СПШ «Строитель»	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	02.01.2024	30.12.2024	Обеспечение количества систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАУ ДО «СПШ «Строитель» не менее 2750 чел.
1.1.7	Контрольное событие 1.03.1 «Предоставление информации по оценке достижения показателей за полугодие в Администрацию Северодвинска»	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	Х	15.07.2024	Х
1.1.8	Контрольное событие 1.03.2 «Предоставление информации по оценке достижения показателей за год в Администрацию Северодвинска»	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	Х	15.01.2025	Х
1.1.9	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний и собраний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2024	30.12.2024	Обеспечение подготовки документов по проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
1.1.10	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ»	ОФКиС	Главный специалист Отдела Росляков А.В.	01.01.2024	30.12.2024	Обеспечение подготовки сообщений в СМИ и на официальный сайт Администрации Северодвинска с анонсами проводимых спортивных мероприятий, с результатами спортивных выступлений
1.1.11	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	ОФКиС, МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	26.12.2023	20.01.2024	Обеспечение подготовки документов на выполнение муниципального задания МАУ ДО «СПШ «Строитель»
1.1.12	Контрольное событие 1.07.1 «Выдано распоряжение начальника ОФКиС «Об утверждении муниципального задания и значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов»	ОФКиС, МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	Х	20.01.2024	Х
1.1.13	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ ДО «СПШ «Строитель»	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	20.12.2024	20.01.2025	Утверждение календарного плана соревнований МАУ ДО «СПШ «Строитель» на 2024 год

1.1.14	Мероприятие 1.09 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ ДО «СПШ «Строитель» и членов их семей»	F111109	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	01.01.2024	31.12.2024	Компенсация расходов на оплату проезда работников МАУ ДО «СПШ «Строитель» и членов их семей к месту использования отпуска
1.1.15	Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта»	F111110	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	01.01.2024	31.12.2024	Обеспечение 1100 часов работы бассейна «Строитель», обеспечение 740 часов работы спортивного зала «Строитель» для обучающихся МБОУ ДО «СПШ № 2», обеспечение 2800 часов работы лыжной базы для населения
1.1.16	Контрольное событие 1.10.1 «Организация работы отдела плавания МБОУ ДО «СПШ № 2» на базе бассейна «Строитель»		ОФКиС, МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	X	31.12.2024	X
1.1.17	Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАУ ДО «СПШ «Строитель» в соревнованиях»	F111111	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	02.01.2024	31.12.2024	Обеспечение: - количество проведенных спортивных соревнований МАУ ДО «СПШ «Строитель» - не менее 3; - количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ ДО «СПШ «Строитель» не менее 30
1.1.18	Контрольное событие 1.11.1 «Организация и проведение турнира по волейболу плавания В.С. Рубцова»		МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	X	15.11.2024	X
1.1.19	Мероприятие 1.12 «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»	F111112	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	01.01.2024	31.12.2024	Реализация спортивной подготовки по дзюдо, пулевой стрельбе
1.1.20	Мероприятие 1.14 «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях»	F111114	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Директор Ткаченко С.В.	01.01.2024	31.12.2024	Реализация спортивной подготовки по флорболу
1.2	Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»						
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	F11201	ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2024	30.12.2024	Издание распоряжений ОФКиС о награждении победителей и призеров; проведение конкурсных мероприятий по приобретению наградной атрибутики
1.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Награждение по итогам выступления на Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	X	31.12.2024	X
1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко Дню		ОФКиС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	X	31.08.2024	X


	<i>физкультурника»</i>							
1.2.4	Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска»		ОФКис	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х	31.12.2024	Х	
1.2.5	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения лучших спортсменок Северодвинска»		ОФКис	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х	30.12.2024	Х	
1.2.6	Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	F11202	ОФКис	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2024	31.12.2024	Обеспечение подготовки документов по проведению смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	
1.2.7	Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрения их победителей и призеров»	F11203	ОФКис	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2024	31.12.2024	Определение победителей смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности	
2	Выполнение подпрограммы 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»							
2.1	Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»							
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных мероприятий по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»	F12101	ОФКис	Начальник Отдела Павлов В.Л.	01.01.2024	31.12.2024	Подготовка и организация тренировочных сборов для участия в соревнованиях различного уровня	
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение начальника ОФКис о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в Беломорских играх (зимние виды)»		ОФКис	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х	29.02.2024	Х	
2.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено распоряжение начальника ОФКис о проведении тренировочных сборов для участия спортсменок в Беломорских играх (летние виды)»		ОФКис	Начальник Отдела Павлов В.Л.	Х	30.06.2024	Х	
2.1.4	Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	F12102	ОФКис	Начальник Отдела Павлов В.Л.	30.11.2023	30.01.2024	Утверждение плана проведения тренировочных сборов спортивных сборных Северодвинска	
2.1.5	Административное мероприятие 1.03 «Разработка плана по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ ДО «СП «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровней»	F12103	МАУ ДО «СП «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	15.12.2023	19.01.2024	Подготовка плана участия спортсменов МАУ ДО «СП «Строитель» в соревнованиях	
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»							

2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»	F12201	ОФКИС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	01.01.2024	31.12.2024	Подготовка документации, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
2.2.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организация участия северодвинских сборных команд в Региональных играх»		ОФКИС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	X	01.07.2027	X
2.3.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	F12202	ОФКИС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2024	30.12.2024	Подготовка документации на основании календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных мероприятий Северодвинска, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
2.3.5	Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях»	F12203	ОФКИС	Начальник Отдела Павлов В.Л.	09.01.2024	30.12.2024	Подготовка документации для участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
3	Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ ДО «СПШ «Строитель»»						
3.1	Задача 1 «Улучшение технического состояния объектов МАУ ДО «СПШ «Строитель»»						
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	F13101	МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	Директор Ткаченко С.В.	09.01.2024	31.12.2024	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов МАУ ДО «СПШ «Строитель»»
3.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАУ ДО «СПШ «Строитель»»		МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	Директор Ткаченко С.В.	X	15.12.2024	X
3.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта объектов и инженерных систем МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	F13102	МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	Директор Ткаченко С.В.	20.12.2023	30.01.2024	Разработка плана ремонта спортивных объектов МАУ ДО «СПШ «Строитель»» не позднее установленных сроков
3.2	Задача 2 «Повышение оснащенности МАУ ДО «СПШ «Строитель»» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»						
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, материалов, основных средств и материальных запасов»	F13201	МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	Зам. директора по экономическим вопросам Бряжков О.А.	09.01.2024	31.12.2024	Обеспечение уровня оснащенности спортивных секций МАУ ДО «СПШ «Строитель»» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами не менее 73 %
3.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАУ ДО «СПШ «Строитель»»		МАУ ДО «СПШ «Строитель»»	Зам. директора по экономическим вопросам Бряжков О.А.	X	15.12.2024	X

3.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13202	МАУ ДО «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Маршанина Т.А.	01.06.2024	31.01.2024	Разработка перечня необходимого инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов для спортивных секций МАУ ДО «СПШ «Строитель» не позднее запланированных сроков
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Отдела физической культуры и спорта

" 31 " 01 2024



В.Л. Павлов

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ ДО «СПШ «Строитель»

" 31 " 01 2024



С.В. Ткаченко