

УТВЕРЖДЕН

С.В. Медведева

(руководитель органа Администрации – ответственного исполнителя муниципальной программы)

«05» 2024 Год

Отчет о выполнении

Плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»»

(наименование муниципальной программы)
за 2023 год

Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.04.2023 № 179-па (в ред. от 24.01.2024), на 2023 год был утвержден Главой Северодвинска 03.04.2023 (в редакции от 28.09.2023).

Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1	28.09.2023	<p>Из Плана реализации исключены следующие мероприятия:</p> <p>мероприятие 2.02 «Выполнение капитального ремонта сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» задачи 2 подпрограммы 1 муниципальной программы;</p> <p>мероприятие 2.05 «Разработка и реализация проектов по берегоукреплению водных объектов г. Северодвинска» задачи 2 подпрограммы 1 муниципальной программы;</p> <p>мероприятие 3.01 «Разработка (актуализация) Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» задачи 3 подпрограммы 1 муниципальной программы.</p> <p>В мероприятие 4.03 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования городского округа Архангельской области «Северодвинск» задачи 4 подпрограммы 1 муниципальной программы добавлены соисполнители.</p> <p>Мероприятие 4.05 «Разработка проекта по комплексному озеленению г. Северодвинска» задачи 4 подпрограммы 1 муниципальной программы исключено из Плана реализации в соответствии с письмом Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска от 16.08.2023 № 08-01-11/1066.</p> <p>В мероприятие 5.01 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов» задачи 5</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Организация общественных обсуждений среди населения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)»			Медведева С.В.							общественных обсуждений
1.2	Задача 2 «Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций»										
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осуществление содержания берегов рек, озер, водосемов, относящихся к территориям общего пользования»	N11201	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В.	30.06.2023	15.05.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Территория общего пользования – берега рек, озер, водосемов на площади 82114 кв. м обеспечены содержанием (уборкой) в рамках МК № 23КЖКХ-114 от 15.05.2023
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Выполнение капитального ремонта сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»	N11202	Комитет ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В.	31.01.2023	X	31.12.2023	X	X	X	Исключено
1.2.3	Мероприятие 2.03 «Эксплуатация объектов ливневой канализации, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»	N11203	Комитет ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Произведено обслуживание сетей ливневой канализации, выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации в рамках МК № 270-22-КЖКХ от 31.10.2023, № 271-22-КЖКХ от 31.10.2022, № 031-23-КЖКХ от 20.03.2023, ЖКХ-23-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Мероприятие 2.04 «Осуществление содержания пляжной зоны побережья Белого моря»	N11204	Комитет ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипагова Я.В.	30.06.2023	26.05.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Выполнены работы по содержанию пляжной зоны побережья Белого моря на площади 231909 кв. м в рамках МК № 114-23-КЖКХ от 26.05.2023
1.2.5	Мероприятие 2.05 «Разработка и реализация проектов по берегоукреплению водных объектов г. Северодвинска»	N11205	Комитет ЖКХ, ТиС ОЭиП	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипагова Я.В., начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.03.2023	X	31.12.2023	X	X	X	Исключено
1.3	Задача 3 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»										
1.3.1	Мероприятие 3.01 «Разработка (актуализация) Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»	N11301	ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипагова Я.В.	31.03.2023	X	31.12.2023	X	X	X	Исключено
1.3.2	Административное мероприятие 3.02 «Проведение обследований территорий в целях выявления нарушений природоохранного законодательства»	N11302	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.2023	10.01.2023	31.12.2023	27.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Составлено 214 актов обследований территорий
1.3.3	Контрольное событие 3.02.1 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.02.2023	31.01.2023	Выполнено в срок	Нет	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>за январь 2023 года</u> в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»										
1.3.4	Контрольное событие 3.02.2 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за февраль 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	03.03.20 23	28.02.2023	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.5	Контрольное событие 3.02.3 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за март 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	03.04.20 23	31.03.2023	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.6	Контрольное событие 3.02.4 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за апрель 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	03.05.20 23	28.04.2023	Выполнено в срок	Нет	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	среды»										
1.3.7	Контрольное событие 3.02.5 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за май 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	03.06.2023	01.06.2023	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.8	Контрольное событие 3.02.6 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июнь 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	03.07.2023	30.06.2023	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.9	Контрольное событие 3.02.7 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	03.08.2023	28.07.2023	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.10	Контрольное событие 3.02.8 «Направление информации о выявленных		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.	X	X	03.09.2023	31.08.2023	Выполнено в срок	Нет	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за август 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»			В.							
1.3.11	Контрольное событие 3.02.9 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за сентябрь 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	03.10.2023	29.09.2023	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.12	Контрольное событие 3.02.10 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за октябрь 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	03.11.2023	03.11.2023	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.13	Контрольное событие 3.02.11 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	03.12.2023	30.11.2023	Выполнено в срок	Нет	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.14	<p>образования «Северодвинск» за ноябрь 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p> <p>Контрольное событие 3.02.12 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за декабрь 2023 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	03.01.2024	29.12.2023	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.15	<p>Мероприятие 3.03 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»</p>	N11303	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипагова Я.В.	30.06.2023	02.05.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом 4562,85 куб. м: с. Ненокса – 3144,6 куб. м в рамках МК № 176-23-КЖКХ от 14.08.2023; пос. Белое Озеро – 11,25. куб. м в рамках МК № 23КЖКХ-212 от 19.09.2023; г. Северодвинск – 1407,00 куб. м в рамках МК № 23КЖКХ-107 от 02.05.2023
1.3.16	<p>Административное мероприятие 3.04 «Участие в организации деятельности по раздельному накоплению отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»</p>	N11304	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.2023	07.07.2023	31.12.2023	22.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Установлено 170 контейнеров для раздельного накопления отходов
1.3.17	<p>Мероприятие 3.05 «Создание</p>	N11305	Отдел	Начальник	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено	Нет	Создано 2 места

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	и содержание мест (площадок) накопления ТКО»		жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	ОЖС Комитета ЖКХ, ТиС Елезова С.И., начальник НТО Антонов В.С.	23	23	23		в срок		(площадки) накопления ТКО, установлено 4 контейнера (в т.ч. 1 бункер) для накопления ТКО в рамках МК № 23КЖКХ-249 от 23.10.2023, № 23КЖКХ-241 от 04.10.2023, № 23КЖКХ-242 от 02.10.2023; обеспечено содержанием 5 мест (площадок) накопления ТКО, создано 1 место (площадка) накопления ТКО согласно МК № 224-23-КЖКХ от 25.09.2023, № 22КЖКХ-052 от 12.01.2022, № 23КЖКХ-007 от 13.01.2023, №296-23-КЖКХ от 16.11.2023
1.4	Задача 4 «Проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями»										
1.4.1	Административное мероприятие 4.01 «Рассмотрение ОЭиП заявлений на согласование ликвидации зеленых насаждений»	Н11401	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.2023	17.01.2023	31.12.2023	28.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Оказана муниципальная услуга «Согласование ликвидации зеленых насаждений» (204 акта)
1.4.2	Административное мероприятие 4.02 «Рассмотрение ОЭиП заявлений о согласовании обрезки зеленых насаждений»	Н11402	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.2023	12.01.2023	31.12.2023	21.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Согласована обрезка зеленых насаждений (273 акта)
1.4.3	Мероприятие 4.03 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования городского округа Архангельской области «Северодвинск»	Н11403	Комитет ЖКХ, ТиС; УГиЗО	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В., заместитель начальника	10.03.2023	13.03.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Проведена обрезка деревьев, ликвидация и посадка зеленых насаждений, устройство цветников, газонов, акарицидная обработка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.4	Мероприятие 4.04 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на иных территориях городского округа Архангельской области «Северодвинск»	N11404	УКиТ, УО	Начальник ОМЗиМТО УКиТ Чаленко М. В. Начальник ОМЗиМТО УО Белугин М.В.	11.01.20 23	16.03.20 23	31.12.20 23	31.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Проведена обрезка деревьев, ликвидация зеленых насаждений
1.4.5	Мероприятие 4.05 «Разработка проекта по комплексному озеленению г. Северодвинска»	N11505	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.20 23	X	31.12.20 23	X	X	X	Исключено
1.5	Задача 5 «Осуществление мероприятий по содержанию, лесовосстановлению и лесоразведению»										
1.5.1	Мероприятие 5.01 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов»	N11501	ОЭиП, ОГЗ	Начальник ОЭиП Медведева С.В., начальник ОГЗ Силин А.В.	31.03.20 23	29.06.20 23	31.12.20 23	31.12.2023	Выполнено в срок	Нет	В рамках МК № 23АДМ-141 от 29.06.2023 выполнены услуги по авиационному патрулированию лесов с целью обнаружения лесных пожаров в пожароопасный сезон 2023 года; В рамках МК №250-23- АДМ от 13.10.2023 ликвидированы несанкционированные свалки объемом 120 куб. м; в рамках выполнения МК № 328-23-АСС от 18.12.2023, № 310-23- АСС от 04.12.2023, №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.2	Мероприятие 5.02 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры»	N11502	Комитет ЖСХ, ТиС	Начальник ОЭиП Комитета ЖСХ, ТиС Ипатова Я.В	16.04.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Выполнены работы по содержанию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» в рамках МК № 011-23-КЖКХ от 01.03.2023, № 025-22-УЖКХ от 28.03.2022
1.5.3	Мероприятие 5.03 «Разработка проекта по функциональному зонированию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры»	N11503	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	30.06.2023	09.06.2023	31.12.2023	23.10.2023	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с МК № 23АДМ-127 от 09.06.2023 выполнена разработка проекта по функциональному зонированию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры»
2	Выполнение подпрограммы «Формирование экологической культуры населения»										
2.1	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска»										
2.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»	N12101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.2023	23.01.2023	31.12.2023	19.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Отчет отправлен письмом № 01-03-14/3690 от 25.12.2023 в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2023 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В..	X	X	01.02.20 24	25.12.2023	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	N12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.20 23	01.03.20 23	31.12.20 23	01.03.2023	Выполнено в срок	Нет	Проведен семинар об изменениях в законодательстве 01.03.2023
	Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В..	X	X	31.12.20 23	01.03.2023	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.3	Мероприятие 1.03 «Приобретение информации о загрязнении атмосферного воздуха в г. Северодвинске»	N12103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.20 23	26.04.20 23	31.12.20 23	31.12.2023	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с МК № 23 АДМ-063 от 26.04.2023 ФГБУ «Северный УГМС» представлена информация и размещена на сайте Администрации Северодвинска
2.1.4	Административное мероприятие 1.04 «Подготовка распоряжения об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию работы по проведению мероприятий Года экологии на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»	N12104	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	01.10.20 23	24.10.20 23	31.12.20 23	24.10.2023	Выполнено в срок	Нет	По результатам конкурса принято распоряжение Администрации Северодвинска № 257-ра от 24.10.2023 «Об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию работы по проведению мероприятий Года экологии на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» в 2023 году»








1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и защитой животных»										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	N12201	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.03.20 23	02.03.20 23	31.07.20 23	07.07.2023	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 02.03.2023 № 33-ра проведен конкурс. В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 09.06.2023 № 133-ра заключены договоры о предоставлении субсидий № 77 от 07.07.2023, № 78 от 07.07.2023, № 79 от 07.07.2023, № 80 от 07.07.2023, согласно которым реализовано 4 проекта в области охраны окружающей среды и защиты животных
2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О проведении конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2023 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.							X
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено распоряжение Администрации Северодвинска «О победителях конкурса		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	31.03.20 23	02.03.2023	Выполнено в срок	Нет	X
					X	X	31.05.20 23	09.06.2023	Выполнено с нарушение м срока	В связи с долгим согласованием в СЭД «Дело»	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2023 году»										
2.2.4	Мероприятие 2.02 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»	N12202	Комитет ЖКХ, ТиС	Начальник ОЖХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипагова Я.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	Нет	Содержанием обеспечено 25 животных в рамках МК № 22КЖКХ-328 от 24.11.2022, № 22КЖКХ—342 от 28.11.2022, № 23КЖКХ-020 от 16.02.2023, 23КЖКХ-101 от 15.05.2023, № 23КЖКХ-202, № 23КЖКХ-203 от 28.08.2023
2.2.5	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»	N12203	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведова С.В.	31.01.2023	19.12.2023	31.12.2023	19.12.2023	Выполнено в срок	Нет	19.12.2023 проведено заседание координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	38	13	10	15
Выполнено с нарушением срока	1	-	-	1
Не выполнено	-	-	-	-
Итого	39	13	10	16

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ _{пл}), (баллов)	98,7
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>	высокая
СОГЛАСОВАНО: Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	 (подпись) Н.Н. Никитин
«05» 02 _____ 2024 года	
Начальник Управления образования	 (подпись) Е.Н. Комарова
«05» 02 _____ 2024 года	
Начальник Управления культуры и туризма	 (подпись) О.В. Крупник
«05» 02 _____ 2024 года	
Начальник Управления градостроительства и земельных отношений	 (подпись) М.А. Туфанов
«05» 02 _____ 2024 года	
Начальник Отдела гражданской защиты	 (подпись) А.В. Силин
«05» 02 _____ 2024 года	
Управление социального развития, опеки и попечительства	 (подпись) О.Н. Краснова
«05» 02 _____ 2024 года	
Управление Управления экономики	 (подпись) Ю.В. Чецкая
«05» 02 _____ 2024 года	