

1	Выполнение Подпрограммы 1 «Энергобережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления»	Р11000										
1.1.	Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»											
1.1.1.		<p>Мероприятие 1.01. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергоберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»</p>	Р11101	ФЭО УКиТ	Начальник ФЭО - т.л. бухгалтер УКиТ Фатеева Т.С.	18.07.2019	19.03.2019	25.12.2019	31.07.2019	Выполнено в срок	нет	<p>Выполнены работы по замене светодиодных, ламп на энергоберегающие в количестве 469 ед., в МБУ «Муниципальная библиотечная система», МАУК «Северодвинский драматический театр», в МБУ ДО ДМШ № 36, МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)).</p>

1.1.2.	<p>«Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергоберегающих технологий объектов</p> <p>Управления образования Администрации Северодвинска»</p>	Р11102	ОМЗиМТО УО	<p>Начальник ОМЗиМТО УО Шевченко Т.М.</p>	01.04.2019	01.04.2019	20.11.2019	11.09.2019	Выполнено в срок	нет	<p>Выполнена замена светильников на энергоберегающие в количестве 854 ед. в 5-ти образовательных организациях (МАДОУ № 15 «Черемушка» акт выполненных работ от 09.07.2019, МАДОУ № 44 «Веселые нотки» акт выполненных работ от 11.03.2019, МБДОУ № 67 «Медвежонок» акт выполненных работ от 11.09.2019, МБДОУ № 69 «Дюймовочка» акт выполненных работ от 10.08.19, МАДОУ № 77 «Зоренька» акт выполненных работ от 15.08.2019)</p>
--------	---	--------	------------	---	------------	------------	------------	------------	------------------	-----	---

	<p>Мероприятие 1.04. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергоберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска»</p>	Р11104	ОМТО УД	Начальник УД Попова О.В.	01.03.2019	29.08.2019	25.12.2019	05.12.2019	Выполнено в срок	нет	<p>В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона путем обмена документами осуществлена закупка у единственного поставщика (накладная № 253 от 29.08.2019, № 553 от 05.12.2019). Выполнены работы по замене светодиодников на энергоберегающие в количестве 119 ед.</p>
1.1.4.	<p>Мероприятие 1.05 «Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные объекты Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»</p>	Р11105	ФЭО УКИТ	Начальник ФЭО- гл. бухгалтер УКИТ Фатеева Т.С.	18.07.2019	11.03.2019	25.12.2019	26.10.2019	Выполнено в срок	нет	<p>Выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 162,68 кв. м. в 4-х учреждениях. Акт подписан 26.10.2019.</p>

1.1.5.	Мероприятие 1.06. «Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные объектов Управления образования Администрации Северодвинска»	Р11106	ОМЗиМТО УО	Начальник ОМЗиМТО УО Шевченко Т.М.	01.02.2019	01.03.2019	20.11.2019	30.08.2019	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 663,93 кв. м в 9-ти образовательных организациях (МАДОУ № 3 «Морозко» акт от 01.04.19, МАДОУ № 8 «Лесная сказка» акт от 11.06.19, МБДОУ № 49 «Белоснежка» акт от 23.07.19, МБДОУ № 59 «Дятлыта» акт от 27.08.19, МБДОУ № 67 «Медвежонок» акт от 04.09.2019, МБДОУ № 69 «Дюймовочка» акт от 30.08.2019, МБДОУ № 74 «Винни-пух» акт от 24.06.19, МБДОУ № 79 «Мальчине-Кибальчиш» акт от 14.05.2019, МБДОУ № 87 «Моряночка» акт от 17.06.2019)
1.1.6.	Мероприятие 1.09. «Устройство теплоизоляции перекрытий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»	Р11109	ФЭО УКиТ	Начальник ФЭО- гл бухгалтер УКиТ Фатеева Т.С.	18.07.2019	11.06.2019	25.11.2019	30.07.2019	Выполнено в срок	нет	Согласно договора от 11.06.2019 выполнены работы по теплоизоляции перекрытий в МБУК «Северодвинский краеведческий музей» площадью 52,8 кв. м. Акт приема выполненных работ подписан 30.07.2019.

1.1.7.	Мероприятие 1.10. «Замена оконных блоков объектов Администрации Северодвинска»	Р111110	ОМТО УД	Начальник УД Попова О.В.	01.04.2019	20.08.2019	25.12.2019	20.12.2019	Выполнено в срок	нет	Согласно Муниципальных контрактов № 0209-19- АДМ от 20.08.2019, МК № 19АДМ-480 от 09.12.2019 выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 165,97 кв. м. Акт приемки выполненных работ подписан 20.12.2019 г.
1.1.8.	Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов самоуправления»	Р111111	ОМЗЯМТО УО, ФЭО УЖит ОМТО УД, ОФКис МАСОУ «Строитель»), УОСяМП (МАУ "Молодежный центр")	Начальник ОМЗЯМТО УО Шевченко Т.М., начальник ФЭО- гл.бухгалтер УЖит Фатеева Т.С., начальник ОМТО УД Попова О.В., начальник ОФКис Вегера А.В.,(директор МАСОУ «Строитель» Траченко С.В.)начальник УОСяМП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Клюжаник Т.Н.)	10.01.2019	10.01.2019	31.12.2019	29.12.2019	Выполнено в срок	нет	В соответствии с письмом Правительства Архангельской области от 11.07.2012 №203/1- 13/2172 срок сдачи отчетности - 25 число месяца следующего за отчетным кварталом. Отчеты по потреблению энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям заполнены в системе КИАС в установленные сроки (25.01.2019, 25.04.2019, 25.07.2019, 25.10.2019)

1.1.9.	<p>Контрольное событие 1.1.1 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 2018 год размещены в КИАС Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пш (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗимТО УО, ФЭО УЖит ОМТО УД, ОФКис МАСОУ «Строитель»), УОСимП (МАУ "Молодежный центр")</p>	<p>Начальник ОМЗимТО УО Шевченко Т.М., начальник ФЭО- гл.бухгалтер УЖит Фатеева Т.С., начальник ОМТО УД Попова О.В., начальник ОФКис Ветера А.В., директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.) начальник УОСимП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Клюжник Т.Н.)</p>	X	X	25.01.2019	25.01.2019	Выполнено в срок	нет	X
--------	---	--	--	---	---	---	------------	------------	------------------	-----	---

<p>Контрольное событие 1.11.2 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за I квартал 2019 г размещены в КИАС Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пз (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗимТО УО, ФЭО УКит ОМТО УД, ОФКиС (МАСОУ «Строитель»), УОСимП (МАУ "Молодежный центр")</p>	<p>Начальник ОМЗимТО УО Шевченко Т.М., начальник ФЭО- гл.бухгалтер УКит Г Фатеева Т.С., начальник ОМТО УД Попова О.В., начальник ОФКиС Вегера А.В., директор МАСОУ «Строитель» Тяченко С.В.) начальник УОСимП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Клюжник Т.Н.)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>25.04.2019</p>	<p>25.04.2019</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>X</p>
--	--	---	--	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------------	------------	----------

1.1.11.	<p>Контрольное событие 1.1.3 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 1 полугодие 2019 г. размещены в Комплексной информационно- аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пш (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗимТО УО, ФЭО УКит ОМТО УД, ОФКиС (МАСОУ «Строитель»), УОСимП (МАУ "Молодежный центр")</p>	<p>Начальник ОМЗимТО УО Шевченко Т.М., начальник ФЭО- гл. бухгалтер УКит Фатеева Т.С., начальник ОМТО УД Полова О.В., начальник ОФКиС Вегера А.В., директор МАСОУ «Строитель» Тяченко С.В.) начальник УОСимП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Клюжник Т.Н.)</p>	X	X	25.07.2019	25.07.2019	Выполнено в срок	нет	X
---------	--	--	---	---	---	---	------------	------------	------------------	-----	---

<p>Контрольное событие 1.11.4 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 9 месяцев 2019 г. размещены в КИАС Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-шт (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗиМТО УО, ФЭО УЖиТ ОМТО УД, ОФКиС МАСОУ «Строитель»), УОСиМП (МАУ "Молодежный центр")</p>	<p>Начальник ОМЗиМТО УО Шевченко Т.М., начальник ФЭО- гл.бухгалтер УЖиТ Фатеева Т.С., начальник ОМТО УД Попова О.В., начальник ОФКиС Вегера А.В.,(директор МАСОУ «Строитель» Тваченко С.В.)начальник УОСиМП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр» Клюжник Т.Н.)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>25.10.2019</p>	<p>25.10.2019</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>X</p>
---	--	--	--	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------------	------------	----------

	<p>1.1.13. Мероприятие 1.12 «Ремонт узла учета тепловой энергии и теплоносителя объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»</p>	Р11112	ФЭО УКиТ	<p>Начальник ФЭО-гл.бухгалтер УКиТ Фатеева Т.С.</p>	18.07.2019	18.07.2019	25.11.2019	05.12.2019	Выполнено в срок	нет	<p>Согласно договора б/н от 18.07.2019 и Договора б/н 29.10.2019 выполнены работы по ремонту одного узла учета тепловой энергии и теплоносителя в МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий». Акты выполненных работ подписаны 05.12.2019.</p>
1.1.14.	<p>Мероприятие 1.13 «Замена дверных и оконных блоков в здании Комитета ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска»</p>	Р11113	Комитет ЖКХ, ТИС	<p>Ведущий специалист КЖЖХ, ТИС - Волокитина Е.В.</p>	01.04.2019	26.03.2019	25.12.2019	02.07.2019	Выполнено в срок	нет	<p>В соответствии с МК от 26.03.19 № 19КЖЖХ-125, от 29.04.19 № 19КЖЖХ-165, от 06.05.19 № 19 КЖЖХ-174, от 03.06.19 № 19КЖЖХ-208 выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 39,82 кв.м. в здании Комитета ЖКХ, ТИС. Акты выполненных работ подписаны 02.07.19.</p>

1.1.15.	Мероприятие 1.14 «Замена дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр»	Р11114	УОСгМП (МАУ «Молодежный центр»)	Начальник УОСгМП Леонтьев И. Д. (директор МАУ «Молодежный центр») Клюжжик Т.Н.)	18.07.2019	28.05.2019	25.11.2019	31.05.2019	Выполнено в срок	нет	В соответствии с Договором от 28.05.2019 № ПМ-127/2805 выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 30,65 кв.м. в здании Комитета ЖКХ, ТИС. Акты выполненных работ подписан 31.05.19.
1.1.16.	Мероприятие 1.15 «Установка узла учета тепловой энергии в здании Комитета ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска»	Р11115	Комитет ЖКХ, ТИС	Ведущий специалист КЖЖХ, ТИС - Волокитина Е.В.	01.04.2019	23.04.2019	25.12.2019	15.05.2019	Выполнено в срок	нет	В соответствии с МК № 19-КЖЖХ-134 от 23.04.2019 выполнены работы по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя в здании Комитета ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска. Акты выполненных работ подписаны 15.05.19.
1.1.17.	Мероприятие 1.16 «Выполнение работ по ремонту индивидуального теплого пункта в здании Комитета ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска»	Р11116	Комитет ЖКХ, ТИС	Ведущий специалист КЖЖХ, ТИС - Волокитина Е.В.	01.04.2019	11.06.2019	25.12.2019	18.07.2019	Выполнено в срок	нет	В соответствии с МК № 0134-19-КЖЖХ от 11.06.2019 выполнены работы по ремонту индивидуального теплого пункта в здании Комитета ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска. Акты выполненных работ подписаны 18.07.2019
1.2.	Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы»										

1.2.1	Административное мероприятие 2.02. «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения»	Р11202	ФЭО УКиТ	Начальник ФЭО-гл бухгалтер УКиТ Фатеева Т.С.	10.01.2019	10.01.2019	29.12.2019	20.12.2019	Выполнено в срок	нет	Проведены совещания (27.02.2019, 08.05.2019, 13.11.2019, 20.12.2019) по вопросам соблюдения гидравлических и температурных режимов работы систем теплоснабжения объектов социальной сферы, рациональному потреблению энергоресурсов
2	Выполнение Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»	Р12000									
2.1.	Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»										
2.1.1.	Мероприятие 1.01. «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли»	Р12101	ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис	Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис Маштаков А.Н.	01.02.2019	01.03.2019	29.12.2019	29.12.2018	Выполнено в срок	нет	Заключены соглашения с ресурсоснабжающим организациями АО «ПО «Севмаш» № ЖКХ19-П/070 от 01.03.2019, ПАО «ТТК-2» ЖКХ19-П/069 от 01.03.2019 на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета холодной воды и тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных домах.

<p>Контрольное событие 1.01.1 «Заключено соглашение с ресурсоснабжающей организацией АО «ЦО «Севмаш» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета холодной воды в многоквартирных домах в соответствии с Правилами оплаты выполненных работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета, утвержденными постановлением Администрации Северодвинска от 09.04.2013 № 127-па (в редакции от 23.05.2016)</p>		<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС ЖКХ, ТЭС</p>	<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Маштаков А.Н.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>01.02.2019</p>	<p>01.03.2019</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>Заключено соглашение с АО «ЦО «Севмаш» № ЖКХ19-П/070 от 01.03.2019</p>
--	--	---	--	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------------	------------	---

	<p>Контрольное событие 1.01.2 «Заключено соглашение с ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных домах»</p> <p>в соответствии с Правилами оплаты выполненной работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета,</p> <p>утвержденными постановлением Администрации Северодвинска от 09.04.2013 № 127-па (в редакции от 23.05.2016)</p>			<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Мапшаков А.Н.</p>	X	X					<p>Заключено соглашение с ПАО "ТГК-2" № ЖКХ19-П/069 от 01.03.2019</p>
2.1.3.	<p>Административное мероприятие 1.02. «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»</p>	Р12102	<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС, управляющие организации</p>	<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС, Мапшаков А.Н.</p>	10.01.2019	10.01.2019	29.12.2019	29.12.2019	Выполнено в срок	нет	<p>Управляющими организациями проводится работа по информированию жителей по внедрению в многоквартирных домах возможных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.</p>
2.2.	<p>Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»</p>										

2.1.1.	<p>Мероприятие 2.01. «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»</p>	P12201	ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС	Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Машпаков А.Н.	01.02.2019	28.02.2018	29.12.2019	20.12.2019	Выполнено в срок	нет	<p>Заключено 8 муниципальных контракта (от 07.03.2019 № 19ЖЖКХ-080, от 05.03.18 № 18ЖЖКХ-069, от 25.03.2019 № 19ЖЖКХ- 081, от 20.05.2019 № 19- ЖЖКХ-198, от 20.06.2019 №19-ЖЖКХ-200, от 05.08.2019 №19ЖЖКХ- 261, от 31.10.19 №19- ЖЖКХ-333, от 22.11.19 № 19ЖЖКХ-400) на выполнение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов (ИПУ). Акты выполненных работ подписаны 20 декабря 2019 г. Выполнены работы по установке ИПУ 60 шт. горячей воды, 50 шт. холодной воды, замене 131 ИПУ электрической энергии, 20 ИПУ сжиженного газа в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов.</p>
--------	---	--------	----------------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------------	-----	---

<p>Контрольное событие 2.01.1 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных помещениях многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>		<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС ЖКХ, ТЭС</p>	<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Мапшаков А.Н.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>01.12.2019</p>	<p>31.10.2019</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>X</p>
---	--	---	--	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------------	----------

<p>Контрольное событие 2.01.2 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных помещениях многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>		<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС ЖКХ, ТЭС</p>	<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Маштаков А.Н.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>01.12.2019</p>	<p>22.11.2019</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	
---	--	---	--	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------------	------------	--

	<p>Контрольное событие 2.01.3 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета газа в муниципальных помещениях»</p>		<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС</p>	<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Маштаков А.Н.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>01.12.2019</p>	<p>05.08.2019</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>Управляющими организациями проводится работа по информированию жителей о необходимости установки индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в жилых помещениях, а также оснащении муниципальных помещений приборами учета за счет средств местного бюджета</p>
<p>2.1.4.</p>	<p>Административное мероприятие 2.02. «Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»</p>	<p>P12202</p>	<p>ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС, управляющие организации</p>	<p>Начальник ОЭТЭС Комитета ЖКХ, ТЭС Маштаков А.Н.</p>	<p>10.01.2019</p>	<p>10.01.2019</p>	<p>29.12.2019</p>	<p>29.12.2019</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>Управляющими организациями проводится работа по информированию жителей о необходимости установки индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в жилых помещениях, а также оснащении муниципальных помещений приборами учета за счет средств местного бюджета</p>

Наименование критерия	Обозначение	Балльная критерия оценка
Выполнено в срок	$R_{с\tau}$	100
Выполнено нарушением срока	$R_{с\tau\delta}$	50
Не выполнено	$R_{с\tau n}$	0

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2019 год:

$$C_{вп} = \frac{(14 + 4 + 9) * 100 + (0 + 0 + 0) * 50 + (0 + 0 + 0) * 50}{27} = 100$$

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2019 год высокая.

Председатель Комитета ЖКХ, ГИС

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и туризма
Администрации Северодвинска


Начальник Управления образования Администрации Северодвинска

Начальник Управления делами Администрации Северодвинска

Начальник Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

Начальник Управления общественных связей и молодежной политики

Горшкова Галина Николаевна
58-32-92


М.Ю. Тарасов


Е.В. Михайленко


Г.Г. Попа


О.В. Попова


А.В. Верера


И.Д. Леонтьев