

Отчёт об исполнении Плана реализации муниципальной программы

"Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021годы"

за I полугодие 2017 года

Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации
Сополнитель: МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение подпрограммы "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах"									
1.1.	Мероприятие 1.01 "Обеспечение многоквартирных домов"	К 11101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.12.2017		100,0	100,0	24,5
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по обследованию домов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.03.2017	03.03.2017 12.05.2017	x	x	x
1.2.	Мероприятие 1.02 "Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности"	К 11102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	15.12.2017		934,0	2 858,2	0,0
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.06.2017	19.06.2017	x	x	x
1.3.	Мероприятие 1.03 "Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципальной образования "Северодвинск" в общем имуществе дома, осуществляемом по решению общих собраний собственников помещений"	К 11103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	15.12.2017		1 500,0	1 500,0	135,8

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограмм, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лиц, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4	Мероприятие 1.04 "Выполнение работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии"	К 11104	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.12.2017	20.03.2017, 24.03.2017, 24.04.2017, 09.06.2017, 13.06.2017, 24.06.2017	20 000,0	19 975,0	665,1	
1.5	Мероприятие 1.05 "Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных"	К 11105	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	31.12.2017	20.02.2017	24 009,2	21 970,5	15 274,1	
1.6	Мероприятие 1.06 "Укрепление строительных конструкций многоквартирных домов"	К 11106	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	15.12.2017	08.02.2017	3 300,0	1 401,7	196,5	
1.7	Мероприятие 1.07 "Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области (финансирование затрат за счет средств местного бюджета)"	К 11107	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	31.12.2017	18.01.2017, 01.03.2017, 24.04.2017, 20.06.2017	1 000,0	518,8	0,0	
	Контрольное событие 1.04.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по разбору многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	20.03.2017		x	x	x	
	Контрольное событие 1.05.1 "Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	20.02.2017		x	x	x	
	Контрольное событие 1.06.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	18.02.2017		x	x	x	

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Мероприятие 2.01 "Выполнение текущего ремонта муниципальных нежилых помещений (после утерши, по решению суда)"	К 11201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	31.12.2017		500,0	1 000,0	239,7
	Контрольное событие 2.01.1 "Закрытие муниципальных контрактов на выполнение текущего ремонта муниципальных жилых помещений (после утерши, по решению суда)"			начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	10.05.2017	24.04.2017, 10.05.2017	x	x	x
1.9	Мероприятие 2.02 "Выполнение текущего ремонта помещений маневренного фонда"	К 11202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	31.12.2017		550,0	416,6	103,8
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение текущего ремонта помещений маневренного фонда"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.07.2017	24.04.2017	x	x	x
1.10	Мероприятие 2.03 "Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям"	К 11203	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.12.2017		44 855,8	44 855,8	22 033,8
	Контрольное событие 2.03.1 "Утверждение исполняющей организацией Северо-Восточна "О предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов управляющим организациям"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	20.02.2017	17.01.2017, 20.01.2017, 17.02.2017	x	x	x
1.11	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка сводных расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов»	К 11204	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.12.2017		x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (Административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сополнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.04.1 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.01.2017	17.01.2017, 20.01.2017	x	x	x
	Контрольное событие 2.04.2 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.02.2017	03.02.2017, 17.05.2017, 20.02.2017, 21.02.2017, 22.02.2017	x	x	x
	Контрольное событие 2.04.3 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.03.2017	17.03.2017, 21.03.2017, 22.03.2017, 27.03.2017	x	x	x
	Контрольное событие 2.04.4 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.04.2017	14.04.2017, 17.04.2017, 18.04.2017, 19.04.2017, 21.04.2017	x	x	x
	Контрольное событие 2.04.5 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.05.2017	19.05.2017, 23.05.2017	x	x	x
	Контрольное событие 2.04.6 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.06.2017	20.06.2017, 21.06.2017, 22.06.2017, 29.06.2017	x	x	x
	Контрольное событие 2.04.7 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.07.2017		x	x	x
	Контрольное событие 2.04.8 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.08.2017		x	x	x
	Контрольное событие 2.04.9 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.09.2017		x	x	x
	Контрольное событие 2.04.10 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.10.2017		x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения исполнителя (административной муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.04.11 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.11.2017		x	x	x
	Контрольное событие 2.04.12 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	20.12.2017		x	x	x
1.12.	Мероприятие 2.05 "Обеспечение круглогодичной охраны многоквартирных домов и иных объектов"	К 11205	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	31.12.2017		1 385,9	1 385,9	623,0
	Контрольное событие 2.05.1 "Заключение муниципального контракта на Обеспечение круглогодичной охраны многоквартирных дома №9 ул. Первомайской"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	23.01.2017	06.12.2016, 23.01.2017	x	x	x
	Контрольное событие 2.05.2 "Заключение муниципального контракта на обеспечение круглогодичной охраны многоквартирных домов №3 и №5/32 по пр. Ленина"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	23.01.2017	06.12.2016, 23.01.2017	x	x	x
	Контрольное событие 2.05.3 "Заключение муниципального контракта на обеспечение круглогодичной охраны многоквартирного дома по ул.Индустриальной д.36/19"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	24.05.2017	05.05.2017, 01.06.2017	x	x	x
	Контрольное событие 2.05.4 "Заключение муниципального контракта на обеспечение охраны в целях обеспечения прекращения (ограничения) деятельности на резидентном охранном предприятии к северу Ненокса в период с 28.04.2017 по 31.05.2017 "		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	28.04.2017	28.04.2017	x	x	x
1.13.	Мероприятие 2.06 "Содержание, техническое обслуживание и ремонт ветровых в многоквартирных домах защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск", в том числе установка и обслуживание приборов учёта энергоуслуг"	К 11206	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	31.12.2017		1 260,0	1 708,1	99,9

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Контрольное событие 2.06.1 "Заключение муниципальных контрактов по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту впроектных в многоквартирных домах защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск", в том числе установка и обслуживание приборов учета электроэнергии"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	25.12.2017	23.12.2016, 25.01.2017, 22.05.2017	X	X	X
1.14	Мероприятие 2.07 "Возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск" "	К 11207	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	31.12.2017		1 100,0	1 100,0	24,7
	Контрольное событие 2.07.1 "Заключение договоров на возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования "Северодвинск" "		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	14.01.2017	12.01.2017, 14.01.2017	X	X	X
2	Выполнение подпрограммы «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»								
2.1	Мероприятие 1.01 «Содержание и текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»	К 12101	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017	выполняется	1 400,0	1 575,5	160,8
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по содержанию и текущему ремонту инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них"		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	10.04.2017	27.02.2017, 06.04.2017	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно-мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2.	Мероприятие 1.02 "Содержание и ремонт колодцев в с.Ненокса, п.Белое Озеро и д.Солзя"	К 12102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник НТО С.И. Акиньев, начальник БТО В.Н. Тихонов	31.12.2017	выполняется	932,8	932,8	158,6	
2.3.	Мероприятие 1.03 "Предоставление субсидий СМУП "Горсвет" на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования "Северодвинск"	К 12103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	31.12.2017		76 443,9	76 443,9	31 691,0	
2.4.	Мероприятие 1.04 "Содержание и ремонт линии уличного освещения в поселке Белое Озеро"	К 12104	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	31.12.2017		326,5	326,5	153,7	
2.5.	Мероприятие 1.05 "Содержание и ремонт сетей и объектов электроосвещения"	К 12105	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	31.12.2017		150,0	966,5	484,1	
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей и объектов электроосвещения"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	18.01.2017	06.03.2017, 15.03.2017, 31.03.2017, 30.06.2017	x	x	x	
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов на проведение комплекса работ по содержанию и ремонту колодцев в с.Ненокса, п.Белое Озеро и д.Солзя"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник НТО С.И. Акиньев, начальник БТО В.Н. Тихонов	20.01.2017, 28.04.2017, 24.05.2017, 06.06.2017		x	x	x	
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение договора на предоставление субсидий СМУП "Горсвет" на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования "Северодвинск"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	12.01.2017	12.01.2017	x	x	x	
	Контрольное событие 1.04.1 "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту линии уличного освещения в поселке Белое Озеро"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	01.03.2017	18.01.2017, 01.03.2017	x	x	x	

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (Административного Мероприятия)	Наименование подразделения исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	оценная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.	Мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на нпк. в том числе восстановление благоустройства»	К 12201	Комитет ЖСХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017		3 419,7	3 419,7	0,0
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по проведению капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление благоустройства"		Комитет ЖСХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	07.06.2017	07.06.2017	x	x	x
	Мероприятие 2.02 «Проведение капитального ремонта муниципальных сетей и объектов электроснабжения»	К 12202	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи	25.12.2017		0,0	620,0	0,0
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по проведению капитального ремонта муниципальных сетей и объектов электроснабжения"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи	31.10.2017		x	x	x
2.7.	Мероприятие 2.05 «Приобретение и установка дополнительного оборудования для муниципальных котельных»	К 12205	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи	31.12.2017		0,0	199,3	99,9
	Контрольное событие 2.05.1 "Заключение муниципального контракта на приобретение и установку дополнительного оборудования для муниципальных котельных"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи	15.06.2017	15.06.2017	x	x	x
2.8.	Мероприятие 2.06 «Проведение садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан работ по электрификации»	К 12206	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи	31.12.2017		300,0	300,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно-мероприятия)	Наименование структурного подразделения исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.06.1 "Софинансирование за счет месячного бюджета проведения садоводческими, георойдическими и дачными некоммерческими объединениями граждан работ по электрификации."		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	31.12.2017		X	X	X
2.9.	Мероприятие 2.07 «Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения»	К 12207	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства, начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	31.12.2017		9 000,0	990,0	0,0
	Контрольное событие 2.07.1 "Заключение муниципального контракта на разработку схем водоснабжения, водоотведения"		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	01.03.2017	31.01.2017	X	X	X
	Контрольное событие 2.07.2 "Заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ по переходу с централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего теплоносителя) на закрытую на территории МУО «Северодвинск»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	31.12.2017		X	X	X
2.10.	Мероприятие 2.08 «Реорганизация муниципальных отопительных котельных, в том числе разработка ПСД»	К 12208	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	31.12.2017		0,0	1 194,3	0,0
	Контрольное событие 2.08.1 "Заключение муниципального контракта на разработку схемы водоснабжения и водоотведения"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	05.07.2017		X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятия по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Выполнение подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования "Северодвинск"»									
3.1.	Мероприятие 1.01 "Содержание автомобильных дорог"	К 13101	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017	18.01.2017, 20.02.2017, 04.04.2017, 05.04.2017, 07.04.2017, 14.04.2017, 28.04.2017, 07.05.2017, 10.05.2017, 24.05.2017, 31.05.2017, 05.06.2017, 19.06.2017	x	x	x
	<i>Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов на проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог"</i>		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	18.01.2017				
3.2.	Мероприятие 1.02 "Содержание территорий общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц"	К 13102	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017		70 845,0	70 095,7	27 600,3
	<i>Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по содержанию территорий общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц"</i>		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	09.03.2017	09.03.2017, 03.04.2017, 04.04.2017, 10.04.2017, 10.05.2017, 30.05.2017	x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.	Мероприятие 1.03 «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора и контроля качества»	К 13103	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017		18 144,1	29 721,1	265,9
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора и контроля качества"		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	23.05.2017	23.05.2017, 29.05.2017	x	x	x
3.4.	Мероприятие 1.04 "Приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТИС"	К 13104	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017		2 801,4	2 787,4	2 777,4
	Контрольное событие 1.04.1 "Заключение муниципального контракта на приобретение специализированной техники для муниципального предприятия"		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	03.03.2017	03.03.2017	x	x	x
3.5.	Мероприятие 1.05 "Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"	К 13105	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017		0,0	27 990,8	0,0
	Контрольное событие 1.05.1 "Софинансирование за счет средств местного бюджета дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	20.06.2017	19.06.2017	x	x	x
3.6.	Мероприятие 1.06 "Проведение оценки взаимности объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства"	К 13106	Отдел гражданской защиты Администрации Севастродвинска	начальник ОПЗ Администрации Севастродвинска" Магомедов В.М.	31.12.2017		2 264,4	392,8	0,0

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.06.1 "Заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ на проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства"		Отдел гражданской защиты Администрации Севастополя	начальник ОТЗ Администрации Севастополя Магомедов В.М.	28.04.2017	24.04.2017	x	x	x
3.7.	Мероприятие 1.07 «Работа и утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»	К 13107	Отдел гражданской защиты Администрации Севастополя	начальник ОТЗ Администрации Севастополя Магомедов В.М.	30.12.2017		0,0	720,0	0,0
	Контрольное событие 1.07.1 "Заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ на разбивке и утверждению плана муниципальной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства"		Отдел гражданской защиты Администрации Севастополя	начальник ОТЗ Администрации Севастополя Магомедов В.М.	01.09.2017		x	x	x
3.8.	Мероприятие 2.01 "Содержание и текущий ремонт сетей питьевой канализации и сооружений на них"	К 13201	Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017		36 025,6	35 432,5	15 460,9
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сетей питьевой канализации и сооружений на них в части содержания КНС питьевой канализации"		Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	20.03.2017	04.03.2017, 20.03.2017	x	x	x
	Контрольное событие 2.01.2 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных инженерных сетей питьевой канализации"		Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	20.03.2017	21.03.2017, 30.05.2017, 20.06.2017	x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (полностью муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.01.3 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сетей линейной канализации в часы содержания ЛОС"		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	20.03.2017	20.03.2017, 06.04.2017	x	x	x
3.9.	Мероприятие 2.02 "Проведение капитального ремонта сетей линейной канализации и сооружений на них"	К 13202	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017		1 000,0	1 000,0	0,0
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонта сетей линейной канализации и сооружений на них"		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	01.09.2017		x	x	x
4 Выполнение подпрограммы "Благоустройство территории муниципального образования "Северодвинск"									
4.1.	Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения"	К 14101	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017		3 365,6	3 386,2	1 165,1
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения"		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	05.04.2017	04.04.2017, 05.04.2017	x	x	x
4.2.	Мероприятие 1.02 "Содержание территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию"	К 14102	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017		13 922,2	13 922,2	4 450,9

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию территории общего пользования, не включенных в придомовую территорию"		Комитет ЖСХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	15.04.2017	30.03.2017, 03.04.2017, 04.04.2017, 09.04.2017, 16.04.2017,	x	x	x
4.3.	Мероприятие 1.03 "Проведение работ по обновлению противопожарного разряда в посёлке Белое Озеро"	К 14103	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник Белозерского территориального отдела Тихонов В.Н.	01.07.2017		79,4	79,4	0,0
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта на проведение комплекса работ по обновлению противопожарного разряда в посёлке Белое Озеро"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник Белозерского территориального отдела Тихонов В.Н.	01.05.2017	01.05.2017	x	x	x
4.4.	Мероприятие 1.05 "Содержание кладбища в п. Белое Озеро и с. Ненокса"	К 14105	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник НТО С.И. Акинтьев, начальник БТО В.Н. Тихонов	31.12.2017		113,1	142,0	1,8
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта на проведение комплекса работ по содержанию кладбища в п. Белое Озеро и с. Ненокса"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник НТО Акинтьев С.И., начальник БТО Тихонов В.Н.	15.04.2017	15.04.2017, 28.04.2017	x	x	x
4.5.	Мероприятие 2.01 "Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий"	К 14201	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Д.С.	30.11.2017		400,0	400,0	0,0
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Д.С.	01.09.2017		x	x	x
4.6.	Мероприятие 2.02 "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, строительство гостевых стоянок"	К 14202	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Д.С.	30.09.2017		0,0		

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно-ного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездом к дворовым территориям многоквартирных домов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.06.2017		x	x	x
	Контрольное событие 2.02.2 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, строительство газетных стоек"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.06.2017		x	x	x
47.	Мероприятие 2.03 "Организация конкурсов "Лучший двор", "Лучший балкон-цветник", "Лучший снежный городок", "Лучшее содержание зданий, объектов благоустройства и озеленения", "Лучший по профессии"	К 14203	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	31.03.2017		200,0	200,0	200,0
	Контрольное событие 2.03.1 "Привет звонок от управляющих организаций на участие в конкурсе"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.03.2017	01.03.2017	x	x	x
48.	Мероприятие 2.04 "Сфинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездом к дворовым территориям многоквартирных домов"	К 14204	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	30.09.2017		0,0	29 306,8	0,0
	Контрольное событие 2.04.1 "Сфинансирование затрат на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездом к дворовым территориям многоквартирных домов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.06.2017	29.05.2017, 06.06.2017	x	x	x
49.	Мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	К 14205	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	31.12.2017		0,0	40 087,0	441,7
	Контрольное событие 2.05.1 "Проведение проверки достоверности сменной отчетности объектов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	30.05.2017	13.03.2017, 14.03.2017, 29.03.2017, 05.05.2017, 11.05.2017, 18.05.2017, 19.05.2017	x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно-мероприятия)	Наименование подразделенного ответственного исполнителя (сокращенно) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.10.	Мероприятие 3.01 "Обор павших животных, прием животных от населения и организации, заглашая призыва животных, утилизация трупов животных и содержание пункта приема животных"	К 14301	Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	31.12.2017		1 930,4	2 001,5	739,3
	Контрольное событие 3.01.1 "Заключение муниципального контракта на осуществление сбора навоза жевотных, прием жевотных от населения и организации, заглашая призыва животных, утилизация трупов жевотных, утилизация трупов жевотных и содержание пункта приема жевотных"		Комитет ЖКХ, ТИС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	02.03.2017	02.03.2017, 24.03.2017	x	x	x
4.11.	Мероприятие 3.02 "Содержание мест сбора и вывоз твердых бытовых отходов в муниципальном образовании Северодвинск"	К 14302	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник НТО Акинтьев С.И., начальник БТО Тихонов В.Н.	31.12.2017		518,4	518,4	99,9
	Контрольное событие 3.02.1 "Заключение муниципального контракта на проведение комплекса работ по содержанию мест сбора и вывоз навоза бытовых отходов в муниципальном образовании "Северодвинск"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник НТО Акинтьев С.И., начальник БТО Тихонов В.Н.	01.06.2017	01.20.2017, 24.05.2017	x	x	x
5	Выполнение подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»								
5.1.	Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"	К 15101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	31.12.2017		8 337,5	4 387,8	1 863,3
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по выполнению работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.04.2016	13.03.2017, 20.03.2017	x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятия по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.			
					плановая дата	фактическая дата	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.2	Мероприятие 1.02 "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса"	К 15102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.12.2017	23.01.2017	4 059,9	4 059,9	2 721,3	
5.3	Мероприятие 1.03 "Выполнение работ по содержанию железнодорожного перевода"	К 15103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	31.12.2017		4 945,7	3 085,7	1 605,3	
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение инициативного контракта на выполнение работ по содержанию работ по содержанию железнодорожного перевода"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	24.03.2017	24.03.2017	x	x	x	
5.4	Административное мероприятие 1.04 "Подготовка расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"	К 15104	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.12.2017		x	x	x	
	Контрольное событие 1.04.1 "Направление в финансовое управление Расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.01.2017	03.02.2017	x	x	x	

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (состоупителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.04.2 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.02.2017	22.02.2017	x	x	x
	Контрольное событие 1.04.3 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.03.2017	27.03.2017	x	x	x
	Контрольное событие 1.04.4 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.04.2017	14.04.2017	x	x	x
	Контрольное событие 1.04.5 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.05.2017	19.05.2017	x	x	x
	Контрольное событие 1.04.6 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.06.2017	28.06.2017	x	x	x
	Контрольное событие 1.04.7 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.07.2017		x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (суперподлежателя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.04.8 "Направление в финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.08.2017		x	x	x
	Контрольное событие 1.04.9 "Направление в финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.09.2017		x	x	x
	Контрольное событие 1.04.10 "Направление в финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.10.2017		x	x	x
	Контрольное событие 1.04.11 "Направление в финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	25.11.2017		x	x	x
	Контрольное событие 1.04.12 "Направление в финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	20.12.2017		x	x	x
6	Выполнение обеспечивающей подпрограммы								

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.	Мероприятие 1.01 "Расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска"	К 19101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвяв О.В.	31.12.2017		42 403,4	43 847,3	19 053,2
6.2.	Мероприятие 1.02 Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива	К 19102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривоцекова Л.С.	31.12.2017		840,0	840,0	0,0
	Контрольное событие 1.02.1 "Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривоцекова Л.С.	01.01.2017		х	х	х
6.3.	Мероприятие 1.03 "Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве"	К 19103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривоцекова Л.С.	31.12.2017		7 745,0	7 545,0	456,6
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта на приобретение оргтехники по обращению по заявкам депутатов Совета депутатов Северодвинска"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривоцекова Л.С.	20.02.2017	20.02.2017, 20.03.2017, 29.05.2017, 30.05.2017, 05.06.2017	х	х	х
6.4.	Административное мероприятие 2.01. «Заключение муниципального контрактов для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска»	К 19201	Комитет ЖКХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУИО Олова А.А.	30.12.2017		х	х	х
	Контрольное событие 2.01.1 "Ведение перечня муниципальных контрактов и договоров"		Комитет ЖКХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУИО Олова А.А.	09.01.2017	09.01.2017	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно-мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.5.	Административное мероприятие 2.02. «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства»	К 19202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.10.2017		X	X	X
	Контрольное событие 2.02.1 «Утверждение распоряжения заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству "Об утверждении Программы финансового-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений предприниматель "Северодвинск"»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	01.11.2017		X	X	X
7.	Внесение изменений в муниципальную программу		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.12.2017		X	X	X
	Контрольное событие по исполнению Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	28.04.2017	21.04.2017	X	X	X
	Контрольное событие по исполнению Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.05.2017	05.05.2017	X	X	X
	Контрольное событие по исполнению Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.07.2017		X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнения (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие по реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	31.10.2017		X	X	X
	Контрольное событие по реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	31.12.2017		X	X	X


Председатель Комитета ЖКХ, ТПС



М.Ю. Тарасов

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОТЗ
Администрации Северодвинска



В.М. Магомедов

Вельдманова Ксения Борисовна
58-71-95