

**Отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципальной образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год**

1. План реализации муниципальной программы «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципальной образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на 2017 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 20.01.2017.

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципальной образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в 2017 году:

Таблица 1

Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы		Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы						
№	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы							
1	09.02.2017	Корректировка по новой форме с учетом рекомендаций Управления экономики по формированию планов (письмо № 20-04-05/194 от 02.02.2017)						
2	19.05.2017	Откорректированы ожидаемые результаты выполнения мероприятий, добавлены контрольные события к задане 2 подпрограммы 2 (с учетом рекомендаций Управления экономики по формированию планов (письмо № 20-04-05/743 от 20.04.2017)						
3	04.08.2017	В соответствии с постановлением Администрации МО "Северодвинск" от 06.07.2017 № 203-па «О внесении изменений в МП «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципальной образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» финансирование мероприятия 1.08 «Выполнение работ по модернизации системы отопления объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска» перерасделено между другими мероприятиями Программы (мероприятия 1.05 и 1.07). Мероприятие 1.08 исключено из плана реализации муниципальной программы.						
4	01.11.2017	В соответствии с постановлением Администрации МО "Северодвинск" от 23.11.2017 №383-па «О внесении изменений в МП «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципальной образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» бюджетные ассигнования перераспределяются в разрезе мероприятий подпрограммы 1, перераспределение средств с мероприятия 1.09 «Устройство теплоизоляции перекрытий объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска» на мероприятие 1.05 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска». Корректировка выполнена в связи с изменением сроков окончания выполнения работ по мероприятию 1.05.						

**3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципальной образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год**

N	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
---	---	---	--	---	---	--	--	---	---

					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата		минимизация отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления»	P11000									
1.1.	Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»										
1.1.1.	Мероприятие 1.01. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»	P11101	ФЭО УКиОС	Начальник ФЭО - гл. бухгалтер УКиОС Максимова Л.А.	10.01.2017	01.02.2017	31.10.2017	31.10.2017	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по замене светильников на энергосберегающие в МБУ "Муниципальная библиотечная система", МАУК "Северодвинский драматический театр", МАУК "Северодвинский дворец молодежи" в количестве 444 ед.

1.1.2.	Мероприятие 1.02. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергооборудующих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска»	Р11102	ОМЗимТО УО	Начальник ОМЗимТО УО Сенченков К.С.	01.04.2017	01.04.2017	31.08.2017	23.08.2017	Выполнено в срок	нет	Выполнена замена светильников на энергооборудующие в количестве 112 ед. в 5-ти образовательных организациях (МБДОУ № 62 «Родничок» акт выполненных работ от 13.03.2017, МБДОУ № 49 «Белоснежка» акт выполненных работ от 04.07.2017, МБДОУ № 66 «Беломорочка» акт выполненных работ от 24.07.2017, МБДОУ № 13 «Незабудка» акт выполненных работ от 28.07.17, МБДОУ № 17 «Ручей» акт выполненных работ от 23.08.2017)
1.1.3.	Мероприятие 1.03. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергооборудующих технологий объектов МАСОУ «Строитель»	Р11103	ОФКиС (МАСОУ «Строитель»)	Начальник ОФКиС Видюга С.Н., (директор МАСОУ «Строитель» Рудаков В.Л.)	01.06.2017	08.08.2017	29.12.2017	14.08.2017	Выполнено в срок	нет	Согласно договору №51 от 08.08.2017 выполнены работы по замене светильников на энергооборудующие в количестве 58 ед. Акты приема выполненных работ подписаны 14 августа 2017 г.

1.1.4.	Мероприятие 1.04. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергооберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска	P11104	ОМТО УД	Начальник УД Повова О.В.	01.02.2017	27.11.2017	29.12.2017	19.12.2017	Выполнено в срок	нет	Согласно муниципальному контракту № 17АДМ-442 от 27.11.2017, осуществлена закупка у единственного поставщика (с-ф № 838 от 19.12.2017). Выполнены работы по замене светильников на энергооберегающие в количестве 90 ед.
1.1.5.	Мероприятие 1.05 «Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные объекты Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»	P11105	ФЭО УКиОС	Начальник ФЭО- гл.бухгалтер УКиОС Макимова Л.А.	01.03.2017	01.03.2017	01.12.2017	15.12.2017	Выполнено с нарушением срока	Согласно постановления №383-па от 23.11.2017 были перераспределены объемы финансирования мероприятия, объем финансирования данного мероприятия увеличен. После согласования сметного расчета с Управлением экономики договор был заключен 05.12.17. Акты выполненных работ по договору подписаны 15.12.17	Выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 270,57 кв. м. в 9-ти учреждениях (МАУК «Северодвинский драматический театр»; МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»); МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»; МАУ «Молодежный центр»; МБУ ДО «Детская художественная школа №2»; МБУ ДО «Детская музыкальная школа №36»; МБУ ДО «Детская школа искусств №34»; МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3»; МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»)

1.1.6.	Мероприятие 1.06. «Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные объектов Управления образования Администрации Северодвинска»	P11106	ОМЗимТО УО	Начальник ОМЗимТО УО Сенченков К.С.	01.04.2017	14.02.2017	31.08.2017	31.08.2017	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 432,4 кв. м в 10-ти образовательных организациях (МБДОУ № 47 «Зеленый огонек» акт от 27.02.17, МБДОУ № 57 «Лукоморье» акт от 06.03.17, МБДОУ № 13 «Незабудка» акт от 15.06.17, МАДОУ № 34 «Золотой ключик» акт от 04.07.17, МАДОУ № 86 ЦРР акт от 14.07.2017, МБДОУ № 17 «Ручеек» акт от 25.07.17, МБДОУ № 27 «Сказка» акт от 01.08.2017, МАДОУ № 82 «Усильки» акт от 08.08.17, МБДОУ № 89 «Умка» акт от 28.08.2017, МБДОУ № 15 «Черемушка» акт от 31.08.17)
1.1.7.	Мероприятие 1.07. «Выполнение работ по ремонту индивидуальных тепловых пунктов объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»	P11107	ФЭО УКиОС	Начальник ФЭО- гл.бухгалтер УКиОС Максимова Л.А.	25.05.2017	24.07.2017	15.09.2017	23.08.2017	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по ремонту 1 индивидуального теплового пункта в МАУК "Северодвинский драматический театр" согласно договору № 07-2017 от 24.07.2017



1.1.8.	Мероприятие 1.08. «Выполнение работ по модернизации системы отопления объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»	P11108	ФЭО УКиОС	Начальник ФЭО- гл.бухгалтер УКиОС Максимова Л.А.	25.05.2017	x	x	x	x	Мероприятие исключено	
1.1.9.	Мероприятие 1.09. «Устройство теплоизоляции перекрытий объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»	P11109	ФЭО УКиОС	Начальник ФЭО- гл.бухгалтер УКиОС Максимова Л.А.	01.02.2017	26.06.2017	01.12.2017	29.11.2017	Выполнено в срок	нет	Согласно договора № 09-ИЦ от 26.06.2017 выполнены работы по теплоизоляции перекрытий в МБУК «Северодвинский краеведческий музей» площадью 100,7 кв. м. Акт приемки выполненных работ подписан 29.11.2017.
1.1.10.	Мероприятие 1.10. «Замена оконных блоков объектов Администрации Северодвинска»	P11110	ОМТО УД	Начальник УД Попова О.В.	25.04.2017	28.08.2017	30.11.2017	18.10.2017	Выполнено в срок	нет	Согласно муниципальных контрактов № 0239_17_АДМ от 28.08.17, МК № 17АДМ-440 от 16.10.17 выполнены работы по замене оконных блоков на энергоэффективные общей площадью 154,01 кв. м. Акт приемки выполненных работ подписан 18.10.2017 г.

1.1.11.	Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов самоуправления»	Р11111	ОМЗиМТО УО, ФЭО УКиОС, ОМТО УД, ОФКиС (МАСОУ «Строитель»)	Начальник ОМЗиМТО УО Сенченков К.С., начальник ФЭО-гл.бухгалтер УКиОС Максимова Л.А., начальник ОМТО УД Попова О.В., начальник ОФКиС Видюга С.Н., директор МАСОУ «Строитель» Рудakov В.Л.)	10.01.2017	10.01.2017	29.12.2017	29.12.2017	Выполнено в срок	нет	В соответствии с письмом Правительства Архангельской области от 11.07.2012 №203/1-13/2172 срок сдачи отчетности - 25 число месяца следующего за отчетным кварталом. Отчеты по потреблению энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям заполнены в системе КИАС в установленные сроки (25.01.2017, 25.04.2017, 25.07.2017, 25.10.2017)
1.1.12.	Контрольное событие 1.11.1 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 2016 год размещены в КИАС Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)		ОМЗиМТО УО, ФЭО УКиОС, ОМТО УД, ОФКиС (МАСОУ «Строитель»)	Начальник ОМЗиМТО УО Сенченков К.С., начальник ФЭО-главный бухгалтер УКиОС Ляскова Е.А., начальник УД - Попова О.В., начальник ОФКиС Видюга С.Н., директор МАСОУ «Строитель» Рудakov В.Л.)	X	X	25.01.2017	25.01.2017	Выполнено в срок	нет	X

<p>Контрольное событие 1.11.2 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за I квартал 2017 г размещены в КИАС Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗиМТО УО, ФЗО УКиОС, ОМТО УД, ОФКиС (МАСОУ «Строитель»)</p>	<p>Начальник ОМЗиМТО УО Сенченков К.С., начальник ФЗО- главный бухгалтер УКиОС Ляскова Е.А., начальник УД - Попова О.В., начальник ОФКиС Видюга С.Н., (директор МАСОУ «Строитель» Рудаков В.Л.)</p>	X	X	25.04.2017	25.04.2017	Выполнено в срок	нет	X
1.1.13.										



	<p>Контрольное событие</p> <p>1.11.3 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за полугодие 2017 г. размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗиМТО УО, ФЭО УКиОС, ОМТО УД, ОФКиС (МАСОУ «Строитель»)</p>	<p>Начальник ОМЗиМТО УО Сенченков К.С., начальник ФЭО- главный бухгалтер УКиОС Ляскова Е.А., начальник УД - Попова О.В., начальник ОФКиС Видюга С.Н., (директор МАСОУ «Строитель Рудakov В.Д.)</p>	X	X	25.07.2017	25.07.2017	Выполнено в срок	нет	X
1.1.14.	аналитической системе Архангельской области										

1.1.15.	Контрольное событие 1.11.4 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 9 месяцев 2017 г. размещены в КИАС Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)		ОМЗиМТО УО, ФЭО УКиОС, ОМТО УД, ОФКиС (МАСОУ «Строитель»)	Начальник ОМЗиМТО УО Сенченков К.С., начальник ФЭО- главный бухгалтер УКиОС Ляскова Е.А., начальник УД - Попова О.В., начальник ОФКиС Видюга С.Н., (директор МАСОУ «Строитель Рудаков В.Д.)						Выполнено в срок	нет	X
1.2.	Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы»											
1.2.1	Административное мероприятие 2.02. «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения»	P11202	ФЭО УКиОС	Начальник ФЭО- гл.бухгалтер УКиОС Максимова Л.А.	10.01.2017	10.01.2017	29.12.2017	29.12.2017		Выполнено в срок	нет	Проведены совещания (16.03.2017, 06.04.2017, 13.12.2017) по вопросам соблюдения гидравлических и температурных режимов работы систем теплотребления объектов социальной сферы, рациональному потреблению энергоресурсов

2	Выполнение Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»	Р12000										
2.1.	Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»											
2.1.1.	Мероприятие 1.01. «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли»	Р12101	ОЭТИС Комитета ЖКХ, ТИС	Начальник ОЭТИС Комитета ЖКХ, ТИС Маштаков А.Н.	01.02.2017	08.02.2017	29.12.2017	29.12.2017	Выполнено в срок	нет	Заключены соглашения с ресурсоснабжающим организациями АО «ПО «Севмаш» № ЖКХ 17-П/039 от 08.02.2017, ПАО «ТТК- 2" № ЖКХ 17-П/038 от 08.02.2017 на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета холодной воды и тепловой энергии в многоквартирных домах.	

Контрольное событие 1.01.1 «Заключено соглашение с ресурсоснабжающей организацией АО «ПО «Севмаш» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета холодной воды в многоквартирных домах в соответствии с Правилами оплаты выполненных работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета, утвержденными постановлением Администрации Северодвинска от 09.04.2013 № 127-па (в редакции от 23.05.2016)										
2.1.2.	ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис	Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис Маштаков А.Н.	X	X	01.03.2017	08.02.2017	Выполнено в срок	нет	X	

	<p>Контрольное содействие</p> <p>1.01.2</p> <p>«Заключено соглашение с ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТТК-2» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных домах» в соответствии с Правилами оплаты выполненных работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета, утвержденными постановлением Администрации Северодвинска от 09.04.2013 № 127-па (в</p>			<p>Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис Маштаков А.П.</p>	X	X	01.04.2017	08.02.2017	Выполнено в срок	нет	X
2.1.3.											
2.1.4.	<p>Административное мероприятие 1.02. «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»</p>	P12102	ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис, управляющие организации	Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис, Маштаков А.П.	10.01.2017	10.01.2017	29.12.2017	29.12.2017	Выполнено в срок	нет	<p>Управляющими организациями проводится работа по информированию жителей по внедрению в многоквартирных домах возможных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.</p>

2.2.

ресурсы в многоквартирных домах»

<p>Мероприятие 2.01. «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»</p>	Р12201	ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис	Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис Маштаков А.Н.	01.02.2017	01.02.2017	29.12.2017	08.12.2017	Выполнено в срок	нет	<p>Заключено 9 муниципальных контрактов (от 01.02.2017 № 17ЖКХХ- 061, от 14.03.17 № 17ЖКХХ-177, от 03.04.2017 № 17ЖКХХ- 1543, от 05.04.2016 № 17ЖЖХХ-147, от 29.05.17 № 17ЖЖХХ-221, от 29.05.17 № 17-ЖЖХХ- 222, от 27.09.17 № 17ЖЖХХ-385, от 28.09.2017 № 17ЖЖХХ- 386, от 25.10.17 № 17ЖЖХХ-389) на выполнение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов (ИПУ). Акты выполненных работ подписаны 8 декабря 2017 г. Выполнены работы по установке ИПУ 99 шт. горячей воды, 101 шт. холодной воды, замене 189 ИПУ электрической энергии в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов.</p>
---	--------	----------------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------------	-----	---



<p>Контрольное кредитное 2.01.1 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных помещениях многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>			<p>Начальник ОЭТис ОЭТис ЖКХ, Тис Маштаков А.Н.</p>	X	X	01.12.2017	25.10.2017	Выполнено в срок		X
2.1.2.										

	<p>Контрольное событие</p> <p>2.01.2</p> <p>«Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальных помещениях многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>			<p>Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис Маштаков А.Н.</p>							
2.1.3.	<p>2.02. «Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»</p>	Р12202	ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис, управляющие организации	<p>Начальник ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис Маштаков А.Н.</p>	10.01.2017	10.01.2017	29.12.2017	29.12.2017	Выполнено в срок	нет	<p>Управляющими организациями проводится работа по информированию жителей о необходимости установки индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в жилых помещениях, а также оснащения муниципальных помещений приборами учета за счет средств местного бюджета</p>

3	Внесение изменений в муниципальную программу	ОЭТИС Комитета ЖКХ, ТИС	-	По мере необходимости					Постановление Администрации Северодвинска от 19.05.2017 № 151-па, от 06.07.2017 № 203-па, от 23.11.17 № 383-па, 24.01.2018 № 21-па
---	--	-------------------------	---	-----------------------	--	--	--	--	--

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий)	В том числе		
		количество административных мероприятий	количество контрольных событий	
Выполнено в срок	22	10	4	8
Выполнено с нарушением срока	1	1	0	0
Не выполнено	0	0	0	0
Итого	23	11	4	8
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ <sub>пл</sub> ) (баллов)				97,8

4.1 Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы проводится согласно следующей формуле:

$$CB_{пл} = \frac{(M_{ср} + AM_{ср} + KC_{ср}) * R_{ср} + (M_{не с} + AM_{не с} + KC_{не с}) * R_{не с} + (M_{нв} + AM_{нв} + KC_{нв}) * R_{нв}}{N_{ср}}$$

где:

$M_{ср}, AM_{ср}, KC_{ср}$  - количество выполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий,

$M_{не с}, AM_{не с}, KC_{не с}$  - количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, выполненных с нарушением срока,

$M_{нв}, AM_{нв}, KC_{нв}$  - количество невыполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий,

$N_{ср}$  - общее количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, предусмотренных планов реализации муниципальной программы.

Бальная оценка критерия определяется следующим образом:

Наименование критерия	Обозначение	Бальная оценка критерия
Выполнено в срок	$R_{ср}$	100
Выполнено с нарушением срока	$R_{не с}$	50
Не выполнено	$R_{нв}$	0

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год:

$$СВ_{пл} = \frac{(10+4+8)*100+(1+0+0)*50+(0+0+0)*50}{23} = 97,8$$

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год высокая.

Председатель Комитета ЖКХ, Тис


**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Управления культуры и общественных связей  
Администрации Северодвинска

Начальник Управления образования Администрации Северодвинска

Начальник Управления делами Администрации Северодвинска

Начальник Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

  
М.Ю. Тарасов

  
Е.В. Михайленко

  
О.В. Попова

  
А.В. Ветера

Горшкова Галина Николаевна  
58-32-92