

Отчет о выполнении  
 Плана реализации муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы»  
 (наименование муниципальной программы)  
 за 2017 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.  
 План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2017 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 31.01.2017.

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

№	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	28.06.2017	1. В связи с кадровыми изменениями проведена корректировка лиц, ответственных за выполнение мероприятий, корректировка сроков начала и окончания выполнения контрольных событий и мероприятия 1.03 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности». 2. Добавлено административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления о награждении победителей конкурса «Лучшее проведение Года экологии на территории муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 23.06.2017 № 183-па. 3. Исключено контрольное событие 1.02.3 административного мероприятия 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды» (N12102) в связи с достаточностью двух контрольных событий в течение 2017 года

<1> - изменения в план реализации муниципальной программы должны быть внесены не позднее 01.11.2017, кроме случаев, указанных в письме Управления экономики от 09.10.2017 № 20-04-05/1902;

<2>- кратко изложить суть изменений, указать причины.

Таблица 1

## 3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование ответственного подразделения (структурного подразделения)	Наименование должности руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
						плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Выполнение подпрограммы «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»</b>												
<b>Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»</b>												
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временных размещений временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»	N11101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	Март	Декабрь	Декабрь	Выполнено в срок	Нет	Согласовано 26 комплектов проектной документации	
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»	N11102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	-	Декабрь	-	Не выполнено	Заявлений о проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, не поступало	X	

Таблица 2

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	4	5	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		10	11	12
					6	7	8	9			
1						плановая дата	факти-ческая дата	плановая дата	факти-ческая дата		
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов»	Аналитический код подпрограммы, задача, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Январь	Январь	Декабрь	Декабрь	Выполнено в срок	Нет	Составлен 91 акт обследований территорий. Информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» направлена в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» письмами: - от 10.04.2017 № 01-03-27/977 – за 1 квартал 2017 года; - от 10.07.2017 № 01-03-27/1873 – за

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности и фамилия руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Контрольное событие 1.03.1 «Информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за 1 квартал 2017 года направлена в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	10.04.2017	10.04.2017	Выполнено в срок	Нет	2 квартал 2017 года; - от 09.10.2017 № 08-01-12/787 – за 3 квартал 2017 года; от 09.01.2018 № 08-01-12/2 – за 4 квартал 2017 года
1.1.5	Контрольное событие 1.03.2 «Информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2 квартал 2017 года направлена в ГБУ Архангельской области		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	10.07.2017	10.07.2017	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <4>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности руководителя и фамилия	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6	«Центр природопользования и охраны окружающей среды» Контрольное событие 1.03.3 «Информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за 3 квартал 2017 года направлена в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»	3	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	10.10.2017	09.10.2017	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.7	Контрольное событие 1.03.4 «Информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за 4 квартал 2017 года направлена в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	28.12.2017	09.01.2018	Выполнено с нарушением срока	В соответствии с запросом ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» от 15.03.2017 срок предоставления информации – до 10 числа месяца,	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.8	Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11104	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	Январь	Декабрь	Декабрь	Выполнено в срок	Нет	Составлено 270 актов обследования зеленых насаждений (о ликвидации зеленых насаждений). Обеспечено оказание муниципальной услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений»
1.1.9	Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	Январь	Декабрь	Декабрь	Выполнено в срок	Нет	Составлено 127 актов обследования зеленых насаждений (об обрезке)
1.1.10	Мероприятие 1.07 «Выполнение работ по благоустройству	N11107	Отдел коммунального	Заместитель председателя	II квартал	III квартал	IV квартал	IV квартал	Выполнено в срок	Нет	Выполнены работы по устройству парковки

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задача, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (сополнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о. Ягры»	3	хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.11	Мероприятие 1.08 «Осуществление содержания территорий общего пользования - берега рек, озер, водоемов»	Н11108	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	Заместитель председателя Комитета – начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТИС	II квартал	II квартал	IV квартал	IV квартал	Выполнено в срок	Нет	Территории общего пользования - берега рек, озер, водоемов на площади 288288 кв. м обеспечены содержанием (уборкой) согласно муниципальным контрактам № 17ЖЖХХ-181 от 28.04.2017, № 17ЖЖХХ-228 от 31.05.2017, № 17ЖЖХХ-295 от 14.07.2017, № 17ЖЖЖЖ-333

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»										
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»	N11201	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Заместитель председателя Комитета – начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС	I квартал	-	IV квартал	-	Не выполнено	Несанкционированные свалки ртутьсодержащих отходов не выявлены	-
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск»	N11202	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Заместитель председателя Комитета – начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС	II квартал	II квартал	IV квартал	IV квартал	Выполнено в срок	Нет	Ликвидированы несанкционированные свалки объемом 834 куб. м согласно муниципальному контракту № 0089_17_КЖКХ от 03.05.2017, согласованная закупка у единственного поставщика № 126 и № 127 от 29.11.2017



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	5	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
								6	7	8	9			
1		2						6	7	8	9	10	11	12
1.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Участие в организации деятельности по разделению отходов на территории муниципального образования «Северодвинск»	N11203		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	Январь	Декабрь	Январь	Декабрь	Декабрь	Декабрь	Выполнено в срок	Нет	Организациями, осуществляющим и вывоз вторичных ресурсов, установлено для 8 контейнеров для селективного сбора отходов
<b>2</b>	<b>Выполнение подпрограммы «Формирование экологической культуры населения»</b>													
2.1	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»													
2.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»	N12101		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	Январь	Январь	Январь	Декабрь	Декабрь	Декабрь	Выполнено в срок	Нет	Проведено 969 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры. Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2017 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	25.12.2017	17.11.2017	Выполнено в срок	Нет	культуры в 2017 году направлен в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса письмом от 17.11.2017 № 01-03-27/3148 X
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	N12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	Январь	Декабрь	Ноябрь	Выполнено в срок	Нет	Проведены семинары об изменениях в законодательстве 18.01.2017 и 27.11.2017 X
2.1.4	Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по		ОЭиП	Начальник ОЭиП	X	X	18.01.2017	18.01.2017	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)		Наименование структурного подразделения (исполнителя)		Наименование должности и фамилия		Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2											10	11	12
	вопросам охраны окружающей среды»													
2.1.5	Контрольное событие 1.02.2 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Х	Х	IV квартал	27.11.2017	Выполнено в срок	Нет				Х
2.1.6	Контрольное событие 1.02.3 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	01.09.2017	Х	Х	Х	Х	Х				Исключено
2.1.7	Мероприятие 1.03 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности»	N12103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	III квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	Выполнено в срок	Нет				По муниципальному контракту № 17АДМ-526 от 08.12.2017 изготовлено 48 аншлагов с информацией о раздельном сборе отходов, аншлаги размещены на контейнерных площадках г. Северодвинска

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	5	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
							6	7	8	9			
1		2					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
2.1.8	Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления о награждении победителей конкурса «Лучшее проведение Года экологии на территории муниципального образования «Северодвинск»	N12105		ОЭиП	Наименование должности и фамилия	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	10	11	12
							Выполнено в срок	Нет	Нет	Постановление Администрации Северодвинска от 11.12.2017 № 412-па «Об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий на территории муниципального образования «Северодвинск»			
2.1.9	Мероприятие 1.06 «Поощрение участников мероприятий, проводимых в Год экологии»	N12106		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Декабрь	Декабрь	Декабрь	Декабрь	Выполнено в срок	Нет	Нет	07.12.2017 и 14.12.2017 проведение поощрение победителей и призеров конкурсов, проведенных Администрацией Северодвинска: - в соответствии с

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»										постановлением Администрации Северодвинска от 11.12.2017 №412-па – 18 коллективов; - в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 24.11.2017 № 385-па – 6 граждан
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социальным ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	N12201	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	II квартал	II квартал	III квартал	III квартал	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 05.04.2017 № 81-па проведен конкурс. В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 20.06.2017 № 178-па

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено постановление Администрации Свердловска «О конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2017 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	II квартал	05.04.2017	Выполнено в срок	Нет	X
											заключены договоры о предоставлении субсидий № 112 от 10.07.2017, № 116 от 17.07.2017, № 117 от 17.07.2017, № 118 от 18.07.2017, № 119 от 18.07.2017, № 120 от 18.07.2017, согласно которым реализовано 6 проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2017 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.		7	II квартал	20.06.2017	10	11	12
2.2.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»	N12202	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	Сентябрь	Декабрь	Декабрь	Выполнено в срок	Нет	05.09.2017, 27.10.2017 и 25.12.2017 проведены заседания координационного совета по вопросам мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка «исключено»;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

#### 4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы

Таблица 3

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	23	6	9	8
Выполнено с нарушением срока	1	0	0	1
Не выполнено	2	1	1	0
Итого				
<b>Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ<sub>пл</sub>), (баллов)</b>				<b>90,38</b>

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также исключенные при внесении изменений в план, в расчете не участвуют.

#### 4.1. Порядок оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы

Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы проводится согласно следующей формуле:

$$СВ_{пл} = \frac{(M_6 + AM_6 + КС_6) \times R_6 + (M_{нс} + AM_{нс} + КС_{нс}) \times R_{нс} + (M_n + AM_n + КС_n) \times R_n}{N_{пл}} ;$$

где  $M_6, AM_6, КС_6$  – количество выполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий;

$M_{нс}, AM_{нс}, КС_{нс}$  – количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, выполненных с нарушением срока;

$M_n, AM_n, КС_n$  – количество невыполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий;

$R_6, R_{нс}, R_n$  – балльная оценка критерия;

$N_{пл}$  – общее количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (с учетом <7>).



Балльная оценка критерия определяется следующим образом:

Таблица 4

Наименование критерия	Обозначение	Балльная оценка критерия
Выполнено в срок	$R_b$	100
Выполнено с нарушением срока	$R_{nc}$	50
Не выполнено	$R_n$	0


Степень выполнения плана реализации муниципальной программы признается:

- высокой, в случае если значение  $СВ_{пл}$  составляет не менее 90;
  - средней, в случае если значение  $СВ_{пл}$  составляет не менее 80,
  - удовлетворительной, в случае если значение  $СВ_{пл}$  составляет не менее 70,
  - в остальных случаях степень выполнения плана муниципальной программы признается неудовлетворительной.
- $СВ_{пл} = 90,38$ .

Таким образом, степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год – **высокая**.

Начальник Отдела экологии и природопользования

(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)



Л.Б. Элимелах  
(инициалы, фамилия)

«12» января 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы)



М.Ю. Тарасов  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

«12» января 2018 г.