

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»										
1.1	Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»										
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	F11101	Отдел ФКиС	Начальник отдела Вегера А.В.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Количество участников составило 21337 человек. Финал Кубка Мэра Северодвинска по хоккею с шайбой проведен 26.02.2017. 62-й Первомайская легкоатлетическая эстафета состоялась 01.05.2017. Финал турнира футбольных болельщиков проведен 05.08.2017. Открытие лыжного спортивного сезона состоялось 17.12.2017.
1.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение Кубка Мэра Северодвинска по хоккею с шайбой»		Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлова С.Н.	X	X	28.02.2017	26.02.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение традиционной 62-й Первомайской легкоатлетической эстафеты»		Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлова С.Н.	X	X	01.05.2017	01.05.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков»		Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлова С.Н.	X	X	31.08.2017	05.08.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.5	Контрольное событие 1.01.4 «Организация и проведение Открытия лыжного спортивного сезона»		Отдел ФКиС	Начальник отдела Вегера А.В.	X	X	31.12.2017	17.12.2017	выполнено в срок	нет	X

1.1.6	Мероприятие 1.02 «Оказание МАСОУ «Строитель» услуги «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»	F11102	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	31.12. 2017	31.12. 2017	выполнено в срок	нет	Проведено 8990 часов учебно-тренировочных мероприятий МАСОУ «Строитель». Проведено 19 соревнований МАСОУ «Строитель». Количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАСОУ «Строитель» в 2017 году составило 71. Турнир по хоккею памяти А.Т.Томилова проведен 23.02.2017. Турнир по волейболу памяти В.С.Рубцова проведен 29.10.2017. Открытое первенство МАСОУ «Строитель» по пулевой стрельбе проведено 24.12.2017.
1.1.7	Контрольное событие 1.02.1 «Организация и проведение турнира по хоккею памяти А.Т.Томилова»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	28.02. 2017	23.02. 2017		выполнено в срок	нет	X
1.1.8	Контрольное событие 1.02.2 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С. Рубцова»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	31.10. 2017	29.10. 2017		выполнено в срок	нет	X
1.1.9	Контрольное событие 1.02.3 «Организация и проведение открытого первенства МАСОУ «Строитель» по пулевой стрельбе»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	31.12. 2017	24.12. 2017		выполнено в срок	нет	X
1.1.10	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно- оздоровительных группах МАСОУ «Строитель»	F11103	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	31.12. 2017		выполнено в срок	нет	Количество систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ «Строитель» составило 3082 человека. Информация по оценке показателей представлена для формирования отчетности в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 №426-па. (15.04.2017; 15.07.2017; 15.10.2017;28.12.2017)

1.1.11	Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей за 3 месяца представлена в УЭ Администрации Северодвинска»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.04.2017	15.04.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.12	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за полугодие представлена в УЭ Администрации Северодвинска»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.07.2017	15.07.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.13	Контрольное событие 1.03.3 «Информация по оценке показателей за 9 месяцев представлена в УЭ Администрации Северодвинска»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.10.2017	15.10.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.14	Контрольное событие 1.03.4 «Информация по оценке показателей за 2017 год представлена в УЭ Администрации Северодвинска»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	31.12.2017	28.12.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.15	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	F11105	Отдел ФКиС	Начальник отдела Ветера А.В.	15.01.2017	15.01.2017	31.12.2017	28.12.2017	выполнено в срок	нет	Проведены совещания по вопросам организации и проведения официальных мероприятий, изданы нормативно-правовые акты. Постановление Администрации Северодвинска от 30.03.2017 №72-па «О проведении Первомайской легкоатлетической эстафеты», от 28.04.2017 №125-па «О проведении открытого чемпионата и первенства Северодвинска по велоспорту-шоссе»; от 26.07.2017 №238-па «О проведении открытых городских соревнований «Золотая осень» по велоспорту-шоссе»

1.1.16	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменом СМИ»	F11106	Отдел ФКиС	Главный специалист отдела Росляков А.В.	15.01.2017	11.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Осуществлена своевременная подготовка сообщений для опубликования через СМИ и официальный сайт Администрации Северодвинска с анонсами проводимых спортивных мероприятий
1.1.17	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	F11107	Отдел ФКиС, МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2017	01.01.2017	15.01.2017	09.01.2017	выполнено в срок	нет	Утвержден размер нормативных затрат МАСОУ «Строитель» на 2017 год на основании постановления Администрации Северодвинска от 14.09.2015 №464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск»; муниципальное задание МАСОУ «Строитель» утверждено 28.12.2016.
1.1.18	Контрольное событие 1.07.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»		Отдел ФКиС, МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	15.01.2017	28.12.2016	выполнено в срок	нет	X
1.1.19	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАСОУ «Строитель»	F11108	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Маргина Т.А.	01.01.2017	30.12.2016	15.01.2017	30.12.2016	выполнено в срок	нет	Приказ директора МАСОУ «Строитель» от 30.12.2016 №106 об утверждении календарного плана на 2017 год
1.2	Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»										

1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественных награждений победителей и призёров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	F11201	Отдел ФКиС	Начальник отдела Вегера А.В.	09.01.2017	09.01.2017	31.12.2017	28.12.2017	выполнено в срок	нет	Проведены мероприятия по приобретению наградной атрибутики. Торжественные награждения победителей и призёров состоялись 26.04.2017, 10.08.2017, 07.09.2017, 28.12.2017.
1.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам лыжного спортивного сезона»		Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлова С.Н.	X	X	30.04.2017	26.04.2017	выполнено в срок	нет	X
1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко дню физкультурника»		Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлова С.Н.	X	X	31.08.2017	10.08.2017	выполнено в срок	нет	X
1.2.4	Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий мэра и совета депутатов Северодвинска»		Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлова С.Н.	X	X	30.09.2017	07.09.2017	выполнено в срок	нет	X
1.2.5	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска»		Отдел ФКиС	Начальник отдела Вегера А.В.	X	X	31.12.2017	28.12.2017	выполнено в срок	нет	X
1.2.6	Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	F11202	Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлова С.Н.	09.01.2017	09.01.2017	31.12.2017	20.10.2017	выполнено в срок	нет	Подготовлены положения о проведении смотров-конкурсов

1.2.7	Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призёров»	F11203	Отдел ФКиС	Начальник отдела Ветера А.В.	15.01.2017	15.01.2017	31.12.2017	28.12.2017	выполнено в срок	нет	Определены призёры по итогам лыжного спортивного сезона, физкультурного актива, стипендиаты Мэра и Совета депутатов Северодвинска, десяти лучших спортсменов Северодвинска. Изданы распоряжения отдела от 26.04.2017 №68 «О награждении призёров абсолютного чемпионата Северодвинска по лыжным гонкам 2017 года», от 10.08.2017 №120 «О награждении актива в связи с Днем физкультурника», от 28.12.2017 №191 «О награждении», Постановление Администрации от 22.08.2017 №270-па «О назначении стипендий Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска»
-------	---	--------	------------	------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------	-----	--

2 Выполнение подпрограммы 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»

2.1	Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»										
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»	F12101	Отдел ФКиС	Начальник отдела Ветера А.В.	09.01.2017	09.01.2017	31.12.2017	21.12.2017	выполнено в срок	нет	Подготовлены распоряжения, обеспечено финансирование и организовано 46 тренировочных сборов для участия в соревнованиях различного уровня. Распоряжения Отдела от 03.02.2017 №14/1 о тренировочном сборе по спортивному туризму по программе 51-х Беломорских игр, от 05.05.2017 №101 о тренировочном сборе к участию в областных Летних спортивных играх

2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия Северодвинских спортсменов в Беломорских играх»	Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлога С.Н.	X	X	28.02.2017	03.02.2017	выполнено в срок	нет	X
2.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия Северодвинских спортсменов в Летних спортивных играх»	Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлога С.Н.	X	X	30.06.2017	05.05.2017	выполнено в срок	нет	X
2.1.4	Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлога С.Н.	09.01.2017	09.01.2017	31.12.2017	29.12.2017	выполнено в срок	нет	Утвержден единый календарный план спортивных мероприятий на 2017 год, согласованный с городскими спортивными федерациями
2.1.5	Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАСОУ «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровня»	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	03.01.2017	03.01.2017	15.01.2017	15.01.2017	выполнено в срок	нет	Подготовлено 6 планов участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд МАСОУ «Строитель»
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»									

2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»	F12201	Отдел ФКиС	Начальник отдела Вегера А.В.	09.01.2017	09.01.2017	29.12.2017	21.12.2017	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в соревнованиях различного уровня. Распоряжения Отдела от 21.03.2017 №51 о командировании сборной команды г.Северодвинска, от 14.06.2017 №102 об участии в областных Летних спортивных играх. В 2017 году Беломорские игры проводились в период с 22 по 27 марта, Летние спортивные – с 16 по 18 июня.
2.2.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие Северодвинских спортсменов в Беломорских играх»		Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлова С.Н.	X	X	31.03.2017	27.03.2017	выполнено в срок	нет	X
2.2.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организовано участие Северодвинских спортсменов в Летних спортивных играх»		Отдел ФКиС	Начальник отдела Видлова С.Н.	X	X	30.06.2017	18.06.2017	выполнено в срок	нет	X
2.3.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	F12202	Отдел ФКиС	Начальник отдела Вегера А.В.	09.01.2017	09.01.2017	29.12.2017	21.12.2017	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие в соревнованиях различного уровня спортсменов и сборных команд в соответствии с единым календарным планом и планами городских федераций по спорту
2.3.5	Административное мероприятие 2.03 «Оформление командировочных удостоверений и заявок на участие в соревнованиях»	F12203	Отдел ФКиС	Начальник отдела Вегера А.В.	09.01.2017	09.01.2017	29.12.2017	21.12.2017	выполнено в срок	нет	Обеспечена подготовка документации для участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
3	Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель»										
3.1	Задача 1 «Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель»										

3.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение работ по проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов МАСОУ «Строитель»»	F 13101	МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	29.12. 2017	выполнено в срок	нет	Выполнен ремонт спортивных объектов МАСОУ «Строитель» в рамках 11 договоров в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.
3.1.2	Контрольное событие 1.01.1 Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАСОУ «Строитель»		МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	31.08. 2017	31.07. 2017	выполнено в срок	нет	X
3.1.4	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов»	F13102	МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	09.01. 2017	09.01. 2017	31.01. 2017	31.01. 2017	выполнено в срок	нет	Разработан план ремонта спортивных объектов МАСОУ «Строитель» на 2017 год
3.2	Задача «Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»										
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F 13201	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	31.12. 2017	выполнено в срок	нет	В 2017 году заключено 8 договоров на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов
3.2.2	Контрольное событие 2.01.1 Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАСОУ «Строитель»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	30.11. 2017	14.04. 2017	выполнено в срок	нет	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F 13202	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01. 2017	01.01. 2017	31.01. 2017	16.01. 2017	выполнено в срок	нет	Разработан перечень необходимого спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов для спортивных секций МАСОУ «Строитель»

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка «исключено»;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».
 При невыполнении мероприятий, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 3

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	42	8	12	22
Выполнено с нарушением срока				
Не выполнено				
Итого	42	8	12	22
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ_{пл}), (баллов)				

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также исключенные при внесении изменений в план, в расчете не участвуют.

4.1. Порядок оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы проводится согласно следующей формуле:

$$СВ_{пл} = \frac{(Mв + AMв + КСв) \times Rв + (Mнс + AMнс + КСнс) \times Rнс + (Mн + AMн + КСн) \times Rн}{N_{пл}} ;$$

где

Mв, AMв, КСв – количество выполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий;

Mнс, AMнс, КСнс – количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, выполненных с нарушением срока;

Mн, AMн, КСн – количество невыполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий;

Rв, Rнс, Rн – балльная оценка критерия;

N_{пл} – общее количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (с учетом <7>).

Балльная оценка критерия определяется следующим образом:

Таблица 4

Наименование критерия	Обозначение	Балльная оценка критерия
Выполнено в срок	<i>Rв</i>	100
Выполнено с нарушением срока	<i>Rнс</i>	50
Не выполнено	<i>Rн</i>	0

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 -2021 годы» за 2017 год признается высокой.

Начальник Отдела физической культуры и спорта

"15" *января* 2018 год

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАСОУ «Строитель»

"15" *января* 2018 год

_____ А.В. Вегера

_____ С.В. Ткаченко