

Отчет об исполнении

Приложение 1

Плана реализации муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»,  
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в редакции от 07.06.2019) на 2019 год  
за первое полугодие 2019 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Муниципальный расход на реализацию программы, тыс. руб.	кассовые расходы на отчетную дату	
					плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	<b>Выполнение подпрограммы «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципальной образования «Северодвинск»</b>								
1.1.1	Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»								
1.1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»	N11101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелга Л.Б.	Декабрь	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»	N11102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелга Л.Б.	Декабрь	-	X	X	X
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов»	N11103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелга Л.Б.	Декабрь	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
1.1.4	Контрольное событие 1.03.1 «Направление информация о выявленных»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелга Л.Б.	10.02.2019	Информация направлена	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		предусмотрено муниципальной программой	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.	
					плановая дата	фактическая дата		сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5	и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за январь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	07.03.2019	Информация направлена 01.03.2019 по эл. почте	X	X	X
1.1.6	Контрольное событие 1.03.3 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за март 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	10.04.2019	Информация направлена 02.04.2019 по эл. почте	X	X	X
1.1.7	Контрольное событие 1.03.4 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	08.05.2019	Информация направлена 29.04.2019	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	фактическая дата	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
							предусмотрено муниципальной программой	бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за апрель 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»					по эл. почте			
1.1.8	Контрольное событие 1.03.5 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за май 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭИП	Начальник ОЭИП Элимелах Л.Б.	10.06.2019	Информация направлена 30.05.2019 по эл. почте	X	X	X
1.1.9	Контрольное событие 1.03.6 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июнь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭИП	Начальник ОЭИП Элимелах Л.Б.	10.07.2019	Информация направлена 28.06.2019 по эл. почте	X	X	X
1.1.10	Контрольное событие 1.03.7 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения		ОЭИП	Начальник ОЭИП Элимелах Л.Б.	09.08.2019	-	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					реализации мероприятия/ наступления контрольного события	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.11	отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за июль 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	10.09.2019	-	X	X	X
1.1.12	Контрольное событие 1.03.9 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за сентябрь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	10.10.2019	-	X	X	X
1.1.13	Контрольное событие 1.03.10 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	08.11.2019	-	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					реализации мероприятия/ наступления контрольного события	фактическая дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.14	«Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за ноябрь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	10.12.2019	-	X	X	X	
1.1.15	Контрольное событие 1.03.12 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за декабрь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	10.01.2020	-	X	X	X	
1.1.16	Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	Н11104	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Декабрь	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1		2			5	6	7	8	9	10
1.1.17	Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимеллах Л.Б.	Декабрь	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X	
1.1.20	Мероприятие 1.08 «Осуществление содержания территорий общего пользования - берега рек, озер, водоемов»	N11108	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	Заместитель председателя Комитета – начальник ОЖХ Комитета ЖКХ, ТИС Аверина А.И.	IV квартал	Реализация мероприятия осуществляется во II-IV квартале 2019 года	380,0	380,0	72,57	
1.2	Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»									
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок рутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»	N11201	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	Заместитель председателя Комитета – начальник ОЖХ Комитета ЖКХ, ТИС Аверина А.И.	IV квартал	Реализация мероприятия осуществляется в течение года	5,0	5,0	0	
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск»	N11202	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	Заместитель председателя Комитета – начальник ОЖХ Комитета ЖКХ, ТИС Аверина А.И.	IV квартал	Реализация мероприятия осуществляется в течение года	462,6	462,6	0	



№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					реализация мероприятия/ наступления контрольного события	фактическая дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	<b>Выполнение подпрограммы «Формирование экологической культуры населения»</b>									
2.1	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»									
2.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»	N12101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелга Л.Б.	Декабрь	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X	
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведенных мероприятиях по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2019 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелга Л.Б.	01.02.2020	-	X	X	X	
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	N12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелга Л.Б.	Декабрь	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X	
2.1.4	Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелга Л.Б.	Май	Семинар проведен 23.01.2019 года	X	X	X	
2.1.5	Контрольное событие 1.02.2 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелга Л.Б.	Декабрь	-	X	X	X	
2.1.6	Мероприятие 1.03 «Изготовление рекламной продукции экологической»	N12103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелга Л.Б.	IV квартал	-	45,0	45,0	0	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	направленности»	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.7	Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий экологической направленности»	N12105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	IV квартал	-	X	X	X	
2.1.8	Мероприятие 1.06 «Поощрение участников мероприятий, проводимых в Год экологии»	N12106	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Декабрь	-	200,0	200,	0	
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»									
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	N12201	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	II квартал	19.06.2019	450,0	450,	0	
2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2019 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Март	Постановление Администрации Северодвинска от 22.03.2019 № 91-па	X	X	X	
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Май	Постановление Администрации Северодвинска от 19.06.2019	X	X	X	



№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Муниципальная программа	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата		предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2019 году»</i>					№ 221-па				
2.2.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»	N12202	ОЭИП	Начальник ОЭИП Элимелах Л.Б.	Декабрь	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X	

Начальник Отдела экологии и природопользования

(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)

(подпись)

Л.Б. Элимелах  
(инициалы, фамилия)

«18» июля 2019 года

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖКХ, ТИС

(подпись)

М.Ю. Тарасов  
(инициалы, фамилия)

(наименование должности сопослнителя муниципальной программы)

« » июля 2019 года

Информация о достижении показателей цели и задач муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

за первое полугодие 2019 года

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показатели цели программы, показатели задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
<b>Цель «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск»</b>			
Показатель цели 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории муниципального образования «Северодвинск»	%	100	100
Показатель цели 2 «Доля раздельно собранных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения»	%	4	4
Показатель цели 3 «Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения»	%	42,2	20
<b>Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»</b>			
Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»			
Показатель 1 «Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)»	%	172	62
Показатель 2 «Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)»	%	863	250
Показатель 3 «Соотношение количества посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений»	Доля	1,5	0,8
Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»			
Показатель 2. «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории муниципального образования «Северодвинск»	%	100	59



Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателя цели программы, показателей задач подпрограмм

Показатель 3 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным сбором, на территории муниципального образования «Северодвинск»	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
<b>Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»</b>	%	39,8	39,4
Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»			
Показатель 1. «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий»	%	100	58,6
Показатель 2. «Количество школ, детских садов, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях»	единиц	560	548
Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»			
Показатель 1. «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям»	%	2,1	0,0
Показатель 2. «Количество зеленых насаждений, посаженных при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями»	единиц	325	0

Начальник Отдела экологии и природопользования

(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)

«11» июля 2019 года

(подпись)

Л.Б. Элимелдах  
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖКХ, ТИС

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы)

(подпись)

М.Ю. Гарасов  
(инициалы, фамилия)

« » июля 2019 года