

**Отчет об исполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за I полугодие 2019 года**

№ п/п	2	3	4	5	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					мероприятия	плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7				
1	Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»									
1.1	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»									
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2019	-	178 004,7	579 435,2	22 842,9	
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке обоснования инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства – многоквартирного дома в квартале 018 города Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	30.01.2019	25.01.2019	X	X	X	
	Контрольное событие 1.01.2 «Заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству многоквартирного дома в квартале 018 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	01.09.2019	-	X	X	X	
	Контрольное событие 1.01.3 «Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство "под ключ" многоквартирного дома»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	24.12.2019	-	X	X	X	

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7				
1.1.2	Контрольное событие 1.01.4 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	30.11.2019	-	X	X	X	
	Мероприятие 1.02 «Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов»	G1102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2019	-	2 174,4	2 174,4	0,0	
	Контрольное событие 1.02.1 «Выполнено технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирного дома в квартале 001 г. Северодвинска»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	30.11.2019	-	X	X	X	
1.2	Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»									
1.2.1	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда»	G1202	Отдел жилищного хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	Начальник отдела Кривошекова Л.С.	31.12.2019	-	X	X	X	
2	Выполнение подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»									
2.1	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»									
	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега»	G1201	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2019	-	195 047,6	182 466,2	1 636,9	
	Контрольное событие 1.01.1 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	31.10.2019	-	X	X	X	
2.1.1.	Мероприятие 1.02 «Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск»	G1202	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	01.11.2019	-	56 023,3	56 023,3	7,2	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7			
	Контрольное событие 1.02.1 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	01.11.2019	-	X	X	X
2.1.2.	Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске»	G12104	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2019	-	19 900,0	19 900,0	0,0
	Контрольное событие 1.04.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	07.05.2019	07.05.2019	X	X	X
2.1.3.	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)»	G12106	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2019	-	10 000,0	10 000,0	0,0
2.1.4.	Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	G12107	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2019	-	-	253 565,4	7,2
	Контрольное событие 1.04.1 «Принятие решения о заключении муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске. длительность производственного цикла выполнения которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	01.05.2019	29.04.2019	X	X	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7				
	Контрольное событие 1.04.2 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	29.07.2019	-	X	X		
2.1.5.	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	20.11.2019	-	14 205,1	14 205,1	269,0	
2.1.6.	Мероприятие 1.20 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске (1 этап)»	G12120	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	01.09.2019	-	1 510,0	1 510,0	0,0	
	Контрольное событие 1.20.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	01.02.2019	22.01.2019	X	X	X	
2.1.7.	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»	G12121	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	01.09.2019	-	2 104,4	2 104,4	0,0	
2.1.8.	Мероприятие 1.22 «Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кульма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области»	G12122	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	20.11.2019	-	850,0	850,0	0,0	
2.2	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»									
2.2.1.	Мероприятие 2.04 «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры»	G12204	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления начальник отдела Чуркин А.Г.	30.09.2019	-	1 173,6	1 173,6	1 134,7	

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7			
2.2.2.	Мероприятие 2.05 «Проектирование нового кладбища в г. Северодвинске»	G12205	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2019	-	1 790,0	1 790,0	0,0
	Контрольное событие 2.05.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	15.12.2019	-	X	X	X
2.2.3.	Мероприятие 2.06 «Проектирование и строительство здания МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»	G12206	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	01.09.2019	-	3 083,3	3 083,3	0,0
2.2.4.	Мероприятие 2.09 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области»	G12209	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2019	-	126 199,1	126 199,1	4 609,5
2.2.5.	Мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области»	G12211	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	01.12.2019	-	185 408,6	185 408,6	49 821,2
	Контрольное событие 2.11.1 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	29.11.2019	-	X	X	X
2.2.6.	Мероприятие 2.12 «Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске»	G12212	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	30.11.2019	-	48 048,0	48 048,0	0,0
	Контрольное событие 2.12.1 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	30.10.2019	-	X	X	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7				
2.2.7.	Мероприятие 2.13 «Строительство спортивного комплекса на стадионе "Север" в г. Северодвинске»	G12213	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2019	-	1 000,0	1 000,0	0,0	
2.2.8.	Мероприятие 2.14 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	G12214	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2019	-				
	Контрольное событие 2.14.1 «Получение положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в целях заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по привязке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела Чуркин А.Г.	01.06.2019		X	X	X	
3	Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»									
3.1	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск»									
3.1.1	Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий»	G13102	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	2 961,8	2 961,8	0,0	
3.2	Задача 2 «Реализация градостроительной политики»									
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий»	G13201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X	
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X	

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7			
	Контрольное событие 2.02.1 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 4 квартал 2018 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	15.01.2019	11.01.2019	X	X	X
	Контрольное событие 2.02.2 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 1 квартал 2019 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	15.04.2019	05.04.2019	X	X	X
	Контрольное событие 2.02.3 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 2 квартал 2019 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	15.07.2019	-	X	X	X
	Контрольное событие 2.02.4 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 3 квартал 2019 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	15.10.2019	-	X	X	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7			
3.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13204	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X
3.2.5	Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	G13205	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X
3.2.6	Административное мероприятие 2.06 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13206	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X
3.2.7	Административное мероприятие 2.07 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки»	G13207	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X
3.2.8	Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических лиц о подготовке документации по планировке территории»	G13208	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X
3.2.9	Административное мероприятие 2.09 «Рассмотрение предложений физических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска»	G13209	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X
3.2.10	Административное мероприятие 2.10 «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»	G13210	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	своя бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7			
3.2.11	Административное мероприятие 2.11 «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»	G13211	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X
3.2.12	Административное мероприятие 2.12 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13212	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X
3.2.13	Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса»	G13213	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2019	-	X	X	X
4	Выполнение подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»								
4.1	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»								
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2019	-	X	X	X
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.06.2019	31.05.2019	X	X	X
	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.06.2019	31.05.2019	X	X	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»	G14103	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2019	-	66 993,4	79 639,6	52 989,1

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7				
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2018 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	12.01.2019	09.01.2019	X	X	X	
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2019 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	06.04.2019	01.04.2019	X	X	X	
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2019 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	06.07.2019	-	X	X	X	
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2019 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	08.10.2019	-	X	X	X	
5	Выполнение подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»									
5.1.	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»									
5.1.1	Мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G15101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2019	-	7 580,0	7 580,0	965,3	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7				
	Контрольное событие 1.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	04.07.2019		X	X	X	
	Контрольное событие 1.01.2 «Средства субсидии на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	24.12.2019	-	X	X	X	
5.2	Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»									
	Административное мероприятие 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством»	G15201	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2019	-	X	X	X	
5.2.2	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15202	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	25.12.2019	-	38 804,8	38 804,8	24 645,0	
	Контрольное событие 2.02.1 «Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.11.2019	-	X	X	X	
	Контрольное событие 2.02.2 «Утверждены распоряжения Администрации Северодвинска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.12.2019	-	X	X	X	

N п.п.	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7			
	Контрольное событие 2.02.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	31.12.2019	-	X	X	X
5.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15203	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	25.12.2019	-	X	X	X
	Контрольное событие 2.03.1 «Утверждены постановления Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	31.12.2019	-	X	X	X

И.о. начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска _____ А.Г. Чуркин

"15" июля 2019 год

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска _____ М.Ю. Тарасов
(подпись)

Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска _____ И.В. Соснин
(подпись)

Заваякая Мария Владимировна
58-34-05
Заваякая