

УТВЕРЖДЕН

Л.Б. Элимелах

(руководитель Администрации – ответственного исполнителя

муниципальной программы)

«21» 2019 год

Отчет о выполнении

Плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»
за 2019 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в ред. от 24.12.2019), на 2019 год был утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 31.01.2019, с изменениями от 15.05.2019.

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	15.05.2019	Перенесен срок выполнения мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды» подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» со II квартала на июль 2019 года в связи с уточнением КБК (кодов бюджетной классификации) Откорректирован срок по контрольному событию 2.01.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2019 году»

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»										
1.1	Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»										
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»	N11101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелак Л.Б.	Январь	25.01.19	Декабрь	26.12.19	Выполнено в срок	Нет	Согласовано 24 комплекта проектной документации
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечасмой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»	N11102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелак Л.Б.	Январь	-	Декабрь	-	Выполнено	Нет	Составлены 3 протокола общественных обсуждений
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов»	N11103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелак Л.Б.	Январь	14.01.19	Декабрь	26.12.19	Выполнено в срок	Нет	Составлено 235 акта обследований территорий
1.1.4	Контрольное событие 1.03.1 «Направление информация о		ОЭиП	Начальник ОЭиП	Х	Х	10.02.19	Информация	Выполнено в срок	Нет	Х

	выявленных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за январь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»					Элимелах Л.Б.						направлена 01.02.19 по эл. почте			
1.1.5	Контрольное событие 1.03.2 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за февраль 2019 года»	ОЭиП			X	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	X	07.03.19	X	Выполнено в срок	Нет	Информация направлена 01.03.19 по эл. почте	X		
1.1.6	Контрольное событие 1.03.3 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за март 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»	ОЭиП			X	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	X	10.04.19	X	Выполнено в срок	Нет	Информация направлена 02.04.19 по эл. почте	X		
1.1.7	Контрольное событие 1.03.4 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за апрель 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»	ОЭиП			X	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	X	08.05.19	X	Выполнено в срок	Нет	Информация направлена 29.04.19 по эл. почте	X		
1.1.8	Контрольное событие 1.03.5 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за май 2019 года в ГБУ Архангельской области	ОЭиП			X	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	X	10.06.19	X	Выполнено в срок	Нет	Информация направлена 30.05.19 по эл. почте	X		

1.1.9	«Центр природопользования и охраны окружающей среды» Контрольное событие 1.03.6 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июнь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	Х	Х	10.07.19	Информация направлена 28.06.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	Х
1.1.10	Контрольное событие 1.03.7 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	Х	Х	09.08.19	Информация направлена 30.07.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	Х
1.1.11	Контрольное событие 1.03.8 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за август 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	Х	Х	10.09.19	Информация направлена 30.08.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	Х
1.1.12	Контрольное событие 1.03.9 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за сентябрь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	Х	Х	10.10.19	Информация направлена 01.10.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	Х

1.1.13	Контрольное событие 1.03.10 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за октябрь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	08.11.19	Информация направлена 30.10.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.14	Контрольное событие 1.03.11 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за ноябрь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	10.12.19	Информация направлена 03.12.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.15	Контрольное событие 1.03.12 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за декабрь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	10.01.20	Информация направлена 26.12.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.16	Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11104	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	09.01.19	Декабрь	27.12.19	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.17	Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	Январь	14.01.19	Декабрь	26.12.19	Выполнено в срок	Нет	X

2.1.8	направленности» Мероприятие 1.06 «Поощрение участников мероприятий экологической направленности»	N12106	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимедах Л.Б.	Декабрь	25.12.19	Декабрь	25.12.19	Выполнено в срок	Нет	№ 488-па 25.12.2019 проведено мероприятие по поощрению 8 победителей и призеров конкурса на лучшее проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2019 году в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 13.12.2019 № 488-па
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	N12201	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимедах Л.Б.	Январь	14.01.19	Июль	09.07.19	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 22.03.2019 № 91-па проведен конкурс. В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 19.06.2019 № 221-па заключены договоры о предоставлении субсидий № 01-02-16/20 от 09.07.2019, № 01-02-16/21

2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска *О конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2019 году»																			от 09.07.2019, № 01-02-16/22 от 09.07.2019, согласно которым реализовано 3 проекта в области охраны окружающей среды и защиты животных
																				Постановление Администрации Северодвинска от 22.03.2019 № 91-па
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2019 году»																			Постановление Администрации Северодвинска от 19.06.2019 № 221-па
2.2.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»																			28.01.2019, 01.02.2019, 06.05.2019, 30.09.2019 и 17.12.2019 проведены заседания координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе			количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)	
Выполнено в срок	31	5	9	17	
Выполнено с нарушением срока	-	-	-	-	
Не выполнено	1	1	-	-	
Итого	32	6	9	17	
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ_{пл}), (баллов)					
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>					
				96,87	высокая

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи

"26" 12 2019 год

Начальник Управления экономики

"30" 12 2019 год


 М.Ю. Тарасов
 (подпись) / (инициалы, фамилия)


 Ю.В. Чецкая
 (подпись) / (инициалы, фамилия)

Самыловская Наталья Валерьевна

58-43-38