
(руководитель Администрации – ответственного исполнителя)

Муниципальной программы)

«03» _____ 2019 год

УТВЕРЖДЕН

Л.Б. Элимелак

Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»
за 2019 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.
План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в ред. от 24.12.2019), на 2019 год был утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 31.01.2019, с изменениями от 15.05.2019, с изменениями от 25.12.2019.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	15.05.2019	Перенесен срок выполнения мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды» подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» со II квартала на июль 2019 года в связи с уточнением КБК (кодов бюджетной классификации) Откорректирован срок по контрольному событию 2.01.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2019 году»

2	25.12.2019	В Администрацию Северодвинска 20.12.2019 поступило уведомление о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2019 министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса АО о выделении субсидии на содержание накопления мест (площадок) твердых коммунальных отходов
---	------------	--

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»										
1.1	Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»										
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»	Н11101	ОЭИП	Начальник ОЭИП Элимелх Л.Б.	Январь	25.01.19	Декабрь	26.12.19	Выполнено в срок	Нет	Согласовано 24 комплекта проектной документации
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»	Н11102	ОЭИП	Начальник ОЭИП Элимелх Л.Б.	Январь	-	Декабрь	-	Выполнено	Нет	Составлены 3 протокола общественных обсуждений

1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов»	Н11103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Январь	14.01.19	Декабрь	26.12.19	Выполнено в срок	Нет	Составлено 235 акта обследований территорий
1.1.4	Контрольное событие 1.03.1 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за январь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Х	Х	10.02.19	Информация направлена 01.02.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	Х
1.1.5	Контрольное событие 1.03.2 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за февраль 2019года		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Х	Х	07.03.19	Информация направлена 01.03.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	Х
1.1.6	Контрольное событие 1.03.3 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за март 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Х	Х	10.04.19	Информация направлена 02.04.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	Х
1.1.7	Контрольное событие 1.03.4 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за апрель 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Х	Х	08.05.19	Информация направлена 29.04.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	Х
1.1.8	Контрольное событие 1.03.5 «Направление информация о		ОЭиП	Начальник ОЭиП	Х	Х	10.06.19	Информация	Выполнено в срок	Нет	Х

	выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за май 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»				Эпимегах Л.Б.					направ- лена 30.05.19 по эл. почте				
1.1.9	Контрольное событие 1.03.6 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июнь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»				Начальник ОЭиП Эпимегах Л.Б.	Х	Х	10.07.19	Инфор- мация направ- лена 28.06.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет		Х	
1.1.10	Контрольное событие 1.03.7 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»				Начальник ОЭиП Эпимегах Л.Б.	Х	Х	09.08.19	Инфор- мация направ- лена 30.07.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет		Х	
1.1.11	Контрольное событие 1.03.8 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за август 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»				Начальник ОЭиП Эпимегах Л.Б.	Х	Х	10.09.19	Инфор- мация направ- лена 30.08.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет		Х	
1.1.12	Контрольное событие 1.03.9 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального				Начальник ОЭиП Эпимегах Л.Б.	Х	Х	10.10.19	Инфор- мация направ- лена 01.10.19 по эл.	Выполнено в срок	Нет		Х	

	образования «Северодвинск» за сентябрь 2019года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»							почте				
1.1.13	Контрольное событие 1.03.10 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за октябрь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Х	Х	08.11.19	Инфор- мация направ- лена 30.10.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет		Х
1.1.14	Контрольное событие 1.03.11 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за ноябрь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Х	Х	10.12.19	Инфор- мация направ- лена 03.12.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет		Х
1.1.15	Контрольное событие 1.03.12 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за декабрь 2019 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Х	Х	10.01.20	Инфор- мация направ- лена 26.12.19 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет		Х
1.1.16	Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Январь	09.01.19	Декабрь	27.12.19	Выполнено в срок	Нет		Х
1.1.17	Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах	Январь	14.01.19	Декабрь	26.12.19	Выполнено в срок	Нет		Х

	Северодвинска обрзэки зелэных насажэний, осущэствляемой физическими и юридическими лицами»			Л.Б.															
1.1.20	Мероприятие 1.08 «Осущэствление содержания территорий обшэго пользования - берега рек, озер, водоемов»	Н111108	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, Тис	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, Тис Аверина А.И.	II квартал	23.04.19	IV квартал	31.12.19	Выполнено в срок	Нет	Территории обшэго пользования – берега рек, озер, водоемов на площади 288288 кв. м обеспечены содержанием (уборкой) в рамках муниципального контракта № 0076-19- КЖКХ от 23.04.2019								
1.2	Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»																		
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осущэствление ликвидации несанкционированных свалок ргутьосодержащих отходов с последующей демеркуризацией»	Н11201	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, Тис	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, Тис Аверина А.И.	I квартал	25.04.19	IV квартал	-	Мероприятие не выполнено	Нет	Заключен муниципальный контракт № 19КЖКХ-191 от 25.04.2019, но в связи с тем, что в течение 2019 года не было выявлено несанкционированных свалок ргутьосодержащих отходов, мероприятие не выполнено								
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Осущэствление ликвидации несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск»	Н11202	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, Тис	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, Тис Аверина А.И.	II квартал	27.08.19	IV квартал	31.12.19	Выполнено в срок	Нет	Ликвидированы несанкционированные свалки обшим объемом 1088,55 куб. м согласно муниципальным контрактам № 19КЖКХ-292 от 27.08.2019, № 19КЖКХ-406 от 08.11.2019								
1.2.3	Мероприятие 2.06 «Содержание городских мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»	Н12206	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, Тис	Начальник ОЖХ Комитета ЖКХ, Тис Кривошекова Л.С.	Декабрь	-	Декабрь	-	Мероприятие не выполнено	Нет	Уведомление о бюджетных ассигнованиях Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса АО								

2	Выполнение подпрограммы «Формирование экологической культуры населения»																		от 17.12.2019 поступило в ФУ 20.12.2019 В связи с этим денежные средства не освоены и возвращены в январе 2020 года в областной бюджет
2.1	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»																		
2.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»	Н12101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Январь	20.01.19	Декабрь	25.12.19	Выполнено в срок	Нет	Проведено 1174 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры								
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2019 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Х	Х	01.02.20		Отчет готовится	Отчет готовится	Отчет готовится								
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	Н12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Январь	23.01.19	Декабрь	23.12.19	Выполнено в срок	Нет	Проведены семинары об изменениях в законодательстве 23.01.2019 и 23.12.2019								
2.1.4	Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Х	Х	Май	23.01.19	Выполнено в срок	Нет	Х								
2.1.5	Контрольное событие 1.02.2 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	Х	Х	Декабрь	23.12.19	Выполнено в срок	Нет	Х								
2.1.6	Мероприятие 1.03 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности»	Н12103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	III квартал	23.07.19	IV квартал	18.12.19	Выполнено в срок	Нет	1. Изготовлено и размещено 15 баннеров экологической направленности; 2. Изготовлено и продеконстри-								

2.1.7	Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановлений об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий экологической направленности»	№12105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.	IV квартал	X	IV квартал	13.12.19	Выполнено в срок	Нет	рвано 2 видероллика экологической направленности
2.1.8	Мероприятие 1.06 «Поощрение участников мероприятий экологической направленности»	№12106	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.	Декабрь	X	Декабрь	25.12.19	Выполнено в срок	Нет	25.12.2019 проведено мероприятие по поощрению 8 победителей и призеров конкурса на лучшее проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2019 году в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 13.12.2019 № 488-па
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	№12201	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.	Январь	14.01.19	Июль	09.07.19	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 22.03.2019 № 91-па проведен конкурс. В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 19.06.2019 № 221-па заключены договоры о предоставлении субсидий № 01-02-16/20 от 09.07.2019,

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	31	5	9	17
Выполнено с нарушением срока	-	-	-	-
Не выполнено	2	2	-	-
Итого	33	7	9	17
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ_{пл.}), (баллов)				93,9
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>				Высокая

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи

" 8 " 01 2020 год


 М.Ю. Тарасов
 (подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Управления экономики

" 08 " 02 2020 год


 Ю.В. Чепкай
 (подпись) / (инициалы, фамилия)
Самылова Наталья Валерьевна
58-43-38