

Отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы

"Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск"

за I полугодие 2021 года

Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Сополнитель: Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (суполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выполнение подпрограммы "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах"									
1.1	Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска»									
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Обследование многоквартирных домов»	К 11101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	112,6	719,6	85,6	
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по обследованию домов»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.03.2021	31.03.2021	X	X	X	
1.1.2	Мероприятие 1.02 «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности»	К 11102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	3 792,3	3 792,3	294,0	
	Контрольное событие 1.02.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	26.04.2021	26.04.2021	X	X	X	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно-того мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3	Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по разбору многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии и разработка проектов»	К 11104	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	3 224,0	5 643,8	1 183,4	
	Контрольное событие 1.04.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по разбору многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии и разработке проектов»		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	26.01.2021	26.01.2021	Х	Х	Х	
1.1.4	Мероприятие 1.05 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в части уплаты взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных»	К 11105	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	19 337,1	30 194,6	17 392,9	
	Контрольное событие 1.05.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных»		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	22.01.2021	22.01.2021	Х	Х	Х	
1.1.5	Мероприятие 1.06 «Проведение работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов»	К 11106	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	996,0	1 095,9	0,0	
	Контрольное событие 1.06.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов»		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	01.09.2021	-	Х	Х	Х	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.6	Мероприятие 1.07 «Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области (софинансирование затрат за счет средств местного бюджета)»	К 11107	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	9 956,8	9 956,8	9 956,8
1.1.7	Мероприятие 1.08 «Возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	К 11108	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	200,0	80,0	0,0
1.2	Задача 2 "Обеспечение сохранности жилищного фонда"								
1.2.1.	Мероприятие 2.01 "Выполнение текущего ремонта муниципальных независимых жилых помещений (после умерших, по решениям суда)"	К 11201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	1 107,9	1 107,9	317,6
	<p>Контрольное событие 1.08.1 "Заключение договора с управляющей организацией на возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"</p> <p>Комитет ЖКХ, ТИС</p>								

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение текущего ремонта муниципальных нежилых помещений (после умерших, по решениям суда)"			начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	10.03.2021	10.03.2021	X	X	X
1.2.2	Мероприятие 2.02 "Выполнение текущего ремонта помещений маневренного фонда"	К 11202	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	50,0	50,0	0,0
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение текущего ремонта помещений маневренного фонда"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	01.09.2021	-	X	X	X
1.2.3	Мероприятие 2.03 «Оплата расходов, возмещение недополученных доходов управляющим организациям»	К 11203	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резава О.В.	31.12.2021	-	23 144,0	27 844,0	11 492,5
	Контрольное событие 2.03.1 "Утверждение НПА "О предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов управляющим организациям"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резава О.В.	19.02.2021	19.02.2021	X	X	X
1.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка сводных расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов»	К 11204	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резава О.В.	24.12.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.2 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резава О.В.	19.03.2021	19.03.2021	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.3 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резава О.В.	20.04.2021	20.04.2021	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.04.4 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	20.05.2021	20.05.2021	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.5 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	25.06.2021	21.06.2021	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.6 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	23.07.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.7 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	25.08.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.8 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	24.09.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.9 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	22.10.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.10 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	25.11.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.11 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резван О.В.	24.12.2021	-	X	X	X
1.2.5	Мероприятие 2.05 "Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов и других объектов"	К 11205	Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	1 625,1	1 960,9	736,9

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица ответственного за выполнение)	Срок окончания мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.05.1 "Заключение муниципального контракта (закупка) на обеспечение круглосуточной охраны МКД"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	25.12.2021	-	X	X	X
1.2.6	Мероприятие 2.08 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений, в том числе и защитных сооружений»	К 11208	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2021	-	7 856,1	10 392,1	6 659,7
	Контрольное событие 2.08.1 "Заключение договоров на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений, в том числе и защитных сооружений"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	25.02.2021	25.02.2021	X	X	X
1.2.7	Мероприятие 2.09 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных жилищных предприятий, подведомственных Комитету ЖСХ, ТИС»	К11209	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	2 629,0	6 473,3	577,9
	Контрольное событие 2.08.1 "Заключение договора (закупка) на приобретение техники, оборудования для муниципальных жилищных предприятий, подведомственных Комитету ЖСХ, ТИС"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	07.04.2021	07.04.2021	X	X	X
2	Выполнение подпрограммы «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»								
2.1	Задача I «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»								
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Содержание и текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»	К 12101	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Д.В.	31.12.2021	-	1 124,2	1 124,2	195,5

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по содержанию и текущему ремонту инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	30.06.2021	25.05.2021	X	X	X
2.1.2	Мероприятие 1.02 "Содержание и ремонт колодцев в с.Ненокса, п.Белое Озеро и д.Согаз"	К 12102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	31.12.2021	-	1 033,3	1 033,3	278,6
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию и ремонту колодцев в с.Ненокса, п.Белое Озеро и д.Согаз"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	01.07.2021	-	X	X	X
2.1.3	Мероприятие 1.03 «Возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципальной образования «Северодвинск»	К 12103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2021	-	74 059,4	76 082,6	35 647,7
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение договора на предоставление субсидий СМУП "Горсвет" на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципальной образования "Северодвинск"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	15.01.2021	15.01.2021	X	X	X
2.1.4	Мероприятие 1.04. "Содержание и ремонт линии уличного освещения в поселке Белое Озеро"	К 12104	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2021	-	326,5	326,5	167,4

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.04.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по содержанию и ремонту линии уличного освещения в поселке Белое Озеро"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.09.2021	-	X	X	X
2.1.5	Мероприятие 1.05. "Содержание, ремонт и устройство сетей и объектов электроснабжения"	K 12105	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2021	-	1 567,2	5 094,6	253,2
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей и объектов электроснабжения"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	22.01.2021	22.01.2021	X	X	X
2.2 Задача 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей»									
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление благоустройства»	K 12201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	6 545,3	6 545,3	650,7
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по проведению капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление благоустройства"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	29.01.2021	29.01.2021	X	X	X
2.2.2	Мероприятие 2.02 «Проведение капитального ремонта муниципальных сетей и объектов электроснабжения»	K 12202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2021	-	10 801,1	10 801,1	227,3

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно-го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение комплекса работ по проведению капитального ремонта муниципальных сетей и объектов электроснабжения"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.07.2021	-	X	X	X
2.2.3	Мероприятие 2.06 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ»	KI2206	Комитет ЖСХ, ТИС	председатель Комитета ЖСХ, ТИС Спирин С.Н.	31.12.2021	-	3 000,0	3 000,0	0,0
	Контрольное событие 2.06.1 "Заключение Соглашения на предоставление субсидии по возмещению затрат садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ"		Комитет ЖСХ, ТИС	председатель Комитета ЖСХ, ТИС Спирин С.Н.	01.09.2021	-	X	X	X
3	Выполнение подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Свердловинск»								
3.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»								
3.1.1	Мероприятие 1.01 "Содержание автомобильных дорог"	K 13101	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	190 499,6	208 417,0	78 841,6
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	13.01.2021	13.01.2021	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события	Муниципальной программы реализации	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (состоителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица ответственного за выполнение)	Срок окончания мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
						плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.1.2	Мероприятие 1.02 "Содержание территории общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц"	К 13102	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	82 214,3	80 332,7	33 469,8	
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение работ по содержанию территории общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	15.03.2021	15.03.2021	X	X	X	
3.1.3	Мероприятие 1.03 «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектной документации и осуществление технического надзора и контроля качества»	К 13103	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	45 776,2	45 676,2	6 068,8	
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектной документации и осуществление технического надзора и контроля качества"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	25.03.2021	25.03.2021	X	X	X	
3.1.4	Мероприятие 1.05 "Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"	К 13105	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	22 411,4	22 411,4	0,0	
	Контрольное событие 1.05.1 "Софинансирование за счет средств местного бюджета дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	01.07.2021	01.06.2021	X	X	X	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно по мероприятию)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.5	Мероприятие 1.07 «Разработка, утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства и реализации в части проведения проектно-изыскательных работ, изготовления и установки информационных знаков»	К 13107	ОГЗ	начальник отдела Гражданской защиты В.М. Магомедов	31.12.2021	-	280,7	280,7	50,6
	<i>Контрольное событие 1.07.2 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию информационных знаков обеспечены транспортной безопасностью"</i>		ОГЗ	начальник отдела Гражданской защиты В.М. Магомедов	01.04.2021	01.04.2021	X	X	X
3.1.6	Мероприятие 1.09 «Проведение ремонта автомобильных дорог общему пользованию местного значения»	К 13109	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	30.10.2021	-	12 174,4	22 135,9	24,0
	<i>Контрольное событие 1.09.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения"</i>		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	01.07.2021	21.06.2021	X	X	X
3.1.7	Мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	К13110	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	31.12.2021	-	254 995,3	254 995,3	17 901,4

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно-го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (использителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.10.1 "Подписание акта выполненных работ по обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.10.2021	-	X	X	X
3.1.8	Мероприятие 1.11 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ»	K13111	Комитет ЖКХ, ТИС	председатель Комитета ЖКХ, ТИС Спирин С.Н.	31.12.2021	-	3 000,0	3 000,0	0,0
	Контрольное событие 1.11.1 "Заключение Соглашения на предоставление субсидии по возмещению затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ"		Комитет ЖКХ, ТИС	председатель Комитета ЖКХ, ТИС Спирин С.Н.	01.09.2021	-	X	X	X
3.2	Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них»								
3.2.1	Мероприятие 2.01 "Содержание, текущий ремонт и устройство сетей ливневой канализации и сооружений на них"	K 13201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	37 990,7	40 483,8	15 724,2
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных инженерных сетей ливневой канализации"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	21.01.2021	21.01.2021	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события	Муниципальной программы реализации	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
						плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.2.2	Мероприятие 2.02 "Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них"	К 13202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	31.12.2021	-	2 000,0	985,9	0,0		
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	01.08.2021	-	X	X	X		
3.3	Задача 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»										
3.3.1	Мероприятие 1.01 «Содержание, устройство, ремонт, кап.ремонт средств регулирования дорожного движения»	К13301	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	31.12.2021	-	43 380,7	45 050,5	7 965,2		
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение работ по содержанию, устройству, ремонту, кап.ремонту средств регулирования дорожного движения"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	30.04.2021	30.04.2021	X	X	X		
3.3.2	Мероприятие 1.02 «Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения»	К13302	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	31.12.2021	-	200,0	200,0	0,0		

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.02.1 "Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	X	X	X
3.3.3	Мероприятие 1.03 «Размещение социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения»	K13303	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	50,0	50,0	0,0
4	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на размещение социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	X	X	X
4	Выполнение подпрограммы "Благоустройство территории муниципального образования "Северодвинск"								
4.1	Задача 1 "Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск»"								
4.1.1	Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения"	K 14101	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	7 718,4	7 881,8	1 922,2

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов А.В.	13.01.2021	13.01.2021	X	X	X	
4.1.2	Мероприятие 1.02 "Благоустройство, содержание, охрана территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию"	K 14102	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов А.В.	31.12.2021	-	25 520,7	26 282,2	7 544,0	
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию, охране территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов А.В.	12.04.2021	12.04.2021	X	X	X	
4.1.3	Мероприятие 1.05 "Содержание кладбища в п. Белое Озеро и с. Ненокса"	K 14105	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	31.12.2021	-	134,5	134,5	0,0	
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию кладбища в п. Белое Озеро и с. Ненокса"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	15.07.2021	-	X	X	X	
4.1.4	Мероприятие 1.07 «Снос незаконно построенных объектов нежилого строительства некапитального характера»	K14107	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов А.В.	31.12.2021	-	200,0	200,0	21,6	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно то мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение комплекса работ по сносу незаконно построенных объектов некапитального характера"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Д.В.	23.04.2021	23.04.2021	X	X	X
4.2	Задача 2 "Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий"								
4.2.1	Мероприятие 2.01 "Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий"	К 14201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	500,0	500,0	0,0
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение договора на участие муниципального образования "Северодвинск" в благоустройстве территории земельных участков МКД"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	01.07.2021	-	X	X	X
	Мероприятие 2.02 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство постевых стоянок»	К14202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	3 307,8	3 817,8	0,0
4.2.2	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройства постевых стоянок"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	27.04.2021	27.04.2021	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно-го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя) (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.3	Мероприятие 2.03 "Организация конкурсов "Лучший двор", "Лучший балкон-цветник", "Лучший снежный городок", "Лучшее содержание зданий, объектов благоустройства и озеленения", "Лучший по профессии""	К 14203	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	13.02.2021	13.02.2021	250,0	250,0	234,0
	Контрольное событие 2.03.1 "Триумф заявок от управляющих организаций на участие в конкурсе"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	04.02.2021	04.02.2021	X	X	X
4.2.4	Мероприятие 2.04 "Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"	К 14204	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	01.12.2021	-	63 157,9	63 157,9	0,0
	Контрольное событие 2.04.1 "Софинансирование затрат на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	27.04.2021	27.04.2021	X	X	X
4.2.5	Мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	К 14205	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпучнина И.А.	31.12.2021	-	70 326,4	62 416,5	3 436,2
	Контрольное событие 2.05.1 "Проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпучнина И.А.	01.07.2021	-	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.05.2 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на осуществление выполняемых работ по благоустройству придомовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карлунина И.А.	01.07.2021	07.06.2021	X	X	X
4.3	Задача 3 "Улучшение санитарного состояния территории муниципальной образования "Северодвинск"								
4.3.1	Мероприятие 3.01 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»	K 14301	Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	1 884,1	1 884,1	579,4
	Контрольное событие 3.01.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на осуществление сбора и утилизацию трупов безнадзорных животных на территории города Северодвинска"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	12.03.2021	12.03.2021	X	X	X
4.3.2	Мероприятие 3.03 "Содержание, ремонт, капитальный ремонт общественных туалетов и мобильных туалетных кабин"	K 14303	Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2021	-	2 063,2	2 063,2	154,8
	Контрольное событие 3.03.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) по содержанию, ремонту, капитальному ремонту общественного туалета и мобильных туалетных кабин"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	15.07.2021	24.05.2021	X	X	X
5	Выполнение подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»								
5.1	Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств ушкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском»								

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы реализации	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.1	Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"	К 15101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2021	-	8 988,9	8 988,9	2 564,2
	Контрольное событие 1.01.1 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.03.2021	01.03.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.2 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	18.03.2021	18.03.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.3 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	28.04.2021	28.04.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.4 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	07.06.2021	25.05.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.5 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	07.07.2021	25.06.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.6 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	06.08.2021	-	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно то мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.01.7 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	07.09.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.8 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	07.10.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.9 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	09.11.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.10 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	08.12.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.11 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	27.12.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.12 "Направление Отчета в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	27.12.2021	-	X	X	X
5.1.2	Мероприятие 1.02 «Возмещение непогашенных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса»	К 15102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.12.2021	-	5 777,7	5 777,7	3 153,7

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы реализации	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно то мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение договора на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижными составом узкоколейного железнодорожного комплекса"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Рязая О.В.	25.01.2021	25.01.2021	X	X	X
5.1.3	Мероприятие 1.03 "Выполнение работ по содержанию железнодорожного переезда "	К 15103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2021	-	4 089,4	4 089,4	1 480,7
	Контрольное событие 1.03.1 "Подписание Акта о приёмке выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.01.2021	31.01.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.2 "Подписание Акта о приёмке выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	28.02.2021	28.02.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.3 "Подписание Акта о приёмке выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.03.2021	31.03.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.4 "Подписание Акта о приёмке выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	30.04.2021	30.04.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.5 "Подписание Акта о приёмке выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.05.2021	31.05.2021	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.03.6 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	30.06.2021	30.06.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.7 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.07.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.8 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.08.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.9 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	30.09.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.10 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.10.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.11 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	30.11.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.12 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2021	-	X	X	X
5.14	Административное мероприятие 1.04 "Подготовка расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"	K15104	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваев О.В.	27.12.2021	-	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно-го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.04.1 "Направление в Финансовое управление Расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	27.01.2021	27.01.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.04.2 "Направление в Финансовое управление Расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	24.02.2021	24.02.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.04.3 "Направление в Финансовое управление Расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	30.03.2021	30.03.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.04.4 "Направление в Финансовое управление Расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	27.04.2021	27.04.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.04.5 "Направление в Финансовое управление Расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	04.06.2021	25.05.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.04.6 "Направление в Финансовое управление Расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	06.07.2021	24.06.2021	X	X	X
	Контрольное событие 1.04.7 "Направление в Финансовое управление Расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	05.08.2021	-	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.04.8 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	03.09.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.04.9 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	06.10.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.04.10 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	03.11.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.04.11 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	06.12.2021	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.04.12 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	27.12.2021	-	X	X	X
5.1.5	Мероприятие 1.05 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных предприятий в целях поддержания эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги»	K15105	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2021	-	11 600,0	14 497,0	11 600,0
	Контрольное событие 1.05.1 «Заключение муниципального контракта (закупка) на приобретение техники, оборудования для муниципальных предприятий в целях поддержания эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги»		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	23.03.2021	23.03.2021	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно го мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Выполнение обеспечивающей подпрограммы									
6.1 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска									
6.1.1	Мероприятие 1.01 "Расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска"	К 19101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.12.2021	-	57 978,0	57 978,0	24 482,2
6.1.2	Мероприятие 1.02 Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива	К 19102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	31.12.2021	-	940,0	940,0	0,0
	<i>Контрольное событие 1.02.1 "Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива"</i>		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Егезова С.И.	01.01.2021	01.01.2021	X	X	X
6.1.3	Административное мероприятие 2.01. «Заключение муниципальных контрактов (закупки) для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска»	К 19201	Комитет ЖКХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУИО Орлова А.А.	31.12.2021	-	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.01.1 "Ведение перечня муниципальных контрактов и договоров"</i>		Комитет ЖКХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУИО Орлова А.А.	13.01.2021	13.01.2021	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица ответственного за выполнение)	Срок окончания мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Административные мероприятия									
6.2.1	Административное мероприятие 2.02: «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства»	К 19202	Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.10.2021	-	X	X	X
7.	Контрольное событие 2.02.1 "Утверждение НПА "Об утверждении Программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений предприятий Северодвинска"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	01.11.2021	-	X	X	X
	Внесение изменений в муниципальную программу		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.			X	X	X
	Контрольное событие "Утверждение НПА"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципальной образования "Северодвинск"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	10.02.2021	10.02.2021	X	X	X
	Контрольное событие "Утверждение НПА"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципальной образования "Северодвинск"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.03.2021	31.03.2021	X	X	X
	Контрольное событие "Утверждение НПА"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципальной образования "Северодвинск"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.07.2021	-	X	X	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы реализации	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренно муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие "Утверждение НПА "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципальной образования "Северодвинск"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	31.12.2021	-	X	X	X

Председатель Комитета ЖКХ, ТИС

" 07 " 07 2021 год

(подпись)

С.Н. Спирин

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОГЗ Администрации Северодвинска

" 12 " 07 2021 год

(подпись)

В.М. Магомедов

Председатель КУМИ

" 13 " 07 2021 год

(подпись)

Т.В. Терновая

Кузнецова Ольга Владимировна
58-71-95

Ольга Владимировна Кузнецова

Информация

о достижении показателей цели муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за I полугодие 2021 года

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
<p>Показатель 1</p> <p>«Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общедо пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в общей протяженности автомобильных дорог»</p>	процент	25,4	22,7
<p>Показатель 2</p> <p>«Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»</p>	процент	25,0	21,4
<p>Показатель 3</p> <p>«Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами»</p>	процент	99,4	98,7
<p>Показатель 4</p> <p>«Уровень риска возникновения аварий на муниципальных инженерных сетях»</p>	процент	96,2	21,5

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 5 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов Комитета ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска»	процент	17,15	16,28
Показатель 6 «Индекс качества городской среды»	процент	204	204
Показатель 7 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск»	процент	16,5	20,1
Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»			
Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска»			
Показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов»	процент	1,47	1,47
Показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда»	процент	25,62	24,15
Задача 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов»			
Показатель 1 «Доля отремонтированных жилых помещений, (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества помещений, нуждающихся в проведении ремонта»	процент	27,3	23,64

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 2 «Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций»	процент	66,7	60,0
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы муниципальных инженерных сетей»			
Задача 1 «Обеспечение эксплуатации муниципальных инженерных сетей и сооружений на них»			
Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей, обеспеченных эксплуатацией»	процент	100,0	100,0
Показатель 2 «Процент горения светильников наружного освещения в осветительном периоде»	процент	97,1	97,1
Показатель 3 «Доля муниципальных сетей электроснабжения, на которых выполнен ремонт в общем объеме муниципальных сетей электроснабжения»	процент	0,0	0,0
Задача 2 «Обеспечение энергосбережения при эксплуатации инженерных сетей»			
Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, требующих капитального ремонта»	процент	59,3	59,1
Показатель 2 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт, в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта»	процент	1,40	1,07

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»			
Задача 1 «Эксплуатация улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»			
Показатель 1 «Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне»	км	193,0	193,0
Показатель 2 «Доля автомобильных дорог, находящихся в казне, обеспеченных эксплуатацией»	процент	100,0	100,0
Показатель 3 «Доля территорий общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией»	процент	100,0	100,0
Показатель 4 «Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»	процент	68,4	68,4
Показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске»	процент	2,99	2,18
Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них»			
Показатель 1 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией»	процент	100,0	100,0


Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 2 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта»	процент	76,8	76,8
Показатель 3 «Доля колодцев ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта»	процент	43,6	43,2
Задача 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»			
Показатель 1 «Количество учтенных ДТП»	единица	203	49
Показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»	единица	2,1	5
Показатель 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения»	единица	6	4
Показатель 4 «Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа»	единица	100	100
Показатель 5 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа»	процент	65,5	65,0
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»			
Задача 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск»			

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 1 «Доля территорий общего пользования г. Северодвинска, обеспеченных содержанием»	процент	100,0	100,0
Показатель 2 «Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства, обеспеченных содержанием»	кв. м	3 448 830	3 448 830
Показатель 3 «Доля отремонтированной площади объектов благоустройства относительно площади объектов благоустройства, требующей ремонта»	процент	2,0	2,0
Показатель 4 «Доля отремонтированных объектов благоустройства относительного общего количества объектов благоустройства, требующих ремонта»	процент	20,0	20,0
Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»			
Показатель 1 «Уровень обустроенности дворовых территорий гостевыми стоянками»	процент	18,1	18,1
Показатель 2 «Уровень обустроенности дворовых территорий детскими игровыми, спортивными площадками»	процент	78,4	78,4
Показатель 4 «Уровень обустроенности общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	процент	47,1	35,3

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Задача 3 «Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск»			
Показатель 1 «Уровень обеспечения норм санитарного состояния территории г.Северодвинска»	процент	100,0	100,0
Показатель 2 «Площадь территории города Северодвинска, на которой обеспечиваются нормы санитарного состояния»	га	119 349	119349
Показатель 3 «Доля отремонтированных МТК от общего количества МТК»	процент	7,3	4,8
Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»			
Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском»			
Показатель 1 «Доля протяженности узкоколейной железной дороги «ул. Вологон – п. Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание	процент	100,0	100,0
Показатель 2 «Уровень обеспечения эксплуатацией железнодорожных переездов»	процент	100,0	100,0
Показатель 3 «Доля протяженности УЖД «ул. Вологон – п. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту»	процент	9,1	6,3

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя цены, задачи на отчётную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 4 «Уровень удовлетворённости потребностей населения посёлка Белое Озеро в части транспортной доступности потребностей населения посёлка Белое Озеро в части транспортной доступности»	Соот- ношение	50,3	20,2

Председатель Комитета ЖКХ, ТИС



С.Н. Спирин

Кузнецова Ольга Владимировна
58-71-95

