

Отчет об исполнении
 Плана реализации муниципальной программы
 «Охрана окружающей среды Северодвинска»,
 утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в редакции от 05.07.2021) на 2021 год
 за первое полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение подпрограммы «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»									
1.1	Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2021	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»	N11101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2021	-	X	X	X
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»	N11102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2021	-	X	X	X
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов»	N11103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2021	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
1.1.4	Контрольное событие 1.03.1 «Направление информация о выявленных»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	05.02.2021	Информация направлена	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотренной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5	и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за январь 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» Контрольное событие 1.03.2 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за февраль 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	05.03.2021	Информация направлена 01.03.2021 по эл. почте	X	X	X
1.1.6	Контрольное событие 1.03.3 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за март 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	05.04.2021	Информация направлена 31.03.2021 по эл. почте	X	X	X
1.1.7	Контрольное событие 1.03.4 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	05.05.2021	Информация направлена 30.04.2021	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8	<p>несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за апрель 2021 года</p> <p>в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p> <p>Контрольное событие 1.03.5 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за май 2021 года</p> <p>в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	05.06.2021	Информация направлена 01.06.2021 по эл. почте	X	X	X
1.1.9	<p>Контрольное событие 1.03.6 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за июль 2021 года</p> <p>в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	05.07.2021	Информация направлена 30.06.2021 по эл. почте	X	X	X
1.1.10	<p>Контрольное событие 1.03.7 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	05.08.2021	-	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.11	отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	05.09.2021	-	X	X	X
1.1.12	Контрольное событие 1.03.8 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за август 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	05.10.2021	-	X	X	X
1.1.13	Контрольное событие 1.03.10 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	05.11.2021	-	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.14	<p>образования «Северодвинск» за октябрь 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p> <p>Контрольное событие 1.03.11 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за ноябрь 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	05.12.2021	-	X	X	X
1.1.15	<p>Контрольное событие 1.03.12 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за декабрь 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	05.01.2022	-	X	X	X
1.1.16	<p>Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»</p>	N11104	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2021	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.17	Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2021	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
1.1.18	Мероприятие 1.08 «Осуществление содержания территорий общего пользования - берега рек, озер, водоемов»	N11108	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТИС Ипатова Я.В.	31.12.2021	Реализация мероприятия осуществляется с 30.06.2021 по 31.12.2021	612,8	612,8	86,2
1.1.19	Мероприятие 1.10 «Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск»	N111010	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТИС Ипатова Я.В.	31.12.2021	Реализация мероприятия осуществляется с 30.07.2021 по 31.12.2021	600,0	600,0	0
1.2	Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»				31.12.2021	Реализация мероприятия осуществляется с 30.06.2021 по 31.12.2021	5,0	5,0	0
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»	N11201	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТИС Ипатова Я.В.	31.12.2021	Реализация мероприятия осуществляется с 30.06.2021 по 31.12.2021	563,0	825,4	247,6
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск»	N11202	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТИС Ипатова Я.В.	31.12.2021	Реализация мероприятия осуществляется с 30.06.2021 по 31.12.2021	1552,1	1552,1	96,0
1.2.3	Мероприятие 2.06 «Создание и	N11206	Отдел	Начальник ОЖХ	31.12.2021	Реализация	1552,1	1552,1	96,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2 содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»	3	4 жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	5 Комитета ЖКХ, ТиС Елезова С.И., начальник НТО Антонов В.С.	6	7	8	9	10
2	Выполнение подпрограммы «Формирование экологической культуры населения»								
2.1	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Свердловска»								
2.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»	N12101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2021	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведенных мероприятиях по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2019 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	01.02.2022	-	X	X	X
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	N12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2021	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
2.1.4	Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.05.2021	Семинар проведен 03.03.2021	X	X	X
2.1.5	Контрольное событие 1.02.2		ОЭиП	Начальник ОЭиП	31.12.2021	-	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»			Элимелах Л.Б.					
2.1.6	Мероприятие 1.03 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности»	N12103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2021	Реализация мероприятия осуществляется с 30.06.2021 по 31.12.2021	55,0	283,0	0,0
2.1.7	Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий экологической направленности»	N12105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2021	Реализация мероприятия осуществляется с 01.10.2021 по 31.12.2021	X	X	X
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»								
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	N12201	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	30.10.2021	X	450,0	450,0	0,0
2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2019 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	08.07.2021	Распоряжение Администрации Северодвинска от 03.06.2021 № 147-ра	X	X	X
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2		ОЭиП	Начальник ОЭиП	30.10.2021	Контрольное	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>«Утверждено постановлением Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2019 году»</i>			<i>Элимелых Л.Б.</i>		<i>событие</i>			
2.2.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»	N 12202	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	31.12.2021	Реализация административного мероприятия осуществлялась в течение года	X	X	X

И.о. начальника Отдела экологии и природопользования
(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)


(подпись)

М.В. Черепанова
(инициалы, фамилия)

«14» июля 2021 года

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖКХ, ТИС

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы)


(подпись)

С.Н. Спирин

(инициалы, фамилия)

«14» июля 2021 года

Таблица 2

Информация о достижении показателей цели и задач муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» (наименование муниципальной программы) за первое полугодие 2021 года

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателей цели программы, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Цель «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск»			
Показатель цели 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории муниципального образования «Северодвинск»	%	100	100
Показатель цели 2 «Доля раздельно собранных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения»	%	4	0
Показатель цели 3 «Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения»	%	71,5	35,75
Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»			
Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»			
Показатель 1 «Доля обработанных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)»	%	172	50,8
Показатель 2 «Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), собранных у населения (относительно количества, собранного в 2015 году)»	%	863	400,5
Показатель 3 «Соотношение количества посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений»	доля	1,5	0,46
Задача 2 «Снижение негативного воздействия производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»			
Показатель 2. «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории муниципального образования «Северодвинск»	%	100	27,3

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателя цели программы, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 3 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным сбором, на территории муниципального образования «Северодвинск»	%	39,8	0
Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»			
Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»			
Показатель 1. «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий»	%	100	39,3
Показатель 2. «Количество школ, детских садов, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях»	единиц	570	276
Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»			
Показатель 1. «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям»	%	3,2	0,0
Показатель 2. «Количество зеленых насаждений, посаженных при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями»	единиц	325	0

И.о. начальника Отдела экологии и природопользования
(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)


(подпись)

М.В. Черепанова
(инициалы, фамилия)

«14» июля 2021 года

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС

(наименование должности исполнителя муниципальной программы)

«14» июля 2021 года

С.Н. Спирин
(инициалы, фамилия)


(подпись)

