

УТВЕРЖДЕН

Начальник Управления экономики
Администрации Северодвинска

 Ю.В. Цецкая

«30»  2019 год

Отчет о выполнении

Плана реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»
(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы: 01.02.2019.

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	30.09.2019	1. В связи с внесением изменений в муниципальную программу (Постановление Администрации Северодвинска от 31.07.2019 № 291-па) внесены новые № п/п: - 1.1.1 – административное мероприятие 1.01 «Разработка документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»; - 1.1.15 – мероприятие 1.06 «Разработка и издание информационных материалов, посвященных перспективам социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»; - 1.2.14 – мероприятие 2.06 «Разработка и издание информационных материалов по вопросам продвижения инвестиционного потенциала муниципального образования «Северодвинск» и 1.2.15 – контрольное событие 2.06.1 «Разработан инвестиционный паспорт муниципального образования «Северодвинск»; - 1.2.16 – мероприятие 2.07 «Оказание поддержки реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» и 1.2.17 – контрольное событие 2.07.1 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидий по итогам приема документов».

Исключены № № п/п:

- 2.1.10 – мероприятие 1.07 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности» и 2.1.11 – Контрольное событие 1.07.1 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов»;
- 2.1.12 – мероприятие 1.08. «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» и 2.1.13 – Контрольное событие 1.08.1 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов».
- 2. Контролировка плана в связи с корректировкой контрольных событий:
 - 1.2.13 – добавлено контрольное событие «Ежеквартальное предоставление отчета о достижении целевых показателей внедрения положений муниципального инвестиционного стандарта» по административному мероприятию 2.05;
 - 2.2.7 – исключено контрольное событие 2.03.4 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» по административному мероприятию 2.03 в связи с переносом даты проведения Совета;
 - 4.1.6 – исключено контрольное событие 1.03.4 «Утверждено распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения в общежитии, расположенном на первом этаже в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске», по административному мероприятию 1.03 в связи с изменением Порядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения;
 - 4.1.11 – исключено контрольное событие 1.04.03 «Размещена информация о размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения в общежитии, расположенном на первом этаже в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске» административного мероприятия 1.04 в связи с изменением Порядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения;
 - 5.1.3 – добавлено контрольное событие 1.01.2 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за I квартал 2019 года направлен в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области» по административному мероприятию 1.01.
- 3. Контролировка наименования контрольных событий №№ п/п:
 - 4.1.4 – контрольное событие 1.03.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О размере

	платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»; - 4.1.5 – контрольное событие 1.03.3 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».
--	--

<1> - изменения в план реализации муниципальной программы должны быть внесены не позднее 01.10.2019, кроме случаев, указанных в письме Управления экономики от 26.09.2019 № 20-04-05/1638;

<2>- кратко изложить суть изменений, указать причины.

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3		4		5		6		7		8		9		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
		Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя муниципальной программы))	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Выполнение подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»																	
1.1	Задача «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»																	
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Разработка документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	W11102	ОПито Управления экономики	Начальник ОПито Криштафович Е.В.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	17.10.19	Выполнено в срок	нет								Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» разработан в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска «О разработке прогноза социально-экономического развития Северодвинска и проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с привлечением не менее 170 предприятий и организаций. Параметры прогноза являются основой для формирования бюджета муниципального образования «Северодвинск»

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителей) муниципальной программы)	Наименование должности и фамилия руководителя и исполнителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и мер нейтрализации/минимизации и отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	W11101	ОПИТО Управления экономики	Начальник ОПИТО Криштафович Е.В.	09.01.19	09.01.19	23.10.19	17.10.19	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 17.10.2019 № 399-па «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2020-2022 годы»
1.1.3	Контрольное событие 1.02.1 «Представление прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2019 - 2021 годы» в министерство экономического развития Архангельской области»		ОПИТО Управления экономики	Начальник ОПИТО Криштафович Е.В. главные специалисты – Родионова О.В. Худякова Е.В. ведущий специалист Сизюхина И.В.	X	X	01.07.19	01.07.19	Выполнено в срок	нет	Прогноз социально- экономического развития МО «Северодвинск» на 2019-2021 годы» направлен в министерство экономического развития Архангельской области исх. № 20-02-01/1085
1.1.4	Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	W11103	ОПИТО Управления экономики	Начальник ОПИТО Криштафович Е.В.	09.01.19	09.01.19	30.12.19	30.12.19	Выполнено в срок	нет	Обеспечен мониторинг и предоставление информации по показателям в министерство экономического развития Архангельской области
1.1.5	Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» за 2018 год представлена в министерство экономического развития		ОПИТО Управления экономики	Начальник ОПИТО Криштафович Е.В. главные специалисты – Родионова О.В. Худякова Е.В.	X	X	01.02.19	01.02.19	Выполнено в срок	нет	Информация о социально- экономическом состоянии монопрофильного населенного пункта муниципального образования «Северодвинск»

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности руководителя и фамилия	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации и отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	Архангельской области»	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6	Контрольное событие 1.03.2 «Прогноз баланса трудовых ресурсов муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы представлен в министерство экономического развития Архангельской области»	3	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Главный специалист Родионова О.В.	X	X	01.02.19	01.02.19	Выполнено в срок	нет	на 01.01.2019 направлена 04.02.19 исх. 20-02-05/182 исх. № 20-02-01/171
1.1.7	Контрольное событие 1.03.3 «Информация об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск» представлена в министерство экономического развития Архангельской области»	3	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Начальник ОПиГО Кришгафович Е.В. главный специалист Худякова Е.В.	X	X	30.04.19	30.04.19	Выполнено в срок	нет	Доклад Главы предоставлен в министерство экономического развития Архангельской области исх. № 01-03-08/1434
1.1.8	Контрольное событие 1.03.4 «Сбор статистических показателей об объектах инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» по форме Федерального статистического наблюдения 1-МО представлен в Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО»	3	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Начальник ОПиГО Кришгафович Е.В. ведущий специалист Сизюхина И.В.	X	X	31.05.19	25.04.19	Выполнено в срок	нет	Информация предоставлена в Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО исх. № 20-02-06/698

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3		4		5		6		7		8		9		10	11	12
		Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)		Наименование структурного подразделения (соисполнителя) муниципальной программы		Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя		Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события				
1	Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области»	W11104	ОПГО Управление экономики	Начальник ОПГО Кришгафович Е.В.	09.01.19	09.01.19	01.02.19	01.02.19	Выполнено в срок	нет	Определена текущая и перспективная потребность в кадрах с учетом перспектив развития экономики и прогнозов рынка труда муниципального образования «Северодвинск» и представлены сведения в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 24.09.2013 № 440-пп «Об утверждении Порядка формирования и исполнения государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области»							
1.1.9					30.11.19	30.11.19	30.12.19	30.12.19	Выполнено в срок	нет								

Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>

Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>

Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>

Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события

фактическая дата

плановая дата

Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события

фактическая дата

плановая дата

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности руководителя и фамилия, имя, отчество	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации и отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.10	Контрольное событие 1.04.1 «Запрос в организации муниципального образования «Северодвинск» о потребности в квалифицированных кадрах на 2020-2027 годы»		ОПигТО Управления экономики	Начальник ОПигТО Криштафович Е.В. главный специалист Третьякова О.Б.	X	X	30.11.19	30.11.19	Выполнено в срок	нет	Запросы направлены в 150 организаций
1.1.11	Контрольное событие 1.04.2 «Заключение Координационного совета по формированию предложений госзаказа на подготовку кадров в образовательных учреждениях направлено в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»		ОПигТО Управления экономики	Начальник ОПигТО Криштафович Е.В. главный специалист Третьякова О.Б.	X	X	01.02.19	31.01.19	Выполнено в срок	нет	Заключение Координационного совета направлено в министерство труда занятости и социального развития Архангельской области исх. № 20-02-17/162
1.1.12	Административное мероприятие 1.05 «Содействие применению программно-целевого планирования в деятельности исполнительных органов»	W11105	ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л.			29.12.19	29.12.19	Выполнено в срок	нет	Обеспечена доступность информации о результатах реализации и оценке эффективности комплекса муниципальных программ Северодвинска в рамках бюджетного процесса
1.1.13	Контрольное событие 1.05.1 «Утвержден отчет по муниципальной программе за 2018 год»		ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л.	X	X	01.05.19	29.04.19	Выполнено в срок	нет	Распоряжение Администрации Северодвинска от 29.04.2019 № 75-ра
1.1.14	Контрольное событие 1.05.2 «Утвержден Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год»		ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. консультант Дегидь Н.А.	X	X	15.07.19	15.07.19	Выполнено в срок	нет	Доклад утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово- экономическим вопросам

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	Мероприятие 1.06 «Разработка и издание информационных материалов, посвященных перспективам социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	W11106	ОПИТО Управление экономики	Начальник ОПИТО Кришгафавич Е.В.	28.06.19	28.06.19	31.12.19	25.10.19	Выполнено в срок	нет	Разработан и напечатан буклет «Стратегия 2030» в количестве 999 экземпляров
1.2	Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»										
1.2.1	Административное мероприятие 2.02 «Мониторинг реализации проектов и мероприятий КИП Северодвинска»	W11202	ОМПирП Управление экономики	Начальник ОМПирП Селиванова Е.Л.	09.01.19	09.01.19	29.12.19	29.12.19	Выполнено в срок	нет	Осуществлен мониторинг реализации 32 инвестиционных проектов КИП Северодвинска, сформирована отчетность с учетом информации авторов проектов
1.2.2	Контрольное событие 2.02.1 «Отчет о реализации проектов КИП Северодвинска за 2018 год»		ОМПирП Управление экономики	Начальник ОМПирП Селиванова Е.Л. специалист Калинин Л.Н.	X	X	25.01.19	24.01.19	Выполнено в срок	нет	исх. № 20-02-05/108
1.2.3	Контрольное событие 2.02.2 «Отчет о реализации проектов ИП Северодвинска за I полугодие 2019 года»		ОМПирП Управление экономики	Начальник ОМПирП Селиванова Е.Л. специалист Калинин Л.Н.	X	X	25.07.19	19.07.19	Выполнено в срок	нет	исх. № 20-02-05/1226

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Административное мероприятие 2.03 «Формирование и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципальной программы «Северодвинск»	W11203	ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л.	09.01.19	09.01.19	29.12.19	29.12.19	Выполнено в срок	нет	от 30.01.2019 № 25-па; от 22.02.2019 № 54-па; от 29.03.2019 № 103-па; от 22.05.2019 № 169-па; от 12.08.2019 № 307-па от 19.11.2019 № 450-па
1.2.5	Контрольное событие 2.03.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении АИП Северодвинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»		ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Калинин Л.Н.	X	23.01.19	20.02.19	22.02.19	Выполнено с нарушением срока	Длительное рассмотрение проекта в СЭД «Дело»	X
1.2.6	Административное мероприятие 2.04 «Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»	W11203	ОЦиГ Управление экономики	Начальник ОЦиГ Грищенко А.Г. главный специалист Герасимова А.А.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	15.11.19	Выполнено в срок	нет	Мониторинг осуществлен
1.2.7	Контрольное событие 2.04.1 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за IV квартал 2017 года»		ОЦиГ Управление экономики	Начальник ОЦиГ Грищенко А.Г. главный специалист Герасимова А.А.	X	X	15.02.19	12.02.19	Выполнено в срок	нет	X
1.2.8	Контрольное событие 2.04.2 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения»		ОЦиГ Управление экономики	Начальник ОЦиГ Грищенко А.Г. главный специалист Герасимова А.А.	X	X	15.05.19	15.05.19	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности руководителя и фамилия	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации и отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	и водоотведения за I квартал 2019 года»	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.9	Контрольное событие 2.04.3 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоотведения и водоотведения за II квартал 2019 года»		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный специалист Герасимова А.А.	X	X	15.08.19	15.08.19	Выполнено в срок	нет	X
1.2.10	Контрольное событие 2.04.4 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоотведения и водоотведения за III квартал 2019 года»		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный специалист Герасимова А.А.	X	X	15.11.19	15.11.19	Выполнено в срок	нет	X
1.2.11	Административное мероприятие 2.05 «Внедрение на территории Северодвинска основных положений муниципального инвестиционного стандарта, утвержденного решением проектного комитета Архангельской области от 20.11.2018 (протокол № 6)»	W11205	ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Гаврикова В.А.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	31.12.19	Выполнено в срок	нет	Внедрены положения муниципального инвестиционного стандарта на территории Северодвинска. Отчетность внесена в АИС «Мониторинг МИС 2.0»
1.2.12	Контрольное событие 2.05.1 «Утверждена дорожная карта мероприятий внедрения положений муниципального инвестиционного стандарта»		ОМПиРП Управление экономики	главный специалист Гаврикова В.А.	09.01.19	09.01.19	31.03.19	30.04.19	Выполнено с нарушением срока	Длительное согласование в СЭД «Дело»	от 30.04.2019 № 79-ра (длительное согласование проекта распоряжения)

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитические код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (соисполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации/ мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации/ мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1		2				6	7	8	9	10	11	12
1.2.13	Контрольное событие 2.05.1 «Ежеквартальное представление отчета о достижении целевых показателей внедрения положений муниципального инвестиционного стандарта»	3	Наименование структурного подразделения (соисполнителя)	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Гаврикова В.А.	09.01.19	09.01.19	20.04.19 20.07.19 20.10.19	12.04.19 19.07.19 18.10.19	Выполнено в срок	нет	Отчетность внесена в срок в АИС «Мониторинг МИС»	
1.2.14	Мероприятие 2.06 «Разработка и издание информационных материалов по вопросам продвижения инвестиционного потенциала муниципального образования «Северодвинск»	W11206	ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Гаврикова В.А.	09.01.19	09.01.19	29.12.19	29.12.19	Выполнено в срок	нет	Разработан предпечатный макет брошюры «Инвестиционный паспорт Северодвинска»	
1.2.15	Контрольное событие 2.06.1 «Разработан инвестиционный паспорт муниципального образования «Северодвинск»		ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Гаврикова В.А.	09.01.19	09.01.19	29.12.19	29.12.19	Выполнено в срок	нет	Разработан предпечатный макет брошюры «Инвестиционный паспорт Северодвинска»	
1.2.16	Мероприятие 2.07 «Оказание поддержки реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	W11207	ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Гаврикова В.А.	01.07.19	12.06.19	29.12.19	27.11.19	Выполнено в срок	нет	В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 19.11.19 № 445-па предоставлены субсидии 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов в селе Нёнокса	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	4	5	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		10	11	12
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.17	Контрольное мероприятие 2.07.1 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Выполнение подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»										
2.1	Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»										
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат»	W12101	ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	03.12.19	Выполнено в срок	нет	Протокол комиссии от 25.10.2019 № 1 (предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов в селе Нёнокса)
											от 14.05.2019 № 154-па; от 05.08.2019 № 300-па; от 06.11.2019 № 429-па; от 03.12.2019 № 470-па предоставлены субсидии на компенсацию затрат 24 субъектам малого предпринимательства (заключено 35 договоров на сумму 2050 тыс. руб., из них: - по выставочным ярмарочным мероприятиям – 6 договоров на сумму 505,4 тыс. рублей; - по переподготовке кадров – 10 договоров на сумму 215,7 тыс. руб.; - по сертификации продукции – 2 договора на сумму 42,0 тыс. руб.; - по предоставлению рекламных мест –

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя и исполнителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации и отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов в I квартале 2019 года»		ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	X	13.04.19	11.04.19	Выполнено в срок	нет	X
2.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов во II квартале 2019 года»		ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	X	13.07.19	11.07.19	Выполнено в срок	нет	X
2.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов в III квартале 2019 года»		ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	X	15.10.19	15.10.19	Выполнено в срок	нет	X
2.1.5	Контрольное событие 1.01.4 «Проведено заседание комиссии по отбору получателей для предоставления субсидии по итогам приема документов в IV квартале 2019 года»		ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	X	14.11.19	13.11.19	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности и фамилия исполнителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.6	Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»	W12103	ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л.	X	X	31.12.19	22.03.19 18.10.19	Выполнено в срок	нет	Предоставлены субсидии в сумме 14670,0 тыс. руб., в том числе: – 7 172,3 тыс. руб. (договор от 22.03.2019 № 60); областного бюджета – 7 498,4 тыс. руб. (договор от 18.10.2019 № 205). Фондом представлены 34 микрозайма на сумму 30 700 тыс. рублей от 08.05.2019 № 149-па; от 14.05.2019 № 154-па; от 28.05.2019 № 180-па; от 05.08.2019 № 300-па; от 11.09.2019 № 350-па; от 06.11.2019 № 429-па; от 19.11.2019 № 445-па; от 03.12.2019 № 470-па
2.1.7	Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	W12104	ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Галашевский Т.Л.	09.01.19	08.05.19	31.12.19	03.12.19	Выполнено в срок	нет	
2.1.8	Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки»	W12105	ОМПиРП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л.	09.01.19	09.01.19	29.12.19	31.05.19 22.08.19 26.11.19 19.12.19	Выполнено в срок	нет	Внесены изменения в реестр, количество записей составляет всего 931единиц

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (амп)	Наименование структурного подразделения (составителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, администрации муниципального мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, администрации муниципальных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации /минимизации и отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.9	Административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное владение или пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	W12106	ОМПиРП Управление экономики, ОАМИ КУМИ	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. начальник отдела аренды муниципального имущества КУМИ Сунгурова Г.М.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	31.12.19	Выполнено в срок	нет	Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставлено Субъектам малого и среднего предпринимательства во временное владение или пользование на долгосрочной основе в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска по вопросам ведения Перечня, в соответствии с 52 договорами
2.2	Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»										
2.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело»	W12201	ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главные специалисты – Фокина Л.С. Галашевский Т.Л.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	30.10.19	Выполнено в срок	нет	Организовано и проведено 17 мероприятий различного вида по проблемам развития малого и среднего предпринимательства (396 участников)

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)		Наименование структурного подразделения (исполнителя)		Наименование должности и фамилия		Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
		3	4	5	6	7	8	9						
1		2										10	11	12
2.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Разработка и издание методических пособий и рекомендаций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сборников нормативных правовых актов и информационных материалов»	W12202	ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главные специалисты – Фокина Л.С., Галашевский Т.Л	09.01.19	31.12.19	09.01.19	30.11.19	09.01.19	30.11.19	09.01.19	Выполнено в срок	нет	Обеспечена доступность методических рекомендаций и информационных материалов, направленных на оказание информационно-правовой поддержки СМСП

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	4		5	6		7		8		9		10	11	12				
			Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя муниципальной программы)		Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Инициалы	Фамилия	Инициалы	Фамилия	Инициалы	Инициалы	Фамилия				Инициалы	Инициалы	Фамилия	
2.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства»	W12203	ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главные специалисты – Фокина Л.С. Галашевский Т.Л.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	19.12.19	Выполнено в срок	нет	В рамках разработки и утверждения резолюции городской конференции; подготовки и проведения XXI Конференция предпринимателей Архангельской области, проведения Дня российского предпринимательства, участия в деловых программах Никольской и Маргаритинской ярмарок; обучением семинаре для предпринимателей Северодвинска и круглом столе «Точки роста», организованных АНО Архангельской области «Агентство регионального развития»;	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3 Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4 Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	5 Наименование должности, фамилия и инициалы руководителей	6 Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		8 Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		10 Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	11 Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	12 Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					7 плановая дата	7 фактическая дата	8 плановая дата	9 фактическая дата			
1					6 плановая дата	7 фактическая дата	8 плановая дата	9 фактическая дата			с предпринимательским сообществом «Лицом к лицу»; со студентами и школьниками в рамках образовательной программы «Ты – предприниматель». Проведены 7 заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска. Сформировано экспертное сообщество в рамках проведения оценки проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов; основную экспертную группу составляют члены Совета при Главе Северодвинска

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Инициаторы и ответственные должностные лица	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.4	Контрольное событие 2.03.1 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Галашевский Т.Л.	X	08.02.19	28.02.19	08.02.19	Выполнено в срок	нет	X
2.2.5	Контрольное событие 2.03.2 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Галашевский Т.Л.	X	06.03.19	28.03.19	06.03.19	Выполнено в срок	нет	X
2.2.6	Контрольное событие 2.03.3 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Галашевский Т.Л.	X	17.04.19	30.04.19	17.04.19	Выполнено в срок	нет	X
2.2.7	Контрольное событие 2.03.5 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Фокина Л.С.	X	25.09.19	30.09.19	25.09.19	Выполнено в срок	нет	X
2.2.8	Контрольное событие 2.03.6 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Фокина Л.С.	X	30.09.19	31.10.19	30.10.19	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности и фамилия руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1		2			5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.9	Контрольное событие 2.03.7 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Фокина Л.С.	X		27.11.19 19.12.19	30.11.19 31.12.19	27.11.19 19.12.19	Выполнено в срок	нет	X
2.2.10	Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска»	W12204	ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главные специалисты – Фокина Л.С. Галашевский Т.Л. (исполнительный директор Фонда Кострушина Н.С.)			09.01.19	29.12.19	29.12.19	Выполнено в срок	нет	На базе информационно-консультационного опорного пункта оказано 234 консультационных услуг, Фондом микрофинансирования Северодвинска - 180
2.3	Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»											
2.3.1	Административное мероприятие 3.01 «Публикация в периодических изданиях информационных материалов и статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере предпринимательства»	W12301	ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л., главные специалисты – Галашевский Т.Л. Фокина Л.С.			09.01.19	31.12.19	31.12.19	Выполнено в срок	нет	Организовано размещение в периодических изданиях 73 информационных сообщений и публикации по вопросам в сфере предпринимательства
2.3.2	Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов	W12302	ООПР Управление экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.			09.01.19	31.12.19	30.12.19	Выполнено в срок	нет	По итогам проведения городского смотрового конкурса профессионального мастерства организовано поощрение победителей (на основании решения конкурсной комиссии)

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1		2				6	7	8	9	10	11	12
2.3.3	обслуживания, внедрения перспективных технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность» Контрольное событие 3.02.1 «Проведен городской смотр-конкурс профессионального мастера»		ООП Управления экономики	Главный специалист ООП Калинина Е.В.	X	X	31.10.19	30.12.19	Выполнено в срок	нет	X	
2.3.4	Административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства»	W12303	ОМПирП Управления экономики	Начальник ОМПирП Селиванова Е.Л.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	25.05.19	Выполнено в срок	нет		В рамках торжественного мероприятия награждены Почетной грамотой 3 предпринимателя, объявлена Благодарность 17 предпринимателям (Постановление Администрации Северодвинска от 23.05.2019 № 93-пг)
2.3.5	Контрольное событие 3.03.1 «Утверждено постановление Администрации о награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска субъектом малого и среднего предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства»		ОМПирП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	31.05.19	23.05.19	Выполнено в срок	нет	X	
2.3.6	Мероприятие 3.04 «Обеспечение обустройства стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность»	W12304	ОМПирП Управления экономики	Начальник ОМПирП Селиванова Е.Л. главный специалист Галашевский Т.Л.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	19 – 22.09.19	Выполнено в срок	нет		Сформирована и представлена стендовая экспозиция о деятельности предпринимателей

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Выполнение подпрограммы 3 «Развитие торговли в Северодвинске»										
3.1	Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»										
3.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска»	W13101	ООПР Управление экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. ведущий специалист Гмырина Ю.Ю.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	31.12.19	Выполнено в срок	нет	По состоянию на 31.12.2019 в реестр внесен 552 хозяйствующий субъект. Количество торговых объектов – 1510
3.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска»	W13102	ООПР Управление экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. главный специалист Зелянина Т.А.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	09.08.19 27.08.19	Выполнено в срок	нет	Рассмотрено 2 обращения физических и юридических лиц Изменения утверждены распоряжениями заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 09.08.2019 № 88-рфэ, от 27.08.2019 № 92-рфэ.
3.1.3	Контрольное событие 1.02. «Утверждено распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «О внесении изменения и дополнения в Приложение к распоряжению заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ»		ООПР Управление экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. главный специалист Зелянина Т.А.	X	09.01.19	31.12.19	27.08.19	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности руководителя и фамилия	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.4	Административное мероприятие 1.04 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения»	W13104	ООПР Управление экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	31.12.19	Выполнено в срок	нет	Гражданам - держателям социальных карт «Социальная карта северодвинца» предоставлены скидки на определенные группы и непродовольственных товаров в 67 предприятиях торговли
3.1.5	Административное мероприятие 1.05 «Расмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг»	W13105	ООПР Управление экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	02.12.19	Выполнено в срок	нет	Ответы на обращения: от 14.01.2019 № 20-06-07/30 от 28.02.2019 № 20-06-07/352 от 16.04.2019 № 20-06-07/645 от 24.04.2019 № 20-06-07/694 от 26.06.2019 № 20-06-07/1064 от 03.07.2019 № 20-06-07/1110 от 17.07.2019 № 20-06-07/1209 от 02.12.2019 № 20-06-07/2097
4	Выполнение подпрограммы 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»										
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке материалов для Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, согласованию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, изменению тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении»	W14101	ОЦиГ Управление экономики	Начальник ОЦиГ Грищенкова А.Г.	09.01.19	28.06.19	31.12.19	08.11.19	Выполнено в срок	нет	Обеспечено участие в рабочих группах агентства по тарифам и ценам Архангельской области по оценке расчётно-калькуляционных материалов, предоставляемых организациями-поставщиками регулируемых услуг, и коллегии по установлению тарифов на эти услуги

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации /минимизации и отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.2	Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по регулированию тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений органов местного самоуправления на территории Северодвинска»	W14103	Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г.	09.01.19	07.03.19	31.12.19	25.12.19	Выполнено в срок	нет	Обеспечено утверждение муниципальных правовых актов Северодвинска в целях регулирования тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления
4.1.3	Контрольное событие 1.03.1 «Разработка проекта решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги»		Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. ведущий специалист Голубева Е.А.	X	X	31.12.19	25.12.19	Выполнено в срок	нет	Проект решения подготовлен, согласован в органах Администрации Северодвинска
4.1.4	Контрольное событие 1.03.2 «Утверждено распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»		Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный специалист Ковалева Е.В.	X	X	01.04.19	07.03.19	выполнено в срок	нет	Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 07.03.2019 № 23-рфэ
4.1.5	Контрольное событие 1.03.3 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об установлении размера платы за		Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный	X	X	31.12.19	19.12.19	Выполнено в срок	нет	от 19.04.19 № 133-па, от 20.05.19 № 165-па, от 03.06.19 № 191-па, от 10.06.19 № 209-па,

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности и фамилия специалиста	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	содержание жилого помещения»			специалист Ковалева Е.В.							от 21.06.19 № 223-па, от 26.06.19 № 232-па, от 18.07.19 № 260-па, от 18.07.19 № 261-па, от 30.07.19 № 284-па, от 13.08.19 № 311-па, от 23.08.19 № 327-па, от 30.08.19 № 333-па, от 28.08.19 № 332-па, от 30.08.19 № 334-па, от 12.09.19 № 352-па, от 17.09.19 № 357-па, от 23.10.19 № 410-па, от 17.10.19 № 397-па, от 11.11.19 № 431-па, от 11.11.19 № 443-па, от 03.12.19 № 471-па; от 19.12.19 № 496-па, от 19.12.19 № 497-па
4.1.6	Контрольное событие 1.03.5 «Утверждено распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципальной образования «Северодвинск»	W14104	ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный специалист Герасимова А.А.	X	X	01.11.19	10.10.19	выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 10.10.19 № 385-па
4.1.7	Административное мероприятие 1.04 «Размещение информации о муниципальных правовых актах	W14104	ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г.	09.01.19	07.03.19	31.12.19	23.12.19	выполнено в срок	нет	Обеспечено размещение информации о муниципальных

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	5	Наименование должности, фамилия и имя		Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		10	11	12	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
						6	7	8	9	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации /минимизации и отклонения <5>				
1	и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»	2			главный специалист Ковалева Е.В.	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата						правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», совместным приказом Минэкономсвязи России № 74, Минстроя России от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ»
4.1.8	Контрольное событие 1.04.01 «Размещена информация о размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»			ОЦиГ Управления экономики	Начальник ОЦиГ Грищенко А.Г. главный специалист Ковалева Е.В.	X	X	15.04.19	07.03.19	выполнено в срок	нет			X	
4.1.9	Контрольное событие 1.04.02 «Размещена информация о размере платы за содержание			ОЦиГ Управления экономики	Начальник ОЦиГ Грищенко А.Г.	X	X	05.05.19	23.12.19	Выполнено с нарушением срока	Изменение порядка установления			X	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	4	5	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/ наступления контрольного события		10	11	12
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	6	7	8	9	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по реализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				главный специалист Ковалева Е.В.						размера платы за содержание жилого помещения - размещение информации производится по мере установления размеров плат за содержание жилого помещения	
4.1.10	Административное мероприятие 1.05 «Проверка смет и обоснованности заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета»	W14105	ОЦиГ Управления экономики	Начальник ОЦиГ Грищенко А.Г. главный специалист Герасимова А.А. ведущий специалист Голубева Е.А.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	31.12.19	выполнено в срок	нет	Обеспечена подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета в соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 20.11.1998 № 493-ра «Об использовании индекса удорожания работ», распоряжением Мэра Северодвинска от 3.09.2001 № 397-ра «О согласовании договоров»

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	5	6		7		8	9		10	11	12
						плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>			
1		2													
5. Выполнение подпрограммы 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»															
5.1. Задача 1 «Нормативное, методическое обеспечение и мониторинг условий и охраны труда»															
5.1	Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории муниципального образования «Северодвинск»		W15101	Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.		09.01.19	09.01.19		31.12.19	31.12.19		Выполнено в срок	нет	Мониторинг осуществлен, сформирована отчетность с учетом информации от ГУ – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, организаций Северодвинска. Разработаны рекомендации мероприятий по улучшению условий охраны в организациях Северодвинска с высоким уровнем травматизма
5.1.1															
5.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за 2018 год направлен в министерство труда, занятости и социальной защиты Архангельской области»			Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.		X	10.01.19		10.01.19	10.01.19		Выполнено в срок	нет	исх.№ 20-03-02/13

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности и фамилия	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации и отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за I квартал 2019 года направлен в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»		Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	X	05.04.19	10.04.19	11.04.19	C нарушением срока	Позднее поступление информации от организаций, необходимой для отчета	исх. № 01-03-14/1186. Позднее поступление информации по вопросам охраны труда от организаций
5.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за I полугодие 2019 года направлен в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»		Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	X	05.07.19	10.07.19	09.07.19	Выполнено в срок	нет	исх. № 20-03-01/1151
5.1.5	Контрольное событие 1.01.4 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за III квартал 2019 года направлен в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»		Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	X	05.10.19	10.10.19	10.10.19	Выполнено в срок	нет	исх. № 01-03-14/3162

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	4	5	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		10	11	12
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда»	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнители) муниципальной программы)	Наименование должности руководителя	6	7	8	9	10	11	12
5.1.6		W15102	Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	03.12.19	Выполнено в срок	нет	Координация деятельности Администрации Северодвинска, работодателей, профсоюзов, органов надзора и контроля и других организаций по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, расположенных на территории Северодвинска. Решение КС от 28.03.19 Решение КС от 03.12.19
5.2	Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное образование и пропаганда передового опыта в области охраны труда»										
5.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда»	W15201	Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	31.12.19	Выполнено в срок	нет	Размещены на официальном сайте информационные сообщения и публикации по вопросам охраны труда. Организовано доведение информации до руководителей и специалистов по электронной почте. В организации направлены памятки по охране труда

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности и фамилия ответственного руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
						плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1		2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля»		W15202	Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	09.01.19	09.01.19	31.05.19	02.04.19	Выполнено в срок	нет	от 30.01.19 № 20-03-03/157; 07.02.19 № 20-03-03/237; 01.02.19 № 20-03-03/168; 18.02.19 № 20-03-03/340; 02.04.19 № 20-03-03/528; 12.04.19 № 20-03-03/625; 30.04.19 № 20-03-03/716; 19.06.19 № 20-03-03/1011; 28.06.19 № 20-03-03/1083; 18.07.19 № 20-03-03/1216; 08.08.19 № 20-03-03/1339; 20.09.19 № 20-03-03/1609
5.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны труда для работодателей, руководителей и специалистов по охране труда организаций, осуществляющих деятельность на территории (Северодвинска)»		W15203	Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	12.11.19	Выполнено в срок	нет	Привлечение внимания работодателей и работников организаций к вопросам безопасности труда, сохранения здоровья при выполнении производственных обязанностей: исл. № 20-03-03/528 Доведение до руководителей и специалистов организаций информации по актуальным вопросам в сфере охраны труда. Повышение правовой грамотности руководителей и специалистов по охране труда организаций

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности и фамилия руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации и отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Организация и проведение ежегодного смотр-конкурса по охране труда на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска и проведение иных конкурсов по вопросам охраны труда»	W15204	Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	26.04.19	Выполнено в срок	нет	По итогам городского смотр-конкурса организовано награждение победителей (на основании решения Координационного совета по охране труда при Администрации Северодвинска). Привлечено внимание работодателей и руководителей, работников и населения к вопросам безопасности труда и сохранения здоровья при выполнении производственных обязанностей. Распространение и поощрение передового опыта в сфере охраны труда. Награждение победителей состоялось 26.04.19
5.2.5	Контрольное событие 2.04.01 «Проведен городской смотр-конкурс по охране труда на лучшую организацию работы по охране труда»		Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	X	09.01.19	29.04.19	19.04.19	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 19.04.18 № 132-па

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование ответственного подразделения (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории <i>Северодвинска</i> с награждением победителей										
6	Выполнение обеспечивающей подпрограммы										
6.1	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления экономики Администрации Северодвинска										
	Обеспечение деятельности информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело										
6.1.1		W19101	ОМПиРП Управления экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. главный специалист Галашевский Т.Л.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	31.12.19	Выполнено в срок	нет	Предоставлены 234 информационно-консультационных услуги в соответствии с положением об информационно-консультационном опорном пункте для субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным приказом Управления экономики Администрации Северодвинска от 08.10.2009 № 26
6.1.2	Приобретение статистической информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области	W19103	ОПиТО Управления экономики	Начальник ОПиТО Кришафович Е.В.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	31.12.19	Выполнено в срок	нет	Предоставлена статистическая информация на основании муниципального контракта от 11.02.2019 №19АДМ-016/2-(оси) на оказание информационной услуги для муниципальных нужд между

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	Наименование структурного подразделения ответственного муниципального органа (исполнителя)	5	6		7		8		9		10	11	12
							плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата					
					Наименование должности и фамилия ответственного лица												Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
6.1.3	Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	W19104	Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.			09.01.19	09.01.19	31.12.19	31.12.19	31.12.19	31.12.19	31.12.19	31.12.19	нет	нет	Администрацией Северодвинска и Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
6.1.4	Осуществление государственных	W19105	ООПР	Начальник			09.01.19	09.01.19	31.12.19	31.12.19	31.12.19	31.12.19	31.12.19	31.12.19	нет	нет	Обеспечено исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда во исполнение закона Архангельской области от 20.09.2004 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями»

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности и фамилия руководителя	Срок начала реализации/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения /отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации /минимизации и отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	полномочий по формированию торгового реестра	Управления экономики	ООПР Карасева Т. Н.	ООПР Карасева Т. Н.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	30.12.19	в срок		на 31.12.2019 в реестр внесен 552 хозяйствующий субъект. Количество торговых объектов – 1510
6.2	2. Административные мероприятия										
6.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска»	W19201	ОМПиРП Управление экономики	Начальник ОМПиРП Селиванова Е.Л. начальник ОПиГО Криггафович Е.В. начальник ООПР Карасева Т. Н. начальник ОЦиТ Грищенко А.Г.	09.01.19	09.01.19	31.12.19	30.12.19	Выполнено в срок	нет	Обеспечено своевременное размещение и обновление информации на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка «исключено»;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе			количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)	
Выполнено в срок	78	7	32	39	
Выполнено с нарушением срока	4	0	0	4	
Не выполнено	0	0	0	0	
Итого	82	7	32	43	
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ _{пл}), (баллов)					97,5
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>					Высокая

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Заместитель начальника Управления - начальник отдела
муниципальных программ и работы с предпринимателями
Управления экономики Администрации Северодвинска



Е.Л. Селиванова

"30" декабря 2019 года

Вехорева Марина Вячеславовна
58-71-09