

УТВЕРЖДЕН

Начальник Отдела физической культуры  
и спорта Администрации Северодвинска

А.В. Вегера

«29 августа» 2020 г.

## Отчет о выполнении

## Плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»  
за 2019 год

1. Сведения об утверждении: План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2019 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам от 30.01.2019.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2019 год представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

№	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	30.09.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- скорректированы ожидаемые результаты мероприятия 1.02. «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» в связи с уточнением муниципальной услуги (работы);</li> <li>- дополнение п. 1.1.17 мероприятием «Обеспечение доступа к объектам спорта» и п. 1.1.18 контрольным событием «Организация работы отделения плавания МБОУ ДО «ДЮСШ №2» на базе бассейна МАСОУ «Строитель» в связи с уточнением муниципальной услуги (работы);</li> <li>- дополнение п. 1.1.19 мероприятием «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАСОУ «Строитель» в соревнованиях» и п. 1.1.20-22 контрольными событиями в связи с уточнением муниципальной услуги (работы);</li> <li>- уточнение срока контрольного события 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска» в связи с запланированным сроком проведения торжественного награждения;</li> <li>- уточнены ожидаемые результаты мероприятия 1.01. «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальному областному, всероссийскому и международным спортивным соревнованиям» на основании годового плана тренировочных мероприятий и объемов финансирования.</li> </ul>



## 3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных мероприятий и инициализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1	Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»										
1.1.1	Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»										
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	F11101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Количество участников составило 21918 человек. 64-я Первомайская легкоатлетическая эстафета состоялась 01.05.2019. Финал турнира футбольных болельщиков проведен 27.07.2019. Открытие лыжного спортивного сезона состоялось 28.12.2019
1.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение традиционной 63-й Первомайской легкоатлетической эстафеты»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	01.05.2019	01.05.2019	выполнено в срок	нет	X
1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.08.2019	27.07.2018	выполнено в срок	нет	X
1.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Организация и проведение Открытия лыжного спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.12.2019	28.12.2019	выполнено в срок	нет	X

1.1.5	Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	F11102	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Организовано и обеспечено 37133,5 единиц посещений
1.1.6	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ «Строитель»	F11103	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ «Строитель» составило 3095 человек. Отчеты МАСОУ «Строитель» об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы предоставлен в Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
1.1.7	Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей за 3 месяца представлена в Администрацию Северодвинска»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.04.2019	01.04.2019	выполнено в срок	нет	X
1.1.8	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за полугодие представлена в Администрацию Северодвинска»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.07.2019	03.07.2019	выполнено в срок	нет	X
1.1.9	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за 9 месяцев представлена в Администрацию Северодвинска»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.10.2019	02.10.2019	выполнено в срок	нет	X
1.1.10	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за 2019 год представлена в Администрацию Северодвинска»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.01.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	X



1.1.11	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	F11105	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	16.12.2019	выполнено в срок	нет	Проведены совещания по вопросам организации и проведения официальных мероприятий, изданы нормативно-правовые акты. Постановление Администрации Северодвинска от 17.04.2019 №129-па «О проведении Первомайской легкоатлетической эстафеты», от 20.05.2019 №166-па «О проведении чемпионата и первенства Северодвинска по велосипедному спорту»; от 15.08.2019 №318-па «О проведении соревнований по велосипедному спорту»
1.1.12	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ»	F11106	ОФКиС	Главный специалист Росляков А.В.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	30.12.2019	выполнено в срок	нет	Осуществлена подготовка сообщений для опубликования в СМИ и на официальном сайте Администрации Северодвинска с анонсами проводимых спортивных мероприятий
1.1.13	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	F11107	ОФКиС, МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	09.01.2019	09.01.2019	15.01.2019	09.01.2019	выполнено в срок	нет	На основании постановления Администрации Северодвинска от 14.09.2015 №464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» распоряжением от 09.01.2019 №1 Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска утвержден размер нормативных затрат МАСОУ «Строитель» на 2019 год; муниципальное задание МАСОУ «Строитель»

1.1.14	Контрольное событие 1.07.1 «Утверждено распоряжение ОФКиС Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания»	ОФКиС, МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	17.01.2019	09.01.2019	выполнено в срок	нет	X
1.1.15	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАСОУ «Строитель»	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	20.12.2018	20.12.2018	15.01.2019	29.12.2018	выполнено в срок	нет	Приказ директора МАСОУ «Строитель» от 29.12.2018 №117 об утверждении календарного плана на 2019 год. Начало проведения соревнований 04.01.2019
1.1.16	Мероприятие 1.09 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАСОУ «Строитель» и членов их семей»	МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Количество работников МАСОУ «Строитель» и членов их семей, воспользовавшихся компенсацией расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в 2019 году составило 17 человек
1.1.17	Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта»	МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2019	04.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Организована работа бассейна «Строитель» для обучающихся плаванию МБОУ ДО «ДЮСШ №2» согласно расписанию в количестве 934 часов
1.1.18	Контрольное событие 1.10.1 «Организация работы отделения плавания МБОУ ДО «ДЮСШ №2» на базе бассейна МАСОУ «Строитель»	МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	X



1.1.19	Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАСОУ «Строитель» в соревнованиях»	F11111	МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2019	04.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	МАСОУ «Строитель» проведено 15 соревнований. Количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАСОУ «Строитель» в 2019 году составило 69 единиц. Турнир по хоккею памяти А.Т.Томилова проведен 09.02.2019. Турнир по волейболу памяти В.С.Рубцова проведен 27.10.2019. Открытое первенство МАСОУ «Строитель» по пулевой стрельбе проведено 15.12.2019
1.1.20	Контрольное событие 1.02.1 «Организация и проведение турнира по хоккею памяти А.Т. Томилова»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	28.02.2019	09.02.2019		выполнено в срок	нет	X
1.1.21	Контрольное событие 1.02.2 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С. Рубцова»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	31.10.2019	27.10.2019		выполнено в срок	нет	X
1.1.22	Контрольное событие 1.02.3 «Организация и проведение открытого первенства МАСОУ «Строитель» по пулевой стрельбе»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	31.12.2019	15.12.2019		выполнено в срок	нет	X
1.2	Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»											
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призёров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	F11201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	26.12.2019		выполнено в срок	нет	Проведены мероприятия по приобретению наградной атрибутики. Торжественные награждения победителей и призёров состоялись 01.05.2019, 07.06.2019, 13.08.2019, 26.12.2019

1.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам лыжного спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	30.04.2019	07.06.2019	выполнено с нарушением срока	Утверждение кандидатур победителей и призеров по итогам лыжного сезона собранием Федерации лыжных гонок – 30.05.2019, согласование даты торжественного награждения – 07.06.2019	X
1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко дню физкультурника»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.08.2019	13.08.2013	выполнено в срок	нет	X
1.2.4	Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	30.10.2019	31.10.2019	выполнено с нарушением срока	Согласование даты торжественного награждения – 31.10.2019	X
1.2.5	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.12.2019	25.12.2019	выполнено в срок	нет	X
1.2.6	Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	F11202	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Подготовлены положения о проведении смотров-конкурсов



1.2.7	Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений и распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призеров»	F11203	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Определены призеры по итогам ежегодного спортивного сезона, стипендиаты Главы и Совета депутатов Северодвинска, победители конкурса «Лучший спортсмен Северодвинска», физкультурного актива. Изданы распоряжения отдела от 07.06.2019 № 103 «О награждении по итогам зимнего спортивного сезона 2018-2019 гг.», от 13.08.2019 № 146 «О награждении актива в связи с Днем физкультурника», Постановление Администрации от 13.08.2019 № 317-па «О назначении стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска»
2	<b>Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»</b>											
2.1	Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»											
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»	F12101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Подготовлены распоряжения, обеспечено финансирование и организовано 40 тренировочных мероприятий для участия в соревнованиях различного уровня. Распоряжения Отдела от 15.01.2019 № 8 о тренировочном сборе по полиатлону; от 21.05.2019 № 91 о тренировочном сборе
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в 53-х Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	28.02.2019	15.01.2019		выполнено в срок	нет	X
2.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия Северодвинских спортсменов в Летних спортивных играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	30.06.2019	21.05.2019		выполнено в срок	нет	X



2.1.4	Административное мероприятие 4.02 «Разработка календарного плана проведения тренировок сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	F12102	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	На основании предложений городских спортивных федераций Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска утвержден календарный план тренировочных мероприятий на 2019 год
2.1.5	Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАСОУ «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровней»	F12103	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	20.12.2018	20.12.2018	15.01.2019	31.12.2018	31.12.2018	выполнено в срок	нет	Разработано 6 планов участия спортсменов и сборных команд МАСОУ «Строитель» в соревнованиях на 2019 год
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»											
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»	F12201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в соревнованиях различного уровня. Распоряжения Отдела от 30.01.2019 №13 о направлении на соревнования, от 30.01.2019 №18 о командировании сборной команды, от 07.02.2019 №22 о командировании сборной команды, от 04.03.2019 № 38 о командировании сборной команды Северодвинска, от 14.06.2019 106 о командировании на соревнования, от 14.06.2019 №107 о командировании на соревнования. 54-е Беломорские игры проводились в период с февраля по март 2019 года, Летние спортивные – с 15 по 23 июня 2019 года
2.2.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие северодвинских спортсменов в Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.03.2019	24.03.2019	24.03.2019	выполнено в срок	нет	X



2.2.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организовано участие северодвинских спортсменов в Летних спортивных играх»	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	30.06.2019	23.06.2019	выполнено в срок	нет	X
2.3.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	02.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие в соревнованиях различного уровня спортсменов и сборных команд Северодвинска в соответствии с единым календарным планом и планами городских федераций по видам спорта
2.3.5	Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях»	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	02.12.2019	выполнено в срок	нет	Обеспечена подготовка документации для участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд
<b>3</b>	<b>Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель»»</b>									
3.1	Задача 1 «Улучшение технического состояния объектов МАСОУ «Строитель»									
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов МАСОУ «Строитель»	МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	17.10.2019	выполнено в срок	нет	Ремонт спортивных объектов МАСОУ «Строитель» согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год (от 10.06.2019 №21, от 15.07.2019 №26, от 17.06.2019 №25, от 11.10.2019 №37/1, от 17.10.2019 №39)
3.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонтные спортивные объектов МАСОУ «Строитель»	МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	30.10.2019	17.10.2019	выполнено в срок	нет	X
3.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов»	МАСОУ «Строитель»	Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В.	20.12.2018	09.01.2019	31.01.2019	29.12.2018	выполнено в срок	нет	План ремонта спортивных объектов МАСОУ «Строитель» на 2019 год утвержден приказом директора МАСОУ «Строитель» от 29.12.2018 №120
3.2	Задача 2 «Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»									



3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13201	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01.2019	12.03.2019	31.12.2019	18.12.2019	выполнено в срок	нет	В 2019 году заключено 14 договоров на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов
3.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАСОУ «Строитель»		МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	30.11.2019	18.12.2019	выполнено с нарушением срока	Договор от 18.12.2019 №49 на приобретение спортивного инвентаря для тренажерной площадки, принятой в эксплуатацию 18.11.2019 с учетом особенностей технического задания	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13202	МАСОУ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.	20.12.2018	20.12.2018	31.01.2019	15.01.2019	выполнено в срок	нет	Разработан перечень спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов необходимого для спортивных секций МАСОУ «Строитель»

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка «исключено»;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникновения отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

## 4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе			количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)	
Выполнено в срок	42	11	12	19	
Выполнено с нарушением срока	3	0	0	3	
Не выполнено	0	0	0	0	
Итого	45	11	12	22	
<b>Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ<sub>пл</sub>), (баллов)</b>				<b>96,7</b>	
<b>Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы &lt;8&gt;</b>				<b>высокая</b>	

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления экономики Администрации Северодвинска

Ю.В. Цецкая

Директор МАУ «СП «Строитель»

С.В. Ткаченко

Абрамова Снежана Геннадьевна  
50-02-86