

УТВЕРЖДЕН

Заместитель Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству

О.К. Ковальчук

" 26 " _____ 2020 год

Уточненный план реализации муниципальной программы

"Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск"

на 2020 год

Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Сосполнитель: Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сосполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	Выполнение подпрограммы "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах"	3	4	5	6	7	8
1.1	Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска»						
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Обследование многоквартирных домов»	К 11101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	29.01.2020	31.12.2020	Проведение оценки соответствия многоквартирных домов (далее - МКД), установленным в законодательстве требованиям:
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по обследованию домов»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	29.01.2020	X
1.1.2	Мероприятие 1.02 «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности»	К 11102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	31.01.2020	31.12.2020	Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, в соответствии с постановлением Мэра Северодвинска от 14.11.2005 № 128 (ред. от 08.07.2008) "Об исполнении функций собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме"
	Контрольное событие 1.02.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	31.01.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3	Мероприятие 1.03 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах созаемно доле муниципальной образования «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по решению общих собраний собственников помещений»	К 11103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.07.2020	31.12.2020	Обеспечение финансового участия муниципального образования «Северодвинск» в оплате работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах созаемно муниципальной доле в соответствии с Порядком предоставления субсидий на долевое участие муниципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 18.05.2018 N 210-па «Об утверждении порядка расходования средств на долевое участие муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельных участков многоквартирных домов и порядка расходования средств на долевое участие муниципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов»
	Контрольное событие 1.03.1 «Заключение договора на участие доли в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах созаемно доле муниципальной образования «Северодвинск»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	01.07.2020	X
1.1.4	Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по разработке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии и разработка проектов»	К 11104	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	17.02.2020	31.12.2020	Проведение ликвидации аварийного фонда в целях обеспечения исключения причинения вреда населению и окружающей среде. Осуществление выноса радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу МКД по
	Контрольное событие 1.04.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по разработке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии и разработку проектов»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	17.02.2020	X
1.1.5	Мероприятие 1.05 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в части уплаты взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных»	К 11105	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.01.2020	31.12.2020	Исполнение требования раздела IX Жилищного кодекса РФ для формирования фонда капитального ремонта и выполнения работ, в т.ч. в соответствии с принятым постановлением Администрации Северодвинска от 27.10.2014 № 526-па. Платежное поручение № 587336 от 19.01.2019 «Оплата взносов»
	Контрольное событие 1.05.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	23.01.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		8
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6	Мероприятие 1.06 «Проведение работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов»	К 11106	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.07.2020	31.12.2020	Сохранение деревянных многоквартирных домов от разрушения, локализация аварийных ситуаций, связанных с потерей несущей способности конструктивных элементов и превышением сроков эффективной эксплуатации инженерного оборудования МКД, обеспечение безопасного и комфортного проживания граждан, повышение качества
	Контрольное событие 1.06.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	01.07.2020	X
1.1.7	Мероприятие 1.08 «Возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	К 11108	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение проведения в МКД ремонтных работ, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества. В соответствии с требованиями Порядка и условиями финансирования проведения работ с привлечением подрядчиков и условиями финансирования проведения работ с привлечением подрядчиков капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета, утвержденными постановлением Администрации Самаровкинского от 20.08.2018 № 342-та, управляющим организациям будут возмещаться затраты на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на основании заключенных договоров
	Контрольное событие 1.08.1 "Заключение договора с управляющей организацией на возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	31.12.2020	X
1.2	Задача 2 "Обеспечение сохранности жилищного фонда"						
1.2.1	Мероприятие 2.01 "Выполнение текущего ремонта муниципальных жилых помещений (после умирших, по решению суда)"	К 11201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	07.05.2020	31.12.2020	Обеспечение проведения ремонтных работ в жилых помещениях по решению суда
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение текущего ремонта муниципальных жилых помещений жилых помещений (после умирших, по решению суда)"			начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	07.05.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращения)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (Дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2	Мероприятие 2.02 "Выполнение текущего ремонта помещений муниципального фонда"	К 11202	Комитет ЖСК, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.07.2020	31.12.2020	Обеспечение проведения ремонтных работ в жилых помещениях материального фонда
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение текущего ремонта помещений материального фонда"		Комитет ЖСК, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	01.07.2020	X
1.2.3	Мероприятие 2.03 «Возмещение недополученных доходов управляющим организациям»	К 11203	Комитет ЖСК, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	01.01.2020	31.12.2020	Мероприятие осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Свердловинска от 08.08.2018 №186-рп (в ред. от 29.07.2019 №279-па) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных объектах и жилых домах материального фонда», от 17.02.2017 № 28-па (в ред. от 04.08.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания жилищных помещений», от 29.01.2015 № 33-па (в ред. 28.11.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья»
	Контрольное событие 2.03.1 "Утверждение НПА "О предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов управляющим организациям"		Комитет ЖСК, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	17.03.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1							
1.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка сводных расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов»	К 11204	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваз О.В.	20.03.2020	25.12.2020	Мероприятие осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 689-па (в ред. от 08.06.2018) «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из местного бюджета на 2015 – 2019 годы», от 08.08.2018 №1 86-пр (в ред. от 29.07.2019 №279-па) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурной службы в муниципальных объектах и жилищном маневренном фонде», от 17.02.2017 № 28-па (в ред. от 04.08.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания присутствующих муниципальных нежилых помещений», от 29.01.2015 № 33-па (в ред. 28.11.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для наименеей муниципальной жилья»
	Контрольное событие 2.04.2 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваз О.В.	X	25.03.2020	X
	Контрольное событие 2.04.3 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваз О.В.	X	24.04.2020	X
	Контрольное событие 2.04.4 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваз О.В.	X	25.05.2020	X
	Контрольное событие 2.04.5 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваз О.В.	X	25.06.2020	X
	Контрольное событие 2.04.6 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваз О.В.	X	24.07.2020	X
	Контрольное событие 2.04.7 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резваз О.В.	X	25.08.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенности) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольное событие 2.04.8 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	25.09.2020	X
	Контрольное событие 2.04.9 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	23.10.2020	X
	Контрольное событие 2.04.10 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	25.11.2020	X
	Контрольное событие 2.04.11 "Направление Сводных отчетов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	25.12.2020	X
1.2.5	Мероприятие 2.05 "Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов и других объектов"	K 11205	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение сохранности имущества: круглосуточная охрана многоквартирных домов № 3 и № 5/32 по пр. Ленина, № 9 ул. по ул.Первомайской. Ограничение доступ посторонних лиц в пустующие помещения в МКД № 19 и № 39 по ул. Республиканской, МКД № 25 по ул. Торцева и № 46 по ул. Лесной
	Контрольное событие 2.05.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на обеспечение круглосуточной охраны МКД"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	31.12.2020	X
1.2.6	Мероприятие 2.08 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений, в том числе и запитываемым сооружениям»	K 11208	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маптяков А.Н.	01.01.2020	31.12.2020	Проведение своевременной оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.04.2018 года № 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации", согласно которому собственники помещений многоквартирных домов получили право заключать договоры напрямую с ресурсоснабжающими организациями, минуя посредников
	Контрольное событие 2.08.1 "Заключение договоров на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений, в том числе и запитываемым сооружениям"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маптяков А.Н.	X	31.01.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7	Мероприятие 2.09 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных жилищных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТИС»	К11209	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.07.2020	31.12.2020	Приобретение техники, оборудования для муниципальных жилищных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТИС по приказам избирателей (депутатские средства)
2	Выполнение подпрограммы «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»						
2.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»						
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Содержание и текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»	К12101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечить соблюдение СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 2.04.01-83* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с уч. изменений N 2 СП 31.13330.2012, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87", МДС 13-14.2000 «Доложение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений», исполнение решения Совета депутатов Свердловдвинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Свердловинск»
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по содержанию и текущему ремонту инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	06.05.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2	Мероприятие 1.02 "Содержание и ремонт кодовцев в с.Ненокса, п.Белое Озеро и д.Солга"	К 12102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	01.01.2020	31.12.2020	Выполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением ИСД от 28.02.2008 г. № 25 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», для личных и бытовых нужд», Уставом муниципального образования «Северодвинск»
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию и ремонту кодовцев в с.Ненокса, п.Белое Озеро и д.Солга"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	X	18.05.2020	X
2.1.3	Мероприятие 1.03 «Возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск»	К 12103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2020	31.12.2020	Мероприятие реализуется на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Северодвинск", решения Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 214 "О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение договора на возмещение субсидий СМУП "Торсвет" на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования "Северодвинск"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	16.01.2020	X
2.1.4	Мероприятие 1.04. "Содержание и ремонт линии уличного освещения в поселке Белое Озеро"	К 12104	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2020	31.12.2020	Мероприятие реализуется на основании муниципального контракта, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	Контрольное событие 1.04.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по содержанию и ремонту линии уличного освещения в поселке Белое Озеро"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	01.07.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1		3	4	5	6	7	8
2.1.5	Мероприятие 1.05. "Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения"	К 12105	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	01.01.2020	31.12.2020	Мероприятие реализуется на основании МП, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта (закупка) на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей и объектов электроснабжения"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	X	13.01.2020	X
2.2 Задача 2 «Обеспечение энергоснабжения при эксплуатации инженерных сетей»							
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление благоустройства»	К 12201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.04.2020	31.12.2020	Выполнение капитального ремонта участков сети водопровода, проходящего по подвалам МКД, наружных водопроводных сетей, восстановление благоустройства после укладки прессы сети водопровода
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупка) на выполнение комплекса работ по проведению капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление благоустройства"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	01.04.2020	X
2.2.2	Мероприятие 2.06 «Возмещение затрат садоводческими некоммерческими товариществами на электрификацию территории садоводческих некоммерческих товариществ»	К12206	Комитет ЖКХ, ТИС	председатель Комитета ЖКХ, ТИС Тарсов М.Ю.	01.10.2020	31.12.2020	Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», со статьёй 7 закона Архангельской области от 14.03.2007 № 321-16-ОЗ «О поддержке ведения садоводства и огородничества в Архангельской области». В рамках мероприятия будет осуществляться поддержка садоводства на территории муниципального образования «Северодвинск»

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенно)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	Контрольное событие 2.06.1 "Заключение Соглашения на предоставление субсидии по возмещению затрат сельскохозяйственным некоммерческим товариществам на электрификацию фермерской садоводческих некоммерческих товариществ"	3	Комитет ЖКХ, ТИС	председатель Комитета ЖКХ, ТИС Тарасов М.Ю.	6	7	8
2.2.3	Мероприятие 2.07 «Разработка, актуализация схем водоснабжения, водопотребления и теплоснабжения»	K12207	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптягов А.Н.	29.05.2020	01.10.2020	Выполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» в части разработки схем водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования «Северодвинск», включая все существующие и проектируемые: источники водоснабжения, магистральные и распределительные водопроводные и канализационные сети, насосные станции, очистные сооружения канализации. Исполнение требований Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в части проведения перехода с централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую на территории муниципального образования «Северодвинск»
3	Выполнение подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»						
3.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»						
3.1.1	Мероприятие 1.01 "Содержание автомобильных дорог"	K 13101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	31.12.2020	Выполнение комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, устранение значительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, тем самым поддержание требуемого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений. Привлечение транспортно-эксплуатационных показателей и доведение параметров существующей сети автомобильных дорог до соответствующих нормативных требований. Поддержание архитектурного облика города. Мероприятие реализуется на основании МК, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	13.01.2020	X
3.1.2	Мероприятие 1.02 "Содержание территорий общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц"	K 13102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	31.12.2020	Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования вдоль городских дорог и улиц, в селе Ненокса и поселке Белое Озеро (омолаживающая обрезка деревьев, ликвидация аварийных ситуаций на озелененных территориях в п. Северодвинск, пересадка кустарников, устройство цветников, установка урн, скамеек, посадка деревьев). Мероприятие реализуется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №257-ФЗ от 08.11.2007 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение работ по содержанию территорий общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	03.03.2020	X
3.1.3	Мероприятие 1.03 «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектной документации и осуществление технического надзора и контроля качества»	K 13103	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	11.05.2020	31.12.2020	Мероприятие реализуется на основании МКУ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Разработка ПД на ремонт прогучаров, проведение ремонтных прогучаров, автобусных остановок, расположенных на территориях СНТ
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектной документации и осуществление технического надзора и контроля качества"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	07.04.2020	X
3.1.4	Мероприятие 1.05 "Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"	K 13105	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	16.04.2020	31.12.2020	Проведение работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках. Мероприятие реализуется в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.08.2013 № 52 «О создании дорожного фонда муниципального образования «Северодвинск», Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенного) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия	
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)		
1	Контрольное событие 1.05.1 "Софинансирование за счет средств местного бюджета дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"	2	3	4	5	6	7	8
3.1.5	Мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	К13110	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	16.03.2020	31.12.2020	Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 19.02.2019 № 89-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (дорожный фонд Архангельской области) на 2019–2021 годы»	
3.1.6	Мероприятие 1.11 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ»	К13111	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	16.03.2020	X	
3.2	Мероприятие 1.11 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ»	К13111	Комитет ЖКХ, ТИС	председатель Комитета ЖКХ, ТИС Тарахов М.Ю.	X	30.06.2020	31.12.2020	X
3.2.1	Мероприятие 2.01 "Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них"	К 13201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	31.12.2020	Принято решение об обслуживании сетей ливневой канализации, КНС ливневой канализации, ЛОС (локальные очистные сооружения), включая бесхозяйные в соответствии с Порядком предоставления из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «Г.ОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска. Проведение очистки трубопроводов магистральной ливневой канализации, промывка сетей магистральной ливневой канализации	

3.2 Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них»

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия	
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных инженерных сетей ливневой канализации"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	06.03.2020	X	
	Контрольное событие 2.01.2 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию и ремонту безвозвратных сетей ливневой канализации"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	01.08.2020	X	
3.2.2	Мероприятие 2.02 "Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них"	K 13202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.08.2020	31.12.2020	Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации, проведение восстановления благоустройства после проведения работ. В рамках мероприятия выполняются работы капитального характера в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на текущий год и на плановый период, решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства». Актуализированная Редакция СНиП 12-01-2004», СНиП Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 3.03-01-87», ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодез и дождеприемники ливневочных колодез. Технические условия»	
3.2.3	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	01.08.2020	X	
3.3	Задача 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»							
3.3.1	Мероприятие 1.01 «Содержание, устройство, ремонт, капитальный ремонт, регулирование дорожного движения»	K13301	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение содержания дорожных знаков, искусственных неровностей, техническое обслуживание светофорных объектов, восстановление и нанесение дорожной разметки, восстановление поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий пешеходных и барьерных ограждений. Выполнение работ по установке и замене светофорных объектов, установке и ремонту ограждений, устройству искусственных неровностей, устройству и ремонту пешеходных переходов, установке и ремонту дорожных знаков	

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы реализации	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенные наименование муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение работ по содержанию, ремонту, реконструкции, капитальному средству реконструкция дорожного движения"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	13.01.2020	X
3.3.2	Мероприятие 1.02 «Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения»	К13302	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	21.04.2020	31.12.2020	Исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-63/7С в части разработки комплексных схем организации дорожного движения на территории муниципального образования Администрация Северодвинска запланирована реализация данного мероприятия
	Контрольное событие 1.02.1 "Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	21.04.2020	X
4	Выполнение подпрограммы: "Благоустройство территории муниципальной образования "Северодвинск"						
4.1	Задача 1 "Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципальной образования «Северодвинск»"						
4.1.1	Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения"	К14101	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	31.12.2020	Проведение работ по содержанию территории Воинского мемориала, пляжной зоны о. Дрызг, Набережной Зричева, особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны «Основной бор острова Ябрь». Содержание мемориала "Памяти героев" и т. Северодвинске. Оказание услуг по газообогреванию Вечного огня памятника "Ратному подвигу северодвинцев" по присоединенной сети от газораспределительной станции, выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования от газораспределительной станции до торелки Вечного огня памятника знака "Ратному подвигу северодвинцев" и ветроустойчивой диффузионной торелки. Мероприятие реализуется в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», СП 82.13330 "СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»»; решение Муниципального Совета Северодвинска от 30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территории местного значения – зеленая зона «Основной бор острова Ябрь»
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	19.02.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2	Мероприятие 1.02 "Содержание, охрана территории общего пользования, не включенных в придомовую территорию"	К 14102	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение содержанием территории общего пользования в городе Северодвинске площадью 877369 кв.м., в том числе объектов внешнего благоустройства городского значения, муниципальных территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц. Содержание муниципальных территорий, не включенных в придомовые территории. Посадка и акрицидная обработка зеленых насаждений. Мероприятие осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию, охране территории общего пользования, не включенных в придомовую территорию"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	X	15.01.2020	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 "Проведение работ по обновлению противопожарного разрыва в поселке Белое Озеро"	К 14103	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник Белозерского территориального отдела Тихонов В.Н.	01.07.2020	01.09.2020	Проведение работ по прокладке противопожарного разрыва шириной 10м и протяженностью 2360 м, выполнение устройства противопожарных минераловатных полос шириной не менее 2м по обе стороны разрыва. Исполнение требований Лесного кодекса РФ, «Правила пожарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, постановления Правительства РФ от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»
	Контрольное событие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение комплекса работ по обновлению противопожарного разрыва в поселке Белое Озеро"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник Белозерского территориального отдела Тихонов В.Н.	X	01.07.2020	X
4.1.4	Мероприятие 1.05 "Содержание кладбища в п. Белое Озеро и с. Ненокса"	К 14105	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник НПО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	01.07.2020	31.12.2020	Проведение работ по содержанию кладбища в с.Ненокса и поселке Белое Озеро: очистка участка от мусора, уборка мусора в мешки, погрузка контейнеров с мусором на автомобиль, перевозка и погрузка контейнеров (3 шт.) на платформу УЖД, вывоз на полигон, передача специализированной организации. Исполнение требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
	Контрольное событие 1.05.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию кладбища в п. Белое Озеро и с. Ненокса"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник НПО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	X	01.07.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 2. "Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий"							
4.2.1	Мероприятие 2.01 "Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий"	К 14201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	20.04.2020	31.12.2020	Муниципальное образование "Северодвинск" принимает участие в благоустройстве придомовых территорий МКД соразмерно доле муниципальной собственности "Северодвинск", осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение договора на участие муниципальной организации "Северодвинск" в благоустройстве территории земельных участков МКД"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	20.04.2020	X
4.2.2	Мероприятие 2.02 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство пешеходных стенок»	К14202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	30.06.2020	31.12.2020	Осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40, СанГинН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройства пешеходных стенок"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	30.06.2020	X
4.2.3	Мероприятие 2.03 "Организация конкурсов "Лучший двор", "Лучший балкон-цветник", "Лучший снежный городок", "Лучшее содержание зданий, объектов благоустройства и озеленения", "Лучший по профессии"	К 14203	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	01.02.2020	13.02.2020	Организация и проведение конкурса "Лучший по профессии" среди работников жилищных предприятий Северодвинска в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска 19.01.2011 № 8-па "Об организации и проведении конкурса "Лучший по профессии". Победители определяются Протоколом конкурсной комиссии
	Контрольное событие 2.03.1 "Привлечение от урбанистических организаций на участие в конкурсе"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	X	07.02.2020	X
4.2.4	Мероприятие 2.04 "Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"	К 14204	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошекова Л.С.	30.06.2020	01.11.2020	Обеспечение выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Северодвинске по соглашению от 02.06.2017 № 18/ДФ и дополнению №2 от 21.06.2019 о предоставлении субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Архангельской области

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административный от мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	Контрольное событие 2.04.1 "Софинансирование затрат на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездом к дворовым территориям многоквартирных домов"	3	Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	6	7	8
4.2.5	Мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	К 14205	Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	10.02.2020	31.12.2020	Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск», который направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах в рамках реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы». Запланировано проведение проверки достоверности сметной стоимости благоустраваемых объектов
	Контрольное событие 2.05.1 "Проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	X	31.12.2020	X
	Контрольное событие 2.05.2 "Заключение муниципальных контрактов (закупки) на осуществление выполнения работ по благоустройству придомовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	X	10.02.2020	X
4.3	Задача 3 "Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования "Северодвинск"						
4.3.1	Мероприятие 3.01 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»	К 14301	Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела муниципального хозяйства Аверина А.И.	01.01.2020	31.12.2020	В целях реализации мероприятия будут заключены МК на проведение сбора павших животных, уничтожение трупов. Соблюдены «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждённых Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469. Также в рамках мероприятия будет проводиться содержание безнадзорных животных. Данные работы проводятся круглогодично в целях в соблюдении ветеринарно-санитарных правил
	Контрольное событие 3.01.1 "Заключение муниципального контракта (закупки) на осуществление сбора и уничтожение трупов безнадзорных животных на территории города Северодвинска"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела муниципального хозяйства Аверина А.И.	X	30.06.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.3	Мероприятие 3.03 "Содержание, ремонт, капитальный ремонт объектов туалетов и мобильных туалетных кабин"	К 14303	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Аверина А.И.	10.02.2020	31.12.2020	Исполнение СанПиН №42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утверждены Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88, СанПиН №983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных», утверждены зам. Главного государственного санитарного врача СССР 19.07.1972, №983-72. Всего заключено 4 МК и 6 согласованы закупок. Первый заключена закупка № 14 от 18.02.2019, МК № 0043_18 КЖКХ от на содержание стационарного общественного туалета (расположенного по адресу: ул. Мира 11а). Работы по содержанию и ремонту общественного туалета и мобильных туалетных кабин проводятся круглогодично в целях соблюдения санитарных правил
5	Выполнение подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»						
5.1	Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском»						
5.1.1	Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"	К 15101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптаков А.Н.	01.01.2020	31.12.2020	Мероприятие будет реализовываться с 01.01.2020 по 31.12.2020 на основании заключенных муниципальных контрактов сроком действия по 31.12.2020, и согласования закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях обеспечения жизнедеятельности и круглогодичной транспортной доступности жителей п. Белое Озеро г. Северодвинска
	Контрольное событие 1.01.1 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптаков А.Н.	X	31.01.2020	X
	Контрольное событие 1.01.2 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптаков А.Н.	X	29.02.2020	X
	Контрольное событие 1.01.3 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптаков А.Н.	X	31.03.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (Дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольное событие 1.01.4 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержке экскурсионных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптягов А.Н.	X	30.04.2020	X
	Контрольное событие 1.01.5 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержке экскурсионных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптягов А.Н.	X	31.05.2020	X
	Контрольное событие 1.01.6 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержке экскурсионных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптягов А.Н.	X	30.06.2020	X
	Контрольное событие 1.01.7 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержке экскурсионных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптягов А.Н.	X	31.07.2020	X
	Контрольное событие 1.01.8 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержке экскурсионных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптягов А.Н.	X	31.08.2020	X
	Контрольное событие 1.01.9 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержке экскурсионных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптягов А.Н.	X	30.09.2020	X
	Контрольное событие 1.01.10 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержке экскурсионных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптягов А.Н.	X	31.10.2020	X
	Контрольное событие 1.01.11 "Подписание Акта о приемке выполненных работ по поддержке экскурсионных качеств УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Маптягов А.Н.	X	30.11.2020	X

№	Наименование подпрограмм, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограмм, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (являющегося ответственным за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия (дата контрольного события)
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольное событие 1.01.12 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по поддержанию эксплуатационных качества УЖК"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маптяков А.Н.	X	31.12.2020	X
5.1.2	Мероприятие 1.02 «Возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижными составом узкоколейного железнодорожного комплекса»	К 15102	Комитет ЖСК, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	01.01.2020	31.12.2020	Возмещение недополученных с 01.01.2020 по 31.12.2020 доходов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 29.03.2019 № 104-па) «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижными составом узкоколейного железнодорожного комплекса»
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение договора на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижными составом узкоколейного железнодорожного комплекса"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	21.01.2020	X
5.1.3	Мероприятие 1.03 "Выполнение работ по содержанию железнодорожного переезда"	К 15103	Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маптяков А.Н.	01.01.2020	31.12.2020	Мероприятие реализуется на основании муниципальной контракта №0020-19-КЖСК от 19.03.2019, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях обеспечения транспортного сообщения жителей города
	Контрольное событие 1.03.1 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маптяков А.Н.	X	31.01.2020	X
	Контрольное событие 1.03.2 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маптяков А.Н.	X	29.02.2020	X
	Контрольное событие 1.03.3 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маптяков А.Н.	X	31.03.2020	X
	Контрольное событие 1.03.4 "Подписание Акта о приеме выполненных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖСК, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Маптяков А.Н.	X	30.04.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольное событие 1.03.5 "Подписание Акта о принятии вышеназванных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖЖХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	X	31.05.2020	X
	Контрольное событие 1.03.6 "Подписание Акта о принятии вышеназванных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖЖХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	X	30.06.2020	X
	Контрольное событие 1.03.7 "Подписание Акта о принятии вышеназванных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖЖХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	X	31.07.2020	X
	Контрольное событие 1.03.8 "Подписание Акта о принятии вышеназванных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖЖХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	X	31.08.2020	X
	Контрольное событие 1.03.9 "Подписание Акта о принятии вышеназванных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖЖХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	X	30.09.2020	X
	Контрольное событие 1.03.10 "Подписание Акта о принятии вышеназванных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖЖХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	X	31.10.2020	X
	Контрольное событие 1.03.11 "Подписание Акта о принятии вышеназванных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖЖХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	X	30.11.2020	X
	Контрольное событие 1.03.12 "Подписание Акта о принятии вышеназванных работ по содержанию железнодорожного переезда"		Комитет ЖЖХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Мапшаков А.Н.	X	31.12.2020	X
5.1.4	Административное мероприятие 1.04 "Подготовка расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"	К 15104	Комитет ЖЖХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	30.01.2020	25.12.2020	Возмещение недополученных доходов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 29.03.2019 № 104-па) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижными составом узкоколейного железнодорожного комплекса»

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольное событие 1.04.1 "Направление в Финансовое управление Расчеты, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	31.01.2020	X
	Контрольное событие 1.04.2 "Направление в Финансовое управление Расчеты, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	26.02.2020	X
	Контрольное событие 1.04.3 "Направление в Финансовое управление Расчеты, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	27.03.2020	X
	Контрольное событие 1.04.4 "Направление в Финансовое управление Расчеты, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	29.04.2020	X
	Контрольное событие 1.04.5 "Направление в Финансовое управление Расчеты, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	26.05.2020	X
	Контрольное событие 1.04.5 "Направление в Финансовое управление Расчеты, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	03.07.2020	X
	Контрольное событие 1.04.6 "Направление в Финансовое управление Расчеты, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	04.08.2020	X
	Контрольное событие 1.04.7 "Направление в Финансовое управление Расчеты, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	04.09.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращения)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	Контрольное событие 1.04.8 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"	3	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	6	7	8
	Контрольное событие 1.04.9 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	03.11.2020	X
	Контрольное событие 1.04.10 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	04.12.2020	X
	Контрольное событие 1.04.11 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	25.12.2020	X
	Контрольное событие 1.04.12 "Направление в Финансовое управление Расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	28.12.2020	X
6	Выполнение обеспечивающей подпрограммы						
6.1	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Свердловинска						
6.1.1	Мероприятие 1.01 "Расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Свердловинска"	K19101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения, за исключением переданных государственных полномочий Архангельской области


№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.2	Мероприятие 1.02 Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива	К 19102	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	01.01.2020	31.12.2020	Оперативное реагирование на ЧС. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями статьи 11 пункта 2 подпункта «в» Федерального Закона от 12.12.1994 №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального Закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»
	Контрольное событие 1.02.1 "Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошечкова Л.С.	X	01.01.2020	X
6.1.3	Административное мероприятие 2.01. «Заключение муниципальных контрактов (закупки) для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Свердловинска»	К 19201	Комитет ЖКХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУНО Орлова А.А.	13.01.2020	31.12.2020	Реализация мероприятия оценивается с помощью показателя - количество заключенных муниципальных контрактов для муниципальных нужд
	Контрольное событие 2.01.1 "Ведение перечня муниципальных контрактов и договоров"		Комитет ЖКХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУНО Орлова А.А.	X	13.01.2020	X
6.2	2. Административные мероприятия						
6.2.1	Административное мероприятие 2.02. «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства»	К 19202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	01.09.2020	31.10.2020	Реализация мероприятия осуществляется на основании постановления Администрации Свердловинска от 01.07.2010 №266-па "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Свердловинска", оценивается с помощью показателя - количество разработанных и утвержденных Планов ФХД на очередной финансовый год
	Контрольное событие 2.02.1 "Утверждение НПА "Об утверждении Программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений предприятий Свердловинска"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	01.11.2020	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, выполняющего за)	Срок		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					начала выполнения	окончания выполнения (дата окончания контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Внесение изменений в муниципальную программу		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.			Мероприятие реализуется в целях приведения муниципальной программы в соответствие Решениям Совета депутатов Северодвинска
	Контрольное событие "Утверждение НИДА"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	07.02.2020	X
	Контрольное событие "Утверждение НИДА "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	24.03.2020	X
	Контрольное событие "Утверждение НИДА "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск"		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	31.12.2020	X

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОГЗ Администрации Северодвинска

"22" _____ 2020 год




(подпись)

В.М. Матомедов

И.о. председателя Комитета ЖКХ, ТИС

"21" _____ 2020 год



(подпись)

С.Н. Спирин

Вельдяманова Ксения Борисовна
58-71-95