

**Отчет об исполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за I полугодие 2020 года**

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
						5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1 Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

1.1 Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»

1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101		Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	231 900,3	671 044,5	132 421,1
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству многоквартирного дома в квартале 029 г. Северодвинска Архангельской области»	X		Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.03.2020	10.02.2020	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 018 г. Северодвинска Архангельской области»	X		Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.3 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 014 г. Северодвинска Архангельской области»	X		Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Контрольное событие 1.01.4 «Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектной документации на строительство "под ключ" многоквартирного дома в квартале 029 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	X	X	X	
1.2	Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»									
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»	G11201	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.	31.12.2020	-	0,0	79 554,3	29 032,0	
1.2.1	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда»	G11202	Отдел жилищного хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	Начальник отдела Кривошекова Л.С.	31.12.2020	-	X	X	X	
2	Выполнение подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»									
2.1	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»									
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега»	G12101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	337 414,5	242 173,5	182 200,2	
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.02.2020	20.01.2020	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	своими бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.01.2 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию второго этапа»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	X	X	X
2.1.2.	Мероприятие 1.02 «Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск»	G12102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	50 906,1	50 271,1	12 284,3
	Контрольное событие 1.02.1 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.09.2020	-	X	X	X
2.1.3.	Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске»	G12104	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	93 955,1	93 853,0	44 585,8
2.1.4.	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)»	G12106	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	49 882,7	49 882,7	49 777,2
2.1.5.	Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	G12107	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	110 200,0	210 200,0	103 909,8
	Контрольное событие 1.07.1 «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.02.2020	27.01.2020	X	X	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.6.	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	0,0	3 650,0	56,2
2.1.7.	Мероприятие 1.20 «Реконструкция набережной Александра Зрячева (1 этап)»	G12120	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.11.2020	-	29 257,3	29 257,3	10 096,0
	Контрольное событие 1.20.1 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	20.11.2020	-	X	X	X
2.1.8.	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»	G12121	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	9 000,0	29 000,0	0,0
	Контрольное событие 1.21.1 «Заключен муниципальный контракт на строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.02.2020	13.01.2020	X	X	X
2.1.9.	Мероприятие 1.23 «Проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема»	G12123	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	Объем финансирования мероприятия на 2020 год исключен	1 650,0	0,0	0,0
	Контрольное событие 1.22.1 «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.06.2020	Контрольное событие необходимо исключить	X	X	X

2.2 Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитически и код подпрограммы , задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.	Мероприятие 2.07 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»	G12207	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	13 204,1	13 204,1	12 851,0
2.2.2.	Мероприятие 2.08 «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области»	G12208	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	63 932,9	61 743,3	10 622,3
	Контрольное событие 2.08.1 «Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности образований муниципальных образований Архангельской области от 07.05.2019 № 11730000-1-2019-002»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.02.2020	17.01.2020	X	X	X
	Контрольное событие 2.08.2 «Получено разрешение на строительство»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.02.2020	22.01.2020	X	X	X
	Контрольное событие 2.08.3 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	X	X	X
2.2.3	Мероприятие 2.13 «Строительство спортивного комплекса на стадионе "Север" в г. Северодвинске»	G12213	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	31.12.2020	-	-	-	-

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитически и код подпрограммы задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Контрольное событие 2.13.1 «Направлена заявка для включения Объекта в проект областной адресной инвестиционной программы Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.05.2020	30.04.2020	X	X	X	
3	Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»									
3.1	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск»									
3.1.1	Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий»	G13102	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	3 000,0	2 650,0	0,0	
3.2	Задача 2 «Реализация градостроительной политики»									
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий»	G13201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X	
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X	
	Контрольное событие 2.02.1 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 4 квартал 2017 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	15.01.2020	21.01.2020 (изменен срок предоставления отчетов)	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (алфавитно-цифровой код мероприятия)	4	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
						плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Контрольное событие 2.02.2 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 1 квартал 2020 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	15.04.2020	09.04.2020	X	X	X	
	Контрольное событие 2.02.3 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 2 квартал 2020 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	15.07.2020	-	X	X	X	
	Контрольное событие 2.02.4 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 3 квартал 2020 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	15.10.2020	-	X	X	X	
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X	
3.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13204	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X	

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.5	Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	G13205	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X
3.2.6	Административное мероприятие 2.06 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13206	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X
3.2.7	Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории»	G13208	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X
3.2.8	Административное мероприятие 2.10 «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»	G13210	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X
3.2.9	Административное мероприятие 2.11 «Подготовка и выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»	G13211	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X
3.2.10	Административное мероприятие 2.12 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13212	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X
3.2.11	Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса»	G13213	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела	31.12.2020	-	X	X	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитически и кс. подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	5	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Выполнение подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»								

4.1 Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»

4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2020	-	X	X	X
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.06.2020	01.06.2020	X	X	X
	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	30.05.2020	30.05.2020	X	X	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»	G14103	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2020	-	38 972,2	60 785,1	60 785,1
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2019 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	12.01.2020	12.01.2020	X	X	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитически и код подпрограммы , задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
						плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	своими бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2020 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	06.04.2020	06.04.2020	X	X	X	
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2020 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	06.07.2020	-	X	X	X	
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2020 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	09.10.2020	-	X	X	X	

5 Выполнение подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

5.1 Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»

5.1.1	Мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G15101	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2020	-	7 580.0	7 027,0	4 401,5
	Контрольное событие 1.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	06.05.2020	06.05.2020	X	X	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитически и код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Контрольное событие 1.01.2 «Средства субсидии на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	25.12.2020	-	X	X	X	
Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»										
5.2	Административное мероприятие 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов к категориям, установленным федеральным законодательством»	G15201	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	31.12.2020	-	X	X	X	
5.2.2	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15202	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	25.12.2020	-	20 485,1	40 850,5	24 750,0	
	Контрольное событие 2.02.1 «Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	01.12.2020	-	X	X	X	
	Контрольное событие 2.02.2 «Утверждены распоряжения Администрации Северодвинска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	15.12.2020	-	X	X	X	
	Контрольное событие 2.02.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	31.12.2020	-	X	X	X	

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитически и код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G15203	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	25.12.2020	-	X	X	X
	Контрольное событие 2.03.1 «Утверждены постановления Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Гурьева Н.С.	31.12.2020	-	X	X	X


И.о.начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации

А.Г. Чуркин

(подпись)

"15" сентября 2020 год

СОГЛАСОВАНО:


Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска
Т.В. Терновая
(подпись) 15.07.2020

Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска
И.В. Соснин
(подпись) 15.07.2020

Завашка Мария Владимировна

58-54-12

