

									фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	ивного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	ивных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации и/минимизации отклонения <5>	административного мероприятия <6>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 Выполнение подпрограммы: «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»																	
1.1 Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом»																	
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности»	V11101	ОМС; ОПП КУМИ	Начальник ОМС Туйбова А.А.; Начальник ОПП Пашкова И.С.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Заключено и исполнено 14 договоров на оценку рыночной стоимости, инвентаризации объектов недвижимости.
1.1.2	Контрольное событие 1.01.1 Предоставление проекта решения о прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2020 и на плановый период 2021, 2022 годов в Совет депутатов Северодвинска.		ОПП КУМИ	Начальник ОПП Пашкова И.С.	X		01.08.2020								выполнено в срок	нет	Проект решения направлен в СДС 30.07.2020 № 01-03-09/2389
1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 Отчет в Совет депутатов Северодвинска о результатах приватизации муниципального имущества за 2019 год.		ОПП КУМИ	Начальник ОПП Пашкова И.С.	X		01.04.2020								выполнено в срок	нет	Проект решения направлен в СДС 30.03.2020 № 01-03-09/1029
1.1.4	Мероприятие 1.02 «Осуществление содержания имущества казны муниципального образования «Северодвинск»	V11102	ОМС КУМИ	Начальник ОМС Туйбова А.А.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Заключено и исполнено 10 договоров на содержание имущества казны
1.1.5	Административное мероприятие 1.04 «Организация учета муниципального имущества Северодвинска, в том числе реестровый учет имущества казны»	V11104	ОМС КУМИ	Начальник ОМС Туйбова А.А.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	На реестровый учет поставлено 34 объектов бесхозяйного имущества
1.1.6	Административное мероприятие 1.05 «Информирование граждан и юридических лиц через публикации в прессе и	V11105	ОМС; ОПП; ОАИ КУМИ	Начальник ОМС Туйбова А.А.; Начальник ОПП Пашкова И.С.;	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	в средствах массовой информации опубликовано 9

	телепередачи по вопросам муниципального имущества Северодвинска в случаях, предусмотренных действующим законодательством»			Начальник ОАИ Сунгурова Г.М.									информационных сообщений о приватизации объектов муниципальной собственности
1.1.7	Мероприятие 1.06 «Организация мероприятий по расчетно-информационному обслуживанию за наем помещений на территории муниципального образования «Северодвинск»	V11106	УМЖФ	Начальник УМЖФ Соснин И.В.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет		Осуществляется сбор платы с граждан за наем жилого помещения на территории муниципального образования «Северодвинск»	
1.2	Задача 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями»												
1.2.1	Мероприятие 2.03 «Реорганизация муниципальных унитарных предприятий Северодвинска»	V11203	ОПП КУМИ	Начальник ОПП Пашкова И.С.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	не выполнено				Муниципальные унитарные предприятия подпадают под исключения п.4 ст.35 Закона о защите конкуренции, как осуществляющие деятельность в районах Крайнего Севера Разъяснения ФАС России 13.07.2020 № СП/58765/20.	
1.2.2	Контрольное событие 2.03.1 Аудиторские заключения бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных предприятий.		ОПП КУМИ	Начальник ОПП Пашкова И.С.	X	X	31.12.2020	не выполнено					
1.3	Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»												
1.3.1	Мероприятие 3.05 «Осуществление мероприятий по изъятию недвижимого имущества для муниципальных нужд»	V11305	ОМС КУМИ	Начальник ОМС Туйбова А.А	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок			Заклучено и исполнено в соответствии с соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд	
1.3.2	Административное мероприятие	V11306	ОАИ;	Начальник ОАИ	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет		Ежеквартально (4	

	3.06 «Предоставление сведений в Прокуратуру г. Северодвинска о задолженности по договорам аренды земельных участков и помещений»	ОБУиО КУМИ	Сунгурова Г.М.; Начальник ОБУиО-главный бухгалтер Гапонова С.Н.;	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	29.12.2020	выполнено в срок	нет	отчета)	
2	Обеспечивающая подпрограмма										
2.1	Обеспечение деятельности ответственного исполнителя КУМИ	ОБУиО КУМИ	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер Гапонова С.Н.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	29.12.2020	выполнено в срок	нет	Проведены мероприятия по обеспечению деятельности ответственного исполнителя КУМИ	
2.1.1	Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций	ОБУиО КУМИ	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер Гапонова С.Н.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	29.12.2020	выполнено в срок	нет	Организованы мероприятия по расходам на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».	
2.1.2	Административное мероприятие 2.01 «Претензионная работа с должниками перед муниципальным бюджетом»	ОБУиО КУМИ	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер Гапонова С.Н.; Начальник ОПП Пашкова И.С.; Начальник ОАИ Сунгурова Г.М.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Проведены мероприятия по выполнению претензионной работы с должниками перед муниципальным бюджетом.	
2.1.3	Контрольное событие 2.01.1 Информацию Главе Северодвинска по претензионной работе с должниками за аренду муниципального имущества перед муниципальным бюджетом за 2019г. (Во исполнение распоряжения Администрации Северодвинска от 10.02.2011 № 47-ра " О недопущении роста дебиторской задолженности за пользование муниципальным имуществом"	ОБУиО; ОПП; ОАИ КУМИ	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер Гапонова С.Н.; Начальник ОПП Пашкова И.С.; Начальник ОАИ Сунгурова Г.М.	09.01.2020	09.01.2020	17.01.2020	15.01.2020	выполнено в срок	нет	За 2019 год выставлено 886 претензий на общую сумму 201.488 тыс. рублей. Направлен отчет 15.01.2020 № 11-07-29/152.	
2.1.4	Контрольное событие 2.01.2	ОБУиО;	Начальник	09.01.2020	09.01.2020	17.04.2020	13.04.2020	выполнено в	нет	За 3 месяца 2020	

2.1.5	Информацию Главе Северодвинска по претензионной работе с должниками за аренду муниципального имущества перед муниципальным бюджетом за I квартал 2020г. (Во исполнение распоряжения Администрации Северодвинска от 10.02.2011 № 47-ра " О недопущении роста дебиторской задолженности за пользование муниципальным имуществом"	ОПП; ОАИ КУМИ	ОБУиО-главный бухгалтер Гапонова С.Н.; Начальник ОПП Пашкова И.С.; Начальник ОАИ Сунгурова Г.М.	09.01.2020	09.01.2020	17.07.2020	15.07.2020	выполнено в срок	нет	За 6 месяцев 2020 года направленно 351 претензия. Направлен отчет 15.07.2020 № 11-05-29/4862.	года направленно 206 претензий. Направлен отчет 13.04.2020 № 11-07-29/2901.
2.1.6	Контрольное событие 2.01.3 Информацию Главе Северодвинска по претензионной работе с должниками за аренду муниципального имущества перед муниципальным бюджетом за 2 квартал 2020г. (Во исполнение распоряжения Администрации Северодвинска от 10.02.2011 № 47-ра " О недопущении роста дебиторской задолженности за пользование муниципальным имуществом"	ОБУиО; ОПП; ОАИ КУМИ	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер Гапонова С.Н.; Начальник ОПП Пашкова И.С.; Начальник ОАИ Сунгурова Г.М.	09.01.2020	09.01.2020	17.10.2020	12.10.2020	выполнено в срок	нет	За 9 месяцев 2020 года направленно 609 претензий. Направлен отчет 12.10.2020 № 11-05-29/6509.	
2.1.7	Административное мероприятие 2.02 «Разработка проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Северодвинска по вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также по вопросам земельных	ОБУиО; ОПП; ОАИ; ОМС КУМИ	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер Гапонова С.Н.; Начальник ОПП Пашкова И.С.; Сунгурова Г.М.; Начальник ОМС Туйбова А.А.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Всего разработано проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления – 72. (ОПП -7, ОАИ -21, ОМС - 44)	

	отношений»								Размещаются в течении года информация по приватизации объектов муниципальной собственности; информация о проведении торгов на право заключения договоров аренды и договоров на право размещения рекламных конструкций
2.1.8	Административное мероприятие 2.03 «Размещение, ведение и обновление на официальных сайтах»	V19203	ОБУиО; ОПП; ОАИ; ОМС КУМИ	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер Гапонова С.Н.; Начальник ОПП Пашкова И.С.; Начальник ОАИ Сунгурова Г.М.; Начальник ОМС Туйбова А.А.	09.01.2020	09.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	нет

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка «**исключено**»;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: «**выполнено в срок**», «**выполнено с нарушением срока**», «**не выполнено**»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (M) <7>	В том числе			количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)	
Выполнено в срок	9	4	3	2	
Выполнено с нарушением срока	0	0	0	0	
Не выполнено	2	1	0	1	
Итого	11	5	3	3	
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ_{пл}), (баллов)					81,82
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>					средняя


<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете **не участвуют**;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМЖФ

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы)



И.В. Соснин

(инициалы, фамилия)

"25" января 2021 год

Начальник Управления экономики

Ю.В. Чецкая

(инициалы, фамилия)

"25" января 2021 год

