

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель Главы Администрации
 Северодвинска по социальным вопросам
 (подпись) И.С. Сахарова
 « 24 » _____ 2020 г.

План реализации муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»
 на 2020 год

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
 Участник: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Строитель»

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контроля события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»						
1.1	Задача «Развитие физической культуры и массового спорта»						
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	F11101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение количества участников ежегодно проводимых официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий не менее 10000 человек
1.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение всероссийской спортивной акции «Кросс нации»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	26.09.2020	X
1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение Открытия лыжного спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	31.12.2020	X
1.1.5	Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	F11102	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение количества посещений учреждения – 26744 ед.


1.1.6	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СПШ «Строитель»»	F11103	МАУ «СПШ «Строитель»»	«Строитель» Мартина Т.А.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение количества систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СПШ «Строитель»» не менее 2 000 чел.
1.1.7	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за полугодие представлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СПШ «Строитель»»	Зам. директора по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель»» Мартина Т.А.	X	15.07.2020	X
1.1.8	Контрольное событие 1.03.4 «Информация по оценке показателей за 2020 год представлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СПШ «Строитель»»	Зам. директора по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель»» Мартина Т.А.	X	15.01.2021	X
1.1.9	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	F11105	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2020	30.12.2020	Обеспечение подготовки нормативно-правовых актов по проведению официальных мероприятий
1.1.10	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ»	F11106	ОФКиС	Главный специалист Росляков А.В.	09.01.2020	31.12.2020	Обеспечение подготовки сообщений в СМИ и на официальный сайт Администрации Северодвинска с анонсами проводимых спортивных мероприятий
1.1.11	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	F11107	ОФКиС, МАУ «СПШ «Строитель»»	Начальник Отдела Вегера А.В.	30.12.2019	20.01.2020	Обеспечение подготовки документов на выполнение муниципального задания МАУ «СПШ «Строитель»»
1.1.12	Контрольное событие 1.07.1 «Утверждено распоряжение ОФКиС Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»		ОФКиС, МАУ «СПШ «Строитель»»	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	20.01.2020	X
1.1.13	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ «СПШ «Строитель»»	F11108	МАУ «СПШ «Строитель»»	Зам. директора по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель»» Мартина Т.А.	20.12.2019	10.01.2020	Утверждение календарного плана МАУ «СПШ «Строитель»» на год
1.1.14	Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта»	F11110	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	04.01.2020	31.12.2020	Обеспечение 994 часов работы бассейна «Строитель» для обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ №2»
1.1.15	Контрольное событие 1.10.1 «Организация работы отделения плавания МБОУ ДО «ДЮСШ №2» на базе бассейна МАУ «СПШ «Строитель»»		ОФКиС, МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	X	31.12.2020	X

1.1.16	Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях»	F11111	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение: - количество проведенных спортивных соревнований МАУ «СПШ «Строитель» - не менее 6; - количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ «СПШ «Строитель» не менее 30
1.1.17	Контрольное событие 1.11.1 «Организация и проведение турнира по хоккею памяти А.Т. Томилова»		МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель» Мартина Т.А.	X	28.02.2020	X
1.1.18	Контрольное событие 1.11.2 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С. Рубцова»		МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель» Мартина Т.А.	X	31.11.2020	X
1.1.19	Контрольное событие 1.11.3 «Организация и проведение первенства МАУ «Строитель» по пулевой стрельбе»		МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель» Мартина Т.А.	X	31.12.2020	X
1.2	Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»						
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	F11201	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	09.01.2020	31.12.2020	Издание распоряжений ОФКиС о награждении победителей и призеров; проведение конкурсов на приобретение наградной атрибутики
1.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения физкультурного актива ко Дню физкультурника»		ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	31.08.2020	X
1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	01.11.2020	X
1.2.4	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	31.12.2020	X
1.2.5	Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	F11202	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	09.01.2020	31.12.2020	Обеспечение подготовки документов по проведению смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»
1.2.6	Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призеров»	F11203	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	09.01.2020	31.12.2020	Определение победителей смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности

2 Выполнение подпрограммы 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»							
Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»							
2.1	Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»	F12101	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	09.01.2020	31.12.2020	Подготовка документации, организация 40 тренировочных сборов для участия в соревнованиях различного уровня
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальному областному, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»						X
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в 54-х Беломорских играх»						28.02.2020
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	F12102	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	09.01.2020	31.12.2020	Утверждение календарного плана проведения тренировочных сборов
2.1.4	Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровней»	F12103	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель» Мартина Т.А.	20.12.2019	15.01.2020	Подготовка и согласование планов участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд МАУ «СПШ «Строитель»
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»						
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»	F12201	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	01.01.2020	31.12.2020	Подготовка документации, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
2.2.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие северодвинских спортсменов в 54-х Беломорских играх»						X
2.3.3	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	F12202	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	09.01.2020	31.12.2020	Подготовка документации на основании ЕКП, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
2.3.4	Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях»	F12203	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	09.01.2020	25.12.2020	Подготовка документации для участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
3 Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СПШ «Строитель»							
3.1	Задача «Улучшение технического состояния спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»						
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение работ по проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»	F13101	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение ремонта спортивных сооружений МАУ «СПШ «Строитель» в соответствии с планом ФХД учреждения на 2020 год

3.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАУ «СШ «Строитель»»		МАУ «СШ «Строитель»»	Директор МАУ «СШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	X	30.10.2020	X
3.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов»	F13102	МАУ «СШ «Строитель»»	Директор МАУ «СШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	20.12.2019	31.01.2020	Разработка плана ремонта спортивных объектов МАУ «СШ «Строитель»» не позднее установленных сроков
3.2	Задача «Повышение оснащенности МАУ «СШ «Строитель» спортивным инвентарем, аксессуарами и материалами»						
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13201	МАУ «СШ «Строитель»»	Зам. директора по спортивно-массовой работе МАУ «СШ «Строитель»» Мартина Т.А.	09.01.2020	30.12.2020	Обеспечение уровня оснащенности спортивных секций МАУ «СШ «Строитель»» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами не менее 70%
3.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАУ «СШ «Строитель»»		МАУ «СШ «Строитель»»	Зам. директора по экономическим вопросам МАУ «СШ «Строитель»» Бирюков О.А.	X	15.12.2020	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13202	МАУ «СШ «Строитель»»	Зам. директора по спортивно-массовой работе МАУ «СШ «Строитель»» Мартина Т.А.	25.12.2019	31.01.2020	Разработка перечня необходимого инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов для спортивных секций МАУ «СШ «Строитель»» не позднее запланированных сроков

Начальник Отдела физической культуры и спорта
"24" июля 2020 г.




/ А.В. Верера

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ «СШ «Строитель»»

"24" июля 2020 г.



/ С.В. Ткаченко