

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по социальным вопросам

Смирнов И.С. Сахарова

« 28 » *января* 2021 г.

**План реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
на 2021 год**

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
Участник: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Строитель»

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение) | Срок | | Ожидаемые результаты |
|----------|--|---|--|--|-------------------|--|---|
| | | | | | начала выполнения | окончания выполнения (дата контрольного события) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполнение подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | | | | | | |
| 1.1 | Задача «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | F11101 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение количества участников ежегодно проводимых официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий не менее 20800 человек |
| 1.1.2 | Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение традиционной 66-й Первомайской легкоатлетической эстафеты» | | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 01.05.2021 | X |
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков» | | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 31.08.2021 | X |

| | | | | | | | |
|--------|---|--------|-----------------------------------|---|------------|------------|---|
| 1.1.4 | Контрольное событие 1.01.3 «Организация и проведение Открытия зимнего спортивного сезона» | | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 31.12.2021 | X |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» | F11102 | МАУ «СПШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение количества посещений учреждения – 20964 |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СПШ «Строитель» | F11103 | МАУ «СПШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение количества систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СПШ «Строитель» не менее 3070 чел. |
| 1.1.7 | Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей за полугодие предоставлена в Администрацию Северодвинска» | | МАУ «СПШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | X | 15.07.2021 | X |
| 1.1.8 | Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за год предоставлена в Администрацию Северодвинска» | | МАУ «СПШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | X | 15.01.2021 | X |
| 1.1.9 | Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий» | F11105 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение подготовки нормативно-правовых актов по проведению официальных мероприятий |
| 1.1.10 | Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ» | F11106 | ОФКиС | Главный специалист Росляков А.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение подготовки сообщений в СМИ и на официальный сайт Администрации Северодвинска с анонсами проводимых спортивных мероприятий |
| 1.1.11 | Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год» | F11107 | ОФКиС, МАУ «СПШ «Строитель» | Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В. | 20.12.2020 | 20.01.2021 | Обеспечение подготовки документов на выполнение муниципального задания МАУ «СПШ «Строитель» |
| 1.1.12 | Контрольное событие 1.07.1 «Утверждено распоряжение ОФКиС Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год» | | ОФКиС, МАУ «СПШ «Строитель» | Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В. | X | 20.01.2021 | X |
| 1.1.13 | Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ «СПШ «Строитель» | F11108 | МАУ «СПШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | 20.12.2020 | 12.01.2021 | Утверждение календарного плана МАУ «СПШ «Строитель» на год |

| | | | | | | | |
|--------|---|--------|-------------------------------|---|------------|------------|---|
| 1.1.14 | Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта» | F11110 | МАУ «СШ «Строитель» | Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В. | 04.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение 994 часов работы бассейна «Строитель» для обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ №2» |
| 1.1.15 | Контрольное событие 1.10.1 «Организация работы отделения плавания МБОУ ДО «ДЮСШ №2» на базе бассейна МАУ «СШ «Строитель» | | ОФКиС, МАУ «СШ «Строитель» | Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В. | X | 31.12.2021 | X |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАУ «СШ «Строитель» в соревнованиях» | F11111 | МАУ «СШ «Строитель» | Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В. | 08.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение: - количество проведенных спортивных соревнований МАУ «СШ «Строитель» - не менее 10; - количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ «СШ «Строитель» не менее 34 |
| 1.1.17 | Контрольное событие 1.11.1 «Организация и проведение турнира по хоккею памяти А.Т. Томилова» | | МАУ «СШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | X | 28.02.2021 | X |
| 1.1.18 | Контрольное событие 1.11.2 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С. Рубцова» | | МАУ «СШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | X | 15.11.2021 | X |
| 1.1.19 | Контрольное событие 1.11.3 «Организация и проведение первенства МАУ «СШ «Строитель» по пулевой стрельбе» | | МАУ «СШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | X | 31.12.2021 | X |
| 1.2 | Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики» | F11201 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Издание распоряжений ОФКиС о награждении победителей и призеров; проведение конкурсов на приобретение наградной атрибутики |
| 1.2.2 | Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам зимнего спортивного сезона» | | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 31.05.2021 | X |
| 1.2.3 | Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко Дню физкультурника» | | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 31.08.2021 | X |
| 1.2.4 | Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска» | | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 01.11.2021 | X |
| 1.2.5 | Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска» | | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 31.12.2021 | X |


| | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------------------|---|------------|------------|---|
| 1.2.6 | Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности» | F11202 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение подготовки документов по проведению смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности» |
| 1.2.7 | Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призёров» | F11203 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Определение победителей смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности |
| 2 | Выполнение подпрограммы 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» | | | | | | |
| 2.1 | Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска» | | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям» | F12101 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Подготовка документации, организация 70 тренировочных сборов для участия в соревнованиях различного уровня |
| 2.1.2 | <i>Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в 55-х Беломорских играх»</i> | | <i>ОФКиС</i> | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 28.02.2021 | X |
| 2.1.3 | <i>Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия спортсменов в Лепних спортивных играх»</i> | | <i>ОФКиС</i> | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 30.06.2021 | X |
| 2.1.4 | Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска» | F12102 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Утверждение календарного плана проведения тренировочных сборов |
| 2.1.5 | Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ «СШ «Строитель» в соревнованиях регионального и всероссийского уровней» | F12103 | МАУ «СШ «Строитель» | <i>Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.</i> | 20.12.2020 | 15.01.2021 | Подготовка и согласование планов участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд МАУ «СШ «Строитель» |
| 2.2 | Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня» | | | | | | |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска» | F12201 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подготовка документации, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня |
| 2.2.2 | <i>Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие северодвинских спортсменов в 55-х Беломорских играх»</i> | | <i>ОФКиС</i> | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 01.04.2021 | X |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------|---|------------|------------|---|
| 2.2.3 | Контрольное событие 1.01.2 «Организовано участие северодвинских спортсменов в Летних спортивных играх» | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | X | 30.06.2021 | X |
| 2.3.4 | Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях» | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Подготовка документации на основании ЕКЦ, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня |
| 2.3.5 | Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях» | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Подготовка документации для участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня |
| 3 | Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СПШ «Строитель»» | | | | | |
| 3.1 | Задача «Улучшение технического состояния спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»» | | | | | |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.01 «Проведение работ по проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»» | МАУ «СПШ «Строитель» | Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение ремонта спортивных сооружений МАУ «СПШ «Строитель» в соответствии с планом ФХД учреждения на год |
| 3.1.2 | Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»» | МАУ «СПШ «Строитель» | Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В. | X | 30.11.2021 | X |
| 3.1.3 | Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов» | МАУ «СПШ «Строитель» | Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В. | 20.12.2020 | 31.01.2021 | Разработка плана ремонта спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель» не позднее установленных сроков |
| 3.2 | Задача «Повышение оснащенности МАУ «СПШ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами» | | | | | |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов» | МАУ «СПШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение уровня оснащенности спортивных секций МАУ «СПШ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами не менее 70% |
| 3.2.2 | Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАУ «СПШ «Строитель»» | МАУ «СПШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | X | 15.12.2021 | X |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------|---------------------|---|------------|------------|---|
| 3.2.3 | Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов» | F13202 | МАУ «СШ «Строитель» | Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А. | 25.12.2020 | 31.01.2021 | Разработка перечня необходимого инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов для спортивных секций МАУ «СШ «Строитель» не позднее запланированных сроков |
|-------|--|--------|---------------------|---|------------|------------|---|

Начальник Отдела физической культуры и спорта

"28" января 2021


А.В. Вегера

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ «СШ «Строитель»

"28" января 2021


/ С.В. Ткаченко