

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель Главы Администрации
 Северодвинска по социальным вопросам
Смирнов И.С. Сахарова
 « 23 » *мая* 2021 г.

**План реализации муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
 на 2021 год**

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
 Участник: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Строитель»

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограмм, задач, мероприятий (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»						
1.1	Задача «Развитие физической культуры и массового спорта»						
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	F11101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение количества участников ежегодно проводимых официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий не менее 20800 человек
1.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение традиционной 66-й Первомайской легкоатлетической эстафеты»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	20.05.2021	X
1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	31.08.2021	X

1.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Организация и проведение Открытия зимнего спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	31.12.2021	X
1.1.5	Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	F11102	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение количества посещений учреждения – 20964 ед.
1.1.6	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель»	F11103	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение количества систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель» не менее 2600 чел.
1.1.7	Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей за полугодие предоставлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	X	15.07.2021	X
1.1.8	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за год предоставлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	X	15.01.2022	X
1.1.9	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	F11105	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2021	30.12.2021	Обеспечение подготовки нормативно-правовых актов по проведению официальных мероприятий
1.1.10	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступления сборных команд и спортсменов в СМИ»	F11106	ОФКиС	Главный специалист Росляков А.В.	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение подготовки сообщений в СМИ и на официальный сайт Администрации Северодвинска с анонсами проводимых спортивных мероприятий
1.1.11	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	F11107	ОФКиС, МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	20.12.2020	20.01.2021	Обеспечение подготовки документов на выполнение муниципального задания МАУ «СШ «Строитель»
1.1.12	Контрольное событие 1.07.1 «Утверждено распоряжение ОФКиС Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»		ОФКиС, МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	20.01.2021	X
1.1.13	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ «СШ «Строитель»	F11108	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	20.12.2020	12.01.2021	Утверждение календарного плана МАУ «СШ «Строитель» на год

1.1.14	Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта»	F11110	МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	04.01.2021	31.12.2021	Обеспечение 994 часов работы бассейна «Строитель» для обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ №2»
1.1.15	Контрольное событие 1.10.1 «Организация работы отделения плавания МБОУ ДО «ДЮСШ №2» на базе бассейна МАУ «СШ «Строитель»		ОФКиС, МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	31.12.2021	X
1.1.16	Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАУ «СШ «Строитель» в соревнованиях»	F11111	МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	08.01.2021	31.12.2021	Обеспечение: - количество проведенных спортивных соревнований МАУ «СШ «Строитель» - не менее 8; - количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ «СШ «Строитель» не менее 45
1.1.17	Контрольное событие 1.11.1 «Организация и проведение турнира по хоккею памяти А.Т. Томилова»		МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	X	28.02.2021	X
1.1.18	Контрольное событие 1.11.2 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С. Рубцова»		МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	X	15.11.2021	X
1.1.19	Контрольное событие 1.11.3 «Организация и проведение первенства МАУ «СШ «Строитель» по пулевой стрельбе»		МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	X	31.12.2021	X
1.2	Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»						
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призёров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	F11201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2021	31.12.2021	Издание распоряжений ОФКиС о награждении победителей и призёров; проведение конкурсов на приобретение наградной атрибутики
1.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам зимнего спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	31.05.2021	X
1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко Дню физкультурника»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	31.08.2021	X
1.2.4	Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	01.11.2021	X
1.2.5	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	31.12.2021	X


1.2.6	Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	F11202	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2021	31.12.2021	Обеспечение подготовки документов по проведению смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»
1.2.7	Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призеров»	F11203	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2021	31.12.2021	Определение победителей смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности
2	Выполнение подпрограммы 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»						
2.1	Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»						
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»	F12101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01.2021	31.12.2021	Подготовка документации, организация 70 тренировочных сборов для участия в соревнованиях различного уровня
2.1.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в 55-х Беломорских играх»</i>		<i>ОФКиС</i>	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	28.02.2021	X
2.1.3	<i>Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия спортсменов в Летних спортивных играх»</i>		<i>ОФКиС</i>	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	30.06.2021	X
2.1.4	Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	F12102	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2021	31.12.2021	Утверждение календарного плана проведения тренировочных сборов
2.1.5	Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ «СП «Строитель» в соревнованиях регионального и всероссийского уровней»	F12103	МАУ «СП «Строитель»	<i>Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.</i>	20.12.2020	15.01.2021	Подготовка и согласование планов участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд МАУ «СП «Строитель»
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»						
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»	F12201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2021	31.12.2021	Подготовка документации, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
2.2.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие северодвинских спортсменов в 55-х Беломорских играх»</i>		<i>ОФКиС</i>	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	01.04.2021	X

2.2.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организовано участие северодвинских спортсменов в Летних спортивных играх»	ОФЖиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	30.06.2021	X
2.3.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	ОФЖиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	11.01.2021	31.12.2021	Подготовка документации на основании ЕКП, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
2.3.5	Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях»	ОФЖиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	11.01.2021	30.12.2021	Подготовка документации для участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
3	Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СПШ «Строитель»»					
3.1	Задача «Улучшение технического состояния спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»					
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение работ по проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение ремонта спортивных сооружений МАУ «СПШ «Строитель» в соответствии с планом ФХД учреждения на год
3.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	30.11.2021	X
3.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов»	МАУ «СПШ «Строитель»	Директор МАУ «СПШ «Строитель» Ткаченко С.В.	20.12.2020	31.01.2021	Разработка плана ремонта спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель» не позднее установленных сроков
3.2	Задача «Повышение оснащенности МАУ «СПШ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»					
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	11.01.2021	30.12.2021	Обеспечение уровня оснащенности спортивных секций МАУ «СПШ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами не менее 70%
3.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАУ «СПШ «Строитель»»	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по экономическим вопросам Бирюков О.А.	X	15.12.2021	X

3.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13202	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	25.12.2020	31.01.2021	Разработка перечня необходимого инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов для спортивных секций МАУ «СПШ «Строитель» не позднее запланированных сроков
-------	--	--------	----------------------	---	------------	------------	--

Начальник Отдела физической культуры и спорта


"21" января 2021

 / А.В. Вегера

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ «СПШ «Строитель»

"21" января 2021

 / С.В. Ткаченко