


УТВЕРЖДЕН
Начальник Управления экономики
Администрации Северодвинска


Ю.В. Чецкая
«21» января 2022 год

Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»
(наименование муниципальной программы)
за 2021 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы: 29.01.2021, 30.09.2021

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	30.09.2021	<p>1. По пункту 2.1.7 – в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 24.05.2021 № 134-ра внесено изменение в ожидаемый результат административного мероприятия 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки»</p> <p>2. По пункту 2.2.3 – в связи с отменой проведения областной и городской конференции представителей малого и среднего предпринимательства из-за ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, внесено изменение в ожидаемый результат Административного мероприятия 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства»</p> <p>3. По пункту 2.3.4 – в соответствии с концепцией организации и проведения Маргаритинской ярмарки в 2021 году исключено мероприятие 3.04 «Обеспечение обустройства стендовой экспозиции, популяризирующей</p>

		предпринимательскую деятельность». Денежные средства перенесены на мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат»
--	--	--

<1> - изменения в план реализации муниципальной программы должны быть внесены не позднее 01.10.2021, за исключением случаев принятия Главой Северодвинска и его заместителями решений, делающих невозможным реализацию мероприятий и наступление контрольных событий в установленный срок.

<2>- кратко изложить суть изменений, указать причины.

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»										
1.1	Задача «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»										
1.1.1	Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	W11102	ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В. главный специалист: Сизюхина И.В. ведущий специалист: Мамонтова Э.П.	11.01. 2021	11.01. 2021	29.10. 2021	22.10. 2021	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 22.10.2021 № 386-па «Об одобрение прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2022-2024 годы»
1.1.2	<i>Контрольное событие 1.02.1 «Представление прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2022- 2024 годы» в министерство экономического развития Архангельской области»</i>		ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В. главный специалист: Сизюхина И.В. ведущий специалист: Мамонтова Э.П.	X	X	01.07. 2021	30.06. 2021	Выполнено в срок	нет	Прогноз социально-экономического развития МО «Северодвинск» на 2022-2024 годы» направлен в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области исх. № 20-02-01/1062
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	W11103	ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В. главный специалист Сизюхина И.В.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечен мониторинг и предоставление информации по показателям в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области
1.1.4	<i>Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей социально- экономического развития</i>		ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В.	X	X	01.02. 2021	01.02. 2021	Выполнено в срок	нет	Информация о социально-экономическом состоянии монопрофильного населенного

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>монопрофильного образования «Северодвинск» за 2020 год представлена в министерство экономического развития Архангельской области»</i>			главный специалист Сизюхина И.В.							пункта муниципального образования «Северодвинск» на 01.01.2021
1.1.5	<i>Контрольное событие 1.03.2 «Прогноз баланса трудовых ресурсов муниципального образования «Северодвинск» на 2022-2028 годы представлен в министерство экономического развития Архангельской области»</i>		ОСП Управления экономики	консультант Родионова О.В.	X	X	01.02.2021	01.02.2021	Выполнено в срок	нет	Прогноз баланса трудовых ресурсов МО «Северодвинск» на 2022-2028 годы направлен в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области исх. № 01-03-14/337
1.1.6	<i>Контрольное событие 1.03.3 «Информация об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск» представлена в министерство экономического развития Архангельской области»</i>		ОСП Управления экономики	Главный специалист Сизюхина И.В.	X	X	30.04.2021	28.04.2021	Выполнено в срок	нет	Доклад Главы предоставлен в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области исх. № 01-03-10/1220
1.1.7	<i>Контрольное событие 1.03.4 «Сбор статистических показателей об объектах инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» по форме федерального статистического наблюдения 1-МО представлена в Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО»</i>		ОСП Управления экономики	Главный специалист Сизюхина И.В.	X	X	31.05.2021	25.05.2021	Выполнено в срок	нет	Информация представлена в Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО исх. № 20-02-03/866

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.8	Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области»	W11104	ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В.	10.11. 2020	10.11. 2020	01.02. 2021	01.02. 2021	Выполнено в срок	нет	Определена текущая и перспективная потребность в кадрах с учетом перспектив развития экономики и прогнозов рынка труда муниципального образования «Северодвинск» и предоставлены сведения в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 24.09.2013 № 440-пп «Об утверждении Порядка формирования и исполнения государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области»
					10.11. 2021	10.11. 2021	30.12. 2021	01.12. 2021	Выполнено в срок	нет	
1.1.9	Контрольное событие 1.04.1 «Запрос в организации муниципального образования «Северодвинск» о потребности в квалифицированных кадрах на 2023-2029 годы»		ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В.	X	X	30.12. 2021	01.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Запросы направлены в 131 организацию
1.1.10	Контрольное событие 1.04.2 «Заключение Координационного совета по формированию предложений»		ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В.	X	X	01.02. 2021	01.02. 2021	Выполнено в срок	нет	Заключение Координационного совета направлено в министерство труда занятости и

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>госзаказа на подготовку кадров в образовательных учреждениях направлены в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>										социального развития Архангельской области исх. № 01-03-14/283
1.1.11	Административное мероприятие 1.05 «Содействие применению программно-целевого планирования в деятельности исполнительных органов»	W11105	ОСП Управления экономики	Главные специалисты Вехорева М.В. Рогова Я.В.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	29.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечена доступность информации о результатах реализации и оценке эффективности комплекса муниципальных программ Северодвинска в рамках бюджетного процесса
1.1.12	<i>Контрольное событие 1.05.1 «Утвержден отчет по муниципальной программе за 2020 год»</i>		ОСП Управления экономики	Главные специалисты Вехорева М.В. Рогова Я.В.	X	X	30.04. 2021	05.04. 2021	Выполнено в срок	нет	Распоряжение Администрации Северодвинска от 05.04.2021 № 92-ра
1.1.13	<i>Контрольное событие 1.05.2 «Утвержден Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год»</i>		ОСП Управления экономики	Главные специалисты Вехорева М.В. Рогова Я.В.	X	X	15.07. 2021	15.07. 2021	Выполнено в срок	нет	Доклад утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам
1.2	Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»										
1.2.1	Административное мероприятие 2.03 «Формирование и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»	W11203	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., ведущий специалист Рубчевская Т.Ф.	11.01. 2021	X	30.12. 2021	29.10. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечено утверждение и своевременная актуализация Адресной инвестиционной программы по заявкам ответственных исполнителей мероприятий в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на инвестиции, утвержденными в местном бюджете:

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Постановления Администрации Северодвинска: от 13.02.2021 г. № 54-па, 10.03.2021 № 77-па, 12.04.2021 г. №138-па, 15.06.2021 № 221-па, 06.08.2021 № 293-па, 29.10.2021 № 389-па
1.2.2	<i>Контрольное событие 2.03.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении АИП Северодвинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»</i>		ОИиП Управление экономики	Ведущий специалист Рубчевская Т.Ф	X	X	20.02.2021	13.02.2021	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 13.02.2021 г. № 54-па
1.2.3	Административное мероприятие 2.04 «Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»	W11204	ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	11.01.2021	11.01.2021	30.12.2021	15.11.2021	Выполнено в срок	нет	Мониторинг осуществлен
1.2.4	<i>Контрольное событие 2.04.1 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за IV квартал 2020 года»</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А..	X	X	15.02.2021	12.02.2021	Выполнено в срок	нет	X
1.2.5	<i>Контрольное событие 2.04.2 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный	X	X	15.05.2021	14.05.2021	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за I квартал 2021 года</i>			специалист Голубева Е.А.							
1.2.6	<i>Контрольное событие 2.04.3 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за II квартал 2021года»</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	X	X	15.08. 2021	12.08. 2021	Выполнено в срок	нет	X
1.2.7	<i>Контрольное событие 2.04.4 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за III квартал 2021года»</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	X	X	15.11. 2021	15.11. 2021	Выполнено в срок	нет	X
2	Выполнение подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»										
2.1	Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»										
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат»	W12101	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	11.01. 2021	11.01. 2021	31.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	от 03.08.2021 № 284-па; от 16.11.2021 № 401-па; от 09.12.2021 № 436-па; предоставлены субсидии на компенсацию затрат 20 субъектам малого предпринимательства (заключено 24 договора

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											на сумму 1061,5 тыс. руб., в том числе: - по выставочно-ярмарочным мероприятиям – 1 договор на сумму 58,6 тыс. руб.; - по переподготовке кадров – 5 договоров на сумму 61,7 тыс. руб.; - по сертификации продукции – 3 договора на сумму 40,9 тыс. руб.; - по предоставлению рекламных мест – 12 договоров на сумму 642,9 тыс. руб.; - по энергосбережению – 2 договора на сумму 224,7 тыс. руб.; - установку пожарной сигнализации – 1 договор на сумму 32,3 тыс. руб.
2.1.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Проведено заседание комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат с 01.11.2020 по 31.10.2021 года»</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	31.07. 2021	13.07. 2021	Выполнено в срок	нет	Предоставлены субсидии в сумме 475,2 тыс. руб., в том числе: за счет местного бюджета – 475,2 тыс. руб.
2.1.3	<i>Контрольное событие 1.01.2 «Проведено заседание комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам»</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	15.10. 2021	15.10. 2021	Выполнено в срок	нет	Предоставлены субсидии в сумме 365,4 тыс. руб., в том числе: за счет местного бюджета – 365,4 тыс. руб.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат в II квартале 2021 года</i>										
2.1.4	<i>Контрольное событие 1.01.3 «Проведено заседание комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	15.11. 2021	25.11. 2021	Выполнено с нарушением срока	В соответствии с №410-па от 25.11.2021 продлено заседание комиссии	Предоставлены субсидии в сумме 220,9 тыс. руб., в том числе: за счет местного бюджета – 220,9 тыс. руб.
2.1.5	Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»	W12103	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Коноплев А.Л.	X	30.12. 2021	30.12. 2021	23.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Предоставлены субсидии на докапитализацию: Договор № 171 от 19.10.2021 Договор № 240 от 23.12.2021
2.1.6	Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	W12104	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечено утверждение муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска в целях организации предоставления финансовой поддержки СМСП в соответствии с перечнем, определенным приложением № 3 к муниципальной программе

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											от 19.03.2021 № 97-па; от 18.05.2021 № 188-па; от 24.05.2021 № 134-па; от 08.07.2021 № 200-па; от 29.07.2021 № 280-па; от 03.08.2021 № 284-па; от 16.11.2021 № 401-па; от 25.11.2021 № 410-па; от 09.12.2021 № 436-па
2.1.7	Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки»	W12105	ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечено внесение информации в реестр МСП - получателей поддержки, количество внесенных субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в форме электронных документов 24 единиц (субсидии)

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.8	Административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное владение или пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.	W12106	ОИиП Управления экономики, ОАМИ КУМИ	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л. начальник отдела аренды муниципального имущества КУМИ Макарова О.Н..	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Предоставлено во временное владение или использование на долгосрочной основе муниципальное имущество в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска по вопросу ведения указанного перечня, в том числе о включении в перечень муниципального имущества, предоставлении муниципальной преференции (по итогам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в аукционах на право аренды муниципального имущества) 38 договоров.
2.2	Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»										
2.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело».	W12201	ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Организованы мероприятия, оказано содействие в проведении мероприятий, рабочие встречи по проблеме развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с приказом Администрации Северодвинска от 08.10.2009 № 26 «Об

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											информационно-консультационном опорном пункте для субъектов малого и среднего предпринимательства»: 22 муниципальных мероприятия различного вида (294 участника муниципальных мероприятий, 95 участников мероприятий, организованных АРР)
2.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Разработка и издание методических пособий и рекомендаций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сборников нормативных правовых актов и информационных материалов»	W12202	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л .	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечена доступность для предпринимательского сообщества методических рекомендаций и информационных материалов, направленных на оказание информационно-правовой поддержки СМСП: 32 материала
2.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства»	W12203	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л .	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Организовано взаимодействие с предпринимательской общественностью Северодвинска в рамках участия в Маргаритинской ярмарке; проведены 6 заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.4	<i>Контрольное событие 2.03.1 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»</i>		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л	X	X	25.02. 2021	25.02. 2021	Выполнено в срок	нет	X
2.2.5	<i>Контрольное событие 2.03.2 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»</i>		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., Главный специалист Галашевский Т.Л .	X	X	28.04. 2021	28.04. 2021	Выполнено в срок	нет	X
2.2.6	<i>Контрольное событие 2.03.3 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»</i>		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	X	X	26.05. 2021	26.05. 2021	Выполнено в срок	нет	X
2.2.7	<i>Контрольное событие 2.03.4 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»</i>		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л .	X	X	23.09. 2021	23.09. 2021	Выполнено в срок	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.9	Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска»	W12204	ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л. (исполнительный директор Фонда Кострушина Н.С.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Организовано предоставление консультационных услуг на базе информационно-консультационного опорного пункта и Фонда микрофинансирования: ИКОП - 245 консультаций, ФМ - 213 консультаций
2.3	Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»										
2.3.1	Административное мероприятие 3.01 «Публикация в периодических изданиях информационных материалов и статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере предпринимательства»	W12301	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Организовано размещение в периодических изданиях 115 информационных сообщения и публикации по вопросам в сфере предпринимательства
2.3.2	Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий, также популяризирующих предпринимательскую деятельность»	W12302	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	01.06. 2021	01.06. 2021	31.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	По итогам проведения городского смотра-конкурса профессионального мастерства ««Флористика. Северодвинск - 2021» организовано поощрение 4 победителей (на основании решения конкурсной комиссии – протокол от 18.11.2021) Распоряжение о награждение от 14.12.2021 № 324-ра, награждение денежными премиями 30.12.2021
2.3.3	Контрольное событие 3.02.1		ООПР	Главный	X	X	31.12.	30.12.	Выполнено	нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Проведен городской смотр-конкурс профессионального мастерства»		Управления экономики	специалист ООПР Квашнина Е.В			2021	2021	в срок		
3	Выполнение подпрограммы 3 «Развитие торговли в Северодвинске»										
3.1	Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»										
3.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска»	W13101	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. ведущий специалист Гмырина Ю.Ю.	11.01. 2021	11.01. 2021	31.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	По состоянию на 30.12.2021 в реестр внесено 582 хозяйствующего субъекта. Количество торговых объектов – 1631
3.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска»	W13102	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	11.01. 2021	11.01. 2021	31.12. 2021	30.09. 2021	Выполнено в срок	нет	Рассмотрено 9 обращения физических и юридических лиц Изменения утверждены распоряжениями заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 20.02.2021 № 10-рфэ, от 01.04.2021 № 20-рфэ; от 28.05.2021 № 37-рфэ; от 03.06.2021 № 38-рфэ; от 09.07.2021 № 56-рфэ; от 08.09.2021 № 80-рфэ; от 30.09.2021 № 92-рфэ.

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.3	<i>Контрольное событие 1.02.1 «Утверждено распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «О внесении изменения в Приложение к распоряжению заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рф»»</i>		ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. главный специалист Гусарова Н.П	X	X	31.12. 2021	30.09. 2021	Выполнено в срок	нет	X
3.1.4	Административное мероприятие 1.04 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения»	W13104	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	11.01. 2021	11.01. 2021	31.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Гражданам - держателям социальных карт «Социальная карта северо-двинца» предоставлены скидки на определенные группы продовольственных и непродовольственных товаров в 72 предприятиях торговли
3.1.5	Административное мероприятие 1.05 «Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг»	W13105	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	11.01. 2021	11.01. 2021	31.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Ответы на обращения: рассмотрено 17 обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг
4	Выполнение подпрограммы 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»										
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке материалов для Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций	W14101	ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	21.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Предоставлены в агентство по тарифам и ценам Архангельской области, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	коммунального комплекса, согласованию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, изменению тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении»										заклучения по уровню изменения тарифов на топливо твердое (дрова), регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по согласованию инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска
4.1.2	Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по регулированию тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории Северодвинска»	W14103	ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Гриценкова А.Г.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	24.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечено утверждение муниципальных правовых актов Северодвинска в целях регулирования тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления
4.1.3	Контрольное событие 1.03.1 «Разработан проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги»		ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Гриценкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	X	X	30.12. 2021	21.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Проект решения подготовлен, согласован в органах Администрации Северодвинска, направлен в Совет депутатов Северодвинска
4.1.4	Контрольное событие 1.03.2		ОЦиТ	Начальник ОЦиТ	X	X	01.04.	10.03.	выполнено	нет	Постановление Администрации

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>«Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»</i>		Управления экономики	Гриценкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А			2021	2021	в срок		Северодвинска от 10.03.2021 № 73-па
4.1.5	<i>Контрольное событие 1.03.3 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения»</i>		ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Гриценкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А. ведущий специалист Агапова Ю.С.	X	X	30.12.2021	24.12.2021	Выполнено в срок	нет	Постановления Администрации Северодвинска: 19.01.2021 № 4-па; 19.01.2021 № 5-па; 25.01.2021 № 13-па; 26.01.2021 № 17-па; 26.01.2021 № 18-па; 26.01.2021 № 19-па; 10.02.2021 № 34-па; 10.02.2021 № 35-па; 11.02.2021 № 41-па; 11.02.2021 № 42-па; 18.02.2021 № 50-па; 18.02.2021 № 53-па; 10.03.2021 № 74-па; 10.03.2021 № 75-па; 10.03.2021 № 76-па; 16.03.2021 № 85-па; 16.03.2021 № 86-па; 16.03.2021 № 87-па; 16.03.2021 № 88-па; 16.03.2021 № 89-па;

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											18.03.2021 № 94-па; 16.04.2021 № 144-па; 20.04.2021 № 152-па; 20.04.2021 № 153-па; 20.04.2021 № 154-па; 28.04.2021 № 169-па; 13.05.2021 № 185-па; 19.05.2021 № 190-па; 19.05.2021 № 191-па; 24.05.2021 № 194-па; 24.05.2021 № 195-па; 07.06.2021 № 216-па; 16.06.2021 № 223-па; 17.06.2021 № 227-па; 18.06.2021 № 229-па; 28.06.2021 № 242-па; 28.06.2021 № 243-па; 01.07.2021 № 254-па; 01.07.2021 № 255-па; 16.07.2021 № 271-па; 05.08.2021 № 288-па; 17.08.2021 № 297-па; 17.08.2021 № 298-па; 20.08.2021 № 303-па; 15.09.2021 № 327-па; 20.09.2021 № 331-па; 22.09.2021 № 337-па; 07.10.2021 № 360-па; 07.10.2021 № 361-па; 20.10.2021 № 378-па; 08.11.2021 № 392-па;

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											08.11.2021 № 393-па; 11.11.2021 № 395-па; 16.11.2021 № 399-па; 23.11.2021 № 407-па; 01.12.2021 № 418-па; 07.12.2021 № 425-па; 08.12.2021 № 433-па; 14.12.2021 № 442-па; 15.12.2021 № 444-па; 21.12.2021 № 458-па; 24.12.2021 № 478-па
4.1.6	<i>Контрольное событие 1.03.5 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Северодвинск»</i>		ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	X	X	01.11. 2021	20.09. 2021	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 20.09.2021 № 332-па
4.1.7	Административное мероприятие 1.04 «Размещение информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»	W14104	ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный специалист Голубева Е.А. ведущий специалист Агапова Ю.С.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечено размещение информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											коммунального хозяйства», совместным приказом Минэкономсвязи России № 74, Минстроя России от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ»
4.1.8	Административное мероприятие 1.05 «Проверка смет и подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета»	W14105	ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А. ведущий специалист Агапова Ю.С.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечена подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета в соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 20.11.1998 № 493-ра «Об использовании индекса удорожания строительно-монтажных работ», распоряжением Мэра Северодвинска от 3.09.2001 № 397-ра «О согласовании договоров»
5.	Выполнение подпрограммы 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»										
5.1	Задача 1 «Нормативное, методическое обеспечение и мониторинг условий и охраны труда»										
5.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории	W15101	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Мониторинг осуществлен, сформирована отчетность с учетом информации от ГУ – Архангельского регионального отделения Фонда

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	муниципального образования «Северодвинск»										социального страхования РФ, организаций Северодвинска. Разработаны рекомендации мероприятий по улучшению условий охраны в организациях Северодвинска с высоким уровнем травматизма.
5.1.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за 2020 год направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	X	X	15.01.2021	15.01.2021	Выполнено в срок	нет	исх. № 01-03-14/70.
5.1.3	<i>Контрольное событие 1.01.2 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за I квартал 2021 года направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	X	X	12.04.2021	09.04.2021	Выполнено в срок	нет	исх. № 01-03-14/1013
5.1.4	<i>Контрольное событие 1.01.3</i>		ОТО	Ведущий	X	X	12.07.	09.07.	Выполнено	нет	исх. № 01-03-14/1925

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>«Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за 1 полугодие 2021 года направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>		Управление экономики	специалист Андреева С.В.			2021	2021	в срок		
5.1.5	<i>Контрольное событие 1.01.4 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за III квартал 2021года направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	X	X	11.10.2021	08.10.2021	Выполнено в срок	нет	исх. № 01-03-14/2938
5.1.6.	Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности координационного совета по охране труда»	W15102	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	11.01.2021	11.01.2021	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено в срок	нет	Координация деятельности Администрации Северодвинска, работодателей, профсоюзов, органов надзора и контроля и других организаций по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, расположенных на территории Северодвинска:

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.7.	Административное мероприятие 1.03 «Оказание консультационной и методической помощи работодателям по внедрению программы «Нулевой травматизм»»	W15103	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	11.01.2021	11.01.2021	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено в срок	нет	Решение КС от 23.03.2021. Решение КС от 30.11.2021 Мониторинг осуществлен, отчетность сформирована в составе отчета об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» (приложение № 9) Информация доводится при помощи электронной адресной рассылки. Осуществляются консультации по телефону. Организован и проведен семинар с участием представителей Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. К концепции «Нулевой травматизм» в течении 2021 года присоединились еще 15 организаций
5.2	Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное образование и пропаганда передового опыта в области охраны труда»										
5.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда»	W15201	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	11.01.2021	11.01.2021	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено в срок	нет	Размещены на официальном сайте информационные сообщения и публикации по вопросам охраны труда. Организовано доведение информации до руководителей и специалистов

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											по электронной почте. В организации направлены памятки по охране труда.
5.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля»	W15202	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	11.01.2021	11.01.2021	31.05.2021	13.04.2021	Выполнено в срок	нет	Привлечение внимания работодателей и работников организаций к вопросам безопасности труда, сохранения здоровья при выполнении производственных обязанностей: исх. № 20-03-07/624
5.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров по охране труда, рабочих встреч для работодателей, руководителей и специалистов по охране труда организаций, осуществляющих деятельность на территории Северодвинска»	W15203	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	11.01.2021	11.01.2021	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено в срок	нет	Доведение до руководителей и специалистов организаций информации по актуальным вопросам в сфере охраны труда. Повышение правовой грамотности руководителей и специалистов по охране труда организаций Северодвинска. Подготовлены и проведены 2 мероприятия по охране труда: 1) 02.04.2021 круглый стол на тему «Лидерство в безопасности. Осознанное отношение к безопасности. Внутреннее расследование происшествий. Оценка и управление профессиональными рисками» (участников 20); 2) 15.12.2021 семинар в режиме ВКС на тему «Основные

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации. К чему готовиться специалисту по охране труда» (участников 86)
5.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса по охране труда на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска и проведение иных конкурсов по вопросам охраны труда»	W15204	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	11.01.2021	11.01.2021	30.12.2021	28.04.2021	Выполнено в срок	нет	По итогам городского смотра-конкурса проведено официальное награждение победителей (на основании решения Координационного совета по охране труда Администрации Северодвинска). Передача наградных документов ответственным лицам проведена 28 апреля 2021 года. Постановление Администрации Северодвинска от 26.04.2021 № 71-пг.
5.2.5	Контрольное событие 2.04.01 «Проведен городской смотр-конкурс по охране труда на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска с награждением победителей»		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	X	X	31.05.2021	28.04.2021	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации Северодвинска от 21.04.21 № 104-па
6	Выполнение обеспечивающей подпрограммы										
6.1	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления экономики Администрации Северодвинска										
6.1.1	Обеспечение деятельности	W19101	ОИиП	Главный	11.01.	11.01.	30.12.	30.12.	Выполнено	нет	Предоставлены 245 информационно-

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело		Управления экономики	специалист Галашевский Т.Л.	2021	2021	2021	2021	в срок		консультационных услуг в соответствии с положением об информационно-консультационном опорном пункте для субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным приказом Управления экономики Администрации Северодвинска от 08.10.2009 № 26
6.1.2	Приобретение статистической информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области	W19103	ОСП Управления экономики	Главный специалист Сизюхина И.В.	11.01.2021	11.01.2021	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено в срок	нет	Предоставлена статистическая информация на основании муниципального контракта от 15.02.2021 № 21АДМ-014 на оказание информационной услуги для муниципальных нужд между Администрацией Северодвинска и Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											и муниципальных нужд»
6.1.3	Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	W19104	ОТО Управление экономики	Начальник ОТО Третьякова О.Б. Ведущий специалист Андреева С.В.	11.01. 2021	11.01. 2021	31.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечено исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда во исполнение закона Архангельской области от 20.09.2004 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями».
6.1.4	Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	W19105	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	09.01. 2021	09.01. 2021	31.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	По состоянию на 30.12.2021 в реестр внесено 582 хозяйствующего субъекта. Количество торговых объектов – 1631
6.2	2. Административные мероприятия										
6.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска»	W19201	ОМПиРП Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. Начальник ОИиП Гаврикова В.А. Начальник ОТО Третьякова О.Б. Консультант Родионова О.В.	11.01. 2021	11.01. 2021	30.12. 2021	30.12. 2021	Выполнено в срок	нет	Обеспечено своевременное размещение и обновление информации на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				главные специалисты: Вехорева М.В. Сизюхина И.В. Рогова Я.В. ведущий специалист: Мамонтова Э.П. специалист 1 категории: Ермошко И.В.							

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка **«исключено»**;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия / наступления контрольного события: **«выполнено в срок»**, **«выполнено с нарушением срока»**, **«не выполнено»**;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается **«нет»**.

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации, связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (М) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (М)	количество административных мероприятий, (АМ)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	63	3	29	31
Выполнено с нарушением срока	1	0	0	1
Не выполнено	0	0	0	0
Итого	64	3	29	32
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ _{пл}), (баллов)				99,2
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>				Высокая

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете **не участвуют**;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.