

**УТВЕРЖДЕН**

Л.Б.Элимелах  
 (руководитель органа Администрации – ответственного  
 исполнителя муниципальной программы)  
 «АТ» *Элимелах* 2021 год

**Отчет о выполнении  
 Плана реализации муниципальной программы  
 «Охрана окружающей среды Северодвинска»  
 (наименование муниципальной программы)  
 за 2021 год**

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.  
 План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в ред. от 20.12.2021), на 2021 год был утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 28.01.2021 (в редакции от 30.09.2021).
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1	30.06.2021	<p>Мероприятие 1.10 «Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» задачи 1 подпрограммы 1 муниципальной программы (пункт 1.1.19) включено в План реализации в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».</p> <p>Мероприятие 1.06 «Поощрение участников мероприятий экологической направленности» задачи 1 подпрограммы 2 муниципальной программы (пункт 2.1.8) исключено из Плана реализации в связи с отсутствием финансирования.</p> <p>Продлен срок реализации мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 подпрограммы 2 муниципальной программы (пункт 2.2.1) в связи с необходимостью приведения нормативных документов в соответствии с действующим законодательством.</p>

2	30.09.2021	Мероприятие 1.10 «Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» задачи 1 подпрограммы 1 муниципальной программы (пункт 1.1.19) исключено из Плана реализации в соответствии с письмом Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска от 21.09.2021 № 03-01-40/10841.
---	------------	---

## 3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности и фамилия ответственного	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия, <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»										
1.1	Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»										
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»	N11101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Эллмелак Л.Б.	29.01.2021	13.01.2021	31.12.2021	21.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Согласовано 20 комплектов проектной документации
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной	N11102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Эллмелак Л.Б.	29.01.2021	14.07.2021	31.12.2021	26.10.2021	Выполнено в срок	Нет	Составлено 4 протокола общественных обсуждений

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	4	5	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		10	11	12
					6	7	8	9			
1	деятельности, которая подлжит экологической экспертизе»	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов»	N11103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	29.01.2021	22.01.2021	31.12.2021	28.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Составлено 197 актов обследований территорий
1.1.4	Контрольное событие 1.03.1 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за январь 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	01.02.2021	29.01.2021	05.02.2021	29.01.2021	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.5	Контрольное событие 1.03.2 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	01.03.2021	01.03.2021	05.03.2021	01.03.2021	Выполнено в срок	Нет	X

Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия &lt;6&gt;

Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения &lt;5&gt;

Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) &lt;4&gt;



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3 Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4 Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (суперинтендента муниципальной программы)	5 Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	6 Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		7 Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		10 Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	11 Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	12 Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>	
					6 плановая дата	7 фактическая дата	8 плановая дата	9 фактическая дата				
1	1.1.6.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Северодвинск» за февраль 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»											
	Контрольное событие 1.03.3 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за март 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.	01.04.20 21	31.03.20 21	05.04.20 21	31.03.2021	Выполнено в срок	Нет		X
1.1.7	Контрольное событие 1.03.4 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за апрель 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.	30.04.20 21	30.04.20 21	05.05.20 21	30.04.2021	Выполнено в срок	Нет		X



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)		Наименование структурного подразделения (исполнителя)		Наименование должности руководителя		Срок начала реализации/наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	и охраны окружающей среды»	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.8	Контрольное событие 1.03.5 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за май 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП		Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	01.06.2021	01.06.2021	05.06.2021	01.06.2021	Выполнено в срок	Нет	X		
1.1.9	Контрольное событие 1.03.6 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП		Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	01.07.2021	30.06.2021	05.07.2021	30.06.2021	Выполнено в срок	Нет	X		
1.1.10	Контрольное событие 1.03.7 «Направление информации о		ОЭиП		Начальник ОЭиП	30.07.2021	30.07.2021	05.08.2021	30.07.2021	Выполнено в срок	Нет	X		

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3 Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4 Наименование структурного подразделения (исполнителя)	5 Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	6 Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		7 Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		10 Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	11 Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	12 Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					6 плановая дата	7 фактическая дата	8 плановая дата	9 фактическая дата			
1											
1.1.11	выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»			Элимслах Л.Б.							
	Контрольное событие 1.03.8 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за август 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.	01.09.2021	31.08.2021	05.09.2021	31.08.2021	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.12	Контрольное событие 1.03.9 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за август 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.	01.10.2021	30.09.2021	05.10.2021	30.09.2021	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)		Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)		Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя		Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
		3	2	4	5	6	7	8	9					
1												11		12
1.1.13	территории муниципального образования «Северодвинск» за сентябрь 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» Контрольное событие 1.03.10 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за октябрь 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»			ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	01.11.2021	29.10.2021	05.11.2021	29.10.2021	Выполнено в срок	Нет		X	
1.1.14	Контрольное событие 1.03.11 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск»			ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	01.12.2021	01.12.2021	05.12.2021	01.12.2021	Выполнено в срок	Нет		X	



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3 Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4 Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенно)	5 Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	6 Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		7 Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		10 Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	11 Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	12 Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					6 плановая дата	7 фактическая дата	8 плановая дата	9 фактическая дата			
1	2 за ноябрь 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»										
1.1.15	Контрольное событие 1.03.12 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за декабрь 2021 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	24.12.2021	30.12.2021	05.01.2022	30.12.2021	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.16	Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11104	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	29.01.2021	12.01.2021	31.12.2021	28.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Оказана муниципальная услуга «Согласование ликвидации зеленых насаждений» (161 акт)
1.1.17	Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП	N11105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш	29.01.2021	12.01.2021	31.12.2021	29.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Согласована обрезка зеленых насаждений (166 актов)

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (исполнителя))	Наименование должности и фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.18	Администрация Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами» Мероприятие 1.08 «Осуществление содержания территорий общего пользования - берега рек, озер, водоемов»	N11108	Отдел Коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В.	30.06.2021	01.05.2021	31.12.2021	30.09.2021	Выполнено в срок	Нет	Территория общего пользования – берега рек, озер, водоемов на площади 288288 кв. м обеспечены содержанием (уборкой) в рамках муниципального контракта № 21КЖХ-056 от 25.03.2021
1.2	Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»										
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»	N11201	Отдел Коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В.	30.06.2021	-	31.12.2021	-	Мероприятие не выполнено в срок	Мероприятие не выполнено в связи с тем, что несанкционированные свалки ртутьсодержащих отходов в 2021 году не выявлены	-
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Осуществление ликвидации	N11202	Отдел Коммунального	Начальник ОКХ	30.06.2021	01.02.2021	31.12.2021	24.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Ликвидированы несанкционированные

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	4	5	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		10	11	12
					6	7	8	9			
1	несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск»	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и имя инициатора	Плановая дата	Фактическая дата	Плановая дата	Фактическая дата	Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
1.2.3	Мероприятие 2.06 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»	N11206	Отдел жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОЖХ Комитета ЖКХ, ТиС Елешева С.И., начальник НТО Антонов В.С.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	30.11.2021	Выполнено в срок	Нет	Обеспечено содержанием 4 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов согласно муниципальному контракту № 21КЖКХ-011 от 13.01.2021
2	Выполнение подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения»										
2.1	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»										
2.1.1	Административное мероприятие 1.01	N12101	ОЭиП	Начальник ОЭиП	29.01.2021	26.01.2021	31.12.2021	22.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Проведено 1180 мероприятий



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности и фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	«Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2021 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	20.12.2021	19.01.2022	01.02.2022	19.01.2022	Выполнено в срок	Нет	Отчет отправлен письмом № 08-01-12/52 от 19.01.2022 в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	N12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	29.01.2021	03.03.2021	31.12.2021	22.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Проведены семинары об изменениях в законодательстве 03.03.2021 и 22.12.2021
2.1.4	Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	29.01.2021	03.03.2021	31.05.2021	03.03.2021	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.5	Контрольное событие 1.02.2 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	30.09.2021	22.12.2021	31.12.2021	22.12.2021	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.6	Мероприятие 1.03	N12103	ОЭиП	Начальник	30.06.2021	22.10.2021	31.12.2021	28.12.2021	Выполнено	Нет	Изготовлено

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)		Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя)		Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя		Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>		Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>	
		6	7	8	9	10	11	12									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	«Изготовление рекламной продукции экологической направленности»				ОЭиП Элимелак Л.Б.	21	21	21	21	в срок			и размещено полиграфических материалов 15 штук (13 двусторонних и 2 односторонних).				
2.1.7	Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий экологической направленности»	N12105	ОЭиП		Начальник ОЭиП Элимелак Л.Б.	01.10.2021	07.12.2021	31.12.2021	07.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Принято распоряжение Администрации Северодвинска № 300-ра от 07.12.2021					
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»																
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	N12201	ОЭиП		Начальник ОЭиП Элимелак Л.Б.	30.04.2021	03.06.2021	30.10.2021	28.09.2021	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 03.06.2021 № 147-ра проведен конкурс. В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 02.09.2021 № 232-ра заключены договоры о предоставлении субсидий № 153 от 28.09.2021, № 154					

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3	4	5	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		10	11	12
					6	7	8	9			
1		Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы)	Наименование должности и фамилия и инициалы руководителя	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	<4>	<5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2021 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.	30.04.2021	03.06.2021	08.07.2021	03.06.2021	Выполнено в срок	Нет	Распоряжение Администрации Северодвинска от 03.06.2021 № 147-ра
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2021 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимслах Л.Б.	09.07.2021	02.09.2021	30.10.2021	02.09.2021	Выполнено в срок	Нет	Распоряжение Администрации Северодвинска от 02.09.2021 № 232-ра
2.2.4	Административное	N12202	ОЭиП	Начальник	29.01.2021	26.01.2021	31.12.2021	15.12.2021	Выполнено	Нет	26.01.2021, 27.05.2021



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	3		4		5		6		7		8		9		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
		Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события	Фактическая дата	Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события	Фактическая дата	Плановая дата	Фактическая дата	Плановая дата	Фактическая дата	Фактическая дата					
1	мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»			ОЭиП Элимелх Л.Б.	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	10	11	12	16.09.2021, 15.12.2021 проведены заседания координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска

## 4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	31	5	9	17
Выполнено с нарушением срока	-	-	-	-
Не выполнено	1	1	-	-
Итого	32	6	9	17
<b>Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ<sub>пл</sub>), (баллов)</b>	<b>96,9</b>			
<b>Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы &lt;8&gt;</b>	<b>высокая</b>			

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи

(наименование должности исполнителя муниципальной программы)

"25" января 2022 год

С.Н. Спириг  
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Управления экономики

"17" января 2022 год

Ю.В. Цецкая  
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Черепанова М.В. 58-43-38

(исполнитель) / (телефон)