



Отчет о выполнении  
 Плана реализации муниципальной программы  
 «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»  
 за 2021 год

1. Сведения об утверждении: План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2021 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам от 28.01.2021.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2021 год представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

№	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы < >	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <>
1	27.04.2021	- уточнение сроков контрольного события 1.01.1 в связи с изменением календарного плана соревнований - корректировка срока контрольного события 1.03.2, ответственного за исполнение в контрольном событии 2.01.1
2	23.07.2021	- корректировка значений показателей мероприятий 1.03, 1.11 в связи с действующими ограничениями по защите населения от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

## 3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)		Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы		Наименование должности исполнителя		Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/ наступления контрольного события (критерий) <4>		Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и мер по их нейтрализации/ минимизации отклонения <5>		Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2															
1	Подпрограмма 1 «Новые интересы населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»															
1.1	Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»															
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	F11101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2021	07.01.2021	31.12.2021	26.12.2021	выполнено в срок	нет						Количество участников составило 13597 человек ввиду действующих ограничений по нераспространению коронавирусной инфекции, реализация мероприятия 1.01.3 запланирована на 15.01.2022 на лыжной базе МАУ «СПШ «Строитель», переданной в оперативное управление 10.01.2022
1.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение традиционной 66-й Первомайской легкоатлетической эстафеты»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	20.05.2021	16.05.2021	выполнено в срок	нет						X
1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.08.2021	14.08.2021	выполнено в срок							X

1.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Организация и проведение Открытия зимнего спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.12.2021	15.01.2022	выполнено с нарушением срока	Дата проведения мероприятия перенесена с 26.12.2021 на 15.01.2022 в связи с изменением календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Северодвинска, передачей лыжной базы в оперативное управление МАУ «СПШ «Строитель»»	
1.1.5	Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	F11102	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам.дир. по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	выполнено в срок	нет	Организовано и обеспечено 20395 единиц посещений
1.1.6	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СПШ «Строитель»	F11103	МАУ «СПШ «Строитель»	Зам.дир. по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель» Мартина Т.А.	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	29.12.2021	выполнено в срок	нет	Количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах составило 2725 человек. Отчет МАУ «СПШ «Строитель» об исполнении плана мероприятий о реализации муниципальной программы предоставлен в ОФКиС 29.12.2021
1.1.7	Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей за полугодие представлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СПШ «Строитель»	Зам.дир. по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.07.2021	01.07.2021	выполнено в срок	нет	X
1.1.8	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за 2021 год представлена в Администрацию Северодвинска»		МАУ «СПШ «Строитель»	Зам.дир. по спортивно-массовой работе МАУ «СПШ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.01.2022	29.12.2021	выполнено в срок	нет	X

1.1.9	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	F11105	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	11.01.2021	10.01.2021	30.12.2021	28.12.2021	выполнено в срок	нет	Проведены совещания по вопросам организации и проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе с использованием интернет-ресурсов
1.1.10	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ»	F11106	ОФКиС	Главный специалист Росляков А.В.	01.01.2021	06.01.2021	31.12.2021	27.12.2021	выполнено в срок	нет	Подготовлены сообщения для опубликования в СМИ, на сайте Администрации Северодвинска, МАУ «СШ «Строитель» и в сети Интернет
1.1.11	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	F11107	ОФКиС, МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	20.12.2020	11.01.2021	20.01.2021	11.01.2021	выполнено в срок	нет	На основании постановления Администрации Северодвинска от 14.09.2015 №464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» распоряжением ОФКиС от 11.01.2021 № 1 МАУ «СШ «Строитель» утверждены значения базовых нормативов затрат на оказание услуг и корректирующих коэффициентов, муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

1.1.12	Контрольное событие 1.07.1 «Утверждено распоряжение ОФКиС Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания»		ОФКиС, МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	20.12.2020	31.12.2020	20.01.2021	11.01.2021	выполнено в срок	нет	X
1.1.13	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ «СШ «Строитель»»	F11108	МАУ «СШ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАУ «СШ «Строитель» Мартина Т.А.	20.12.2020	31.12.2020	12.01.2021	31.12.2020	выполнено в срок	нет	
1.1.14	Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта»	F11110	МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	04.01.2021	04.01.2021	31.12.2021	30.12.2021	выполнено в срок	нет	
1.1.15	Контрольное событие 1.10.1 «Организация работы отделения плавания МБОУ ДО «ДЮСШ №2» на базе бассейна МАУ «СШ «Строитель»»		МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	X	X	31.12.2021	30.12.2021	выполнено в срок	нет	X
1.1.16	Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАУ «СШ «Строитель» в соревнованиях»	F11111	МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	08.01.2021	08.01.2021	31.12.2021	24.12.2021	выполнено в срок	нет	
											МАУ «СШ «Строитель» проведено 7 соревнований. Количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ «СШ «Строитель» в 2021 году составило 40 единиц. Турнир по хоккею памяти А.Т.Томилова проведен 17.02.2021. Турнир по волейболу памяти В.С.Рубцова проведен 31.10.2021. Открытое первенство МАУ «СШ «Строитель» по пулевой стрельбе проведено 04.12.2021

1.1.17	Контрольное событие 1.02.1 «Организация и проведение турнира по хоккею памяти А.Т. Томилова»	МАУ «СЦШ «Строитель»» «Строитель»» Мартына Т.А.	Зав. спортивным отделом МАУ «Строитель»» Мартына Т.А.	X	X	28.02.2021	17.02.2021	выполнено в срок	нет	X	
1.1.18	Контрольное событие 1.02.2 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С. Рубцова»	МАУ «СЦШ «Строитель»» «Строитель»» Мартына Т.А.	Зав. спортивным отделом МАУ «Строитель»» Мартына Т.А.	X	X	15.11.2021	31.10.2021	выполнено в срок	нет	X	
1.1.19	Контрольное событие 1.02.3 «Организация и проведение открытого первенства МАУ «СЦШ «Строитель»» по пулевой стрельбе»	МАУ «СЦШ «Строитель»» «Строитель»» Мартына Т.А.	Зав. спортивным отделом МАУ «Строитель»» Мартына Т.А.	X	X	31.12.2021	04.12.2021	выполнено в срок	нет	X	
1.2	Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»										
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	F11201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2021	11.01.2021	31.12.2021	20.12.2021	выполнено в срок	нет	Проведены мероприятия по приобретению наградной атрибутики. Торжественные награждения победителей и призеров состоялись 14.08.2021, 20.12.2021. В 2021 году совмещена церемония вручения стипендий, награждения десятки лучших спортсменов, по итогам зимнего спортивного сезона
1.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам зимнего спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.05.2021	20.12.2021	выполнено с нарушением срока	нет	X
1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко дню физкультурника»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.08.2021	14.08.2021	выполнено в срок	нет	X
1.2.4	Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	01.11.2021	20.12.2021	выполнено с нарушением срока	нет	X

1.2.5	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	31.12.2021	20.12.2021	выполнено в срок	нет	X
1.2.6	Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»	F11202	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2021	11.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	выполнено в срок	нет	Подготовлены положения о проведении смотров-конкурсов
1.2.7	Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призёров»	F11203	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2021	11.01.2021	31.12.2021	22.12.2021	выполнено в срок	нет	Определены стипендиаты Главы и Совета депутатов Северодвинска, победители конкурса «Лучший спортсмен Северодвинска», физкультурного актива. Изданы распоряжения отдела от 22.12.2021 № 271, 272, 273, 275 «О награждении физкультурно-спортивного актива Северодвинска», «О награждении по итогам спортивного сезона 2021 года», от 22.12.2021 № 270, 274 «О награждении физкультурно-спортивного актива Северодвинска», Постановление Администрации от 02.08.2021 № 282-па «О назначении стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска»
2	<b>Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»</b>										
2.1	Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»										

2.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»	F12101	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	09.01. 2021	02.01. 2021	31.12. 2021	06.12. 2021	выполнено в срок	нет	Подготовлены распоряжения, обеспечено финансирование и организовано 43 тренировочных мероприятия для подготовки участия северодвинских спортсменов в соревнованиях различного уровня. Распоряжения ОФКиС от 31.12.2020 №181 о тренировочном сборе по лыжным гонкам, от 12.01.2021 № 3 о тренировочном сборе по хоккею, от 12.03.2021 № 56 о тренировочном сборе по пулевой стрельбе, от 16.03.2021 № 59 о тренировочном сборе по настольному теннису, от 12.04.2021 №82 о тренировочном сборе среди лиц с ПОДА
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в 55-х Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	28.02. 2021	12.01. 2021	выполнено в срок	нет	X
2.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия спортсменов в Летних спортивных играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	30.06. 2021	12.04. 2021	выполнено в срок	нет	X
2.1.4	Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	F12102	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01. 2021	11.01. 2021	31.12. 2021	30.12. 2021	выполнено в срок	нет	На основании предложенной городских спортивных федераций ОФКиС Администрации Северодвинска утвержден план тренировочных мероприятий на 2021 год



2.1.5	Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровня»	F12103	МАУ «СПШ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАУ «СПШ «Строитель» Мартина Т.А.	20.12.2020	20.12.2020	15.01.2021	31.12.2020	выполнено в срок	нет	Разработаны индивидуальные планы участия спортсменов и сборных команд МАУ «СПШ «Строитель» в соревнованиях на 2021 год
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня» Обеспечено финансирование, организовано участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в соревнованиях различного уровня. Распоряжения ОФКиС от 25.01.2021 №6 о командировании на соревнования, от 02.02.2021 №14 о командировании на соревнованиям, от 02.02.2021 №18 о командировании сборной команды Северодвинска, от 15.02.2021 №23, 24 о командировании на соревнования, от вани на соревнования, от 12.03.2021 №53 о командировании на соревнования, от 07.06.2021 №119 о командировании на соревнования, от 21.06.2021 №128 о командировании на соревнования. 55-е Беломорские игры (зимние) проводились в период с января по март 2021 года; Летние спортивные игры проводились в июне 2021 года										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»	F12201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	01.01.2021	08.01.2021	31.12.2021	26.12.2021	выполнено в срок	нет	
2.2.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие северодвинских спортсменов в 55-х Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	01.04.2021	12.03.2021	выполнено в срок	нет	X
2.2.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организовано участие северодвинских спортсменов в Летних спортивных играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	X	30.06.2021	27.06.2021	выполнено в срок	нет	X

2.2.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	F12202	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2021	09.01.2020	31.12.2021	20.12.2021	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансирование, организовано участие в соревнованиях различного уровня спортсменов и сборных команд Северодвинска в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
2.3.5	Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях»	F12203	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	11.01.2021	11.01.2021	31.12.2021	24.12.2021	выполнено в срок	нет	Обеспечена подготовка документации для участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд Северодвинска
<b>3</b>	<b>Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СПШ «Строитель»»</b>										
3.1	Задача 1 «Улучшение технического состояния объектов МАУ «СПШ «Строитель»»										
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение работ по проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»	F13101	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	01.01.2021	11.01.2021	31.12.2021	14.12.2021	выполнено в срок	нет	Ремонт спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»» согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 31.12.2020 (изм. от 30.04.2021, 31.05.2021, 30.09.2021)
3.1.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»</i>		МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	X	X	30.11.2021	28.05.2021	выполнено в срок	нет	X
3.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов»	F13102	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	20.12.2020	31.12.2020	31.01.2021	11.01.2021	выполнено в срок	нет	План ремонта спортивных объектов на 2021 год утвержден приказом директора МАУ «СПШ «Строитель»» от 11.01.2021 № 7
3.2	Задача 2 «Повышение оснащенности МАУ «СПШ «Строитель»» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»										
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13201	МАУ «СПШ «Строитель»»	Зав. спортивным отделом МАУ «СПШ «Строитель»» Мартина Т.А.	11.01.2021	02.07.2021	30.12.2021	16.12.2021	выполнено в срок	нет	В 2021 году заключено 14 договоров на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов

3.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАУ «СШ «Строитель»	МАУ «СШ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАУ «СШ «Строитель» Мартина Т.А.	X	X	15.12. 2021	10.12. 2021	выполнено в срок	нет	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	МАУ «СШ «Строитель»	Зав. спортивным отделом МАУ «СШ «Строитель» Мартина Т.А.	25.12. 2020	31.12. 2020	31.01. 2021	31.12. 2020	выполнено в срок	нет	Разработан перечень спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов необходимого для спортивных секций МАУ «СШ «Строитель»

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка «исключено»;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: «выполнено с нарушением срока», «выполнено», «не выполнено»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

## 4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе			количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)		
Выполнено в срок	39	10	12	17	
Выполнено с нарушением срока	3	0	0	3	
Не выполнено	0	0	0	0	
Итого	42	10	12	20	
<b>Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ<sub>пл</sub>), (баллов)</b>					
<b>Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы &lt;8&gt;</b>					

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;  
 <8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ «СШ «Строитель»  
 «12/» *С.В. Ткаченко* 2022 г.

Начальник Управления экономики Администрации Северодвинска  
 «11» *Ю.В. Чецкая* 2022 г.

С.В. Ткаченко

Ю.В. Чецкая