

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель Главы Администрации
 Северодвинска по социальным вопросам
 И.С. Сахарова
 « 31 » _____ 2022 г.

**План реализации муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
 на 2022 год**

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
 Участник: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Строитель»

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение подпрограммы «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»						
1.1	Задача «Развитие физической культуры и массового спорта»						
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»	F11101	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	01.01.2022	31.12.2022	Обеспечение количества участников ежегодно проводимых официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий не менее 10000 человек
1.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение традиционной 66-й Первомайской легкоатлетической эстафеты»		ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	01.05.2022	X

1.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков»	ОФКис	Начальник Отдела Везера А.В.	Х	31.08.2022	Х
1.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Организация и проведение Открытия зимнего спортивного сезона»	ОФКис	Начальник Отдела Везера А.В.	Х	30.12.2022	Х
1.1.5	Мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно- массовой работе Мартина Т.А.	02.01.2022	30.12.2022	Обеспечение количества посещений учреждения – 18393 ед.
1.1.6	Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель»	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно- массовой работе Мартина Т.А.	02.01.2022	30.12.2022	Обеспечение количества систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель» не менее 2700 чел.
1.1.7	Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей за полугодие представлена в Администрацию Северодвинска»	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно- массовой работе Мартина Т.А.	Х	15.07.2022	Х
1.1.8	Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за год представлена в Администрацию Северодвинска»	МАУ «СШ «Строитель»	Зам. директора по спортивно- массовой работе Мартина Т.А.	Х	15.01.2023	Х
1.1.9	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»	ОФКис	Начальник Отдела Везера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Обеспечение подготовки сообщений в СМИ и на официальном сайте Администрации Северодвинска с анонсами проводимых спортивных мероприятий, с результатами спортивных выступлений
1.1.10	Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ»	ОФКис	Главный специалист Росляков А.В.	01.01.2022	30.12.2022	Обеспечение подготовки документов на выполнение муниципального задания МАУ «СШ «Строитель»
1.1.11	Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»	ОФКис, МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	27.12.2021	20.01.2022	
1.1.12	Контрольное событие 1.07.1 «Издано распоряжение ОФКис Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципального задания и значимых муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов»	ОФКис, МАУ «СШ «Строитель»	Директор МАУ «СШ «Строитель» Ткаченко С.В.	Х	20.01.2022	Х

1.1.13	Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ «СПШ «Строитель»»	F111108	МАУ «СПШ «Строитель»»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Маршина Т.А.	20.12.2021	14.01.2022	Утверждение календарного плана МАУ «СПШ «Строитель»» на год
1.1.14	Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта»	F111110	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	01.01.2022	31.12.2022	Обеспечение 1104,15 часов работы бассейна «Строитель», обеспечение 740,43 работ спортивного зала «Строитель» для обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», обеспечение работы лыжной базы 2845, 5 для населения.
1.1.15	Контрольное событие 1.10.1 «Организация работы отделения плавания МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» на базе бассейна МАУ «СПШ «Строитель»»		ОФКиС, МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	X	30.12.2022	Обеспечение: - количество проведенных спортивных соревнований МАУ «СПШ «Строитель»» - не менее 5; - количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ «СПШ «Строитель»» не менее 30
1.1.16	Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд МАУ «СПШ «Строитель»» в соревнованиях»	F111111	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	03.01.2022	31.12.2022	X
1.1.17	Контрольное событие 1.11.2 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С. Рубцова»		МАУ «СПШ «Строитель»»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Маршина Т.А.	X	15.11.2022	X
1.2	Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»						
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»	F11201	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Издание распоряжений ОФКиС о награждении победителей и призеров; проведение конкурсных мероприятий по приобретению наградной атрибутики
1.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам зимнего спортивного сезона»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	31.05.2022	X
1.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко Дню физкультурника»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	31.08.2022	X
1.2.4	Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	31.12.2022	X
1.2.5	Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска»		ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	X	31.12.2022	X


1.2.6	Административные мероприятия 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учрежденных спортивной направленности»	F11202	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	10.01.2021	31.12.2022	Обеспечение подготовки документов по проведению смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в учрежденных спортивной направленности»
1.2.7	Административные мероприятия 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призеров»	F11203	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Определение победителей смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учрежденных спортивной направленности
2	Выполнение подпрограммы 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»						
2.1	Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска»						
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальному областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»	F12101	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Подготовка документации, организация 40 тренировочных сборов для участия в соревнованиях различного уровня
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в 55-х Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	28.02.2021	X
2.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия спортсменов в Летних спортивных играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	30.06.2021	X
2.1.4	Административные мероприятия 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»	F12102	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	11.01.2021	31.12.2021	Утверждение календарного плана проведения тренировочных сборов
2.1.5	Административные мероприятия 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ «СП «Строитель» в соревнованиях регионального и всероссийского уровней»	F12103	МАУ «СП «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	20.12.2020	15.01.2021	Подготовка и согласование планов участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд МАУ «СП «Строитель»
2.2	Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»						
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска»	F12201	ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	01.01.2021	31.12.2021	Подготовка документации и организация финансирования и сборных команд в соревнованиях различного уровня
2.2.2	Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие северодвинских спортсменов в 56-х Беломорских играх»		ОФКиС	Начальник Отдела Ветера А.В.	X	01.07.2022	X

2.3.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»	F12202	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Подготовка документации на основании календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Северодвинска, организация финансирования и участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
2.3.5	Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях»	F12203	ОФКиС	Начальник Отдела Вегера А.В.	10.01.2022	30.12.2022	Подготовка документации для участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня
3	Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СПШ «Строитель»»						
3.1	Задача «Улучшение технического состояния спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»						
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Проведение работ по проектированию, капитальному ремонту спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»	F13101	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	10.01.2022	30.12.2022	Обеспечение ремонта спортивных сооружений МАУ «СПШ «Строитель»» в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на год
3.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»»		МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	X	15.12.2022	X
3.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта спортивных объектов»	F13102	МАУ «СПШ «Строитель»»	Директор МАУ «СПШ «Строитель»» Ткаченко С.В.	27.12.2021	30.01.2022	Разработка плана ремонта спортивных объектов МАУ «СПШ «Строитель»» не позднее установленных сроков
3.2	Задача «Повышение оснащенности МАУ «СПШ «Строитель»» спортивными инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»						
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13201	МАУ «СПШ «Строитель»»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	10.01.2022	30.12.2022	Обеспечение уровня оснащенности спортивных секций МАУ «СПШ «Строитель»» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами не менее 73 %
3.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивной секции МАУ «СПШ «Строитель»»		МАУ «СПШ «Строитель»»	Зам. директора по экономическим вопросам Вирюков О.А.	X	15.12.2022	X

3.2.3 Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов»	F13202	МАУ «СП «Строитель»	Зам. директора по спортивно-массовой работе Мартина Т.А.	27.12.2021	31.01.2022	Разработка перечня необходимого инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов для спортивных секций МАУ «СП «Строитель» не позднее запланированных сроков
---	--------	---------------------	---	------------	------------	---


Начальник Отдела физической культуры и спорта

" 31" 01 2022

 / А.В. Вегера

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ «СП «Строитель»

 / С.В. Ткаченко

" " "