


УТВЕРЖДЕН
Заместитель Главы
Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству

 М.Ю. Тарасов

« 28 » июля 2022 года

План

мероприятий по реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Северодвинска»,

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в ред. от 13.05.2022) на 2022 год

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования
Сотрудник: Комитет Жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2		4	5	6	7	8
1	Выполнение подпрограммы «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»						
1.1	Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»						
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с	N11101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.03.2022	31.12.2022	Соответствие проектной документации объектов строительства, временного размещения временных объектов природоохранному

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2		4	5	6	7	8
	природоохранном законодательством»						законодательству
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о наметаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»	N11102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.01.2022	31.12.2022	Составлены протоколы общественных обсуждений о наметаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов»	N11103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.01.2022	31.12.2022	Составлены акты осмотра территории
1.1.4	Контрольное событие 1.03.1 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за январь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	X	03.02.2022	X
1.1.5	Контрольное событие 1.03.2 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	X	03.03.2022	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	4	5	6	7	8	
	за февраль 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»						
1.1.6	Контрольное событие 1.03.3 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за март 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	03.04.2022	X
1.1.7	Контрольное событие 1.03.4 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за апрель 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	03.05.2022	X
1.1.8	Контрольное событие 1.03.5 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	03.06.2022	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2		4	5	6	7	8
1.1.9	<p>образования «Северодвинск» за май 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p> <p>Контрольное событие 1.03.6 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июнь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	03.07.2022	X
1.1.10	<p>Контрольное событие 1.03.7 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	03.08.2022	X
1.1.11	<p>Контрольное событие 1.03.8 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	03.09.2022	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2 <i>несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за август 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</i>		4	5	6	7	8
1.1.12	<i>Контрольное событие 1.03.9 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за сентябрь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</i>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	03.10.2022	X
1.1.13	<i>Контрольное событие 1.03.10 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за октябрь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</i>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	03.11.2022	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2		4	5	6	7	8
1.1.14	Контрольное событие 1.03.11 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за ноябрь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	05.12.2022	X
1.1.15	Контрольное событие 1.03.12 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за декабрь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	03.01.2023	X
1.1.16	Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11104	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	31.01.2022	31.12.2022	Оказана муниципальная услуга «Согласование ликвидации зеленых насаждений»
1.1.17	Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации	N11105	ОЭиП	Начальник ОЭиП	31.01.2022	31.12.2022	Согласована обрезка зеленых насаждений

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2		4	5	6	7	8
	Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»			Элимелах Л.Б.			
1.1.18	Мероприятие 1.08 «Осуществление содержания территорий общего пользования – берега рек, озер, водоемов»	N11108	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипагова Я.В.	30.06.2022	31.12.2022	Территории общего пользования – берега рек, озер, водоемов обеспечены содержанием
1.1.19	Мероприятие 1.09 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов»	N11109	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	30.06.2022	31.12.2022	Выполнены работы по охране, защите, воспроизводству городских лесов
1.1.20	Мероприятие 1.10 «Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск»	N111010	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипагова Я.В.	31.07.2022	31.12.2022	Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» выполнена
1.2	Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»						
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»	N11201	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипагова Я.В.	30.09.2022	31.12.2022	Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки ртутьсодержащих отходов
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск»	N11202	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипагова Я.В.	30.06.2022	31.12.2022	Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки отходов

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2		4	5	6	7	8
1.2.3	Мероприятие 2.06 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»	N11206	Тис Отдел жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, Тис	Начальник ОЖК Комитета ЖКХ, Тис Елезова С.И., начальник НТО Антонов В.С.	01.01.2022	31.12.2022	Обеспечено создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) (в том числе для раздельного накопления); обеспечено приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО для оснащения планируемых к созданию мест (площадок) накопления ТКО (в том числе для раздельного накопления); обеспечено содержание мест (площадок) накопления ТКО в с. Нёнокса.
2	Выполнение подпрограммы «Формирование экологической культуры населения»						
2.1	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»						
2.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»	N12101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	31.01.2022	31.12.2022	Проведены мероприятия по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2		4	5	6	7	8
2.1.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2022 году»</i>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	01.02.2023	X
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	N12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	31.01.2022	31.12.2022	Организовано проведение обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды
2.1.4	<i>Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»</i>		ОЭиП	Начальник ОЭиП	X	31.05.2022	X
2.1.5	<i>Контрольное событие 1.02.2 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»</i>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	X	31.12.2022	X
2.1.6	Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий экологической направленности»	N12105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	01.10.2022	31.12.2022	По результатам конкурса подготовлено постановление Администрации Северодвинска о награждении победителей и призеров конкурса
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»						
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки	N12201	ОЭиП	Начальник	01.02.2022	30.06.2022	Заключены договоры

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2		4	5	6	7	8
	социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»			ОЭиП Элимелах Л.Б.			и выплачены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных
2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено распоряжение Администрации Северодвинска «О проведении конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2022 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	X	30.03.2022	X
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено распоряжение Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	X	30.06.2022	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2		4	5	6	7	8
2.2.4	и защиты животных в 2022 году» Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»	N12202	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	31.01.2022	31.12.2022	Проведены заседания координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска

Начальник Отдела экологии и природопользования

Л.Б. Элимелых

«27» июля 2022 года

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС

С.Н. Спирин

«27» июля 2022 года