

Отчет об исполнении

Плана реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Северодвинска»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в редакции от 13.05.2022) на 2022 год
за первое полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение подпрограммы «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»								
1.1	Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»								
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»	N11101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2022	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»	N11102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2022	-	X	X	X
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов»	N11103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2022	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
1.1.4	Контрольное событие 1.03.1 «Направление информации о выявленных»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.02.2022	01.02.2022	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5	и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за январь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.03.2022	28.02.2022	X	X	X
1.1.6	Контрольное событие 1.03.2 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за февраль 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.04.2022	01.04.2022	X	X	X
1.1.7	Контрольное событие 1.03.4 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.05.2022	29.04.2022	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8	<p>несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за апрель 2022 года</p> <p>в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p> <p>Контрольное событие 1.03.5 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за май 2022 года</p> <p>в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.06.2022	31.05.2022	X	X	X
1.1.9	<p>Контрольное событие 1.03.6 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за июнь 2022 года</p> <p>в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.07.2022	01.07.2022	X	X	X
1.1.10	<p>Контрольное событие 1.03.7 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.08.2022	-	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.11	отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» Контрольное событие 1.03.8 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за август 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.09.2022	-	X	X	X
1.1.12	Контрольное событие 1.03.9 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за сентябрь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.10.2022	-	X	X	X
1.1.13	Контрольное событие 1.03.10 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.11.2022	-	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.14	<p>образования «Северодвинск» за октябрь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p> <p>Контрольное событие 1.03.11 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за ноябрь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	05.12.2022	-	X	X	X
1.1.15	<p>Контрольное событие 1.03.12 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципальной образования «Северодвинск» за декабрь 2022 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»</p>		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	03.01.2023	-	X	X	X
1.1.16	Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11104	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2022	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события плановая дата	фактическая дата	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
							предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.17	Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2022	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
1.1.18	Мероприятие 1.08 «Осуществление содержания территорий общего пользования - берега рек, озер, водоемов»	N11108	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В.	31.12.2022	Реализация мероприятия осуществляется с 30.06.2022 по 31.12.2022	612,7	576,6	115,3
1.1.19	Мероприятие 1.09 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов»	N11109	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелах Л.Б.	31.12.2022	Реализация мероприятия осуществляется с 30.06.2022 по 31.12.2022	228,0	228,0	0
1.1.20	Мероприятие 1.10 «Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск»	N11110	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В.	31.12.2022	Реализация мероприятия осуществляется с 31.07.2022 по 31.12.2022	600,0	600,0	0
1.2	Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»								
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»	N11201	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В.	31.12.2022	Реализация мероприятия осуществляется с 30.06.2022 по 31.12.2022	5,0	5,0	0
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Осуществление	N11202	Отдел	Начальник ОКХ	31.12.2022	Реализация	563,0	514,4	35,2

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3	ликвидации несанкционированных свалок в муниципальной образованнии «Северодвинск»	N11206	коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Комитета ЖКХ, ТиС Ипагова Я.В.	31.12.2022	мероприятия осуществляются с 30.06.2022 по 31.12.2022	1910,6	955,9	107,0
1.2.3	Мероприятие 2.06 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»		Отдел жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОЖХ Комитета ЖКХ, ТиС Елезова С.И., начальник НТО Антонов В.С.		Реализация мероприятия осуществляется в течение года			
2	Выполнение подпрограммы «Формирование экологической культуры населения»								
2.1	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»								
2.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»	N12101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	31.12.2022	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2022 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	01.02.2023	-	X	X	X
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	N12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	31.12.2022	Реализация административного мероприятия осуществляется в течение года	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.4	Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	31.05.2022	Семинар проведен 07.04.2022	X	X	X
2.1.5	Контрольное событие 1.02.2 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	31.12.2022	-	X	X	X
2.1.6	Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановлений об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий экологической направленности»	N12105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	31.12.2022	Реализация мероприятия осуществляется с 01.10.2022 по 31.12.2022	X	X	X
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»								
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	N12201	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	30.06.2022	Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, реализуются 4 проекта в области охраны окружающей среды	450,0	450,0	300,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено распоряжение Администрации Северодвинска «О конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2022 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	30.03.2022	Распоряжение Администрации Северодвинска от 11.03.2022 № 41-ра	X	X	X
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено распоряжение Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2022 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	30.06.2022	Распоряжение Администрации Северодвинска от 27.05.2022 № 100-ра	X	X	X
2.2.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации	N12202	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелых Л.Б.	31.12.2022	Реализация административного мероприятия осуществляется-	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/ наступления события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Северодвинска»					в течение года			

Начальник Отдела экологии и природопользования

(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)

«04» августа 2022 года

СОГЛАСОВАНО:

И.о. председателя Комитета ЖКХ, ТиС

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы)

«04» августа 2022 года

Л.Б. Элимелах

(инициалы, фамилия)

Л.С. Кривошекова

(инициалы, фамилия)

Таблица 2

Информация о достижении показателей цели и задач муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы
 «Охрана окружающей среды Северодвинска»
 (наименование муниципальной программы)
 за первое полугодие 2022 года

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателя цели программы, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Цель «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск»			
Показатель цели 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории муниципального образования «Северодвинск»	%	100	100
Показатель цели 2 «Доля раздельно собранных отходов в общем количестве образующихся у населения»	%	4	0,55
Показатель цели 3 «Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения»	%	71,5	36,50
Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»			
Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»			
Показатель 1 «Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения (относительно количества, собранного в 2019 году)»	%	55	28,4
Показатель 2 «Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), собранных у населения (относительно количества, собранного в 2019 году)»	%	75	11,3
Показатель 3 «Соотношение количества посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений»	доля	1,5	9,4
Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»			
Показатель 2. «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории муниципального образования «Северодвинск»	%	100	36,4

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показатели цели программы, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 3 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным сбором, на территории муниципального образования «Северодвинск»	%	39,8	13,8
Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»			
Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»			
Показатель 1. «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий»	%	100	41,6
Показатель 2. «Количество школ, детских садов, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях»	единиц	570	281
Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»			
Показатель 1. «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям»	%	3,2	0,02
Показатель 2. «Количество зеленых насаждений, посаженных при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями»	единиц	325	13

Начальник Отдела экологии и природопользования

(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)

Л.Б. Элимелах
(инициалы, фамилия)

«04» августа 2022 года

СОГЛАСОВАНО:

И.о. председателя Комитета ЖКХ, ТиС

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы)

Л.С. Кривошекова
(инициалы, фамилия)

«04» августа 2022 года