

УТВЕРЖДЕН

В.М. Магомедов
(руководитель органа Администрации – ответственного исполнителя муниципальной программы)

«01» 02 2023 год

Отчет о выполнении

Плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»
(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

1. План реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству - 17.01.2022.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1	25.04.2022	В План внесены изменения в подпрограмму 1 «Предупреждение, спасение, помощь»: 1. Задача 1 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дополнена мероприятием 1.10 «Финансовое обеспечение

		<p>мероприятий, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».</p> <p>(Предложение соисполнителя Программы – Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска от 12.04.2022 № 03-01-13/990).</p> <p>2. Задача 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» дополнена мероприятиями:</p> <p>4.09 «Организация и проведение мероприятий по предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске».</p> <p>(Предложение соисполнителя Программы – Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска от 13.01.2022 № 03-01-13/52);</p> <p>4.10 «Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей» – в соответствии с протоколом заседания комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 17.01.2022 № 1, поручением Губернатора Архангельской области от 14.03.2022 № пГ-128, государственной программой Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп.</p> <p>(Исполнитель мероприятия – Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска)</p>
2	20.09.2022	<p>В План внесено изменение:</p> <p>Задача 1 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» в пункт 1.4.7 внесено изменение в контрольное событие 4.04.1 «Завершены работы по устройству пожарных искусственных водоемчиков:</p> <p>- в с. Нёюкса – 2 ед.</p> <p>(Предложение соисполнителя Программы – Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 14.09.2022 № 04-01-08/6407)</p>

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) муниципальной программы		Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя		Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/ наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мер нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
			6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Выполнение подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь»												
1.1	Задача 1. Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера												
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»	D11101	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия - принято 2 муниципальных правовых акта:	постановление Главы	

1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Подготовка документов и материалов к заседаниям Комиссии по предупреждению и ликвидации	D11102	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Северодвинска от 21.01.2022 № 1 «О введении режима повышенной готовности и установлении местного уровня реагирования по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации»; - постановление Главы Северодвинска от 15.03.2022 № 6 «О внесении изменения в постановление Главы Северодвинска от 21.01.2022 № 1»
											Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия - подготовлены документы и

1.1.3	Контрольное соборытие 1.02.1 «Проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., консультант Наумов М.В.	X	X	31.01.2022	26.01.2022	Выполнено в срок	Нет	X	материалы к 5 заседаниям (плановых – 4, внеплановых – 1) Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Северодвинска : - внеплановое от 21.01.2022 № 1; - плановое от 26.01.2021 № 2; - плановое от 28.04.2022 № 3; - плановое от 28.07.2022 № 4; - плановое от 26.10.2022 № 5
-------	---	--	---	---	---	------------	------------	---------------------	-----	---	--

	обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска и вывучено решение комиссии за 1 квартал 2022 года»					X	X	30.04.2022	28.04.2022	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.4	Контрольное событие 1.02.2 «Проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска и вывучено решение комиссии за 2 квартал 2022 года»			Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., консультант Наумов М.В.	X	X	31.07.2022	28.07.2022	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.5	Контрольное событие 1.02.3 «Проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска и вывучено решение комиссии за 2 квартал 2022 года»			Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., консультант Наумов М.В.	X	X					

1.1.8	Контрольное событие 1.03.1 «Проведена проверка готовности МКУ «АСС Северодвинска» к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации с оформлением акта.									31.05.2022	22.04.2022	Выполнено в срок	Нет	» к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации. Акт проверки от 22.04.2022
1.1.9	Административное мероприятие 1.04 «Организация обучения населения Северодвинска способам защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	D11104	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., консультант Наумов М.В.	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия - проведены 4 сбора, семинара, занятия по обучению населения Северодвинска	

<p>подготовке и проведению командно-штабного учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуски весеннего половодья; - 08.11.2022 с участниками учения по отработке отдельных мероприятий гражданской обороны; - 17.10.2022 с руководителям</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.10	Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение учений и тренировок по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	D11105	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2021	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	и организаций входящих в коммунально-техническую спасательную службу ГО Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – проведено 7 учений и тренировок по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: - 22.07.2022; - 04.10.2022; - 08.11.2022; - 14.04.2022; - 05.04.2021; - 06.04.2022; - 11.10.2022
1.1.11	Контрольное событие 1.05.1 «Проведено командно-штабное учение «Организация действий органов управления, сил и		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., консультант Наумов М.В.	X	X	30.06.2022	24.06.2022	Выполнено в срок	Нет	X

1.1.14	Контрольное		Отдел	Начальник ОГЗ	X	X	31.05.2025	14.04.2022	Выполнено в	Нет	X
										Губернатора Архангельско й области от 31.10.2022 № 837-р «О подготовке и проведении учения по отработке мероприятий в рамках возможного введения различных уровней реагирования », организацион ными указаниями Правительств а Архангельско й области от 02.11.2022 № 02-15/276, организацион ными указаниями Главного управления МЧС России по Архангельско й области от 02.11.2022 № ИВ-178-3631	

возможной
обстановки,
обмену
информацией с
учреждениями
(организациями),
реагированию на
возникающие
чрезвычайные
ситуации,
вызванная
авариями на
коммунально-
энергетических
сетях в осенне-
зимний период»

	событие 1.05.4 «Проведена тренировка по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями (организациями), реагированию на возникающие черезвычайные ситуации, вызванные лесными (торфяными) пожарами»	гражданской защиты Администрации Северодвинска	Магомедов В.М., консультант Наумов М.В.	X	X		срок	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.15	Контрольное событие 1.05.5 «Проведена тренировка по развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 3 (АО «ПО «Севмаш»)	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В.	X	30.04.2022	05.04.2022	Выполнено в срок	Нет	Нет	X
1.1.16	Контрольное событие 1.05.6 «Проведена тренировка по развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 4 (Северодвинская	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В.	X	30.04.2022	06.04.2022	Выполнено в срок	Нет	Нет	X

1.1.17	ТЭЦ-1) Контрольное событие 1.05.7 «Проведена тренировка по развешиванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 9 (АО «ПО «Севмаш»)»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В.	X	X	31.10.2022	11.10.2022	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.18	Мероприятие 1.10 «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»	D11110	Комитет ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска	Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Спирин С.Н.	21.04.2022	21.04.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации мероприятия – заключены соглашения с 21 организацией на проведение дезинфекции объектов»
1.1.19	Контрольное событие 1.10.1 «Заключены соглашения с организациями на проведение дезинфекции объектов»		Комитет ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска	Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Спирин С.Н., главный специалист Кузнецова Н.Г.	X	X	31.12.2022	04.05.2022	Выполнено в срок	Нет	X
1.2	Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне										
1.2.1	Административное мероприятие 2.03 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные	D11203	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного

1.2.3	методических материалов по планированию мероприятий гражданской обороны на территории Северодвинска»	Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	реализации административного мероприятия – подготовлен 1 методический материал по планированию мероприятий гражданской обороны на территории Северодвинска и выдан 10.02.2022 участникам сборов в электронном виде
	Административное мероприятие 2.05 «Организация обучения населения Северодвинска способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска		01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – проведено 4 сбора направленных на обучение населения Северодвинска способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных

1.2.4	Административные мероприятия 2.06 «Планирование и подготовка проведения учений и тренировок по гражданской обороне»	D11206	Отдел гражданской защиты Администрация Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – проведены 3 учения и тренировки по гражданской обороне: - 18.04.2022 СЭП № 13 (АО «ЦС
											действий или вследствие этих действий: - 24.02.2022 ФГУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России; - 31.03.2022 ФГУП «ГВСУ № 14»; - 25.04.2022 ГБУЗ АО «Городская больница № 2 скорой медицинской помощи»; - 16.05.2022 Северодвинский филиал САФУ имени М.В. Ломоносова

1.2.5	Контрольное событие 2.06.1 «Проведена тренировка по гражданской обороне по развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 13 (АО «ЦС «Звездочка»)									30.04.2022	18.04.2022	Выполнено в срок	Нет	X	«Звездочка»); - 14.04.2022 СЭП № 14 (СМУП ЖКХ); - 21.10.2022 СЭП № 24 (МАОУ «СОШ № 12»)
1.2.6	Контрольное событие 2.06.2 «Проведена тренировка по гражданской обороне по развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 14 (СМУП ЖКХ)									30.04.2022	14.04.2022	Выполнено в срок	Нет	X	
1.2.7	Контрольное событие 2.06.3 «Проведена тренировка по гражданской обороне по									31.10.2022	21.10.2022	Выполнено в срок	Нет	X	

1.2.8	развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 27 (МАОУ «СОШ № 12»)	DI1207	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – проведена проверка готовности предприятий и организаций к проведению эвакуационных мероприятий на территории Северодвинска
											. - 25.03.2022 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; - 15.04.2022 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным

1.2.9	Контрольное событие 2.07.1 «Проверка готовности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» к проведению эвакуационных мероприятий»	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист I категории Круленикова Н.И.	X	X	31.03.2022	25.03.2022	Выполнено в срок	Нет	изучением иностранных языков»; - 27.05.2022 МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8»; - 23.09.2022 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»; - 26.04.2022 ТК «Южный»; - 27.10.2022 СМУП ЖКХ «Горвик»; - 27.10.2022 СМУП «Горсвет»	X
1.2.10	Контрольное событие 2.07.2 «Проверка готовности	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., консультант Наумов М.В.	X	X	30.04.2022	15.04.2022	Выполнено в срок	Нет		X

	<i>проведению эвакуационных мероприятий</i>																
1.2.14	Контрольное событие 2.07.6 «Проведена проверка готовности СМУП ЖКХ «Горвик»			Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В.	X	X	31.10.2022	27.10.2022	Выполнено в срок	Нет	X					
1.2.15	Контрольное событие 2.07.7 «Проведена проверка готовности СМУП «Горсвет»			Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В.	X	X	31.10.2022	27.10.2022	Выполнено в срок	Нет	X					
1.3	Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах																
1.3.1	Административные мероприятия 3.01 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области обеспечения безопасности людей на водных объектах»	D11301		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.,	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – издано 3 муниципальных правовых акта в области обеспечения безопасности людей на водных объектах: - постановление Администрации и Северодвинска					

<p>от 31.03.2022 № 138-па «О противопаводк овых мероприятиях в весенний период 2022 года»; - постановление Администрации и Северодвинска от 20.06.2022 № 254-па «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах Северодвинска »; - постановление Администрации и Северодвинска от 21.11.2022 № 452-па «О мерах по предупреждени ю несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3.2	Контрольное событие 3.01.1 «Издано постановление Администрации Северодвинска «О противопоаводков ых мероприятиях в весенний период 2022 года»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Ширин В.А.	X	X	30.04.2022	31.03.2022	Выполнено в срок	Нет	зимний период 2022-2023 годов» X
1.3.3	Контрольное событие 3.01.2 «Издано постановление Администрации Северодвинска «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах Северодвинска»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Ширин В.А.	X	X	31.08.2022	20.06.2022	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.4	Контрольное событие 3.01.3 «Издано постановление Администрации Северодвинска «О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Ширин В.А.	X	X	31.12.2022	21.11.2022	Выполнено в срок		X

1.3.5	период 2022-2023 годов»	D11302	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Матомедов В.М.,	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – опубликовано 5 статей на направленных на информирование населения об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования через средства массовой информации»
1.4	Задача 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности										
1.4.1	Мероприятие 4.01 «Устройство и	D11401	Комитет ЖКХ, ТИС	Председатель Комитета	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели

	<p>содержание пожарных прорубей в поселке Белое Озеро и селе Ненокса»: - обустройство и содержание 2 пожарных прорубей в селе Неноксе; - обустройство и содержание 5 пожарных прорубей в поселке Белое Озеро</p>		ЖКХ, ТИС Спирин С.Н.						<p>результата реализации мероприятия – выполнено устройство и содержание пожарных прорубей в поселке Белое Озеро – 5 ед. и в селе Ненокса – 2 ед. Муниципальны е контракты: на 1 полугодие <u>2022 года</u> Поселок Белое Озеро: - № 21КЖКХ- 492 от 29.12.2021 на период 01.01.2022- 15.04.2022. Село Ненокса: - № 21КЖКХ- 434 от 01.12.2021 на период 01.12.2021- 30.04.2022 <u>на 2 полугодие</u> <u>2022 года:</u> - п. Белое Озеро № 22КЖКХ- 302 от 20.10.2022</p>
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

1.4.2	Контрольное событие 4.01.1 «Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание пожарных прорубей в п. Белое Озеро и в с. Ненокса на 1 полугодии 2022 года»		Комитет ЖКХ, ТИС	Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Спирин С.Н., главный специалист Кузнецова Н.Г.	X	X	30.04.2022	29.12.2021	Выполнено в срок	Нет	Нет	X	- с. Ненокса № 22/ЖКХ-333 от 01.12.2022
1.4.3	Контрольное событие 4.01.2 Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание пожарных прорубей в п. Белое Озеро и в с. Ненокса на 2 полугодие 2022 года		Комитет ЖКХ, ТИС	Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Спирин С.Н., главный специалист Кузнецова Н.Г.	X	X	31.12.2022	01.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Нет	X	
1.4.6.	Мероприятие 4.04 «Проектирование и строительство пожарных водосточников»	D11404	Управление градостроительства и земельных отношений Администрация Северодвинска	Начальник УГизо Туфанов М.А.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Не выполнено	Мероприятие не выполнено в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по	Мероприятие не выполнено в полном объеме показатели результата реализации мероприятия: - завершено		

1.4.7.	Контрольное событие 4.04.1 «Завершены работы по устройству пожарных искусственных водосточников: - в с. Ненокса – 2 ед.	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска	Начальник УГиЗО Туфанов М.А., ведущий специалист Макаров А.А.	X	X	29.10.2022	-	Не выполнено	Муниципальному контракту от 05.10.2022 № 242-22-УГиЗО. Специалистами УГиЗО произведены осмотры объекта, акты осмотра объекта с уведомление МО применении штрафных санкций направлены подрядчику	строительство одного пожарного водосточника в районе улицы Первомайской; - не выполнено в полном объеме строительство пожарного водосточника в районе улицы Фигнер в селе Ненокса.
									Не в полном объеме завершены работы по строительству у двух пожарных водосточников в селе Ненокса: - завершено строительство одного пожарного водосточника в районе улицы Первомайско	

1.4.8	Административное мероприятие 4.05 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности»	D11405	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.,	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – внесены изменения, дополнения в 2 муниципальных правовых акта в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности: - постановление Администрации и Северодвинска от 05.03.2022 № 84-па «О мерах по предупреждению и тушению
										И; - не в полном объеме завершены работы по строительству второго пожарного водосточника в районе ул. Фигнер	

1.4.9	Административно е меропрят 4.06 «Информирован населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности через средства	D11406	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административ ного мероприятия — опубликовано 5 статей, направленных	пожаров в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенны х на территории муниципальног о образования «Северодвинск »; - постановление Администрации и Северодвинска от 14.10.2022 № 402-па «О внесении изменений в постановление Администрации и Северодвинска от 23.06.2008 № 133»;
-------	---	--------	--	------------------------------------	------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	---	---

1.4.10	Мероприятие 4.07 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения противопожарных мероприятий на территориях садоводческих некоммерческих товариществ	D11407	Комитет ЖКХ, ТИС Администрации Северодвинска	Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Спирин С.Н.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	28.09.2022	Выполнено в срок	Нет	на информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности через средства массовой информации: - Интернет-сайт Администрации и Северодвинска -20.05.2022; -27.05.2022; -19.08.2022; -26.08.2022; -30.11.2022
											Достигнуты показатели результата реализации мероприятия – 28.09.2022 возмещены затраты трем СНТ в соответствии с постановлением М Администрации Северодвинска от 03.02.2020 № 34-ра «Об

1.4.11	Контрольное событие 4.07.1 «Возмещены затраты СНТ в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат СНТ для организации и проведения противопожарных мероприятий на территориях СНТ»													Выполнено в срок	Нет	X	Утверждены Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат СНТ для организации и проведения противопожарных мероприятий на территориях СНТ»
1.4.12	Мероприятие 4.08 «Обновление противопожарного разрыва в поселке Белое Озеро»	D11408												Выполнено в срок	Нет		Достигнуты показатели результата реализации мероприятия – выполнены работы 30.06.2022 по обновлению

1.4.13	Контрольное событие 4.08.1 «Заключен муниципальный контракт на обложение противопожарного разрыва в поселке Белое Озеро»								31.07.2022	01.06.2022	Выполнено в срок	Нет	Х	противопожарного разрыва в поселке Белое Озеро согласно муниципальному контракту № 22ЖЖХХ-165 от 01.06.2022 на период с 01.06.2022 по 30.06.2022
1.4.14	Мероприятие 4.09 «Организация и проведение мероприятий по предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске»	D11409	Комитет ЖЖХ, ТИС Администрации Северодвинска	Председатель Комитета ЖЖХ, ТИС Спирин С.Н., главный специалист Кузнецова Н.Г.	17.02.2022	17.02.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации мероприятия – выполнены работы по предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске в соответствии		

1.4.15	Контрольное событие 4.09.1 «Заключено соглашение на организацию и проведение мероприятий по предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске»		Комитет ЖКХ, ТИС Администрация Северодвинска	Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Спирин С.Н., главный специалист Кузнецова Н.Г.	X	X	31.12.2022	06.05.2022	Выполнено в срок	Нет	соглашениями: - ЖКХ22-С/075 от 06.05.2022; - ЖКХ22-С/111 от 19.09.2022
1.4.16	Мероприятие 4.10 «Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей»	D11410	Отдел гражданской защиты Администрация Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	21.04.2022	21.04.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели реализации мероприятия – выполнены работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей согласно муниципальному контракту № 22ОГЗ-209 от 14.07.2022
1.4.17	Контрольное событие 4.10.1 «Заключен		Отдел гражданской защиты	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.,	X	X	31.12.2022	14.07.2022	Выполнено в срок	Нет	X

1.5.2	Контрольное событие 5.01.1 Заключен муниципальный контракт «Изготовление и вешание на территории города Северодвинска телевизионных сюжетов по предупреждению чрезвычайных ситуаций»			Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Решетько В.В.	X	X	31.08.2022	04.04.2022	Выполнено в срок	Нет	Х	города Северодвинска Архангельской области» от 04.04.2022 № 028-22-ОГЗ
1.5.3	Административное мероприятие 5.02. «Заключение договоров и дополнительных соглашений со средствами массовой информации в области информирования населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»	D11502		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет		Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – заключено 2 муниципальных контрактов - платёжное поручение № 450946 от 26.12.2022; - 02.03.2021 № 028-22-ОГЗ со средствами

Выполнение подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»											
Задача 1. Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска»											
									массовой информации в области информирования населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		
2	Выполнение подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»										
2.1	Задача 1. Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска»										
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»	D12101	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации мероприятия – обеспечена деятельность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска».
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Подготовка»		Отдел гражданской защиты	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	X	X	05.04.2022	05.04.2022	Выполнено в срок	Нет	Подготовлены ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета учреждения: - 05.04.2022; - 05.07.2022; - 05.10.2022; - 31.12.2022

	ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»		Администрация Северодвинска																
2.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.				X	X	05.07.2022	05.07.2022	Выполнено в срок	Нет		X				
2.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.				X	X	05.10.2022	05.10.2022	Выполнено в срок	Нет		X				
2.1.5	Контрольное событие 1.01.4 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.				X	X	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет		X				

2.1.6	диспетчерская служба Северодвинска»	D12102	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	15.06.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели реализации административного мероприятия – заключено 1 дополнительное соглашение от 15.06.2022 с ГУ МЧС России по Архангельской области по обмену информацией по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций
2.1.7	Административное мероприятие 1.03 «Подготовка оперативных дежурных Единой диспетчерской службы по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное	D12103	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели реализации административного мероприятия – проведено 48 занятий согласно графику ЦУКС ГУ МЧС России по

2.1.8	Административное мероприятие 1.04 «Проведение совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой информации»	D12104	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Архангельской области и ЕДДС Северодвинска с оформлением анализа тренировок Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – проведены 4 тренировки с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации с системами оповещения АО «ЦС «Звездочка», ПАО ТГК-2 «Севгортеплосети», линейно-технического цеха
-------	--	--------	--	------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------	-----	--

2.2	Задача 2. Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска										Межрайонного Центра Технической Эксплуатации телекоммуникаций и Архангельского филиала ПАО «Ростелеком», ПАО ТТК-2 «Северодвинская ТЭЦ-2»
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»	D12201	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации мероприятия – обеспечена деятельность МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска».
2.2.2	Контрольное		Отдел	Начальник ОГЗ	X	X	05.04.2022	05.04.2022	Выполнено в	Нет	Подготовлены ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета учреждения: - 05.04.2022; - 05.07.2022; - 05.10.2022; - 31.12.2022

2.2.6	бюджета МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»	D12202	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достижнуты показатели результата реализации мероприятия – 10.01.2022 разработан план обучения работников МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»
2.2.7	Контрольное событие 2.02.1 «Разработка план обучения работников МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	X	X	28.02.2022	10.01.2022	Выполнено в срок	Нет	X
2.2.8	Административное мероприятие 2.03 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в сфере деятельности Аварийно-	D12203	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достижнуты показатели результата реализации административного мероприятия – внесены изменения, дополнения в 1

спасательной службы Северодвинска»	Административное мероприятие 2.04 «Разработка организационно-методических руководств и программ обучения в области гражданской обороны работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на	D12204	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – специалистами курсов гражданской обороны и пожарной безопасности МКУ «Аварийно-спасательная служба
2.2.9											Муниципальный правовой акт в сфере деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска - постановление Администрации и Северодвинска от 31.03.2022 № 138-па «О противопожарных мероприятиях в весенний период 2022 года»

	территории Северодвинска»												Северодвинска » разработана программа обучения для проведения занятий по тематике ГОиЧС с личным составом формирований и служб организаций, находящихся на территории Северодвинска	
3	Выполнение подпрограммы 3 «Безопасный город Северодвинск»													
3.1	Задача 1. Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей													
3.1.1	Административные мероприятия 1.03. «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области профилактики правонарушений на территории Северодвинска»	D13103	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – внесены изменения, дополнения в 1 муниципальный правовой акт в области профилактики правонарушений на территории Северодвинска			Северодвинска » разработана программа обучения для проведения занятий по тематике ГОиЧС с личным составом формирований и служб организаций, находящихся на территории Северодвинска
														Северодвинска » разработана программа обучения для проведения занятий по тематике ГОиЧС с личным составом формирований и служб организаций, находящихся на территории Северодвинска

4	Выполнение обеспечивающей подпрограммы										Администрация Северодвинска от 21.11.2022 № 452-па «О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период 2022-2023 годов»
4.1	Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций»	D19101	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – выделены финансовые средства на расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций
4.2	Мероприятие 1.02 «Формирование целевого	D19102	Отдел гражданской защиты	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата

	финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера»		Администрация Северодвинска								реализации административного мероприятия – сформирован целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера
4.3	Административное мероприятие 2.01 «Организация реализации Плана гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах и обеспечению первичных мер пожарной безопасности»	D19201	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – организовано проведение 18 контрольных мероприятий по выполнению Плана гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

4.4	Административно е мероприятия 2.02 «Ведение учета существующих и создаваемых защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Северодвинска»	D19202	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	обеспечению безопасности людей на водных объектах и обеспечению первичных мер пожарной безопасности	Достигнуты показатели результата реализации административ ного мероприятия – проведено II проверок объектов гражданской обороны на территории Северодвинска : - 24.02.2021 проверен I объект ФГУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России; - 31.03.2022 проверен I объект ФГУП «ГВСУ № 14»; - 25.04.2022 проверен I объект ГБУЗ АО «Городская больница № 2
-----	---	--------	--	------------------------------------	------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	---	--

4.5	Контрольное событие 2.02.1	Отдел гражданской	Начальник ОГЗ Магомедов	X	X	28.02.2022	24.02.2022	Выполнено в срок	Нет	X	<p>скорой медицинской помощи»;</p> <p>- 16.05.2022 проверен 1 объект СФ САФУ имени М.В. Ломоносова»;</p> <p>- 17.08.2022 проверен 1 объект Северодвинская нефтебаза ООО «РН-Северо-Запад»;</p> <p>- 20.09.2022 проверен 1 объект Северодвинская нефтебаза ООО «РН-Северо-Запад»;</p> <p>- 20.09.2022 проверен 1 объект ОАО «МУ № 29 «Спецстальконструкция»;</p> <p>- 31.10.2022 проверено 5 объектов – 2 объекта ЛТЦ Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» и 3 бесхозных объекта 172-30, 269-30, 270-30 на территории города Северодвинска</p>
-----	----------------------------	-------------------	-------------------------	---	---	------------	------------	------------------	-----	---	--

	«Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - ФГУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России		защиты Администрации Северодвинска	В.М., специалист I категории Крупенникова Н.И.	X	X	31.03.2022	31.03.2022	Выполнено в срок	Нет	X
4.6	Контрольное событие 2.02.2 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - ФГУП «ГВСУ № 14»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист I категории Крупенникова Н.И.	X	X	31.03.2022	31.03.2022	Выполнено в срок	Нет	X
4.7	Контрольное событие 2.02.3 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - ГБУЗ АО «Городская больница № 2 скорой медицинской помощи»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист I категории Крупенникова Н.И.	X	X	30.04.2022	25.04.2022	Выполнено в срок	Нет	X
4.8	Контрольное событие 2.02.4		Отдел гражданской	Начальник ОГЗ Магомедов	X	X	31.05.2022	16.05.2022	Выполнено в срок	Нет	X

	Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - СФ САФУ имени М.В. Ломоносова»		защиты Администрации Северодвинска	В.М., специалист I категории Круленникова Н.И.	X	X	31.08.2022	17.08.2022	Выполнено в срок	Нет	X
4.9	Контрольное событие 2.02.5 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - Северодвинская нефтебаза ООО «РН-Северо-Запад»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист I категории Круленникова Н.И.	X	X	30.09.2022	20.09.2022	Выполнено в срок	Нет	X
4.10	Контрольное событие 2.02.6 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - ОАО «МУ № 29 «Спецстальконструкция»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист I категории Круленникова Н.И.	X	X					

4.11	Контрольное событие 2.02.7 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - ЛТЦ Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист I категории Крупеникова Н.И.	X	X	31.10.2022	31.10.2022	Выполнено в срок	Нет	X
4.12	Административные мероприятия 2.03 «Формирование плана комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год»	D19203	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М.	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	Достигнуты показатели результата реализации административного мероприятия – сформирован план комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год: - 30.06.2022 подготовлен полугодовой отчет по выполнению плана комплектования групп по обучению на

4.13	Контрольное событие 2.03.1 Предоставлен полугодовой отчет по выполнению плана комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год			Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Решетько В.В.	X	X	30.06.2022	30.06.2022	Выполнено в срок	Нет	курсах гражданской обороны на год; - 31.12.2022 подготовлен отчет по выполнению плана комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны за 2022 год
4.14	Контрольное событие 2.03.2 Предоставлен годовой отчет по выполнению плана комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год			Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Решетько В.В.	X	X	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено в срок	Нет	X

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N)	В том числе			количество контрольных событий, мероприятий, (КС)
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество мероприятий, (MC)	
Выполнено в срок	81	10	21		50
Выполнено с нарушением срока	1	-	-		1
Не выполнено	2	1	-		1
Итого	84	11	21		52
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ _{пл}), (баллов)					97
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы					высокая

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска

(наименование должности исполнителя муниципальной программы)

«31» 01 2023 год

С.Н. Спирин

(подпись) / (инициалы, фамилия)

Вол Начальник Управления градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

(наименование должности исполнителя муниципальной программы)

«31» 01 2023 год

М.А. Туфанов

(подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Управления экономики Администрации Северодвинска

Ю.В. Чецкая

(подпись) / (инициалы, фамилия)

«31» 01 2023 год

Наумов Михаил Валентинович тел. 58-55-90

(исполнитель) / (телефон)