

Отчет об исполнении  
 Плана реализации муниципальной программы  
 «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»  
 за I полугодие 2023 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выполнение подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»</b>								
1.1	Задача 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»								
1.1.1	Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	W11102	ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Консультант Родионова О.В. главный специалист: Сизюхина И.В., ведущий специалист Рубчевская Т.Ф.	03.11.2023		X	X	X
1.1.2	<i>Контрольное событие 1.02.1 «Представление прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2024- 2026 годы» в министерство экономического развития Архангельской области»</i>		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Консультант Родионова О.В. главный специалист: Сизюхина И.В. ведущий	03.07.2023		X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				специалист Рубчевская Т.Ф.					
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	W11103	ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Консультант Родионова О.В. Главный специалист Сизюхина И.В.	29.12.2023		X	X	X
1.1.4	Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей социально - экономического развития монопрофильного образования «Северодвинск» представлена в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области»		ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В. Главный специалист Сизюхина И.В.	31.03.2023	№ 01-03-11/677 от 17.03.2023	X	X	X
1.1.5	<i>Контрольное событие 1.03.2 «Прогноз баланса трудовых ресурсов муниципального образования «Северодвинск» на 2024-2030 годы представлен в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области»</i>		ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В.	01.02.2023	№ 01-03-11/289 от 01.02.2023	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.6	<i>Контрольное событие 1.03.3 «Информация об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск» представлена в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области»</i>		ОСП Управления экономики	Главный специалист Сизюхина И.В.	28.04.2023	№ 01-03-11/1019 от 25.04.2023	X	X	X
1.1.7	<i>Контрольное событие 1.03.4 «Сбор статистических показателей об объектах инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» по форме федерального статистического наблюдения 1-МО представлена в Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО»</i>		ОСП Управления экономики	Главный специалист Сизюхина И.В.	31.05.2023	№ 20-02 03/826 от 29.05.2023	X	X	X
1.1.8	Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области»	W11104	ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Консультант Родионова О.В.	03.03.2023	№ 01-03-11/556 от 03.03.2023	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.9	<i>Контрольное событие 1.04.1 «Заключение Координационного совета по формированию предложений госзаказа на подготовку кадров в образовательных учреждениях направлены в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»</i>		ОСП Управления экономики	Консультант Родионова О.В.	03.03.2023	№ 01-03-11/556 от 03.03.2023	X	X	X
1.1.10	Административное мероприятие 1.05 «Содействие применению программно-целевого планирования в деятельности исполнительных органов»	W11105	ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты: Бальман Н.Н., Рогова Я.В.	29.12.2023		X	X	X
1.1.11	<i>Контрольное событие 1.05.1 «Утвержден отчет по муниципальной программе за 2022 год»</i>		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты: Бальман Н.Н., Рогова Я.В.	28.04.2023	от 07.04.2023 № 58-па	X	X	X
1.1.12	<i>Контрольное событие 1.05.2 «Утвержден Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год»</i>		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты: Бальман Н.Н., Рогова Я.В.	15.07.2023		X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.13	<i>Контрольное событие 1.05.3 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск»</i>		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты: Бальман Н.Н., Рогова Я.В.	31.03.2023	№ 94-па от 14.03.2023			
1.1.14	<i>Контрольное событие 1.05.4 «Утверждено распоряжение Заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам «О внесении изменений в методическое указание по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска»</i>		ОСП Управления экономики	Начальник отдела ОСП Вехорева М.В. Главные специалисты Бальман Н.Н. Рогова Я.В.	29.09.2023				
1.2	Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»								
1.2.1	Административное мероприятие 2.03 «Формирование и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»	W11203	ОСП Управления экономики	Начальник ОСП Вехорева М.В ведущий специалист Рубчевская Т.Ф.	29.12.2023	от 02.03.2023 № 75-па; от 12.04.2023 № 208-па; от 09.06.2023 № 292-па	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2	<i>Контрольное событие 2.03.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении АИП Северодвинска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»</i>		ОСП Управление экономики	ведущий специалист Рубчевская Т.Ф.	20.02.2023	от 17.01.2023 № 14-па	X	X	X
1.2.3	Административное мероприятие 2.04 «Мониторинг реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»	W11204	ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	15.11.2023		X	X	X
1.2.4	<i>Контрольное событие 2.04.1 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за IV квартал 2022 года»</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	15.02.2023	15.02.2023	X	X	X
1.2.5	<i>Контрольное событие 2.04.2 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за I квартал 2023 года»</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	15.05.2023	05.05.2023	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.6	<i>Контрольное событие 2.04.3 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за II квартал 2023 года»</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	15.08.2023		X	X	X
1.2.7	<i>Контрольное событие 2.04.4 «Анализ отчета о реализации мероприятий инвестиционных программ, представленных организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения за III квартал 2023 года»</i>		ОЦиТ Управление экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	15.11.2023		X	X	X
1.2.8	Административное мероприятие 2.09 «Сопровождение инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Северодвинск в соответствии с положениями муниципального инвестиционного стандарта Архангельской области»	W11209	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Коноплев А.Л., ведущий специалист Домарева М.Н.	29.12.2023				
1.2.9	Контрольное событие 2.09.1 «На сайте Администрации Северодвинска размещен инвестиционный паспорт муниципального образования «Северодвинск», актуализированный		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л.	22.05.2023	18.05.2023			

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по состоянию на 01.01.2023»								
1.2.10	Контрольное событие 2.09.2 «Направлено не менее 1 запроса об актуализации информации об инвестиционном потенциале муниципального образования «Северодвинск» на информационных ресурсах Администрации Северодвинска и Архангельской области»		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л., ведущий специалист Домарева М.Н.	29.12.2023	от 26.01.2023 № 20-04-08/120; от 03.02.2023 №20-04-06/177; от 07.02.2023 № 20-04-06/189; от 08.02.2023 № 20-04-06/200; от 01.03.2023 № 20-04-08/311; от 21.03.2023 № 01-03-11/703; от 20.03.2023 № 20-04-07/422; от 19.04.2023 № 20-04-06/606; от 05.05.2023 № 20-04-08/707; от 24.05.2023 № 20-04-06/805; от 24.05.2023 № 20-04-06/806; от 24.05.2023 № 20-04-06/807; от 18.05.2023 № 01-03-11/1273			
1.2.11	Контрольное событие 2.09.3 «На инвестиционном портале Архангельской области размещены паспорта не менее чем 15 инвестиционных площадок муниципального образования «Северодвинск», утвержденные решением инвестиционной рабочей		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л., ведущий специалист Домарева М.Н.	29.12.2023	регулярно			



№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	группы Администрации Северодвинска»								
1.2.12	Контрольное событие 2.09.4 «Зарегистрировано и рассмотрено не менее 20 обращений, поступающих на канал прямой связи для бизнеса, в соответствии порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 18.07.2019 № 271-па»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А.	29.12.2023	10.01.2023; 27.01.2023; 02.02.2023; 27.02.2023; 07.03.2023; 15.03.2023; 03.04.2023; 10.05.2023; 22.05.2023; 05.06.2023; 08.06.2023			
1.2.13	Контрольное событие 2.09.5 «Проведено 12 заседаний инвестиционной рабочей группы Администрации Северодвинска в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 25-па»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Коноплев А.Л.	29.12.2023	от 18.01.2023 №20-04-10/73; от 26.01.2023 № 2 (ПК от 26.01.2023 № 20-04-10/115); от 07.02.2023 № 3 (ПК от 07.02.2023 № 20-04-10/191); от 17.02.2023 № 4 (ПК от 17.02.2023 № 20-04-10/265); от 01.03.2023 № 5 (ПК от			

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						01.03.2023 № 20-04-10/314); от 16.03.2023 № 6 (ПК от 16.03.2023 № 20-04-10/395); от 21.03.2023 № 7 (ПК от 21.03.2023 № 20-04-10/429); от 29.03.2023 № 8 (ПК от 29.03.2023 № 20-04-10/474); от 05.04.2023 № 9 (ПК от 05.04.2023 № 20-04-10/517); от 11.04.2023 № 10 (ПК от 11.04.2023 № 20-04-10/540); от 19.04.2023 № 11 (ПК от 19.04.2023 № 20-04-10/605); от 04.05.2023 № 12 (ПК от 04.05.2023 № 20-04-10/692); от 10.05.2023 № 13 (ПК от			

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						10.05.2023 № 20-04-10/709); от 23.05.2023 № 14 (ПК от 23.05.2023 № 20-04-10/794); от 23.05.2023 № 15 (ПК от 23.05.2023 № 20-04-10/795); от 02.06.2023 № 16 (ПК от 02.06.2023 № 20-04-10/862); от 06.06.2023 № 17 (ПК от 06.06.2023 № 20-04-10/874)			
1.2.14	Контрольное событие 2.09.6 «На основании соглашений Администрацией Северодвинска ведется координация сопровождения не менее 5 инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Северодвинска в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., Ведущий специалист Домарева М.Н.	29.12.2023	от 26.12.2020 № 1; от 31.08.2021 № 2; от 19.04.2023 № 3; от 11.04.2023 № 5; от 12.04.2023 № 5; от 05.05.2023 № 6			

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.15	Контрольное событие 2.09.7 «Ежеквартально (по итогам 4 квартала предыдущего года и 1,2,3 кварталов отчетного года) на сайте Администрации размещается отчет о реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства в соответствии с заключенными инвестиционными контрактами»		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л.	01.12.2023	25.01.2023; 24.05.2023			
1.2.16	Контрольное событие 2.09.8 «Проведено не менее 1 заседания совета по развитию инвестиционной деятельности при Главе Северодвинска в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 12.07.2019 № 255-па»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., Главный специалист Коноплев А.Л.	29.12.2023				
1.2.17	Контрольное событие 2.09.9 «Подготовлено не менее 3 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МНПА Северодвинска»		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л.	29.12.2023	17.03.2023; 19.01.2023; 22.02.2023; 02.02.2023; 12.01.2023; 12.01.2023; 12.01.2023; 12.01.2023;			
1.2.18	Контрольное событие 2.09.10 «Подготовлено не менее 2 заключений об оценке фактического воздействия и экспертизе МНПА Северодвинска»		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Коноплев А.Л.	29.12.2023	31.05.2023			
<b>2</b>	<b>Выполнение подпрограммы 2 «Развитие предпринимательской деятельности в Северодвинске»</b>								

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов предпринимательства Северодвинска»								
2.1.1	Мероприятие 1.01 Оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий»	W12101	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главные специалисты Галашевский Т.Л., Улякова Л.С.	29.12.2023		1 163,1	1 163,1	804,2
2.1.2	<i>Контрольное событие 1.01.1 «Проведены заседания комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат с 01.11.2022 в 1 полугодии</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Улякова Л.С.	15.07.2023	14.04.2023	X	X	X
2.1.3	<i>Контрольное событие 1.01.2 «Проведено заседание комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат в III квартале 2023 года</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Улякова Л.С.	15.10.2023		X	X	X
2.1.4	<i>Контрольное событие 1.01.3 «Проведено заседание комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на</i>		ОИиП Управления экономики	Главный специалист Улякова Л.С.	20.11.2023		X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>компенсацию затрат в 4 квартале 2023 года</i>								
2.1.5	Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»	W12103	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	29.12.2023		156,0	156,0	156,0
2.1.6	Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»	W12104	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Улякова Л.С.	29.12.2023		X	X	X
2.1.7	Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки»	W12105	ОИиП Управления экономики	Главные специалисты: Галашевский Т.Л., Улякова Л.С.	29.12.2023	-	X	X	X
2.1.8	Административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное	W12106	ОИиП Управления	Начальник ОИиП Гаврикова В.А.,	29.12.2023		X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	владение или пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»		экономики, ОАМИ, КУМИ	главный специалист Галашевский Т.Л., начальник отдела аренды муниципального имущества КУМИ Макарова О.Н.					

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.9	Административное мероприятие 1.09. «Предоставление муниципальной преференции производителям товаров, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов»	W12109	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	29.12.2023				
2.2	Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов предпринимательской деятельности»								
2.2.1	Административное мероприятие 2.02 «Разработка и/или издание методических и информационных материалов по вопросам развития предпринимательства»	W12202	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Улякова Л.С.	29.12.2023		X	X	X
2.2.2	Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства»	W12203	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	29.12.2023		X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.3	Контрольное событие 2.03.1 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	26.01.2023	26.01.2023			
2.2.4	Контрольное событие 2.03.2 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	06.04.2023	06.04.2023			
2.2.5	Контрольное событие 2.03.3 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	26.05.2023	26.05.2023			
2.2.6	Контрольное событие 2.03.4 «Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска»		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	31.10.2023				

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.7	Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска»	W12204	ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л. (исполнительный директор Фонда Кострушина Н.С.)	29.12.2023	регулярно			
2.2.8	Административное мероприятие 2.05 «Участие ИКОП в подготовке и проведении мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч), связанных с вопросами развития предпринимательства»	W12205	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л., Улякова Л.С.	29.12.2023	регулярно			
2.3	Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»								
2.3.1	Административное мероприятие 3.01 «Публикация на информационных ресурсах Администрации Северодвинска и информационно-консультационного пункта информационных материалов, посвященных достижениям в сфере предпринимательства»	W12301	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	31.12.2023	Регулярно	X	X	X
2.3.2	Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе	W12302	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	29.12.2023		218,0	218,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность»								
2.3.3	<i>Контрольное событие 3.02.1 «Проведен городской смотр-конкурс профессионального мастерства»</i>		ООПР Управления экономики	Главный специалист ООПР Квашнина Е.В.	29.12.2023		X	X	X
2.3.4	Административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства»	W12303	ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	26.05.2023	26.05.2023			
2.3.5	<i>Контрольное событие 3.03.3 «Утверждено постановление Администрации о награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства»</i>		ОИиП Управления экономики	Начальник ОИиП Гаврикова В.А., главный специалист Галашевский Т.Л.	26.05.2023	18.05.2022 № 81-г «О награждении Почетной грамотой и об объявлении Благодарности Администрации Северодвинска»			
<b>3</b>	<b>Выполнение подпрограммы 3 «Развитие торговли в Северодвинске»</b>								
3.1	Задача 1 «Обеспечение регулирования в сфере торговли»								

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска»	W13101	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. ведущий специалист Гмырина Ю.Ю.	29.12.2023		X	X	X
3.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска»	W13102	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	29.12.2023		X	X	X
3.1.3	<i>Контрольное событие 1.02.1 «Утверждено распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «О внесении изменения в Приложение к распоряжению заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ»</i>		ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. главный специалист Гусарова Н.П	29.12.2023	25.01.2023 №4-рфэ 09.03.2023 №44-рфэ	X	X	X
3.1.4	Административное мероприятие 1.04 «Создание организационно-правовых условий для обеспечения населения Северодвинска товарами и повышения конкуренции в сфере торговой деятельности»	W13106	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	29.12.2023		X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.5	<b>Задача 2 «Обеспечение координации в сфере торговли»</b>						X	X	X
3.1.6	Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения»	W13201	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	29.12.2023				
3.1.7	Административное мероприятие 2.02 «Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг»	W13202	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	29.12.2023				
<b>4</b>	<b>Выполнение подпрограммы 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»</b>								
4.1	Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения»								
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление заключений, материалов по изменению тарифов на регулируемые услуги в Правительство Архангельской области»	W14101	ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г.	29.12.2023	№ 01-03-11/727 от 22.03.2023	X	X	X
4.1.2	Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по регулированию тарифов на регулируемые услуги в пределах полномочий органов местного	W14103	ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г.	29.12.2023		X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	самоуправления на территории Северодвинска»								
4.1.3	Контрольное событие 1.03.1 «Разработан проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги»		ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	29.12.2023		X	X	X
4.1.4	Контрольное событие 1.03.2 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»		ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	31.03.2023	24.03.2023 № 150-па	X	X	X
4.1.5	Контрольное событие 1.03.3 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения»		ОЦиТ Управления экономики	Заместитель начальника управления- начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. главный специалист ГолубеваЕ.А. ведущий специалист Агапова Ю.С.	29.12.2023	№ 3-па от 09.01.2023, № 13-па от 17.01.2023, № 21-па от 20.01.2023, № 22-па от 20.01.2023, № 24-па от 30.01.2023, № 26-па от 30.01.2023, № 27-па от 30.01.2023, № 33-па от 30.01.2023,	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						№ 42-па от 08.02.2023, № 47-па от 14.02.2023, № 53-па от 15.02.2023, № 65-па от 20.01.2023, № 82-па от 02.03.2023, № 97-па от 14.03.2023, № 104-па от 17.03.2023, № 118-па от 22.03.2023, № 131-па от 22.03.2023, № 143-па от 22.06.2023, № 145-па от 24.03.2023, № 146-па от 24.03.2023, № 154-па от 22.03.2023, № 155-па от 28.03.2023, № 170-па от 31.03.2023, № 171-па от 31.03.2023, № 171-па от 03.04.2023, № 190-па от 06.04.2023, № 191-па от 06.04.2023, № 211-па от 17.04.2023,			

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						№ 212-па от 18.04.2023, № 267-па от 26.05.2023			
4.1.6	Контрольное событие 1.03.4 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Северодвинск»		ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный специалист Голубева Е.А.	01.11.2023				
4.1.7	Административное мероприятие 1.04 «Размещение информации о муниципальных правовых актах и тарифах на жилищные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»	W14104	ОЦиТ Управления экономики	Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г. главный специалист Голубева Е.А. ведущий специалист Агапова Ю.С.	29.12.2023	30.06.2023	X	X	X
4.2.1	<b>Задача 2 «Обеспечение соблюдения норм законодательства в сфере сметного нормирования и ценообразования при определении стоимости работ, финансируемых из местного бюджета»</b>								
4.2.2	Административное мероприятие 2.01 «Установление размера часовых тарифных ставок оплаты труда рабочих при определении стоимости работ, финансируемых из местного бюджета»	W14201		Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г.	29.12.2023	№ 01-03-11/801 от 30.03.2023, № 01-03-11/1685 от 26.06.2023			
4.2.3	Административное мероприятие 2.02	W14202	ОЦиТ	Начальник ОЦиТ	29.12.2023	30.06.2023	X	X	X



№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Проверка смет и подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета»		Управления экономики	Грищенко А.Г. главный специалист Голубева Е.А., ведущий специалист Агапова Ю.С.					
<b>5.</b>	<b>Выполнение подпрограммы 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»</b>								
5.1	<b>Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда»</b>								
5.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях на территории муниципального образования «Северодвинск»	W15101	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	29.12.2023	30.05.2023 № 20-03-03/829, 30.05.2023 № 20-03-03/830, 30.05.2023 № 20-03-03/831	X	X	X
5.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за 2022 год направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	16.01.2023	20.01.2023 № 01-03-11/141	X	X	X
5.1.3	Контрольное событие 1.01.2 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за I		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	10.04.2023	12.04.2023 № 01-03-11/918	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	квартал 2023 года направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»								
5.1.4	Контрольное событие 1.01.3 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за I полугодие 2023 года направлен в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	10.07.2023	10.07.2023 № 01-03-11/1838	X	X	X
5.1.5	Контрольное событие 1.01.4 «Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда муниципальным образованием «Северодвинск» за III квартал 2023 года направлен в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области»		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	10.10.2023		X	X	X
5.1.6	Административное мероприятие 1.02 «Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда»	W15102	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	29.12.2023	Решение координационного совета по охране труда от 16.03.2023	X	X	X
5.1.7	Административное мероприятие 1.03 «Оказание консультационной и методической помощи	W15103	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	29.12.2023	20.01.2023 № 01-03-11/141, 30.01.2023			

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	работодателям по внедрению программы «нулевого травматизма»					№ 01-03-11/245, 12.04.2023 № 01-03-11/918, 26.06.2023 № 01-03-11/1683			
5.2	<b>Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда и пропаганда передового опыта в области охраны труда»</b>								
5.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда»	W15201	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	29.12.2023	24.01.2023 № 20-03-07/105, 25.01.2023 № 20-03-07/108, 30.01.2023 № 20-03-07/138, 03.02.2023 № 20-03-07/179, 06.06.2023 №20-03-07/878, 06.02.2023 № 20-03-07/184, 28.02.2023 № 20-03-07/302, 28.02.2023 № 20-03-07/303, 01.03.2023 № 20-03-07/310, 20.03.2023 № 20-03-07/411, 29.03.2023 № 20-03-07/467, 13.04.2023 № 20-03-07/561, 13.04.2023 № 20-03-07/562, 28.04.2023 № 20-03-07/669,	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						16.05.2023 № 20-03-07/748, 29.05.2023 № 20-03-07/828, 01.06.2023 № 20-03-07/847, 06.06.2023 № 20-03-07/878, 14.06.2023 № 20-03-07/910,911, 15.06.2023 № 20-03-07/919,920, 20.06.2023 № 20-03-07/950-960, 28.06.2023 № 20-03-07/1007			
5.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля»	W15202	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	31.05.2023	20.03.2023 № 20-03-07/412, 29.03.2023 № 20-03-07/470, 29.03.2023 № 20-03-07/471, 07.04.2023 № 20-03-07/528, 20.04.2023 № 01-03-07/984, 20.04.2023 № 01-03-07/991	X	X	X
5.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Организация и проведение семинаров по охране труда, рабочих встреч по вопросам охраны труда для организаций, осуществляющих	W15203	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	29.12.2023	09.03.2023 мастер-класс 31.03.2023 семинар, 23.05.2023	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	деятельность на территории Северодвинска»					круглый стол			
5.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Организация и проведение ежегодного городского смотр-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, и проведение иных конкурсов по вопросам охраны труда»	W15204	ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	31.05.2023	12.04.2023 № 65-па	X	X	X
5.2.5	Контрольное событие 2.04.01 «Проведен городской смотр-конкурс по охране труда на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска с награждением победителей»		ОТО Управление экономики	Ведущий специалист Ермошко И.В.	31.05.2023	28.04.2023	X	X	X
<b>6</b>	<b>Выполнение обеспечивающей подпрограммы</b>								
6.1	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления экономики Администрации Северодвинска								
6.1.1	Обеспечение деятельности информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело	W19101	ОИиП Управления экономики	Главный специалист Галашевский Т.Л.	29.12.2023		111,4	111,4	15,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		
					плановая дата	фактическая дата	предусмотрено муниципальной программой от 24.04.2023 №223-па	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.2	Приобретение статистической информации, предоставляемой Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО	W19103	ОСП Управления экономики	Главный специалист Сизюхина И.В.	29.12.2023		220,0	220,0	38,56
6.1.3	Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	W19104	ОТО Управление экономики	Начальник ОТО Третьякова О.Б. Ведущий специалист Ермошко И.В..	29.12.2023		2 200,4	2 200,4	1047,27
6.1.4	Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	W19105	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	29.12.2023		140,0	140,0	73,9
6.2	2. Административные мероприятия								
6.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска»	W19201	ОСП Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н. Начальник ОЦиТ Грищенкова А.Г. Начальник ОИиП Гаврикова В.А. Начальник ОТО Третьякова О.Б. Начальник ОСП Вехорева М.В.	29.12.2023	30.06.2023	X	X	X

Информация  
о достижении показателей цели муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы  
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»  
за I полугодие 2023 года

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
<b>Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста»:</b>			
Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения»	промилле	X	
Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя»	тыс. рублей	91,600	65,100
Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения»	единиц	X	
Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя»	тыс. рублей	331,400	331,400
Показатель 5 «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи»	процентов	5,9	5,4
Показатель 6 «Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более»	человек	110	38
Показатель 7 «Число субъектов предпринимательской деятельности в расчете на 10 тысяч человек населения»	единиц	469,000	291
Показатель 8 «Численность населения, занятого в экономике»	тысяч человек	89,900	89,900
<b>Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»</b>			
<b>Задача 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»</b>			
Показатель 1 «Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»	единиц	3,000	3,000

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 2 «Доля работающих в организациях, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», от численности занятых в экономике Северодвинска»	процентов, не менее	50,000	50,000
Показатель 3 «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам»	процентов, не менее	95,000	95,000
<b>Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»</b>			
Показатель 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета, к предыдущему году в действующих ценах»	процентов	150,000	158,700
Показатель 2 «Количество ежегодно утверждаемых муниципальных правовых актов по вопросам инвестиционной деятельности»	единиц	4,000	4,000
Показатель 3 «Уровень соответствия качества питьевой воды установленным санитарно-гигиеническим требованиям»	процентов	97,500	97,50
Показатель 4 «Уровень соответствия качества сточных вод установленным нормативам»	процентов	33,330	33,33
<b>Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»</b>			
<b>Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»</b>			
Показатель 3 «Доля субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью, которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы».	процентов	29,000	31,2
Показатель 4 «Объем финансирования, направленный на развитие предпринимательства Северодвинска в расчете на 1 субъекта предпринимательства»	тыс. рублей, не менее	0,200	0,27
<b>Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов предпринимательской деятельности»</b>			



Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 3 «Доля субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, планирующих заниматься предпринимательской деятельностью, которые приняли участие в информационных/обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности»	единиц, не менее	5,000	2,200
Показатель 4 «Число официально учтенных информационно-консультационных услуг, оказанных субъектам предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов предпринимательства)»	процентов	30,000	10,300
<b>Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»</b>			
Показатель 3 «Доля желающих осуществлять предпринимательскую деятельность среди участников специализированного опроса, направленного на выявление положительного имиджа предпринимательства»	процентов, не менее	5,000	0,000
<b>Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске»</b>			
<b>Задача 1 «Обеспечение регулирования в сфере торговли»</b>			
Показатель 1 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)»	кв. метров	1113,000	1105,000
Показатель 3 «Количество объектов потребительского рынка»	единиц	1175,000	1120,000
<b>Задача 2 «Обеспечение координации в сфере торговли»</b>			
Показатель 1 «Доля социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве предприятий торговли»	процентов	12,800	10,400
Показатель 2 «Количество награжденных работников организаций потребительского рынка в связи с профессиональным праздником»	единиц, не менее	2,000	2,000
<b>Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»</b>			
<b>Задача 1 «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения»</b>			

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 1 «Доля разработанных муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по установлению тарифов на регулируемые услуги»	процентов	100,000	49,200
Показатель 3 «Доля нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, в отношении которых установлен размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), размер платы за содержание жилого помещения, к общему числу нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда»	процентов	100,000	6,960
Показатель 4 «Доля собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении которых размер платы за содержание жилого помещения установлен органами местного самоуправления, к общему числу собственников жилых помещений в многоквартирных домах»	процентов	11,000	1,400
Показатель 5 «Индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения в целом по муниципальному образованию «Северодвинск»	процентов	11,000	1,400
<b>Задача 2 «Обеспечение соблюдения норм законодательства в сфере сметного нормирования и ценообразования при определении стоимости работ, финансируемых из местного бюджета»</b>			
Показатель 1 «Объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет»	тыс. рублей	5500,000	4048,300
Показатель 2 «Доля экономии средств бюджета в общем объеме сметной стоимости согласованных смет»	процентов	2,000	0,680
<b>Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»</b>			
<b>Задача 1 «Совершенствование системы управления охраной труда и мониторинг условий и охраны труда»</b>			
Показатель 1 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работников»	единиц	1,500	0,527
Показатель 2 «Количество вновь выявленных профессиональных заболеваний в расчете на 1000 работающих»	единиц	0,400	0,916
<b>Задача 2 «Информационное обеспечение охраны труда и пропаганда передового опыта в области охраны труда»</b>			

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
		Плановое	Фактическое (оценка)
Показатель 1 «Количество руководителей организаций, специалистов и руководителей служб охраны труда, работников организаций, прошедших обучение в аккредитованных организациях»	человек, не менее	4850,000	5796,00
Показатель 2 «Число организаций, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда»	единиц	24,000	23

И.о. начальника Управления экономики Администрации Северодвинска



А.Г. Грищенко

«07» 07 2023 года