

Информация  
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

	по состоянию на «01» октября 2023 г.		Коды
		Дата	01.10.2023
		Дата <1>	18.10.2023
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации Северодвинска	по Сводному реестру	11300002
Наименование мероприятия в рамках муниципальной программы <2>	Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	по БК <2>	П5101S8410
Наименование субсидии	Субсидии на реализацию социально значимых проектов		
Периодичность: <u>ежеквартальная</u>			

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях  
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <3>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инноваций «Открытая идея»	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	3
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
1.1.3	достигнутые до наступления срока	-
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	3
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	3
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-

2.	Результат предоставления субсидии Автономная некоммерческая организация социальной поддержки людей в трудных жизненных ситуациях «Добрый город»	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
2.1.3	достигнутые до наступления срока	-
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
3.	Результат предоставления субсидии Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Триединство» по социально-психологической поддержке детей и лиц с онкологическими заболеваниями	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
3.1.3	достигнутые до наступления срока	-
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
4.	Результат предоставления субсидии Местная общественная организация – «Северодвинская городская организация инвалидов»	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки,	2

	в том числе:	
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
4.1.3	достигнутые до наступления срока	-
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
5.	Результат предоставления субсидии Автономная некоммерческая организация «Центр реализации общественных инициатив в области культуры, туризма и экологии «Тайбола»	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
5.1.3	достигнутые до наступления срока	-
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
5.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
6.	Результат предоставления субсидии Автономная некоммерческая организация «Коррекционный центр «Азимут»	X
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-

6.1.3	достигнутые до наступления срока	-
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
6.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
7.	Результат предоставления субсидии Северодвинская городская общественная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации	X
7.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
7.1.3	достигнутые до наступления срока	-
7.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
7.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
7.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
8.	Результат предоставления субсидии Архангельская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»	X
8.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
8.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
8.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
8.1.3	достигнутые до наступления срока	-
8.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-

8.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
8.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
8.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
8.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
8.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
8.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
9.	Результат предоставления субсидии Благотворительный фонд «Добрый Север»	X
9.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
9.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	3
9.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
9.1.3	достигнутые до наступления срока	-
9.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
9.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
9.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
9.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
9.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	-
9.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
9.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
10.	Результат предоставления субсидии Благотворительный фонд помощи военнослужащим и их семьям «Победа за нами»	X
10.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
10.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
10.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
10.1.3	достигнутые до наступления срока	-
10.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
10.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
10.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-

10.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
10.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
10.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
10.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
11.	Результат предоставления субсидии Автономная некоммерческая организация «Центр развития добровольчества Северодвинска»	X
11.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
11.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
11.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
11.1.3	достигнутые до наступления срока	-
11.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
11.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
11.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
11.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
11.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
11.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
11.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
12.	Результат предоставления субсидии Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инноваций «Открытая идея»	X
12.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
12.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
12.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
12.1.3	достигнутые до наступления срока	-
12.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
12.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
12.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
12.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
12.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2

12.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
12.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
13.	Результат предоставления субсидии Благотворительный фонд «Добрый Север»	X
13.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
13.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
13.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
13.1.3	достигнутые до наступления срока	-
13.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
13.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	-
13.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
13.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
13.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	-
13.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
13.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-

Раздел II. Информация о достижении результатов  
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.	
				с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	4	642	4	0	4	-	X	X	156 920,00	-	156 920,00	156 920,00		
Результат предоставления субсидии I: Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инноваций «Открытая идея» проект «По следам	Результат предоставления субсидии I: «Количество мероприятий в рамках проекта» Контрольная точка 1.1: Сформированы документы, необходимые для выполнения работы (план мероприятий)	-	X	4	642	4	0	4	X	30.11.2023	30.11.2023	156 920,00	X	156 920,00	156 920,00		
		-	-		642	X	X	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X			X



Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.		
					с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	знос с начала текущего финансового года	распределено	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
арктических экспедиций»	Контрольная точка 1.2: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	4	X	0	4	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X			
	Результат предоставления субсидии 2: Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	-	X	человек	792	430	430	15	15	415	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00	
	Контрольная точка 2.1: В рабочих встречах и совещаниях рабочей группы	-	-	человек	792	X	15	X	15	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X			X

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.			
						с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	приняли участие заинтересованные лица	-	-															
	Контрольная точка 2.2: Жители города и иные заинтересованные лица приняли участие в мероприятиях			человек	792	X	415	X	0	415	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X			
	Результат предоставления субсидии 3: Количество информационных материалов о мероприятиях проекта,	-	X	единица	642	X	12	3	3	9	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00	

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>		
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический/прогно	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.				
				с даты заключения соглашения	из них с начала текущего года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	опубликованных или выпущенных в эфир																			
	Контрольная точка 3.1: Информационные материалы	-	-	единица	642	X	3	X	3	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X			
	Контрольная точка 3.2: Информационные материалы размещены	-	-	единица	642	X	9	X	0	9	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X			
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	единица	642	18	18	9	9	9	-	X	X	410 800,00	-	410 800,00	410 800,00			

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.	
				с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора
1	2	3	4	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Автономная некоммерческая организация социальной поддержки людей в трудных жизненных ситуациях «Добрый город» проект «Накорми голодного»	Результат предоставления субсидии 1: Количество мероприятий в рамках проекта	-	X	18	18	9	9	9	9	X	30.11.2023	30.11.2023	410 800,00	X	410 800,00	410 800,00	
	Контрольная точка 1.1: Мероприятия проведены	-	-	X	9	9	X	9	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X	
	Контрольная точка 1.2: Мероприятия проведены:	-	-	X	9	9	X	0	9	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X	
	Результат предоставления	-	X	150	150	150	60	60	90	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический/прогно	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.		
				с даты заключения соглашения	из них с начала текущего года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	субсидии 2: Количество человек, получивших помощь в рамках благотворительной деятельности																	
	Контрольная точка 2.1: Оказана помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	-	-	человек	792	X	60	X	60	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X		X	
	Контрольная точка 2.2: Оказана помощь лицам, оказавшимся в	-	-	человек	792	X	90	X	0	90	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X		X	

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозно	не	плановый	фактический	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.			
				с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	трудной жизненной ситуации																	
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	единица	642	9	9	6	6	3	-	X	X	418 800,00	-	418 800,00	418 800,00	
Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Гридино» по социально-психологической поддержке детей и лиц с	Результат предоставления субсидии 1: Количество мероприятий в рамках проекта	-	X	единица	642	9	9	6	6	3	X	30.11.2023	30.11.2023	418 800,00	X	418 800,00	418 800,00	
	Контрольная точка 1.1: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	4	X	6	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X	

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.		
				с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
онкологически заболеваниям и»	Контрольная точка 1.2: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	5	X	2	3	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X	
проект «Мир медиа»	Результат предоставления субсидии 2: Количество человек, получивших помощь в рамках благотворительной деятельности	-	X	человек	792	35	35	35	35	35	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00	
	Контрольная точка 2.1: Оказана помощь детям, перенесшим онкологические	-	-	человек	792	X	35	X	35	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X	

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не		плановый	фактический/прогно	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.	
с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	заболевания																	
	Контрольная точка 2.2: Оказана помощь детям, перенесшим онкологические заболевания	-	-	человек	792	X	35	X	0	35	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X	
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	единица	642	18	18	9	9	18	-	X	X	61 000,00	-	61 000,00	61 000,00	
Местная общественная организация – «Северодвинская городская организация	Результат предоставления субсидии 1: Количество мероприятий в рамках проекта	-	X	единица	642	18	18	9	9	18	X	30.11.2023	30.11.2023	61 000,00	X	61 000,00	61 000,00	



Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое			прогно	не	плановый	фактический/прогно	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.	
				с даты заключения	из них с начала текущего года	с даты заключения соглашения текущего финансового года	с даты заключения соглашения текущего финансового года	из них с начала текущего года	из них с начала текущего года	с начала текущего года	с начала текущего года	с начала текущего года	с начала текущего года	с начала текущего года	с начала текущего года	с начала текущего года	с начала текущего года	с начала текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
инвалидов» проект «В яблочко! Развитие пулевой стрельбы среди инвалидов»	Контрольная точка 1.1: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	9	X	9	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X	
	Контрольная точка 1.2: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	9	X	0	9	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X	
	Результат предоставления субсидии 2: Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	-	X	человек	792	100	100	60	60	40	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.			
				с даты заключения договора	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	с 30.09.2023	с 30.11.2023	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Контрольная точка 2.1: В тренировках и соревнованиях приняли участие лица с ОВЗ	-	-	человек	792	X	60	X	60	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X		
	Контрольная точка 2.2: В тренировках и соревнованиях приняли участие лица с ОВЗ	-	-	человек	792	X	40	X	0	40	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X		
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	единица	642	7	7	3	3	4	-	X	X	256 000,00	-	256 000,00	256 000,00		

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.				
				с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Автономная некоммерческая организация «Центр реализации общественных инициатив в области культуры, творчества, образования, туризма и экологии «Тайбола»	Результат предоставления субсидии 1: Количество мероприятий в рамках проекта	-	X	единица	642	7	7	3	3	4	X	30.11.2023	30.11.2023	256 000,00	X	256 000,00			
	Контрольная точка 1.1: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	3	X	3	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X				
	Контрольная точка 1.2: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	4	X	0	4	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X				
	Результат предоставления	-	X	человек	792	200	200	100	100	100	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00			

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический/прогно	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.		
				с даты заключения соглашения	из них с начала текущего года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего года	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	субсидии 2: Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта																	
	Контрольная точка 2.1: В рабочих встречах и совещаниях рабочей группы приняли участие заинтересованные лица	-	-	человек	792	X	100	X	100	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X			
	Контрольная точка 2.2: Жители города и иные	-	-	человек	792	X	100	X	0	100	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X			

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический/прогно	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.	
				с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	заинтересованные лица приняли участие в мероприятиях																
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	единица	642	6	6	2	2	4	-	X	X	164 010,00	-	164 010,00	164 010,00
Автономная некоммерческая организация «Коррекционный центр «Азимут» проект «Игровая передельшка»	Результат предоставления субсидии 1: Количество мероприятий в рамках проекта	-	X	единица	642	6	6	2	2	4	X	30.11.2023	30.11.2023	164 010,00	X	164 010,00	164 010,00

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>				
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.					
				с даты заключения договора	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	Контрольная точка 1.1: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	2	X	2	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X			
	Контрольная точка 1.2: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	4	X	0	4	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X			
	Результат предоставления субсидии 2: Количество человек, получивших помощь в рамках благотворительной деятельности	-	X	человек	792	56	56	30	30	26	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00			

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ		плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.		
							с даты заключения соглашения	из которых на текущую дату финансового года	из начала текущего финансового года	распределено	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Контрольная точка 2.1: Оказана помощь родителям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями	-	-	человек	792	X	30	X	30	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X		
	Контрольная точка 2.2: Оказана помощь родителям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями	-	-	человек	792	X	26	X	0	26	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X		

Получатель субсидии	Наименования результатов предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не		плановый	фактический/прогно	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.		
с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	знос с начала текущего финансового года	распределено	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Северодвинская городская общественная организация «Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации»	Результат предоставления субсидии 1: Количество мероприятий в рамках проекта	-	Проведение массовых мероприятий	единица	642	18	18	0	0	18	-	X	X	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00		
Северодвинская городская общественная организация «Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации»	Контрольная точка 1.1: Составлен план проведения тренировок	-	-	единица	642	X	1	X	1	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X		
проект «Танцы! Слена!»	Контрольная точка 1.2:	-	-	единица	642	X	18	X	0	18	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X		



Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не		плановый	фактический/прогно	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.		
с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	распределенный	не распределенный												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Активное долголетие!»	Мероприятия проведены																		
	Результат предоставления субсидии 2: Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	-	X	человек	792	100	100	0	0	100	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00		
	Контрольная точка 2.1: Составлен список участников тренировок	-	-	единица	642	X	1	X	1	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X		

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.				
				с даты заключения договора	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Контрольная точка 2.2: В мероприятиях приняли участие заинтересованные лица	-	-	человек	792	X	100	X	0	100	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X		
Результат предоставления субсидии	Результат предоставления	-	Проведение массовых мероприятий	единица	642	30	30	5	5	25	-	X	X	107 098,00	-	107 098,00	107 098,00		
Архангельская региональная общественная организация Общероссийской общественной организацией	Результат предоставления субсидии 1: Количество мероприятий в рамках проекта	-	X	единица	642	30	30	5	5	25	X	30.11.2023	30.11.2023	107 098,00	X	107 098,00	107 098,00		
	Контрольная	-	-	единица	642	X	5	X	5	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X		

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогно	не	плановый	фактический/прогно	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.			
				с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	знос с начала текущего финансового года	распределено	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
инвалидов «Всероссийское общество слепых»	Точка 1.1: Мероприятия проведены																	
	Контрольная точка 1.2: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	25	X	0	25	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X		
проект «Кулинария на кончиках пальцев»	Результат предоставления субсидии 2:																	
	Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	-	X	человек	792	21	21	21	21	21	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00	

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не		плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.	
						с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	из них с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Контрольная точка 2.1: В мероприятиях приняли участие инвалиды по зрению	-	-	человек	792	X	21	X	21	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X	
	Контрольная точка 2.2: В мероприятиях приняли участие инвалиды по зрению	-	-	человек	792	X	21	X	0	21	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X	
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	человек	792	1000	1000	8620	8620	8620	-	X	X	149 400,00	-	149 400,00	149 400,00	
Благотворитель	Результат	-	X	человек	792	1000	1000	8620	8620	8620	X	12.09.2023	12.09.2023	149 400,00	X	149 400,00	149 400,00	

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.		
				с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ыный фонд «Добрый Север» проект «Дети вместо цветов 2023»	предоставления субсидии 1: Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта					X	1000	X	8620	8620	X	12.09.2023	12.09.2023	X	X	X	X	
	Контрольная точка 1.1: Жители города и иные заинтересованные лица приняли участие в мероприятиях		-	человек	792	X	1000	X	8620	8620	X	12.09.2023	12.09.2023	X	X	X	X	
	Результат предоставления субсидии 2:	-	X	человек	792	3	3	3	3	0	X	30.11.2023	30.09.2023	0,00	X	0,00	0,00	

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>		
				наименование	код по ОКЕИ		плановое	фактическое	прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.		обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Количество человек, получивших помощь в рамках благотворительной деятельности																
	Контрольная точка 2.1: Закуплено реабилитационное оборудование (произведена оплата реабилитации для ребенка-инвалида)	-	-	единица	642	X	3	X	3	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X
	Контрольная точка 2.2: Оказана	-	-	человек	792	X	3	X	3	0	X	30.10.2023	30.10.2023	X	X	X	X

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ		плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический/прогно	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.		денежных обязательств, руб.
				с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора	с даты заключения договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	помощь детям-инвалидам																	
Результат предоставления субсидии		-	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	2	2	0	0	2	-	X	X	67 000,00	-	67 000,00	67 000,00	
Благотворительный фонд помощи военнослужащим и их семьям «Победа за нами»	Результат предоставления субсидии 1: Количество изготовленных стендов	-	X	единица	642	2	2	0	0	2	X	30.11.2023	30.11.2023	67 000,00	X	67 000,00	67 000,00	
Проект «Мобильное выставочное	Контрольная точка 1.1: Отобранные материалы для выставки	-	-	единица	642	X	1	X	1	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X	

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.				
				с даты заключения договора	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения договора	из них с начала текущего финансового года	из них с начала текущего финансового года	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	фактический/прогнозный	плановый	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
пространство «Знаем и помним»	Контрольная точка 1.2: Изготовлены стенды	-	-	единица	642	X	2	X	0	2	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X		
	Результат предоставления субсидии 2: Количество мероприятий в рамках проекта	-	X	единица	642	12	12	0	0	12	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00		
	Контрольная точка 2.1: Подготовлены конспекты экскурсий и мастер-классов	-	-	единица	642	X	1	X	1	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X		



Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		код по ОКЕИ	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код		плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.			
				наименование	код	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	зное с начала текущего финансового года	распределено	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	Контрольная точка 2.2: Мероприятия проведены	-	-	единица	642	X	12	X	0	12	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X			
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	единица	642	5	5	1	1	4	-	X	X	237 000,00	-	237 000,00	237 000,00			
Автономная некоммерческая организация «Центр развития добровольцев Северодвинск	Результат предоставления субсидии 1: Количество мероприятий в рамках проекта	-	X	единица	642	5	5	1	1	4	X	30.11.2023	30.11.2023	237 000,00	X	237 000,00	237 000,00			
	Контрольная точка 1.2:	-	-	единица	642	X	5	X	1	4	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X			

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <4>		
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический/прогно	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.		
				с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из которых с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
а) проект «Ты не один!»	Результат предоставления субсидии 2: Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	-	X	человек	792	145	145	30	30	115	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00			
	Контрольная точка 2.2: Члены семей мобилизованных приняли участие в мероприятиях	-	-	человек	792	X	145	X	30	115	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X			
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	единица	642	10	10	1	1	9	-	X	X	240 325,00	-	240 325,00			240 325,00

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>		
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.			
				с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инноваций «Открытая идея»	Результат предоставления субсидии 1: Количество мероприятий в рамках проекта	-	X	единица	642	10	10	1	1	9	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00		
проект «Школа детской безопасности»	Контрольная точка 1.1: Сформированы документы, необходимые для выполнения работы (программа просвещения)	-	-	единица	642	X	1	X	1	0	X	15.09.2023	15.09.2023	X	X	X	X		

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		код по ОКЕИ	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	наименование		плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	обязательств, руб.		
							с даты заключения соглашения	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	из них с начала текущего финансового года	зное с начала текущего финансового года	распределено	30.11.2023	30.11.2023	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Контрольная точка 1.2: Мероприятия проведены	-	-	человек	792	X	500	X	20	480	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X		
	Результат предоставления субсидии 2: Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	-	X	человек	792	500	500	20	20	480	X	30.11.2023	30.11.2023	0,00	X	0,00	0,00		
	Контрольная точка 2.1: В обучающих семинарах приняли участие	-	-	человек	792	X	20	X	20	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X		

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.			
						с даты заключения соглашения	из которых на текущую дату	с даты заключения соглашения	из которых на текущую дату	знос с начала текущего финансового года	распределено	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	педагоги и методисты школ																		
	Контрольная точка 2.2: В занятиях приняли участие школьники и их родители	-	-	человек	792	X	480	X	0	480	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X	X	X		
Результат предоставления субсидии		-	Проведение массовых мероприятий	человек	792	3000	3000	3613	3613	-	-	X	X	208 335,00	-	208 335,00	208 335,00		
Благотворительный фонд «Добрый Север»	Результат предоставления субсидии 1: Количество человек,	-	X	человек	792	3000	3000	3613	3613	-	X	28.08.2023	28.08.2023	0,00	X	0,00	0,00		

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>			Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогноз	не	плановый	фактический	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.				
				с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
проект «Марафон «Добра 2023»	принявших участие в мероприятиях проекта																		
	Результат предоставления субсидии 2: Количество человек, получивших помощь в рамках благотворительной деятельности	-	X	человек	792	4	4	4	4	-	X	30.11.2023	30.09.2023	208 335,00	X	208 335,00	208 335,00		
	Контрольная точка 2.1: Закуплено реабилитационное оборудование	-	-	единица	642	X	4	X	4	0	X	30.09.2023	30.09.2023	X	X	X	X		

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <4>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <4>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое		прогно	не	плановый	фактический/прогно	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.		
				с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	
I		2	4															
	(произведена оплата реабилитации для ребенка-инвалида)	3																
	Контрольная точка 2.2: Оказана помощь детям-инвалидов	-	-															
				человек	792	X	4	X	4	0	X	30.11.2023	30.11.2023	X	X			