



1.1 Задача 1 «Обеспечение исполнения обязательств применения капитального ремонта многоквартирных домов»											
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Обеспечение технической исправности и сохранности жилищного фонда для обеспечения проживания граждан»	K 11101	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилищного фонда, заключен 1 муниципальный контракт (далее - МК) от 11.07.2023 № 153-22/ЖКХ (срокот грейт и в. В. Овсюр). Проведение оценки соответствия многоквартирных домов (далее - МКД), установленных в соответствии с требованиями: заключены 3 МК и 1 соглашение о закупке, первый от 31.03.2023 № 23/ЖКХ-051. Проведение ликвидации аварийного жилищного фонда в целях обеспечения исполнения обязательств перед наследником и окружной фирмой, осуществление выноса радиоточечной линии (телефонии) с подвешенных силов МКД: заключено 8 МК и 1 соглашение о закупке, первый от 17.02.2023 № 23/ЖКХ-026. Соглашение с деревенских многоквартирных домов от разрушения, ликвидации аварийных ситуаций, связанных с потерей несущей способности конструкций элементов и пренебрежением сроков аварийной заготовки инженерного оборудования МКД, заключены 1 МК от 04.09.2023 № 205-23-ЖКХ. Обеспечение сохранности имущества, заключено 1 МК первый от 19.12.2022 № 558-22/ЖКХ (на период с 25.12.2022 по 31.07.2023), от 20.06.2023 № 23/ЖКХ-149.
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение комплекса работ по обслуживанию домов»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	X	X	15.12.2023	31.03.2023	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	X	X	31.08.2023	11.08.2023	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.3 «Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение комплекса работ по разборке многоквартирных домов, принадлежащих к государственной собственности и подлежащих сносу, включая вынос радиоточечной линии и разборку прелектов»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	X	X	15.12.2023	17.02.2023	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.4 «Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение комплекса работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	X	X	15.12.2023	04.09.2023	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.01.5 «Заключение муниципального контракта (договора) на обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	X	X	15.12.2023	20.06.2023	выполнено в срок	нет	X
1.1.2	Мероприятие 1.02 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»	K 11102	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	31.01.2023	19.01.2023	30.12.2023	26.12.2023	выполнено в срок	нет	Обеспечение финансового учета МО "Северодвинск" в оплота работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, сохранению муниципальной доле в соответствии с Порядком предоставления субсидии на долевое участие МО "Северодвинск" в капитальном ремонте имущества в МКД, утвержденных постановлением Администрации Северодвинска от 18.05.2018 № 2/10-па. Всего заключено 3 МК, первый заключен МК от 28.04.2023 № 23-11/060. Выполнены работы с привлечением средств субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия по замене в МКД лифтов с несущим сроком службы, заключены соглашения от 06.07.2023 № ЖКСЗ-С/079 (г.п. Либедя, 10) и от 10.07.2023 № ЖКСЗ-С/080 (г.п. Ломоносова, 89). Исполнение требования раздела IX Жилищного кодекса РФ для формирования фонда капитального ремонта и выполнения работ, в т.ч. в соответствии с приказом постановлением Администрации Северодвинска от 27.10.2014 № 526-па. Планируемое поручение № 675112 от 19.01.2023 "Вынос на капитальный ремонт". Мероприятие осуществляется в течение всего года, последние платежи

	Контрольное событие 1.02.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	X	X	30.12.2023	31.01.2023	выполнено в срок	нет		
	Контрольное событие 1.02.2 «Заключение договора по уплате доли в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах многоквартирного образования «Северодвинск»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	X	X	01.07.2023	28.04.2023	выполнено в срок	нет		
	Контрольное событие 1.02.3 «Финансирование выплаты надбавкам капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	X	X	29.12.2023	-	не выполнено	не было заявок на финансирование		
	Контрольное событие 1.02.4 «Заключение договора с управляющей организацией на возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при исполнении необходимых и проводимых капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	X	X	30.12.2023	-	не выполнено	неполная информация не заявляла		
1.2	Задача 2 «Обеспечение сохранности жилищной о фонда»											
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Выполнение текущего ремонта муниципальных помещений жилых помещений»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	10.01.2023	10.01.2023	30.12.2023	12.12.2023	выполнено в срок	нет		Обеспечение проведения ремонтных работ в муниципальных помещениях жилых помещений (по решению суда, в помещениях многоквартирного фонда). Ремонтные работы проведены в 29 муниципальных помещениях, заключены 6 МК и 5 дополнительных заявок на МК от 10.01.2023 № 381-22-КЖКХ от 10.01.2023, посланий от 12.12.2023 № 23КЖКХ-280
	Контрольное событие 2.01.1 «Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение текущего ремонта муниципальных помещений жилых помещений»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Евслова С.И.	X	X	15.12.2023	10.01.2023	выполнено в срок	нет		
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Оплата услуг управомоченных организаций по управлению многоквартирными домами»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Крутецова О.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет		Мероприятие осуществляется в соответствии с поставленными Администрации Северодвинска от 24.06.2021 № 241-па (в ред. от 29.12.2021) «Об определении порядка оплаты оказанных услуг» и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг». Договор с управляющей организацией на оплату расходов заключен 09.01.2023.
	Контрольное событие 2.02.1 «Заключение соглашения с управляющей организацией на осуществление расчетов за оказание услуг и (или) выполнение работ»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Крутецова О.В.	X	X	09.01.2023	09.01.2023	выполнено в срок	нет		
1.2.3	Мероприятие 2.03 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по муниципальным помещениям, расположенным в многоквартирных домах»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горюкова Г.И.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет		Проведение своевременной оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.04.2018 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», согласно которому собственники помещений многоквартирных домов получают право заключать договоры напрямую с ресурсоснабжающими организациями, минуя посредников. Заключено дополнительное соглашение №1 от 31.01.2023 к МК № 22КЖКХ-366 от 02.12.2022.
2	Выполнение подпрограммы «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»											
	Контрольное событие 2.02.1 «Заключение доминирующего соглашения к договору на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по многоквартирным помещениям, расположенным в многоквартирных домах»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горюкова Г.И.	X	X	15.02.2023	31.01.2023	выполнено в срок	нет		X

поручение от 26.12.2023 № 870524.

В соответствии с требованиями Порядка и условиями финансирования проведения работы надбавками к тарифам общего имущества в МКД за счет средств местного бюджета и при возникновении потребности в предоставлении катрета общего имущества, утвержденных постановлением Администрации Северодвинска от 20.08.2018 № 342-па, управляющей организацией будет возмещаться затраты на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета на основании заключенных договоров. Сутья, соответствующих условиям Порядков не заявляла.

2.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»	
2.1.1	<p>Мероприятие 1.01 «Эксплуатация инженерных сетей и сооружений на них»</p> <p>К 12101</p> <p>Комитет ЖКХ, ТПС</p> <p>начальник отдела коммунального хозяйства Иванова Я.В.</p> <p>01.01.2023</p> <p>01.01.2023</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2023</p> <p>выполнено в срок</p> <p>нет</p>	<p>Обеспечение соблюдения СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с уч. изменений № 2 СП 31.13330.2012, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 45.13330.2017 «Фановые сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», МДС 13-14-2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта коммунально-энергетических зданий и сооружений», исполнение решений Совета депутатов Свердловска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Свердловск». Заключение ЗМК и 2 согласования заверш. На содержание и ремонт инженерных сетей (водопровод, фановая канализация) в период с 01.12.2022 по 31.05.2023 заключен МК от 09.11.2022 № 282-22ЖКХ. Первый МК в 2023 году заключен 29.05.2023 №23ЖКХ-110</p>
	<p>Комплексное событие 1.01.1 «Заключение муниципальных контрактов (договор) на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»</p> <p>Комитет ЖКХ, ТПС</p> <p>начальник отдела коммунального хозяйства Иванова Я.В.</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>01.07.2023</p> <p>29.05.2023</p> <p>выполнено в срок</p> <p>нет</p> <p>X</p>	<p>Выполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения ГСП от 26.02.2008 г. № 25 «Об утверждении Правил использования подвала объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Свердловск» для размещения бытовых мусоров, Уставом муниципального образования «Свердловск» Заключено 7 МК на содержание 18 колодезь в НТО и ВТО, первый МК от 19.07.2023 №23ЖКХ-176, последний от 11.10.2023 №23ЖКХ-236. Колодезь содержится круглосуточно, в том числе посредством заключения переходящих контрактов от 08.12.2022 №22ЖКХ-355 и от 27.12.2022 №375-22ЖКХ (содержание с 01.12.2023)</p>
2.1.2	<p>Мероприятие 1.02 «Содержание и ремонт прочих объектов»</p> <p>К 12102</p> <p>Комитет ЖКХ, ТПС</p> <p>начальник НТО Антонов В.С., начальник ВТО Тихонова В.Н.</p> <p>01.01.2023</p> <p>01.01.2023</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2023</p> <p>выполнено в срок</p> <p>нет</p>	<p>Комплексное событие 1.02.1 «Заключение муниципальных контрактов (договор) на проведение работ по содержанию и ремонту колодезь в с. Никольск, с. Вязово, с. Озеро и в Солях»</p> <p>Комитет ЖКХ, ТПС</p> <p>начальник НТО Антонов В.С., начальник ВТО Тихонова В.Н.</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>15.12.2023</p> <p>19.07.2023</p> <p>выполнено в срок</p> <p>нет</p> <p>X</p> <p>Мероприятие реализуется на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Свердловск», решения Совета депутатов Свердловска от 13.12.2022 № 28 «Решение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на основании МК, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных</p>

2.1.3	Мероприятие 1.03 «Эксплуатация сетей наружного освещения, сетей электроснабжения и объектов на них»	К 12103	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	и монтажильных работ». Проведение содержания и ремонт сетей и объектов электроснабжения на территории МО «Свердловское», в п. В.Озеро, оказание электрического знака города, расположенного на Архангельском шоссе; разработка ПД на выполнение работ по подключению электроснабжения автомобильных транспортных модулей (авто-АТМ), расположенных на территориях: Агеевское, Приморский парк, Инкерманский А.Звонца, парковая зона в районе ул. Лебедева, 16. Сверх ветряной и выполненные работы по подключению электроснабжения АТМ; выполнение чреваемых световых работ для бесполок на территории «Агеевское», монтаж архиместрально-художественной подсветки сканек в сквере Восточном садово-парковом парке; выполнение работ по разработке ПД на устройство сети архиместрально-художественной подсветки территории на пр. Гряды, площади Европы, площади Ломоносова; выполнение работ по ремонту светодинамик комплекса «Трофео» Свердловское» в количестве 22 штук, выполнена поставка светодинамик изделия для новостройки и проекционные светильники монтированы в Приморском парке (20 шт.). Выполнение работ осуществляется в течение всего года. Заключены МК от 27.02.2023 № 23/ЖКХ-046 на содержание линии электроснабжения площади Победы в г. Свердловское в период с 01.03.2023 по 30.11.2023 и № ЖКС23-11003 от 10.01.2023 на предоставление субсидии СМУП «Трофео» на финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по уличному освещению на территории МО «Свердловское».
	Комплексное событие 1.03.1 «Заключение договора на предоставление субсидии СМУП «Трофео» на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Свердловское»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	10.01.2023	10.01.2023	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное событие 1.03.2 «Заключение муниципального контракта (договор) на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей и объектов электроснабжения»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	01.06.2023	27.02.2023	выполнено в срок	нет	X
2.2	Задача 2 «Обеспечение надежности инженерных сетей»										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию садово-дачных некоммерческих товариществ»	К 12201	Комитет ЖКХ, ТПС	и.о. председателя Комитета ЖКХ, ТПС Никитин Н.Н.	29.07.2023	X	30.12.2023	X	X	X	ИСКЛЮЧЕНО
	Комплексное событие 2.06.1 «Заключение Соглашения на предоставление субсидии по возмещению затрат садоводческими некоммерческими товариществами на электрификацию садово-дачных некоммерческих товариществ»		Комитет ЖКХ, ТПС	и.о. председателя Комитета ЖКХ, ТПС Никитин Н.Н.	X	X	29.07.2023	X	X	X	ИСКЛЮЧЕНО
2.2.2	Мероприятие 2.02 «Фабриката, арматурация схем теплоснабжения, водоснабжения и водопотребления»	К12202	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.10.2023	01.01.2023	30.12.2023	11.07.2023	выполнено в срок	нет	
	Комплексное событие 2.02.1 «Полюсование об устройстве систем теплоснабжения городского округа Архангельской области «Свердловское» на период до 2040 года, структурной единицы на 2024 год»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	01.08.2023	11.07.2023	выполнено в срок	нет	X

2.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Предоставление актуализированной информации для определения мер по обеспечению пассажирского сектора темповыми бюджетами городского округа «Северодвинск»»	К12203	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшова Г.Н.	01.02.2023	01.02.2023	01.03.2023	28.02.2023	выполнено в срок	нет	Информация предоставляется в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. В соответствии с частью 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.03.2012 года № 808, министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области ежегодно проводит анализ надежности систем теплоснабжения потребителей и продажам округом Архангельской области. Направлено письмо в министерство ТЭК и ЖКХ АО от 28.02.2023 №03-01-10/1048
3	Выполнение подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшова Г.Н.	X	X	01.03.2023	28.02.2023	выполнено в срок	нет	X
3.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатационной утили, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»										
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, мостовых сооружений, путепроводов и автомобильных остановок, в том числе разработка проектной документации»	К13101	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Д.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	Выполнение комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, устранение незначительных деформаций и повреждения конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, тем самым поддержание требуемого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений. Привлечение транспортно-эксплуатационных подразделений и доведение параметров существующей сети автомобильных дорог до соответствующих нормативных требований. Поддержание архивизированного объема проекта. Выполнение работ по содержанию территории общего пользования вдоль городских дорог к утилю, в с/пг. Невежа и пос. Велое Озеро. Работы ПД на ремонт путепроводов, проведение ремонта путепроводов, автобусных остановок. Мероприятие реализуется на основании МК, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с Федеральным законом Российской Федерации №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации Работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Заключено 50 МК, проведено 21 соглашение муниципалитетов. Первый завершен МК № 386-22-КЖКХ от 23.01.2023, последний МК от 13.12.2023 № 321-23КЖКХ. Выполнение работ осуществляется в течение всего года.
	Комплексное мероприятие 1.01.1 «Заключение муниципальных контрактов (сметной) на проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Д.В.	X	X	15.12.2023	15.04.2023	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное мероприятие 1.01.2 «Заключение муниципального контракта (сметной) на проведение работ по содержанию территории общего пользования вдоль дорог в городской утиль»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Д.В.	X	X	31.05.2023	23.01.2023	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное мероприятие 1.01.3 «Заключение муниципального контракта (сметной) на проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектной документации и осуществление технического надзора и контроля качества»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Д.В.	X	X	31.05.2023	02.02.2023	выполнено в срок	нет	X
3.1.2	Мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	К13102	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Д.В.	01.06.2023	01.06.2023	30.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	
											Мероприятие реализуется в соответствии с Областными законами Архангельской области от 20.12.2022 № 655-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и увеличенными о бюджетами ассигновками по общему бюджету на текущий финансовый год и плановый период на 2023-2025 г. от 11.01.2023 на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (дорожный фонд Архангельской области). Заключено 2 МК на ремонт Советского шоссе, ул. 1-я Парная (от ул. Первомайской до ул. Дюковской), ул. Комсомольская (от ул. Железнодорожной до пр. Ленина), Лесная (от ул. Железнодорожной до ул. Парной), ул. Сельбыды (от ул. Коробейшиной до ул. Миря) от 17.03.2023 №01-23КЖКХ и от 20.03.2023 №024-23КЖКХ

	Компьютерное событие 1.02.1 «Заключение муниципального контракта (заказ) на обслуживание дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Илгитов Д.В.	X	X	01.06.2023	17.03.2023	выполнено в срок	нет	X	Выполнение мероприятий проводится в соответствии со статьёй 7 закона Архангельской области от 14.03.2017 № 321-16-03 «О поддержке развития сельского хозяйства на территории муниципального образования «Северодвинск». Заключено 3 МК на возмещение затрат сельским некоммерческим товариществам (далее - СНТ) для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территории СНТ «Навеска», СНТ «Олен», СНТ «Сорогичи»»
3.1.3	Мероприятие 1.03 «Возмещение затрат сельхозтовариществ некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территории сельхозтовариществ некоммерческих товариществ»		Комитет ЖКХ, ТПС	и.о. председателя Комитета ЖКХ, ТПС Никитина Н.Н.	X	X	26.12.2023	26.12.2023	выполнено в срок	нет	X	Выполнение мероприятий проводится в соответствии со статьёй 7 закона Архангельской области от 14.03.2017 № 321-16-03 «О поддержке развития сельского хозяйства на территории муниципального образования «Северодвинск». Заключено 3 МК на возмещение затрат сельским некоммерческим товариществам (далее - СНТ) для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территории СНТ «Навеска», СНТ «Олен», СНТ «Сорогичи»»
	Компьютерное событие 1.03.1 «Заключение Соглашения на предоставление субсидий по возмещению затрат сельхозтовариществ некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территории сельхозтовариществ некоммерческих товариществ»		Комитет ЖКХ, ТПС	и.о. председателя Комитета ЖКХ, ТПС Никитина Н.Н.	X	X	12.07.2023	06.07.2023	выполнено в срок	нет	X	Мероприятие реализуется в соответствии с планом транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства. Заключены муниципальные контракты на содержание и техническое обслуживание информационных знаков. Первым заключен МК № 23 ОТ-3-066 от 01.04.2023 до 31.07.2023 (город). Вторым МК № 23 ОТ-3-068 от 01.04.2023 до 31.07.2023 (Ненецка)
3.1.4	Мероприятие 1.05 «Разработка, утверждение плана, паспорта транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства и реализации в части проведения профилактических работ, контроля, установок и обеспечения информационных знаков»		ОТЗ	начальник отдела гражданской защиты Скляни А.В.	X	X	01.04.2023	01.04.2023	выполнено в срок	нет	X	Обеспечение содержания дорожных знаков, искусственных неровностей, технического обслуживания светофорных объектов, восстановление и нанесение дорожной разметки, восстановление поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий дорожных и бортовых ограждений. Выполнение работ по установке и замене светофорных объектов, установок и ремонту ограждений, устройству и ремонту искусственных неровностей, обустройству и ремонту пешеходных переходов, установке и ремонту дорожных знаков. Исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-637/С в части разработки комплексных схем организации дорожного движения на территории муниципального образования Архангельская область/Севродвинска за подписью Президента данного мероприятия. Исполнение подпункта 6 пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 Пр-637/С в рамках подпрограммы по формированию законодосудующего положения участников дорожного движения. В рамках мероприятия проводятся работы по выпуску печатной бланочной продукции, размещению баннеров и вывесочников, направленных на повышение правового сознания формирования законодосудующего поведения участников дорожного движения. Заключено 32 МК, проведено 39 составлений муниципальной ревизии. Первым заключен МК № 23ЖКЖ-062 от 20.03.2023, последний МК от 13.12.2023 № 321-23ЖКЖ. Выполнение работ осуществляется в течение всего года
3.2	Задача 2 «Повышение безопасности дорожного движения»		ОТЗ	начальник отдела гражданской защиты Скляни А.В.	X	X	01.04.2023	01.04.2023	выполнено в срок	нет	X	Обеспечение содержания дорожных знаков, искусственных неровностей, технического обслуживания светофорных объектов, восстановление и нанесение дорожной разметки, восстановление поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий дорожных и бортовых ограждений. Выполнение работ по установке и замене светофорных объектов, установок и ремонту ограждений, устройству и ремонту искусственных неровностей, обустройству и ремонту пешеходных переходов, установке и ремонту дорожных знаков. Исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-637/С в части разработки комплексных схем организации дорожного движения на территории муниципального образования Архангельская область/Севродвинска за подписью Президента данного мероприятия. Исполнение подпункта 6 пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 Пр-637/С в рамках подпрограммы по формированию законодосудующего положения участников дорожного движения. В рамках мероприятия проводятся работы по выпуску печатной бланочной продукции, размещению баннеров и вывесочников, направленных на повышение правового сознания формирования законодосудующего поведения участников дорожного движения. Заключено 32 МК, проведено 39 составлений муниципальной ревизии. Первым заключен МК № 23ЖКЖ-062 от 20.03.2023, последний МК от 13.12.2023 № 321-23ЖКЖ. Выполнение работ осуществляется в течение всего года
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на территории дорожного движения»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Илгитов Д.В.	X	X	01.01.2023	01.01.2023	выполнено в срок	нет	X	Обеспечение содержания дорожных знаков, искусственных неровностей, технического обслуживания светофорных объектов, восстановление и нанесение дорожной разметки, восстановление поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий дорожных и бортовых ограждений. Выполнение работ по установке и замене светофорных объектов, установок и ремонту ограждений, устройству и ремонту искусственных неровностей, обустройству и ремонту пешеходных переходов, установке и ремонту дорожных знаков. Исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-637/С в части разработки комплексных схем организации дорожного движения на территории муниципального образования Архангельская область/Севродвинска за подписью Президента данного мероприятия. Исполнение подпункта 6 пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 Пр-637/С в рамках подпрограммы по формированию законодосудующего положения участников дорожного движения. В рамках мероприятия проводятся работы по выпуску печатной бланочной продукции, размещению баннеров и вывесочников, направленных на повышение правового сознания формирования законодосудующего поведения участников дорожного движения. Заключено 32 МК, проведено 39 составлений муниципальной ревизии. Первым заключен МК № 23ЖКЖ-062 от 20.03.2023, последний МК от 13.12.2023 № 321-23ЖКЖ. Выполнение работ осуществляется в течение всего года
	Компьютерное событие 2.01.1 «Заключение муниципального контракта (заказ) на проведение работ по содержанию, устройству, ремонту, кап. ремонту средств дорожной деятельности»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Илгитов Д.В.	X	X	15.12.2023	20.03.2023	выполнено в срок	нет	X	ИСКЛЮЧЕНО
	Компьютерное событие 2.01.2 «Разработка (подрядной) проекта (сметы) организации дорожного движения»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Илгитов Д.В.	X	X	23.12.2023			X	ИСКЛЮЧЕНО	

	Компьютерное собрание 2.01.3 «Заключение муниципального комитета (партии) на рассмотрение региональной дирекции, направленной на заключение правового соглашения формирования законноосуществимого публичной участником дорожного движения»		Комитет ЖСКХ, ТИС коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	23.12.2023	19.05.2023	выполнено в срок	нет	X	В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", решениями областной комиссии по обеспечению БДД, другими нормативными актами в области безопасности дорожного движения, а также в соответствии с Положением о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 25.11.2016 № 386-пн (в редакции от 09.02.2018 № 49-пн). Проведено четыре заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах»	K 13202	Комитет ЖСКХ, ТИС коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	15.03.2023	15.03.2023	30.12.2023	06.12.2023	выполнено в срок	нет		
	Компьютерное собрание 2.02.1 "Первое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах"		Комитет ЖСКХ, ТИС коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	15.03.2023	15.03.2023	выполнено в срок	нет	X	
	Компьютерное собрание 2.02.2 "Второе заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах"		Комитет ЖСКХ, ТИС коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	09.06.2023	09.06.2023	выполнено в срок	нет	X	
	Компьютерное собрание 2.02.3 "Третье заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах"		Комитет ЖСКХ, ТИС коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	20.09.2023	20.09.2023	выполнено в срок	нет	X	
	Компьютерное собрание 2.02.4 "Четвертое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах"		Комитет ЖСКХ, ТИС коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	29.12.2023	06.12.2023	выполнено в срок	нет	X	
4.1	Выполнение подпрограммы «Благоустройство территории»										
4.1.1	Задача 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния»										
4.1.1	Мероприятие 1.01 «Благоустройство территории общего пользования и объектов внешнего благоустройства»	K 14101	Комитет ЖСКХ, ТИС коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет		Оказание услуг по газообращению. Вечерно отапливаемого здания "Рябину" по адресу: Свердловская обл. по присоединенной сети от газорегулирующей станции, выполнение работ по технадзору и аварийному обслуживанию газового оборудования от газорегулирующей станции до горелки и в соответствии с решением Совета депутатов Свердловской области от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Свердловское», СП 82.13330 «СПи ПИ-0-75 «Благоустройство территории». Обеспечение содержания территории общего пользования в городе Свердловской площадью 2969 322 кв.м., в том числе объектов внешнего благоустройства городского значения, инвентаризация территорий, не включенных в прикомандные территории и предназначенных для использования неопределенным кругом лиц. Мероприятие осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Свердловской области от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Свердловское", постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Содержание земельных участков в период проведения предельных мероприятий. Мероприятие реализуется в рамках исполнения СМПН №2-128-469/0-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», утвержденные Минздравом СССР от 05.08.1988 №469/0-88, СМПН №9/83-72 «Санитарные правила устройства и содержания общесплавных уборных», утвержденная зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 07.1972.



	Компьютерное событие 1.01.1 «Заключенные муниципальные контрактники (зауринцы) на выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	15.12.2023	23.01.2023	выполнено в срок	нет	
	Компьютерное событие 1.01.2 «Заключенные муниципальные контрактники (зауринцы) на выполнение работ по содержанию территории общего пользования, не включенных в пришкольный интернат»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	15.12.2023	15.04.2023	выполнено в срок	нет	
	Компьютерное событие 1.01.3 «Заключенные муниципальные контрактники (зауринцы) на содержание территории "Правды строчки" в городе Свердловские. Техническое и санитарное обслуживание газового оборудования»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	15.12.2023	11.01.2023	выполнено в срок	нет	
	Компьютерное событие 1.01.4 «Заключенные муниципальные контрактники (зауринцы) на проведение комплекса работ по сбору извозных несорочинских объектов нежелезнодорожного некапитального характера»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	01.06.2023	02.02.2023	выполнено в срок	нет	
	Компьютерное событие 1.01.5 «Заключенные муниципальные контрактники (зауринцы) по содержанию, ремонту, капитальному ремонту общественного туалета и мобильных туалетных кабин»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	01.07.2023	22.02.2023	выполнено в срок	нет	
	Компьютерное событие 1.01.6 «Заключенные муниципальные контрактники (зауринцы) на осуществление сбора и утилизацию трупов безнадзорных животных на территории города Свердловские»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	10.10.2023	28.09.2023	выполнено в срок	нет	
	Компьютерное событие 1.01.7 «Заключенные муниципальные контрактники на получение субсидии СКДП "Специализированные" на оказание услуг, связанных с эксплуатацией автономных санитарно-гигиенических комплексов»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	31.05.2023	31.05.2023	выполнено в срок	нет	
	4.1.2 Администрация: мероприятия 1.02 «Разработка плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Свердловинска в весенне-летний период»	K 14102	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	
	Компьютерное событие 1.02.1 «Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Свердловинска по окончании зимнего периода в 2023 году»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	01.05.2023	18.04.2023	выполнено в срок	нет	
4.2	<b>Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»</b>										
4.2.1	Мероприятие 2.01 «Участие в благоустройстве пришкольных территорий многоквартирных домов создаваемых для муниципального образования «Свердловинск»	K 14201	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела по организации работ с собственниками жилья Карпухина И.А.	01.07.2023	01.07.2023	31.12.2023	15.12.2023	выполнено в срок	нет	Муниципальное образование "Свердловинск" принимает участие в благоустройстве пришкольных МКД создаваемых для муниципального образования "Свердловинск", осуществляемком по решению общих собраний собственников помещений. Заключен МК на участие в благоустройстве пришкольных МКД (по адресу ул. Юбилейная,39) создаваемых для муниципального образования "Свердловинск", осуществляемком по решению общих собраний собственников помещений от 15.12.2023 №ЖКСЖЗ-П/096. Мероприятие проводится с июля месяца, на благоустройство дворовой территории не сразу выявился подрядчик в процессе торгов.
											№693-72. Работы по содержанию и ремонту общественного туалета и мобильных туалетных кабин проводятся круглосуточно в целях соблюдения санитарных правил. В рамках данного мероприятия бюджет заключен МК на проведение сбора мусора жителями, участие в группе. Общественный «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденный Министерством РФ от 04.12.1995 № 13-2/469. Заключено 56 МК и 49 муниципальных закупок, первая закупочная МК № 22ЖКСЖЗ-362 от 30.11.2022 со сроком исполнения до 31.03.2023. Выполнение работ осуществляется в течение всего года

	Комплексное собрание 2.01.1 «Зачисление ввозврат на участие муниципального образования «Северодвинск» в благоустройство территории земельных участков МКД»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	X	X	15.12.2023	15.12.2023	выполнено в срок	нет	X	Осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40. Ссылка на 2.1.2.2.645-1.0 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Записочный 6 МК, первая записочная МК № 003-23КЖКХ от 20.02.2023, посылка от 10.10.2023 №243-23КЖКХ со сроком исполнения 16.10.2023
4.2.2	Мероприятие 2.02 «Финансирование расходов к дворовым территориям многоквартирных домов»	К14202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Ефесова С.И.	01.05.2023	20.02.2023	30.12.2023	16.10.2023	выполнено в срок	нет		
	Комплексное собрание 2.02.1 «Извещение муниципального комитета (комиссии) на проведение работы дворовых территорий многоквартирных домов, проводимой в рамках благоустройства земельных участков»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Ефесова С.И.	X	X	01.05.2023	20.02.2023	выполнено в срок	нет	X	Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищных предприятий Северодвинска в соответствии с Положком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска 19.01.2011 № 8. На основании и проведения конкурса «Лучший по профессии» (в редакции от 14.02.2022 № 47-нд). Победителем определен Протокол конкурсной комиссии: приказ завокс проводится до 17.01.2023, подается итоги 28.01.2023. Приказ Председателя КЖКХ, ТИС «О направлении победителю конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунальных предприятий Северодвинска» от 01.03.2023 № 3. Фактически награждение проведено к дню коммунального работника (третье воскресенье марта) и приходило 17.03.2023 года (пятница, рабочий день).
4.2.3	Мероприятие 2.03 «Направление победителю конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	К14203	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Ефесова С.И.	10.01.2023	10.01.2023	30.03.2023	17.05.2023	выполнено в срок	нет		
	Комплексное собрание 2.03.1 «Публикация заявок от индивидуальных организаций на участие в конкурсе»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела жилищного хозяйства Ефесова С.И.	X	X	17.01.2023	17.01.2023	выполнено в срок	нет	X	
4.2.4	Мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	К14204	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	10.01.2023	10.01.2023	30.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет		Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск», который направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах в рамках реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы». Благоустроены 3 благоустроенные территории (ул. Дюмоновова от пр. Труда до пр. Морского, сквер, расположенный на пересечении ул. Дюмоновова и ул. Ауретской, опашенного домами № 104, 110 по ул. Дюмоновова (МК №48-23КЖКХ от 02.04.2023); сквер, опашенный МКД № 56, 58, 62 и 64 по ул. Дюмоновова, 1 дворовая территория по адресу: ул. Юбилейной, 39 (МК №156-23КЖКХ от 28.07.2023); скверная спортивная площадка выполнена работ по благоустройству территории (включая 3 МК на территории 5-х общественных территорий от 19.05.2023 № 23КЖКХ-13, №23КЖКХ-17, №23КЖКХ-18). Разработана проектная документация по благоустройству общественных и дворовых территорий. Заключено 21 МК и 1 муниципальная закупка. Выполнение работ осуществляется в течение всего года, заключен МК №223КЖКХ-331 от 30.11.2022 со сроком исполнения до 08.02.2023 на разработку проектной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома на Привокзальном бульваре №30/34
	Комплексное собрание 2.04.1 «Извещение муниципального комитета (комиссии) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	X	X	30.11.2023	02.04.2023	выполнено в срок	нет	X	
	Комплексное собрание 2.04.2 «Извещение муниципального комитета на осуществление территориального контроля за выполнением работ по благоустройству»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	X	X	01.06.2023	19.05.2023	выполнено в срок	нет	X	

	Комплексное обследование 2014 г «Выявление мучительного контроля (барьер) на выполнении работ по благоустройству объектов территории в рамках территориальной программы «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела по организации работы с общественными жителями Карбулина Н.А.	X	X	30.07.2023	28.07.2023	выполнено в срок	нет	X
4.2.5	Мероприятие 2.05 «Проведение необходимых мероприятий по подготовке документов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, включая подготовку социально-экономической модели»	K 14205	Администрация в лице УКАГ	начальник Управления кураторы и тренеры Карбулина О.А.	15.05.2023	15.05.2023	29.12.2023	20.05.2023	выполнено в срок	нет	Выполнение комплекса мероприятий для обеспечения участия МО «Северодвинск» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в IV подуровне категории "Малые города". Заключен МК №23А/ДМ-085 от 15.05.2023 со сроком исполнения 20.05.2023
	Комплексное обследование 2015 г «Выявление мучительного контроля по подготовке документов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Архангельской области»		Администрация в лице УКАГ	начальник Управления кураторы и тренеры Карбулина О.А.	X	X	15.05.2023	15.05.2023	выполнено в срок	нет	X
5	<b>Выполнение подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»</b>										
5.1	<b>Задача 1 «Повышение эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного транспорта»</b>										
5.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по подпрограммной задаче территориального значения узкоколейного железнодорожного комплекса»	K 15101	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализуется в течение года на основании Порядка на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по эксплуатации узкоколейного железнодорожного комплекса. Заключен МК от 10.01.2023 №ЖКСХ23-П/001 со сроком исполнения 31.12.2023. Выполнение работ осуществляется в течение всего года
	Комплексное обследование 1.01.1 «Заключение договора на предоставление услуг на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по эксплуатации узкоколейного железнодорожного комплекса»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	10.01.2023	10.01.2023	выполнено в срок	нет	X
5.1.2	Мероприятие 1.02 «Возмещение затрат, связанных с перевозками подвижного состава по узкоколейной железнодорожной дороге»	K 15102	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Кружкова О.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	Возмещение производится в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в соответствии с Порядком предоставления субсидии Северодвинскому муниципальному предприятию «Предприятие «Белое озеро» на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной железной дороге», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 24.06.2021 № 240-П. Заключен МК от 09.01.2023 №ЖКСХ23-П/004 со сроком исполнения 31.12.2023. Выполнение работ осуществляется в течение всего года
	Комплексное обследование 1.02.1 «Заключение договора на предоставление услуг на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижного состава по узкоколейной железной дороге»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Кружкова О.В.	X	X	09.01.2023	09.01.2023	выполнено в срок	нет	X
5.1.3	Мероприятие 1.03 «Выполнение работ по содержанию железнодорожного транспорта»	K 15103	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализуется на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в целях обеспечения транспортного сообщения жителей города. Заключено два МК № 021-23-ЖКСХ от 13.03.2023 и № 160-23-ЖКСХ от 31.07.2023. Выполнение работ осуществляется в течение всего года
	Комплексное обследование 1.03.1 «Подписание акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного транспорта»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	31.01.2023	31.01.2023	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное обследование 1.03.2 «Подписание акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного транспорта»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	28.02.2023	28.02.2023	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное обследование 1.03.3 «Подписание акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного транспорта»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	31.03.2023	31.03.2023	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное обследование 1.03.4 «Подписание акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного транспорта»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	30.04.2023	28.04.2023	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное обследование 1.03.5 «Подписание акта о приёме выполненных работ по содержанию железнодорожного транспорта»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	31.05.2023	31.05.2023	выполнено в срок	нет	X

	Компьютерное событие 1.03.6 «Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию эскалатородорожного перехода»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	30.06.2023	30.06.2023	выполнено в срок	нет	X
	Компьютерное событие 1.03.7 «Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию эскалатородорожного перехода»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	31.07.2023	31.07.2023	выполнено в срок	нет	X
	Компьютерное событие 1.03.8 «Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию эскалатородорожного перехода»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	31.08.2023	31.08.2023	выполнено в срок	нет	X
	Компьютерное событие 1.03.9 «Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию эскалатородорожного перехода»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	30.09.2023	29.09.2023	выполнено в срок	нет	X
	Компьютерное событие 1.03.10 «Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию эскалатородорожного перехода»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	31.10.2023	31.10.2023	выполнено в срок	нет	X
	Компьютерное событие 1.03.11 «Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию эскалатородорожного перехода»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	30.11.2023	30.11.2023	выполнено в срок	нет	X
	Компьютерное событие 1.03.12 «Подписание Акта о приёме выполненных работ по содержанию эскалатородорожного перехода»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	31.12.2023	29.12.2023	выполнено в срок	нет	X
	Компьютерное событие 1.03.13 «Заключение муниципального контракта (заказной) на проведение работ по содержанию эскалатородорожного перехода на пр. Морской г. Свердловска»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	15.04.2023	13.03.2023	выполнено в срок	нет	X
	Компьютерное событие 1.03.14 «Заключение муниципального контракта (заказной) на проведение работ по содержанию эскалатородорожного перехода расположенного на ул. Оурзиевской г. Свердловска»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	31.07.2023	31.07.2023	выполнено в срок	нет	X
5.2	Задача 2 «Обеспечение транзитности обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах»										
5.2.1	Мероприятие 2.01 «Проведение пассажирок на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок»	K 15201	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.01.2023	01.01.2023	30.12.2023	30.12.2023	выполнено в срок	нет	
	Компьютерное событие 1.06.1 «Заключение муниципального контракта (заказной) на перевозку пассажиров и багажа автомобильными транспортом по регулярным маршрутам»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	01.03.2023	27.02.2023	выполнено в срок	нет	X
5.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Обучающее мероприятие актуализации информационных таблиц и расписания, размещенных на основных пунктах»	K 15202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	15.01.2023	15.01.2023	05.10.2023	05.10.2023	выполнено в срок	нет	Контроль информационных таблиц и расписания, размещенных на основных пунктах осуществляется один раз в квартал.
	Компьютерное событие 2.02.1 «Акт осмотра информационных таблиц»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	15.01.2023	15.01.2023	выполнено в срок	нет	X
	Компьютерное событие 2.02.2 «Акт осмотра информационных таблиц»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	05.04.2023	05.04.2023	выполнено в срок	нет	X
	Компьютерное событие 2.02.3 «Акт осмотра информационных таблиц»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	05.07.2023	05.07.2023	выполнено в срок	нет	X

	Компьютерное событие 2023 «Кит осени» информационная поддержка»	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	05.10.2023	05.10.2023	выполнено в срок	нет	X
6	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Свердловинск									
6.1	Выполнение ответственной подпрограммы									
6.1.1	Мероприятие 1.01 «Расход на содержание органов местного самоуправления Свердловинска и обеспечение их функцией»	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник главного-экономического отдела Кунцова О.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	Обеспечена деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения, за исключением передаваемых государственных полномочий Архангельской области
6.1.2	Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восстановления резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Емцова С.И.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	Организованное реагирование на ЧС. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями статьи 11 пункта 2 подпункта «д» Федерального Закона от 12.12.1994 №68 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального Закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне». Заключено дополнительное соглашение от 30.12.2022 к МК МКФ-0034 от 06.04.2018 на период с 01.01.2023 по 31.12.2023г.
	Компьютерное событие 1.02.1 «Создание резервов финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Емцова С.И.	X	X	01.01.2023	01.01.2023	выполнено в срок	нет	X
6.1.3	Мероприятие 1.03 «Реализация отечественных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	Комитет ЖКХ, ТПС	Г.А. Бухгалтер - начальник ОКУМО Давыдова Д.А.	03.04.2023	03.04.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	В рамках данного мероприятия производится закупка техники и оборудования для нужд муниципальных котельных, проведение судебной экспертизы энергетика проектной документации, информационное освещение перспективного онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планирование к благоустройству на территории Архангельской области. Выполнена муниципальная закупка № 22 от 03.04.2023 на информационное освещение перспективного онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планирование к благоустройству на территории Архангельской области, проведение судебной экспертизы эксперта для проектной документации (оплата по двум муниципальным листам в мае и декабре 2023 года).
	Компьютерное событие 1.03.1 «Заключение муниципального контракта (договор) на информационное освещение перспективного онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планирование к благоустройству на территории Архангельской области»	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карголина И.А.	X	X	03.04.2023	03.04.2023	выполнено в срок	нет	X
6.1.4	Мероприятие 1.04 «Приобретение бланковой продукции»	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	17.10.2023	17.10.2023	30.11.2023	17.10.2023	выполнено в срок	нет	В рамках данного мероприятия производится выдача бланков специального назначения на движение по автомобильным дорогам транспортного и (или) прицепного транспортного средства и паспорта бланков карт маршрута маршруткам перевозке со специальной защитой от подделки. Заключены МКФ от 17.10.2023 №23/ЖКХС-220
	Компьютерное событие 1.04.1 «Заключение муниципального контракта (договор) на поставку бланков карт маршрута перевозке перевозок со специальной защитой от подделки»	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	17.10.2023	17.10.2023	выполнено в срок	нет	X
6.1.5	Мероприятие 1.05 «Приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТПС»	Комитет ЖКХ, ТПС	и.о. председателя Комитета ЖКХ, ТПС Никитин Н.Н.	01.04.2023	17.03.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	Организовывается приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТПС. Мероприятие реализуется на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заключены 1 МКФ на поставку инвентаря для СМУП ЖКХ "Торжок" и 3 муниципальных закупки на приобретение инвентаря и оборудования для муниципальных предприятий, подведомственных КЖЖС. Первая муниципальная закупка от 01.02.2023 № 6
6.2	2. Административные мероприятия									
	Компьютерное событие 1.05.1 «Заключение муниципального контракта (договор) на приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТПС»	Комитет ЖКХ, ТПС	и.о. председателя Комитета ЖКХ, ТПС Никитин Н.Н.	X	X	01.04.2023	01.02.2023	выполнено в срок	нет	X

Административное мероприятие 2.01. «Заключение муниципальных контрактов (закупки) для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска»	К 19201	Комитет ЖКХ, ТПС	Гл. бухгалтер - начальник ОУИМО Давыдова Д.А.	10.01.2023	10.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	выполнено в срок	нет	Реализация мероприятий оценивается с помощью показателя - количество заключенных муниципальных контрактов для муниципальных нужд
Административное мероприятие 2.02. «Фармацевта планово (программ) финансово-хозяйственной деятельности подкомиссионных предприятий жилищно-коммунального хозяйства»	К 19202	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Курякова О.В.	01.09.2023	01.09.2023	20.12.2023	10.01.2024	выполнено с нарушением срока	да	Реализация мероприятий осуществляется на основании постановления Администрации Северодвинска от 01.07.2019 № 266-па «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений предприятий Северодвинска», оценивается с помощью показателя - количество разработанных и утвержденных Планов ФХД на очередной финансовый год. Программы ФХД на 2024 год утверждены распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 10.01.2024 № 1-пр
Комплексное мероприятие 2021 «Утверждение НПА «Об утверждении Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Северодвинска»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Курякова О.В.	X	X	20.12.2023	10.01.2024	выполнено с нарушением срока	да	X

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Наименования критерия	Всего по плану		В том числе		количество контрольных событий (КС)
	(мероприятий, административных мероприятий,	количество мероприятий (М)	количество административных мероприятий,	количество контрольных событий (КС)	
Выполнено в срок	92	24	4	64	0
Выполнено с нарушением сроков	0	0	0	0	2
Не выполнено	2	0	0	0	66
<b>Итого</b>	<b>94</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>97,87</b>

Таблица 4.1

СОГ ЛАСОВАНО  
Начальник ОГЗ Администрации Северодвинска  
"05" "02" 2024 год

  
А.В. Силин

СОГ ЛАСОВАНО  
Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности  
Администрации Северодвинска  
"06" "02" 2024 год

  
Л.А. Сухарева

СОГ ЛАСОВАНО  
Начальник УКИТ Администрации Северодвинска  
"06" "02" 2024 год

  
О.В. Крупник

Начальник Управления экономики Администрации  
Северодвинска  
"07" "02" 2024 год

  
Ю.В. Чепская

Нянова Жанна Владимировна  
58-71-95



Примечание:  
1. Мероприятие К19201 «Участие в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов соразмерно доле муниципальной собственности «Северодвинска» было предусмотрено в Плане реализации муниципальной программы на начало года, но на директивном заседании Совета депутатов рассмотрены по данному направлению предложения на другие мероприятия, поэтому при корректировке Плана было удалено. В конце года (без оценки) достигнутые результаты на мероприятии, так как были благоустроены дворовые территории.  
2. Мероприятие К19194 «Имплементация в рыночной экономике продукции отечественного производства» в Плане реализации муниципальной программы была отнесена к мероприятиям, в конце года (без оценки) были достигнуты все запланированные для завершения муниципальной программы на поставку бановых карт, импортных регистраторов, переводов со специальной защитой от подделки.