

УТВЕРЖДЕН  
Заместитель Главы Администрации  
Северодвинска по городскому хозяйству

А. П. Латышев  
«01» февраля 2024 год

Отчет о выполнении  
Плана реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»  
(наименование муниципальной программы)  
за 2023 год

1. План реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2023 год утвержден Заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 01.02.2023.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения, внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1	01.10.2023	В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36, от 20.04.2023 № 47, от 22.06.2023 № 54, от 21.09.2023 № 66, от 23.11.2023 № 86 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уточнены ожидаемые результаты выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2023 год

## 3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		10	11	12
					6	7	8	9			
1	Выполнение Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления»	P11000									
1.	Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»										

	Мероприятие 1.01. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергооберегающих технологических объектов» Управление культуры и туризма Администрация Северодвинска»																	Согласно договору №01-2023 от 08.02.2023, договору № ЭС-23 от 27.03.2023 выполнены работы по модернизации систем освещения помещений с применением энергооберегающих технологических объектов в количестве 387 ед.	
1.	1.1.1.	Р11101	ОМЗ и МТО УКиГ	Начальник ОМЗ и МТО УКиГ Чаленко М.В.	01.03.2023	08.02.2023	20.10.2023	28.04.2023	Выполнено в срок	нет									
2.	1.1.1.	Р11104	УД (МКУ «Центр МТО»	Начальник УД Пцова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»)	01.04.2023	27.03.2023	25.12.2023	18.04.2023	Выполнено в срок	нет									Согласно муниципального контракта 041-23-ЦМТО от 27.03.2023 выполнена замена светильников на энергооберегающие в количестве 88 ед. на объектах Администрации Северодвинска*
1.	1.05		Мероприятие 1.05 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов» Управление культуры и туризма Администрация Северодвинска»																Согласно договорам № 13-2023/4ФЗ от 28.02.2023, № 71-2023/4ФЗ от 08.12.2023 выполнены работы по замене и ремонту дверных и оконных блоков в количестве 35,44 кв. м.
1.	1.06	Р11106	ОМЗ и МТО УО	Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В.	15.03.2023	27.01.2023	20.10.2023	20.11.2023	Выполнено с нарушением срока.	Реализация									Выполнена замена оконных блоков на энергооберегающие

	Оконных блоков объектов Управления образований Администрации Северодвинска»								И выполнен а позже плановой даты в связи с доведение м средств до учрежден ия в сентябре 2023 года.	в МАДОУ № 3 «Морозко», МАДОУ № 19 «Снежинка», МБДОУ № 79 «Мальчиш- Кибальчиш», МБДОУ № 57 «Лукоморье», МБДОУ № 87 «Моряночка», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МАОУ «Ягринская гимназия», МАОУДО ДЮЦ. Общая площадь – 540,30 м2	
1. 1. 5.	Мероприятие 1.08 «Выполнение работ по модернизации системы отопления объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»	Р11108	ОМЗ и МТО УКИТ	Начальник ОМЗ и МТО УКИТ Чаленко М.В.	01.04.2023	20.06.2023	25.12.2023	28.07.2023	Выполнено в срок  нет	нет	Согласно договору № 8 от 20.06.2023 выполнены работы по модернизации системы отопления в количестве 260 ед.
1. 1. 6.	Административн ое мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов самоуправления »	Р11111	ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКИТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКиС (МАУ "СПШ "Строитель")	Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В., начальник ОМЗ и МТО УКИТ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКиС Павлов В.Л., (директор МАУ «СПШ «Строитель»)	10.01.2023	10.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок  нет	нет	В соответствии с письмом Правительства Архангельской области от 11.07.2012 №203/1- 13/2172 срок сдачи отчетности - 25 число месяца следующего за отчетным кварталом. Отчеты по потреблению энергетических ресурсов по бюджетным

									<p>Учреждениям заполнены в системе КИАС в установленные сроки (25.01.2023, 25.04.2023, 25.07.2023, 25.10.2023)</p>
<p>Контрольное событие 1.11.1 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 2022 год размещены в Комплексной информационно- аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационно й системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)</p>	<p>ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКИТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКис (МАУ "СПИ "Строитель")</p>	<p>Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В, начальник ОМЗ и МТО УКИТ Чаленко М.В., начальник УД Полова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКис Павлов В.Л., (директор МАУ «СПИ «Строитель»)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>25.01.2023</p>	<p>25.01.2023</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>X</p>

<p>Контрольное событие 1.11.2 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за I квартал 2023 года размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКИГ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКиС (МАУ "СП "Строитель")</p>	<p>Начальник ОМЗ и МТО УО Бегутин М.В, начальник ОМЗ и МТО УКИГ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКиС Павлов В.Л., (директор МАУ «СП «Строитель»)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>25.04.2023</p>	<p>25.04.2023</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>X</p>
--	--	--	--	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------------	------------	----------

<p>Контрольное событие 1.11.3 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за I полугодие 2023 года размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)</p>		<p>ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКИТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКис (МАУ "СШ "Строитель")</p>	<p>Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В., начальник ОМЗ и МТО УКИТ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКис Павлов В.Л., (директор МАУ «СШ «Строитель»)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>25.07.2023</p>	<p>25.07.2023</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>X</p>
--	--	--	---	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------------	------------	----------

	Контрольное событие 1.11.4 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 9 месяцев 2023 года размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационно-аналитической системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)																			
1.10	1.10		ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКиГ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКиС (МАУ "СП "Строитель")	Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В., начальник ОМЗ и МТО УКиГ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКиС Павлов В.Л., (директор МАУ «СП «Строитель»)		X	X	25.10.2022	25.10.2022	Выполнено в срок	нет		X							
1.11	1.11	Мероприятие 1.14 «Выполнение работ по замене дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр»	УОСИМП (МАУ «Молодежный центр»)	Начальник УОСИМП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр»)		01.03.2023	26.09.2023	01.11.2023	15.11.2023	Выполнено с нарушением срока.	Начало работ задержано в связи с внесением коррективов в проектную документацию		Выполнены работы по замене дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр» в количестве 20,54 кв.м.							





<p>Мероприятие 1.01. «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли»</p>	P12101	ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис	Главный специалист КЖКХ, Тис Романов О.В.	01.03.2023	X	25.12.2023	X	Не выполнено	На основании писем РСО в 2023 году не проводило сь оснащени е многоквар тирных домов общедомо выми приборам и учета энергетич еских ресурсов	X
<p>Контрольное событие 1.01.1 «Заключено соглашение с ресурсоснабжающей организацией АО «ПО «Севмаш» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета холодной воды в многоквартирных домах в соответствии с Правилами оплаты выполненных работ по оснащению многоквартирных домов коллективными</p>		ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис	Главный специалист КЖКХ, Тис Романов О.В.	X	X	30.03.2023	X	Не выполнено	В 2023 году АО «ПО «Севмаш» не оснащали многоквар тирные дома в городе коллектив ными (общедом овыми) приборам и учета холодной воды. Письмо от 12.12.2022 № 19.51/4498	X

<p>(об-цедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета, утвержденными поста-новлением Администрации Севе-родвинска от 09.04.2013 № 127-на (в редакци от 23.05.2016)</p>									
<p>Контрольное событие 1.01.2 «Заключено соглашение с ресурсоснабжаю щей организацией ПАО «ТГК-2» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в много-квартирных домах» в соответствии с Правлами оплаты выполненных работ по оснащению многоквартирных домов</p>		<p>ОЭТис Комитета ЖКХ, ТИС</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>30.03.2023</p>	<p>Х</p>	<p>Не выполнено</p>	<p>В 2023 году ПАО «ТГК-2» не оснащали многоквартирные дома в городе коллектив ными приборам (общедом овыми) учета тепловой энергии. Письмо от 13.12.2022 № 2022/2947-2022</p>	<p>Х</p>



<p>2. 2. 1.</p>	<p>Мероприятие 2.01. «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»</p>	<p>P12201</p>	<p>ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис</p>	<p>Главный специалист КЖКХ, Тис – Романов О.В.</p>	<p>15.02.2023</p>	<p>15.02.2023</p>	<p>29.12.2023</p>	<p>30.11.2023</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>Выполнена установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов в количестве 498 шт., в том числе холодной воды 263 шт., горячей воды 235 шт.</p>
<p>2. 2. 2.</p>	<p>Контрольное событие 2.01.1 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных помещениях многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>		<p>ОЭТис Комитета ЖКХ, Тис</p>	<p>Главный специалист КЖКХ, Тис – Романов О.В.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>01.12.2023</p>	<p>15.02.2023</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>нет</p>	<p>X</p>

Административные мероприятия 2.02.«Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»		ОЭТИС Комитета ЖКХ, ТИС, управляющие организации	Начальник ОЭТИС Комитета ЖКХ, ТИС, Горшкова Г.Н.	10.01.2023	10.01.2023	29.12.2023	29.12.2023	Выполнено в срок	нет	Управляющими организациями проведена работа по информированию жителей о необходимости установки индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в жилых помещениях, а также оснащении муниципальных помещений приборами учета за счет средств местного бюджета
2.	оснащения жилых помещений									
3.	помещений многоквартирных домов									
Выполнено в срок										
нет										

\*наименование мероприятия изменено в соответствии с проектом постановления Администрации Северодвинска от 17.07.2023 № 349-та «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск».

#### 4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N)	В том числе			Средняя
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)	
Выполнено в срок	15	6	4	5	
Выполнено с нарушением срока	2	2	0	0	
Не выполнено	3	1	0	2	
Итого	20	9	4	7	
<b>Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ<sub>пл</sub>), (баллов)</b>					<b>80</b>
<b>Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы</b>					<b>Средняя</b>

Председатель Комитета ЖКХ, ТИС

"07" \_\_\_\_\_ 2024 год

  
 (подпись) / (инициалы, фамилия)  
 Н.Н. Никитин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления экономики

"02" 02 2024 год

  
(подпись) / (инициалы, фамилия)  
Ю.В. Чепкая

Начальник Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска

"16" 01 2024 год

  
(подпись) / (инициалы, фамилия)  
О.В. Крупник

Начальник Управления образования Администрации Северодвинска

"17" 01 2024 год

  
(подпись) / (инициалы, фамилия)  
Е.Н. Комарова

Начальник Управления делами Администрации Северодвинска

"01" 02 2024 год

  
(подпись) / (инициалы, фамилия)  
О.В. Попова


Начальник Управления общественных связей и молодежной политики

"19" 01 2024 год

  
(подпись) / (инициалы, фамилия)  
И.Д. Леонтьев

Начальник Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

"19" 01 2024 год

  
(подпись) / (инициалы, фамилия)  
В.Л. Павлов

Соловьев Антон Александрович  
58-32-92